

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **5516** /UBND-CN
V/v điều chỉnh, bổ sung Dự án
Cấp nước thành phố Buôn Ma
Thuột và 03 thị trấn Krông
Năng, Ea Kar, Buôn Đôn

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 7 năm 2018

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1571/SXD-QLXD ngày 02/7/2018 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục thuộc Dự án Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 03 huyện Ea Kar, Krông Năng, Buôn Đôn tỉnh Đắk Lắk. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cắt, giảm một số tuyến ống có tổng chiều dài 14.490m, dự kiến lắp đặt trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, để chuyển sang đầu tư trên địa bàn xã Ea Na, xã Dray Sáp huyện Krông Ana thuộc Dự án Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 03 thị trấn: Thị trấn Krông Năng, huyện Krông Năng; thị trấn Ea Kar, huyện Ea Kar và thị trấn Buôn Đôn, huyện Buôn Đôn. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh không vượt tổng mức đầu tư đã phê duyệt.

2. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Triển khai thực hiện thủ tục, hồ sơ điều chỉnh thiết kế, dự án trước ngày 15/7/2018, trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định. Chi phí lập hồ sơ điều chỉnh do đơn vị tư vấn (Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Môi trường Cen Và Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Vinaconex) chịu trách nhiệm chi trả.

- Chủ động thực hiện việc điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công - dự toán đối với các nội dung thuộc thẩm quyền. Kiểm tra, rà soát toàn bộ khối lượng thay đổi, phát sinh để điều chỉnh cho phù hợp, hạn chế điều chỉnh nhiều lần.

- Tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương liên quan và thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh đối với Dự án (về đất đai; tiến độ; công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; phối hợp với chính quyền địa phương; phương án thiết kế, biện pháp, kế hoạch thi công, an toàn lao động...), từ đó có biện pháp triển khai, thực hiện Dự án phù hợp, đảm bảo tiến độ, quy định.

3. Giao Sở Xây dựng theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư trong việc thực hiện hồ sơ điều chỉnh và các nội dung liên quan khác, góp phần đẩy nhanh tiến độ Dự án.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT, TN&MT;
- UBND: TP.BMT, các huyện Krông Năng, Ea Kar, Buôn Đôn, Krông Ana;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (HvC.17).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà