

Số: 143 /TTr-UBND

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 10 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung tổng mức đầu tư Hợp phần đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk
(Phần vốn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao cho UBND tỉnh quản lý)

Căn cứ Luật Xây dựng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ và Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ và Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Quyết định số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009 phê duyệt dự án đầu tư; Quyết định số 440/QĐ-BNN-XD ngày 21/6/2011 phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư: Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk;

Căn cứ Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Hợp phần Bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư thuộc Dự án Hồ chứa nước Krông Pách thượng;

Căn cứ Công văn số 1767/TTg-KTTH ngày 23/9/2009 ngày 23/9/2009 của Chính phủ về việc chuyển vốn TPCP cho UBND các tỉnh: Đắk Lắk, Gia Lai quản lý thực hiện;

Căn cứ Công văn số 2356/BNN-XD ngày 16/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện các hợp phần sử dụng vốn TPCP giao địa phương quản lý thuộc hai tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai;

Căn cứ Thông báo kết luận số 7411/TB-BNN-VP ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk;

Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009 với tổng mức đầu tư là 2.993.684,33 triệu đồng. Trong đó, phần vốn giao cho UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý thực hiện là 511.758,9 triệu đồng (Hợp phần Bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư là 180.392 triệu đồng; Hệ

thống kênh và công trình trên kênh có Ftưới ≤ 150 ha và các chi phí còn lại cả dự phòng là 331.366,0 triệu đồng),

Để triển khai thực hiện, UBND tỉnh Đắk Lắk đã phê duyệt Hợp phần Bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư tại Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 22/12/2011, với tổng mức đầu tư là 940.539 triệu đồng, trong khi đó tại Quyết định số 1394/QĐ-BNN-XD, Liên Bộ chỉ giao cho tỉnh 180.392 triệu đồng.

Nguyên nhân tăng chi phí của Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư là do:

- + Chế độ chính sách về bồi thường hỗ trợ, di dân và tái định cư thay đổi.
- + Thời gian triển khai thực hiện dự án kéo dài, khối lượng đền bù tăng nhiều so với thời điểm lập dự án.
- + Trong bước lập dự án đầu tư chưa xác định khu vực tái định cư, chi phí bồi thường và xây dựng cơ sở hạ tầng tái định cư chỉ sơ bộ, khái toán, chưa sát với thực tế.

Như vậy, chỉ tính riêng Hợp phần Bồi thường giải phóng mặt bằng thì kinh phí tăng so với giá trị được Bộ duyệt là 760.147 triệu đồng. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang tích cực thực hiện hợp phần Bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư để bàn giao mặt bằng Hồ Ea Rót và Hồ Krông Pách Thượng để Bộ triển khai thi công; Tuy nhiên, với số vốn được giao như trên thì không đủ để tỉnh triển khai các phần việc và hoàn thành nhiệm vụ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

Thực hiện Công văn số 1767/TTg-KTTH ngày 23/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 2356/BNN-XD ngày 16/7/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thông báo số 7411/TB-BNN-VP ngày 15/9/2014 về kết luận của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, theo đó Bộ đề nghị Tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung các Hợp phần do địa phương quản lý để làm việc với các Bộ, Ngành bố trí nguồn vốn thực hiện, đồng thời gửi về Bộ Nông nghiệp để cập nhật và điều chỉnh tổng mức đầu tư của toàn bộ dự án.

Để xác định phần tổng mức đầu tư tăng thêm theo ý kiến của các Bộ Ngành nêu trên. UBND tỉnh Đắk Lắk kính đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật, điều chỉnh bổ sung chi phí Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư vào dự án tổng thể, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh hạng mục chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư được phê duyệt tại Khoản 13.1 Quyết định số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ **180.392,95 triệu**

đồng lên thành **940.539 triệu đồng** (như Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 22/12/2011 của UBND tỉnh Đắk Lắk).

2. Điều chỉnh phần vốn giao cho UBND tỉnh Đắk Lắk quản lý (được Thủ tướng Chính phủ cân đối trực tiếp cho UBND tỉnh Đắk Lắk qua hệ thống Kho bạc Nhà nước) đã duyệt tại khoản 13.2 Quyết định số 1394/QĐ-BNN-XD ngày 15/5/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn từ **511.758,95 triệu đồng** lên **1.271.905 triệu đồng**.

3. Nguồn vốn đầu tư: Trái phiếu Chính phủ (trong tổng mức đầu tư dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk).

Kính trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, quyết định. *Y*

Nơi nhận:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT (đề trình);
- Ban QLĐT và XD TL 8 (p/h);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Sở: KHĐT, TC, NN&PTNT; *Y*
- UBND huyện Ea Kar (p/h);
- Lưu: VT, TH, NNMT (Ph 24 b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Y Dhăm Ênuôi