

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **6785** /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày **14** tháng 8 năm 2018

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 03 huyện Ea Kar, Krông Năng, Buôn Đôn

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1889/SXD-CCGD ngày 09/8/2018 của Sở Xây dựng về việc tiến độ triển khai thực hiện dự án Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 03 huyện Ea Kar, Krông Năng, Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Công ty TNHH MTV Cấp nước và Đầu tư xây dựng Đắk Lắk căn cứ nội dung Công văn của Sở Xây dựng nêu trên (đính kèm theo), tập trung rà soát việc thực hiện điều chỉnh thiết kế dự án Cấp nước thành phố Buôn Ma Thuột và 03 huyện Ea Kar, Krông Năng, Buôn Đôn, khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5516/UBND-CN ngày 09/7/2018. Trường hợp vướng mắc, chủ động phối hợp các ngành chức năng, đơn vị liên quan để xử lý.

2. Giao Sở Xây dựng tiếp tục theo dõi, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ và hướng dẫn chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TN&MT;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.09), TH.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Hà**