

BÁO CÁO
Về việc phản hồi thông tin báo chí

Thực hiện Công văn số 944/STTTT-TTBCXB ngày 27/8/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phản hồi thông tin báo chí. Nội dung: Báo Điện tử Tiền phong ngày 14/8/2019 có bài viết: *Đê bao 300 tỷ bạc vỡ: Hậu quả thi công kém chất lượng!* Bài báo phản ánh: *Tính đến khoảng 15h ngày 13/8, sự cố đê bao Quảng Điền, xã Quảng Điền, huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) bị vỡ cơ bản được khắc phục tạm thời. Con đê này có tổng mức đầu tư hơn 300 tỷ, nhưng liên tục phát sinh hư hỏng từ lâu.....*

UBND huyện Krông Ana báo cáo như sau:

1. Về Dự án Chống sạt lở hệ thống Đê bao Quảng Điền, huyện Krông Ana:

Dự án Chống sạt lở hệ thống Đê bao Quảng Điền, huyện Krông Ana được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 23/4/2009; Quyết định số 1245/QĐ-UBND ngày 19/5/2011 của UBND tỉnh; Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 về việc điều chỉnh, bổ sung chi phí nhân công vào tổng mức đầu tư là: 312,799 tỷ đồng, gồm 05 gói thầu. Trên cơ sở Quyết định số 2816/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh, UBND huyện Krông Ana phê duyệt tổng mức đầu tư của dự án (05 gói thầu) là: 310,225 tỷ đồng. Giá trị quyết toán của dự án là: 291,691 tỷ đồng.

Dự án được bàn giao và đưa vào sử dụng đến nay đã gần 6 năm, trong quá trình sử dụng có một số vị trí cục bộ có dấu hiệu xuống cấp, do điều kiện biến đổi khí hậu dẫn đến lũ lụt diễn ra trong 3 năm 2015, 2016, 2017, đặc biệt là trong tháng 10 và 11 năm 2016 đã diễn ra hai đợt lũ liên tiếp với mức lũ báo động 3 vượt trên đỉnh đê bao từ 1,5 - 2,0m, với cường độ lũ lên xuống rất nhanh, đến khi ổn định thì lại ngâm lâu đến gần 20 ngày mới rút hết, trong thời gian trên là mùa gió mùa đông bắc gây nên các làn sóng to đập vào thân đê thường xuyên nên dẫn đến sạt lở mái ta luy đê, giằng mái, một số đoạn mặt đê bị nứt, gãy.

Đến tháng 11 năm 2017 do phải chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 12 gây ra nên công trình tiếp tục bị hư hỏng thêm một số đoạn tuyến, đặc biệt là các đoạn đê bị hư hỏng năm 2016 chưa kịp sửa chữa khắc phục. UBND huyện Krông Ana đã báo cáo và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí để khắc phục tình trạng hư hỏng của đê bao.

Nguồn ngân sách của huyện rất khó khăn, trong những năm 2016, 2017, 2018 UBND huyện đã đề nghị UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện sửa chữa đê bao Quảng Điền, với số tiền 4,4 tỷ đồng. UBND huyện đã thực hiện sửa chữa những chỗ đê bao bị hư hỏng nặng.

Tháng 02 năm 2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với Sở, ngành chức năng tiến hành kiểm tra và đề xuất UBND tỉnh cho điều chỉnh bổ sung khối lượng sửa chữa một số đoạn hư hỏng của công trình do mưa lũ tháng 11/2016 và trong đợt bão số 12 năm 2017. Với tổng kinh phí dự kiến sửa chữa là: 14,87 tỷ đồng; nguồn vốn: ngân sách tỉnh, phần còn dư sau khi quyết toán của dự án Chống sạt lở hệ thống Đê bao Quảng Điền, huyện Krông Ana nhưng không tăng tổng mức đầu tư (Dự án đã quyết toán hoàn thành 05 gói thầu với tổng giá trị được phê duyệt quyết toán của dự án là: 291,691 tỷ đồng). UBND tỉnh có Công văn số 1727/UBND-NNMT ngày 07/3/2018 đồng ý chủ trương điều chỉnh, bổ sung khối lượng sửa chữa một số đoạn của công trình hệ thống Đê bao Quảng Điền, huyện Krông Ana bị hư hỏng do lũ tháng 11 năm 2016 và trong đợt bão số 12 năm 2017.

Trên cơ sở đó, UBND huyện (chủ đầu tư) đã hoàn chỉnh hồ sơ, trình các Sở, ngành, UBND tỉnh phê duyệt, với tổng kinh phí được phê duyệt là: 17.990.317.000 đồng, (chủ yếu sửa chữa 5 điểm xung yếu và một số cống tiêu, với chiều dài mặt đê, mái đê hơn 2.100m, gia cố chân đê hơn 4.100m tại xã Quảng Điền, Dur Kmăl) thời gian thực hiện: năm 2019 và năm 2020 (Quyết định số 1199/QĐ-UBND ngày 23/5/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Chống sạt lở hệ thống đê bao Quảng Điền, huyện Krông Ana - Hạng mục: Sửa chữa hệ thống đê bao Quảng Điền, huyện Krông Ana ; Quyết định số 985/QĐ-SNN ngày 12/7/2019 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình: Chống sạt lở hệ thống đê bao Quảng Điền, Hạng mục: Sửa chữa hệ thống đê bao Quảng Điền, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk). Hiện nay, UBND huyện đang tiến hành triển khai thực hiện các bước đầu tư theo quy định.

2. Tình hình mưa lũ, ngập lụt đầu tháng 8 năm 2019:

Do ảnh hưởng của thời tiết từ ngày 05 - 10/8/2019 trên địa bàn huyện đã có mưa lớn; lưu lượng nước về trên lưu vực sông Krông Ana từ ngày 08 - 10/8/2019 tăng cao và đạt đỉnh lũ vào ngày 10/8/2019, nước tràn qua đê gây thiệt hại về nông nghiệp, công trình thủy lợi, công trình xây dựng cho các địa phương như: Quảng Điền, Bình Hòa, Dur Kmăl, Băng ADrênh và thị trấn Buôn Trấp. Cụ thể:

- Thiệt hại về nông nghiệp: cây trồng ngập úng 1.420,82 ha (Lúa 1.418,37 ha; ngô 1,75 ha; rau xanh 0,7 ha). Trong đó: Xã Quảng Điền: 473 ha lúa; Xã Bình Hòa: 570 ha lúa; Xã Dur Kmăl: 123,47 ha lúa và 1,55 ha ngô; Thị trấn Buôn Trấp: 251,9 ha lúa, 0,7 ha rau xanh, 0,2 ha ngô.

Giá trị thiệt hại về nông nghiệp ước tính: 59.667,79 triệu đồng.

- Thiệt hại về thủy lợi: Tuyến đê bao Quảng Điền bị nứt, sạt lở với tổng chiều dài 1.500 mét. Có 02 cống bị hư hỏng: 01 cống tại Bàu Hít, cánh đồng A, xã Quảng Điền; 01 cống tại Bàu gai 2, xã Bình Hòa.

Đê bao tuyến đi qua Bàu Lạnh, cánh đồng B, Hợp tác xã Điện Bàn, xã Quảng Điền bị vỡ hoàn toàn với chiều dài khoảng 15 mét.

Giá trị thiệt hại về công trình thủy lợi ước tính: 6.390 triệu đồng.

- Thiệt hại về công trình xây dựng: Tường rào xung quanh trường tiểu học Tây Phong, phân hiệu Buôn Cuê bị đổ sập 50 mét, rạn nứt hư hỏng 30 mét. *Giá trị thiệt hại ước tính 185 triệu đồng.*

Tổng giá trị thiệt hại (ước tính): 66.242,79 triệu đồng.

- Về công tác ứng phó, khắc phục thiên tai:

Ngay khi nhận được thông báo cảnh báo mưa lớn, lũ, ngập lụt UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và PTNT (Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện) đã gửi thông báo trên Email và điện thoại trực tiếp cho cán bộ làm công tác phòng, chống thiên tai các xã, thị trấn; Giám đốc các Hợp tác xã, Tổ trưởng các Tổ hợp tác dùng nước, Tổ thủy nông, Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi - Chi nhánh huyện Krông Ana kiểm tra thường xuyên các hồ, đập chứa nước vận hành hợp lý, đúng Quy trình vận hành trong mùa lũ, cập nhật thường xuyên mực nước các hồ, đập trên địa bàn huyện báo cáo về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện hàng ngày để cập nhật, tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, UBND huyện để xem xét, chỉ đạo. UBND huyện đã Các văn bản chỉ đạo, như: Công văn hỏa tốc (số 132/PCTT, ngày 07/8/2019) của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện về việc chủ động ứng phó mưa lớn gây lũ, ngập lụt và sạt lở; Công điện khẩn (số 679/CD-UBND, ngày 07/8/2019) của UBND huyện về việc ứng phó khẩn cấp với mưa lớn gây lũ, ngập lụt và sạt lở trên địa bàn huyện.

Từ ngày 09/8 - 12/8/2019 cán bộ, công chức và nhân dân xã Quảng Điền, Bình Hòa cùng lực lượng công an, quân sự huyện đã tích cực gia cố các đoạn đê bị nước lũ tràn vào (khoảng 5.200 mét) bằng hàng nghìn bao đất; huy động tất cả các máy bơm hiện có của các Hợp tác xã (07 máy bơm công suất lớn) và 05 máy bơm của các hộ gia đình, lắp đặt thêm 03 trạm điện để khẩn trương chống ứng cho các cánh đồng.

- Về công tác ứng phó, khắc phục sự cố vỡ đê bao Quảng Điền:

Sáng sớm ngày 13/8/2019 (lúc 05 giờ) xảy ra sự cố vỡ đê bao Quảng Điền, đoạn đi qua Bàu Lạnh, cánh đồng B, Hợp tác xã Điện Bàn, xã Quảng Điền, với chiều dài đoạn vỡ khoảng 15 mét.

** Về sự cố vỡ đê bao:*

Dự án đê bao Quảng Điền được bàn giao và đưa vào sử dụng đến nay đã gần 6 năm, trong quá trình sử dụng có một số vị trí cục bộ có dấu hiệu xuống cấp, thiệt hại xảy ra trong 3 năm 2015, 2016, 2017 chưa được khắc phục sửa chữa kịp thời. Từ ngày 05 - 10/8/2019 trên địa bàn huyện đã có mưa lớn; lưu lượng nước về trên lưu vực sông Krông Ana từ ngày 08 - 10/8/2019 tăng cao và đạt đỉnh lũ vào ngày 10/8/2019. Đê bao có một số nơi bị nước lũ tràn qua, tại vị trí xảy ra vỡ đê mực nước ngoài đê dâng cao, chênh lệch với bên trong đê hơn 02 m, có sóng to đập mạnh vào thân đê, bên cạnh đó khu vực này có hai quả đồi làm ảnh hưởng của dòng chảy tạo nên áp lực lớn dẫn đến vỡ đê. Ban đầu khi mới phát hiện đê vỡ khoảng 0,7 mét, UBND xã đã huy động lực lượng và các

phương tiện vật tư đê hộ đê, nhưng do vị trí này ở cuối đê, xa khu dân cư nên việc vận chuyển phương tiện và vật tư đến nơi chậm, sau 30 phút đê bị vỡ hoàn toàn gần 10 m, sau đó vỡ thêm 5 m nữa.

** Về công tác ứng phó, khắc phục sự cố vỡ đê:*

Công tác ứng phó với sự cố vỡ đê được UBND xã Quảng Điền khẩn trương triển khai huy động lực lượng tại chỗ gồm cán bộ, công chức xã, nhân dân trên địa bàn xã cùng với phương tiện, vật tư được huy động trên địa bàn xã để tích cực gia cố đoạn đê bị vỡ.

Ngay sau khi nhận được tin báo của địa phương đồng chí Bí thư Huyện ủy, đ/c Chủ tịch UBND huyện (Trưởng ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện) đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện kịp thời hỗ trợ ứng phó với sự cố vỡ đê tại xã Quảng Điền. Sau nhiều giờ khẩn trương, tích cực dùng mọi biện pháp đê gia cố đoạn đê bị vỡ, đến 15 giờ chiều cùng ngày sự cố cơ bản đã được khắc phục. *(Riêng sự cố vỡ đê bao đã gây ngập hoàn toàn khoảng 200 ha lúa. Thiệt hại ước tính khoảng 13.000 triệu đồng).*

Trong thời gian xảy ra mưa lớn, lũ, ngập lụt, sự cố đê điều, Thường trực Huyện ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND huyện và các Thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện đã trực tiếp xuống địa bàn để chỉ đạo công tác ứng phó sự cố, khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống thiên tai: Tăng cường nhân lực, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật tư ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, sự cố đê điều, hồ, đập chứa nước theo phương châm 4 tại chỗ: Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ; yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm túc, kịp thời chế độ báo cáo. Đồng thời UBND huyện đã tổng hợp báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

Trên đây là phản hồi báo chí của UBND huyện Krông Ana./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;
- VP UBND tỉnh (Phòng KG&VX) ;
- Sở Thông tin và TT tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện ;
- Lưu: VT, NNPTNT.

CHỦ TỊCH

Võ Đại Huế

