

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Công trình: Trường THPT chuyên Nguyễn Du thuộc Chương trình phát triển  
giáo dục trung học, giai đoạn 2 - Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà  
hiệu bộ, hội trường, nhà giảng đường, bộ môn, thư viện, các nhà lớp học, nhà  
thí nghiệm thực hành và khu giáo dục thể chất**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3684/QĐ-BGDĐT ngày 20/9/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Kế hoạch chi tiết ngân sách Chương trình phát triển giáo dục trung học giai đoạn 2 (khoản vay chính sách);

Căn cứ Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường THPT chuyên Nguyễn Du thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2 - Hạng mục Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà hiệu bộ, hội trường, nhà giảng đường, bộ môn, thư viện, các nhà lớp học, nhà thí nghiệm thực hành và khu giáo dục thể chất;

Căn cứ Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư phát triển vốn nước ngoài nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2016 - 2020, năm 2019 và kế hoạch vay lại vốn nước ngoài của các dự án ODA năm 2019 (đợt 2);

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 812/BC-SKHĐT ngày 18/9/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT chuyên Nguyễn Du thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2 - Hạng mục Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà hiệu bộ, hội trường, nhà giảng đường, bộ môn, thư viện, các nhà lớp học, nhà thí nghiệm thực hành và khu giáo dục thể chất;

Theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 125/TTr-SGDĐT ngày 18/9/2019,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trường THPT chuyên Nguyễn Du thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2 - Hạng mục Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà hiệu bộ, hội trường, nhà giảng đường, bộ môn, thư viện, các nhà lớp học, nhà thí nghiệm thực hành và khu giáo dục thể chất, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

**Nơi nhận:**

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (HvC7).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Võ Văn Cảnh**





**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

**Công trình: Trường THPT chuyên Nguyễn Du thuộc Chương trình phát triển giáo dục trung học, giai đoạn 2 - Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp nhà hiệu bộ, hội trường, nhà giảng đường, bộ môn, thư viện, các nhà lớp học, nhà thí nghiệm thực hành và khu giáo dục thể chất**  
*(Kèm theo Quyết định số 2941/QĐ-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>110.253.000</b>	Vốn vay ODA (ngân sách nhà nước cấp phát 100%) và vốn đối ứng ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III, IV/2019	Trọn gói	300 ngày
1	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	65.081.000						Theo tiến độ thực hiện hạng mục công trình
2	Kiểm tra nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	45.172.000						30 ngày
<b>II</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>10.265.589.000</b>						30 ngày
1	Thi công xây dựng (đã bao gồm chi phí hạng mục chung)	9.488.162.000						Theo tiến độ thực hiện hạng mục công trình
2	Quản lý dự án	300.871.000						30 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng	301.146.000						30 ngày
4	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu	39.603.000						30 ngày
5	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu	8.334.000						30 ngày
6	Bảo hiểm	9.167.000						Theo tiến độ thực hiện hạng mục công trình
7	Kiểm toán	118.306.000			Quý III/2020		60 ngày	

TAK