

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc dự án đê bao ngăn lũ phía nam sông Krông Ana

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 12/9/2019 của HĐND tỉnh về việc phân khai chi tiết khoản thông báo sau nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình đê bao ngăn lũ phía nam sông Krông Ana; Quyết định số 1324/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn tại khoản 13, Điều 1, Quyết định số 2886/QĐ-UBND ngày 30/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình đê bao ngăn lũ phía nam sông Krông Ana; Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của UBND tỉnh về việc giao chi tiết khoản thông báo sau nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2019;

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh tại Tờ trình số 121/TTr-BQLDAGTNN ngày 04/10/2019 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Báo cáo thẩm định số 929/BC-SKHĐT ngày 18/10/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc dự án đê bao ngăn lũ phía nam sông Krông Ana,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu tư vấn thuộc dự án đê bao ngăn lũ phía nam sông Krông Ana, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được phê duyệt, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Nơi nhận: *Wu*

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, NN&MT;
- Lưu VT, NN&MT (Đg-8b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Y Giang Gry Niê Kng



BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Một số gói thầu tư vấn thuộc dự án Đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana

(Kèm theo Quyết định số ~~3197~~/QĐ-UBND, ngày 01 tháng 11 năm 2019 của UBND tỉnh)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức LCNT	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	21,725,704,000						
1	Quản lý dự án	2,270,753,000						
2	Lập HSMT, đánh giá HSDT Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công	29,497,000						
3	Thẩm định HSMT, kết quả LCNT Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công	5,418,000						
4	Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị	1,017,000						
5	Tham vấn cộng đồng	100,000,000						
6	Đền bù, giải phóng mặt bằng	18,778,859,000						
7	Thẩm định thiết kế, dự toán	43,350,000						
8	Lập nhiệm vụ khảo sát, thiết kế	114,309,000						
9	Giám sát khảo sát	142,695,000						
10	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, dự toán	239,806,000						
II	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	7,513,901,000						
1	Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	5,958,901,000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ			60 ngày
2	Lập đề cương, phương án rà phá bom mìn, vật nổ	55,000,000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV/2019	Trọn gói	15 ngày