

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 3857/QĐ-UBND ngày 26/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2020;
Căn cứ Quyết định số 3177/QĐ-UBND ngày 30/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Công trình Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk;
Căn cứ Báo cáo thẩm định số 38/BC-SKHĐT ngày 20/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk;
Xét Tờ trình số 03/TTr-BDDCN ngày 03/01/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk. Nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.


Điều 2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Đắk Lắk và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: XD, TC, YT;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND thành phố Buôn Ma Thuột;
- Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (Hg.8).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Võ Văn Cảnh

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường Cao đẳng Y tế Đắk Lắk

(Phụ lục kèm theo Quyết định số **234** /QĐ-UBND ngày **06** / 02/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	7.147.518.000	Ngân sách tỉnh					
1	Thẩm định dự án đầu tư	20.118.000						
2	Thẩm định đồ án quy hoạch	34.437.000						
3	Quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch	30.032.000						
4	Thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi	104.961.000						
5	Cấp giấy phép xây dựng	330.000						
6	Thẩm định phòng cháy chữa cháy	63.913.000						
7	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	584.223.000						
8	Nhiệm vụ khảo sát địa chất	14.942.000						
9	Giám sát công tác khảo sát địa chất	20.281.000						
10	Quản lý dự án	2.488.892.000						
11	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	18.163.000						
12	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	2.906.000						
13	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu thi công xây dựng	154.817.000						
14	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công xây dựng	110.000.000						
15	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng	16.036.000						

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
16	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng	2.344.000	Ngân sách tỉnh					
17	Kiểm tra công tác nghiệm thu khảo sát địa chất	12.209.000						
18	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	468.914.000						
19	Bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng	3.000.000.000						
II	Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	63.852.581.000						
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	79.140.418.000						
1	Gói thầu thi công xây dựng số 01: san nền, công chính (02 công); công phụ; nhà học lý thuyết (02 nhà); nhà học thực hành (02 nhà); nhà giảng đường - thư viện - nghỉ giáo viên; nhà bảo vệ, giếng khoan; hàng rào thoáng, hệ thống điện tổng thể; bể nước ngầm; nhà hiệu bộ (đã bao gồm chi phí hạng mục chung)	74.192.319.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II, III/2020	Đơn giá cố định	990 ngày
2	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	2.906.515.000				Quý I, II/2020	Trộn gói	45 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01	1.280.982.000				Quý II, III/2020		Theo tiến độ thực hiện công trình
4	Khảo sát địa chất	498.081.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I, II/2020		30 ngày
5	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	190.838.000				Quý I, II/2020		30 ngày
6	Bảo hiểm công trình gói thầu số 01	71.683.000				Quý II, III/2020		Theo tiến độ thực hiện công trình

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
16	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu giám sát thi công xây dựng	2.344.000	Ngân sách tỉnh					
17	Kiểm tra công tác nghiệm thu khảo sát địa chất	12.209.000						
18	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	468.914.000						
19	Bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng	3.000.000.000						
II	Phân công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu	63.852.581.000						
III	Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	79.140.418.000						
1	Gói thầu thi công xây dựng số 01: san nền, cổng chính (02 cổng); cổng phụ; nhà học lý thuyết (02 nhà); nhà học thực hành (02 nhà); nhà giảng đường - thư viện - nghỉ giáo viên; nhà bảo vệ, giếng khoan; hàng rào thoáng, hệ thống điện tổng thể; bể nước ngầm; nhà hiệu bộ (đã bao gồm chi phí hạng mục chung)	74.192.319.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý II, III/2020	Đơn giá cố định	990 ngày
2	Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	2.906.515.000				Quý I, II/2020	Trộn gói	45 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng gói thầu số 01	1.280.982.000				Quý II, III/2020		Theo tiến độ thực hiện công trình
4	Khảo sát địa chất	498.081.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I, II/2020		30 ngày
5	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	190.838.000				Quý I, II/2020		30 ngày
6	Bảo hiểm công trình gói thầu số 01	71.683.000				Quý II, III/2020		Theo tiến độ thực hiện công trình