

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột, hạng mục: Điều chỉnh khối lượng công tác đào đất sang công tác đào đá của Gói thầu số 3

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3098/QĐ-UBND ngày 23/11/2015 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2919/QĐ-UBND ngày 12/11/2010; số 1363/QĐ-UB ngày 20/8/2004, số 2375/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột;

Căn cứ Quyết định số 3749/QĐ-UBND ngày 25/11/2010 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán Gói thầu số 3: Nền đường, mặt đường và hệ thống thoát nước mưa đoạn Km10 ÷ Km11; Km11+400 ÷ Km13+100 và Km13+650 ÷ Km13+954,04 thuộc dự án Đường vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột;

Xét đề nghị của UBND thành phố Buôn Ma Thuột tại Tờ trình số 260/TTr-UBND ngày 18/8/2016; Báo cáo kết quả thẩm định số 402/BC-SXD ngày 05/7/2016 của Sở Xây dựng về điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình Đường vành đai phía Tây thành phố Buôn Ma Thuột, hạng mục Gói thầu số 3: Nền đường, mặt đường và hệ thống thoát nước mưa đoạn Km10 ÷ Km11; Km11+400 ÷ Km13+100 và Km13+650 ÷ Km13+954,04,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình với các nội dung chính sau:

**1. Tên công trình:** Đường vành đai phía Tây, thành phố Buôn Ma Thuột.

- Hạng mục: Điều chỉnh khối lượng công tác đào đất sang công tác đào đá của Gói thầu số 3: Nền đường, mặt đường và hệ thống thoát nước mưa đoạn Km10 ÷ Km11; Km11+400 ÷ Km13+100 và Km13+650 ÷ Km13+954,04.



- Chủ đầu tư: UBND thành phố Buôn Ma Thuột.
- Nhà thầu thiết kế xây dựng: Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Buôn Ma Thuột.

## 2. Quy mô xây dựng chủ yếu:

- Điều chỉnh khối lượng công tác đào đất sang công tác đào đá công hợp 2x3x3m tại lý trình Km10+599,58.
- Điều chỉnh khối lượng công tác đào đất sang công tác đào đá công dọc và nền đường đoạn từ Km10+400 ÷ Km10+517.

## 3. Giá trị dự toán khối lượng điều chỉnh (tăng): **586.809.000 đồng** (Năm trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm lẻ chín ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 553.295.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án : 9.008.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 15.898.000 đồng
- Chi phí khác : 8.608.000 đồng

**Điều 2.** UBND thành phố Buôn Ma Thuột (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Điều 1 Quyết định này và quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / .*TTH*

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CN (T.19)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Hà**