

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~750~~4/UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 9 năm 2016

V/v điều chỉnh thời gian thi công
Gói thầu xây lắp số 01 thuộc dự án
Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 8, đoạn
Km6+150 ÷ Km8+00

Kính gửi: UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

UBND tỉnh nhận được Tờ trình số 280/TTr-UBND ngày 07/9/2016 của UBND thành phố Buôn Ma Thuột về việc xin gia hạn hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu số 01 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 8, đoạn Km6+150 - Km8+00; cụ thể: Gói thầu đã được gia hạn đến ngày 31/5/2016, tuy nhiên do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nên đến ngày 30/8/2016 mới hoàn thành, nghiệm thu. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý điều chỉnh thời gian thi công hoàn thành Gói thầu xây lắp số 01 thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 8, đoạn Km6+150 ÷ Km8+00 tại Công văn số 877/UBND-CN ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh, cụ thể: Thời gian thi công đến ngày 31/8/2016.

2. UBND thành phố Buôn Ma Thuột (chủ đầu tư) và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định./.

Nơi nhận: *lsh*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: GTVT, KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.17)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà