

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: **7892** /UBND-CN

V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư
dự án Cầu Vụ Bồn, xã Vụ Bồn,
huyện Krông Pắc

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày **03** tháng **10** năm 2016

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Xét Công văn số 1457/SGTVT-QLDA ngày 19/9/2016 của Sở Giao thông vận tải về việc đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương điều chỉnh dự án Cầu Vụ Bồn, xã Vụ Bồn, huyện Krông Pắc và Công văn số 1820/SKHĐT-KTN ngày 14/9/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Cầu Vụ Bồn, xã Vụ Bồn, huyện Krông Pắc, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Công trình Cầu Vụ Bồn, xã Vụ Bồn, huyện Krông Pắc có thời gian thi công theo hợp đồng từ ngày 05/8/2011 đến ngày 01/02/2012, tuy nhiên do triển khai vào thời điểm thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về kiểm chế lạm phát, dẫn đến vốn bố trí cho công trình còn thiếu, không đảm bảo tiến độ thi công, nên đến ngày 30/9/2015 mới hoàn thành và đã được UBND tỉnh chấp thuận gia hạn tại Công văn số 3839/UBND-CN ngày 19/5/2016. Xét thực tế, UBND tỉnh đồng ý chủ trương cho Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) tiến hành thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2. Chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành./

Nơi nhận: *Ưđ*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.16)



Nguyễn Tuấn Hà