

KẾ HOẠCH

Phân công triển khai các hoạt động Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 trong Văn phòng UBND tỉnh

Căn cứ Kế hoạch số 284/KH-BTC ngày 05/11/2024 của Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk (10/3/1975 – 10/3/2025) và Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 về việc kế hoạch phân công triển khai các hoạt động Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phân công triển khai các hoạt động Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 trong Văn phòng UBND tỉnh cụ thể như sau:

PHẦN I. LỄ KHAI MẠC

1. Nội dung và phân công nhiệm vụ

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc	Trước ngày 15/11/2024	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
2	Kịch bản chương trình nghệ thuật, thiết kế sân khấu (lần 1)	Trước ngày 30/11/2024	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
3	Kịch bản chương trình nghệ thuật, thiết kế sân khấu (chính thức)	Trước ngày 15/12/2024	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
4	Dự thảo bài phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; phát biểu Khai mạc của Lãnh đạo tỉnh	Trước ngày 15/12/2024	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch		Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
5	Lập danh sách khách mời Khai mạc	Trước ngày 15/12/2024	Văn phòng UBND tỉnh	Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan	Phòng HCTC	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
6	Thiết kế, in Giấy mời Lễ Khai mạc, Bế mạc (bằng tiếng Việt và tiếng Anh); Giấy mời Tiệc Chiêu đãi	Trước ngày 30/12/2024	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
7	Sơ duyệt các hình ảnh trình chiếu tại Lễ Khai mạc (lần 1)	Trước ngày 15/01/2025	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
8	Tham mưu Kịch bản chi tiết công tác điều hành và Kịch bản MC	Trước ngày 15/01/2025	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
9	Tham mưu phương án bố trí chỗ ngồi	Trước ngày 30/01/2025	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Văn phòng UBND tỉnh	Phòng HCTC	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
10	Viết và gửi giấy mời Lễ Khai mạc, Tiệc Chiêu đãi đến đại biểu trong nước	Trước ngày 15/02/2025	Văn phòng UBND tỉnh		Phòng HCTC	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
11	Viết và gửi giấy mời Lễ Khai mạc đến khách quốc tế	Trước ngày 15/02/2025	Sở Ngoại vụ		Phòng Nội chính	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
12	Tổng duyệt các hình ảnh trình chiếu tại Lễ Khai mạc (lần 2)	Trước ngày 15/02/2025	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
13	Duyệt thực tế sân khấu, phương án bố trí chỗ ngồi...	Ngày 05/3/2025	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
14	Sơ duyệt	18 giờ 00, ngày 08/3/2025	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
15	Họp đánh giá kết quả buổi sơ duyệt	21 giờ 00, ngày 08/3/2025	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
16	Tổng duyệt	18 giờ 00, ngày 09/3/2025	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Chỉ đạo Ban Tổ chức
17	Họp đánh giá kết quả buổi tổng duyệt	21 giờ 00, ngày 08/3/2025	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
18	Lễ Khai mạc	20 giờ 00, ngày 10/3/2025	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)

2. Truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc, Bế mạc

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiêu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Làm việc với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng để lên phương án truyền hình trực tiếp Lễ Khai mạc, Bế mạc (VTV1, VTV4, VTV5, VTV8); làm việc với các đơn vị liên quan để phát sóng trên DRT và tiếp sóng trên đài truyền hình các tỉnh Tây Nguyên	Từ ngày 30/11/2024 đến ngày 15/12/2024	Đài PT&TH Đắk Lắk	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đơn vị được lựa chọn	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
	Tham mưu nội dung làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam để thảo luận, đề nghị phát trực tiếp Lễ Khai mạc Lễ hội trên kênh VTV1	Trước ngày 01/12/2024	Đài PT&TH Đắk Lắk	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đơn vị được lựa chọn	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
2	Làm việc với Đài Truyền hình Việt Nam để thảo luận, đề nghị phát trực tiếp Lễ Khai mạc Lễ hội trên kênh VTV1	Trước ngày 15/12/2024	Đài PT&TH Đắk Lắk	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đơn vị được lựa chọn	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)

PHẦN II. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN LÃM, HỘI THẢO

1. Cuộc thi sáng tạo nội dung số tuyên truyền Lễ hội cà phê trên môi trường mạng

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Kế hoạch tổ chức Cuộc thi	Trước ngày 15/11/2024	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ngành liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
2	Thành lập Ban Tổ chức; Ban Giám khảo; thông báo Thể lệ Cuộc thi	Trước ngày 15/11/2024	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ngành liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
3	Kịch bản chi tiết công tác điều hành, tổ chức; kịch bản MC và phát biểu tại buổi công bố kết quả	Ngày 15/12/2024	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ngành liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
4	Tổ chức xét chọn	Từ 30/12/2024 – 31/01/2025	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ngành liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
5	Tổng kết trao giải	Ngày 15/01/2025	Sở Thông tin và Truyền thông	Các sở, ngành liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)

2. Hội chợ triển lãm chuyên ngành Cà phê và sản phẩm OCOP

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Kế hoạch tổ chức hội chợ (trong đó dự kiến nội dung lựa chọn đơn vị thực hiện; sơ đồ sắp xếp các gian hàng...); tham mưu tiêu chí lựa chọn đơn vị thực hiện, hội đồng thẩm định lựa chọn	Trước ngày 15/11/2024	Sở Công Thương		Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiêu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
	đơn vị thực hiện, dự kiến nội dung công tác đấu thầu (nếu có)...						
2	Chương trình, kịch bản khai mạc, bế mạc. Tham mưu nội dung các makét, Giấy mời, thẻ đeo, lập danh sách khách mời...	Trước ngày 30/12/2024	Sở Công Thương		Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
3	Bàn giao mặt bằng	Trước ngày 30/01/2025	UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Sở Công Thương	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
4	Tham mưu dự thảo bài phát biểu Khai mạc, Bế mạc của Lãnh đạo tỉnh.	Trước ngày 30/01/2025	Sở Công Thương		Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
5	Phát hành Giấy mời đến các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình.	Trước ngày 10/02/2025	Sở Công Thương		Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
6	Tổ chức đấu thầu và lựa chọn nhà thầu	Trước ngày 15/02/2025	Sở Công Thương	Các đơn vị liên quan	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
7	Khai mạc	09 giờ ngày 09/3/2025	Đơn vị được lựa chọn		Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
8	Bế mạc	15 giờ ngày 13/3/2025	Đơn vị được lựa chọn		Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Tiến Dũng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội

3. Cuộc thi rang Cà phê đặc sản

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/ phê duyệt
1	Kế hoạch tổ chức, Quy chế Cuộc thi rang Cà phê đặc sản	Trước ngày 15/11/2024	Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột	Sở Khoa học và Công nghệ	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
2	Mời Ban Giám khảo; thành lập Ban Giám khảo; thông báo Điều lệ Cuộc thi	Trước ngày 15/12/2024	Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột	Sở Khoa học và Công nghệ	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
3	Kịch bản chi tiết công tác điều hành, tổ chức; kịch bản MC và phát biểu tại buổi công bố kết quả	Trước ngày 20/01/2025	Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột	Sở Khoa học và Công nghệ	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
4	Tham mưu nội dung Giấy mời, lập danh sách khách mời	Trước ngày 20/01/2025	Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột	Sở Khoa học và Công nghệ	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
5	Phát hành thư mời đến các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình	Trước ngày 25/02/2025	Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột	Sở Khoa học và Công nghệ	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/ phê duyệt
6	Khai mạc Cuộc thi	Ngày 10/3/2025	Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột	Sở Khoa học và Công nghệ	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
7	Công bố Kết quả	Ngày 13/3/2025	Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuột	Sở Khoa học và Công nghệ	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)

4. Hội nghị kết nối giao thương quốc tế - Kết nối, nâng tầm cà phê Việt

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/ phê duyệt
1	Chương trình làm việc với các đơn vị liên quan về các nội dung Hội nghị.	Trước ngày 15/11/2024	Sở Công Thương	Sở, ngành liên quan	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
2	Kế hoạch tổ chức Hội nghị	Trước ngày 15/11/2024	Sở Công Thương	Sở, ngành liên quan	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
3	- Mời Tổng Giám đốc Cà phê Thế giới (ICO). - Mời các nhà nhập khẩu nước ngoài, các doanh	Trước ngày 15/12/2024	Sở Công Thương	Sở, ngành liên quan	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/ phê duyệt
	ngành xuất, nhập khẩu cả phê trong nước và của tỉnh. - Mời các đoàn khách quốc tế: các địa phương nước ngoài; cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; các tổ chức quốc tế... (danh sách được BTC mời đến tham dự Lễ hội). (Trong trường hợp Hội nghị có sự tham dự của người đứng đầu các tổ chức quốc tế như WB, ADB,... Sở Công Thương phối hợp với Sở Ngoại vụ để được hướng dẫn thực hiện thủ tục xin phép Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan trước khi tổ chức theo quy định). - Mời các chuyên gia tham luận.						
4	Kịch bản điều hành hội nghị, kịch bản MC; dự thảo phát biểu của Lãnh đạo; tham luận các đơn vị	Trước ngày 25/12/2024	Sở Công Thương	Sở, ngành liên quan	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/ phê duyệt
5	Tham mưu nội dung Thư mời, lập danh sách khách mời; phương án sắp xếp chỗ ngồi của đại biểu trong nước và quốc tế tham dự.	Trước ngày 25/12/2024	Sở Công Thương	Sở, ngành liên quan	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
6	Phát hành Giấy mời đến các cơ quan, đơn vị	Trước ngày 10/02/2025	Sở Công Thương		Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
7	Duyệt Hội trường; chuẩn bị	Ngày 08/3/2025	Sở Công Thương	Sở, ngành liên quan	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
8	Khai mạc	8 giờ 00, ngày 11/3/2025	Sở Công Thương	Sở, ngành liên quan	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)

PHẦN III. CÁC HOẠT ĐỘNG DO CÁC HOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ VÀ THỰC HIỆN

1. Lễ hội đường phố

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Kế hoạch tổ chức Lễ hội đường phố	Trước ngày 15/11/2024	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
2	Kịch bản chi tiết (công tác điều hành, tổ chức; kịch bản MC, chương trình nghệ thuật)	Trước ngày 15/12/2024	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
3	Dự thảo Phát biểu Khai mạc của lãnh đạo tỉnh	Trước ngày 30/12/2024	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Văn phòng UBND tỉnh	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
4	Tham mưu nội dung Giấy mời, maket sân khấu, lập danh sách khách mời, phương án sắp xếp các Đoàn tham gia điều hành, tuyến đường điều hành...	Trước ngày 30/12/2024	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
5	Phát hành Giấy mời đến các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình	Trước ngày 10/02/2025	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
6	Sơ duyệt	14 giờ ngày 08/3/2025	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
7	Tổng duyệt	14 giờ ngày 09/3/2025	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
8	Khai mạc và điều hành	Khai mạc: 15 giờ 30 ngày 10/3/2025	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội

2. Hội thi Nhà nông đua tài

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Kế hoạch tổ chức Hội thi	Trước ngày 15/11/2024	Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
2	Làm việc với Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng để lên phương án truyền hình trực tiếp Chương trình trên VTV8; làm việc với các đơn vị liên quan để phát sóng trên DRT và tiếp sóng trên đài truyền hình các tỉnh Tây Nguyên	Từ ngày 15/11/2024 đến ngày 15/12/2024	Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền	Đài PT&TH Đắk Lắk	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
3	Mời Ban Giám khảo; thành lập Ban Giám khảo; thông báo Điều lệ Hội thi	Trước ngày 30/12/2024	Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
4	Kịch bản chi tiết công tác điều hành, tổ chức; kịch bản MC và dự thảo phát biểu tại Đêm chung kết.	Trước ngày 14/02/2025	Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
5	Tham mưu nội dung Thư mời, lập danh sách khách mời	Trước ngày 15/01/2025	Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
6	Phát hành giấy mời đến các cơ quan, đơn vị tham gia chương trình	Trước ngày 10/02/2025	Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
7	Khai mạc Đêm chung kết nhà nông đua tài	19 giờ ngày 11/3/2025	Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)

3. Lễ hội ánh sáng

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Kế hoạch tổ chức Lễ hội	Trước ngày 15/11/2024	Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
2	Kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị	Ngày 10/02/2025	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
3	Triển khai lắp đặt sân khấu, trang thiết bị	Từ 01/3/2025 đến 09/3/2025	Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
4	Tổng duyệt	Ngày 11/3/2025	Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
5	Trình diễn Lễ hội ánh sáng	Từ 20 giờ 00 ngày 12/3/2025	Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)

4. Festival các Ban nhạc Rock

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Kế hoạch tổ chức (nội dung, tiến độ...)	Ngày 15/11/2024	Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Truyền thông Mediamax	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kdoh)
2	Thiết kế các maket, Giấy mời; chương trình, kịch bản...	Trước ngày 30/12/2024	Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Truyền thông Mediamax	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kdoh)
3	Kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị	Ngày 10/02/2025	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Truyền thông Mediamax, các đơn vị liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kdoh)
4	Trình diễn của các Ban nhạc Rock	Từ 11/3 -12/3/2025	Công ty TNHH Tổ chức sự kiện và Truyền thông Mediamax	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kdoh)

5. Hội trại cà phê

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Kế hoạch tổ chức Hội trại	Trước ngày 15/11/2024	UBND huyện Krông Pắc	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
2	Chương trình, kịch bản, các maket chương trình, Giấy mời....	Trước ngày 30/12/2024	UBND huyện Krông Pắc	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
3	Kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị	Ngày 05/02/2025	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	UBND huyện Krông Pắc, Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
4	Tổ chức Hội trại	Từ ngày 10/3 – 12/3/2025	UBND huyện Krông Pắc	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền	Phòng Nông nghiệp và môi trường	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)

6. Uống cà phê miễn phí

- Thời gian: Từ ngày 09/3 - 13/3/2025

- Địa điểm: Các quán cà phê trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện, thị xã.

- Đơn vị chủ trì: UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện, thị xã.

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiêu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Xây dựng Kế hoạch triển khai Uông cả phê miễn phí	Trước ngày 15/11/2024	Do UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện, thị xã chỉ đạo		Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột và các huyện, thị xã.

7. Giải đua xe ô tô địa hình quốc tế “Thử thách vượt đại ngàn – Buôn Đôn 2025”

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiêu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Kế hoạch tổ chức giải đua xe	Trước ngày 15/11/2024	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển RUBI Đại ngàn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Buôn Đôn	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
2	Chương trình, kịch bản, các maket chương trình, Giấy mời....	Trước ngày 30/12/2024	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển RUBI Đại ngàn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Buôn Đôn	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
3	Kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị	Ngày 05/02/2025	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	UBND huyện Buôn Đôn, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển RUBI Đại ngàn	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
4	Tổ chức giải đua xe	Từ 08/3 - 14/3/2025 (dự kiến)	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển RUBI Đại ngàn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Buôn Đôn	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội

8. Lễ Khởi công Nhà máy cà phê năng lượng Trung Nguyên Legend

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Dự kiến các hoạt động tại Lễ Khởi công; các đề xuất, kiến nghị với các Sở, ngành, đơn vị của tỉnh.	Trước ngày 15/11/2024	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở, ngành, đơn vị liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Hoàng Trọng Hùng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
2	Phối hợp Sở Ngoại vụ lập danh sách khách mời nước ngoài tham dự Lễ khởi công (nếu có)	Trước ngày 15/11/2024	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở Ngoại vụ	Phòng KGVX	Đ/c Hoàng Trọng Hùng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
3	Kiểm tra công tác chuẩn bị	Ngày 25/02/2025	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở, ngành, đơn vị liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Hoàng Trọng Hùng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
4	Lễ khởi công	Ngày 10/3/2025 (dự kiến)	Công ty Cổ phần Tập đoàn Trung Nguyên	Sở, ngành, đơn vị liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Hoàng Trọng Hùng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)

PHẦN IV. HÀNH TRÌNH DU LỊCH

1. Hội Voi Buôn Đôn

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Kế hoạch triển khai Hội Voi Buôn Đôn <i>Lồng ghép chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật nước ngoài được mời tham dự Lễ hội (nếu có)</i>	Trước ngày 15/11/2024	UBND huyện Buôn Đôn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ủy quyền Chủ tịch UBND huyện Buôn Đôn

2. Hội đua thuyền độc mộc huyện Lắk

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Kế hoạch triển khai Đua thuyền độc mộc (Yêu cầu đổi mới nội dung, thêm các hoạt động mới để quảng	Trước ngày 15/11/2024	UBND huyện Lắk	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ủy quyền Chủ tịch UBND huyện Lắk

	bá, giới thiệu đến du khách...).						
	<i>Lồng ghép chương trình biểu diễn của các đoàn nghệ thuật nước ngoài được mời tham dự Lễ hội (nếu có)</i>						

3. Hành trình du lịch

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiêu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Kế hoạch triển khai các tour du lịch	Trước ngày 15/11/2024	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Hiệp hội Du lịch Đắk Lắk	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)

PHẦN V. LỄ BẾ MẠC

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiêu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Xây dựng tiêu chí lựa chọn đơn vị viết kịch bản Lễ bế mạc trình UBND tỉnh phê duyệt; thành lập Hội đồng thẩm định, các công tác chuẩn bị đấu thầu (nếu có)	Trước ngày 05/11/2024	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Sở, ngành có liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	UBND tỉnh

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
2	Kế hoạch tổ chức Bế mạc	Trước ngày 15/11/2024	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Sở, ngành có liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
3	Kịch bản chương trình nghệ thuật (lần 1)	Trước ngày 30/11/2024	Đơn vị được lựa chọn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
4	Kịch bản chương trình nghệ thuật (chính thức)	Trước ngày 15/12/2024	Đơn vị được lựa chọn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
5	Lập danh sách khách mời Bế mạc	Trước ngày 15/12/2024	Văn phòng UBND tỉnh	Sở, ngành có liên quan	Phòng HCTC	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
6	Dự thảo bài phát biểu Bế mạc của Lãnh đạo tỉnh	Trước ngày 15/12/2024	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Văn phòng UBND tỉnh	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
7	Tham mưu UBND tỉnh các quy trình tổ chức lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị được lựa chọn thực hiện	Trước ngày 15/01/2025	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Sở, ngành có liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	UBND tỉnh

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiêu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
8	Tham mưu Kịch bản chi tiết công tác điều hành và Kịch bản MC	Trước ngày 30/01/2025	Đơn vị được lựa chọn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
9	Sơ duyệt các hình ảnh trình chiếu tại Lễ Bế mạc (lần 1)	Trước ngày 30/01/2025	Đơn vị được lựa chọn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
10	Tham mưu phương án bố trí chỗ ngồi	Trước ngày 30/01/2025	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Sở, ngành có liên quan	Phòng HCTC	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
11	Viết Giấy mời Lễ Bế mạc gửi đến đại biểu trong nước	Trước ngày 15/02/2025	Văn phòng UBND tỉnh		Phòng HCTC	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
12	Viết và gửi giấy mời Lễ Bế mạc đến khách quốc tế	Trước ngày 15/02/2025	Sở Ngoại vụ		Phòng Nội chính	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
13	Tổng duyệt các hình ảnh trình chiếu tại Lễ Bế mạc (lần 2)	Trước ngày 20/02/2025	Đơn vị được lựa chọn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
14	Duyệt thực tế sân khấu, phương án bố trí chỗ ngồi...	Ngày 05/3/2025	Đơn vị được lựa chọn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
15	Tổng duyệt	18 giờ 00, ngày 12/3/2025	Đơn vị được lựa chọn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
16	Họp đánh giá kết quả buổi tổng duyệt	21 giờ 00, ngày 12/3/2025	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Đơn vị được lựa chọn	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
17	Lễ Bế mạc	20 giờ 00, ngày 13/3/2025	Đơn vị được lựa chọn	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)

**PHẦN VI. CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO, DU LỊCH DO CÁC ĐỊA PHƯƠNG ĐĂNG KÝ THAM GIA
HƯỞNG ỨNG LỄ HỘI**

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể hưởng ứng Lễ hội	Trước ngày 15/11/2024	UBND các huyện, thị xã, thành phố	Sở, ngành có liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)

PHẦN VII. CÔNG TÁC BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI

1. Chuẩn bị nội dung – chế độ báo cáo

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Xây dựng Kế hoạch phân công triển khai thực hiện các hoạt động của Lễ hội	Tháng 10/2024	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
2	Báo cáo định kỳ (thứ 5 hằng tuần) gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phòng Khoa Giáo Văn xã (qua Zalo: 0976.091.428) để tổng hợp báo cáo Trưởng Ban Tổ chức. Nội dung báo cáo: Nội dung công việc, tiến độ, những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị...	Thứ 5 hằng tuần	Các đơn vị tham gia Lễ hội; các đơn vị được giao phụ trách các hoạt động	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)

2. Công tác Truyền thông

2.1 Lựa chọn doanh nghiệp truyền thông

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng tiêu chí lựa chọn đơn vị truyền thông	Tháng 10/2024	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở, ngành liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	UBND tỉnh
2	Tham mưu UBND tỉnh lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị thực hiện công tác truyền thông	Trước ngày 15/11/2024	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở, ngành liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	UBND tỉnh
3	Xây dựng Kế hoạch truyền thông	Trước ngày 15/11/2024	Sở Thông tin và Truyền thông	Đài PT&TH tỉnh	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)

2.2 Quảng bá trên các phương tiện truyền thông, thông tin đại chúng

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiêu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Tổ chức tuyên truyền trên Trang Lễ hội Cà phê (lehoicaphe.vn)	Từ tháng 10/2024	Sở Thông tin và Truyền thông		Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
2	Văn bản đề nghị các cơ quan báo chí bảo trợ thông tin hoặc đặt hàng với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông sản xuất và đăng, phát các phóng sự để quảng bá về Lễ hội	Trước ngày 25/11/2024	Sở Thông tin và Truyền thông	Đơn vị được lựa chọn	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
3	Văn bản gửi các Bộ, ngành, các tỉnh để triển khai hỗ trợ tuyên truyền cho Lễ hội	Trước ngày 25/11/2024	Sở Thông tin và Truyền thông	Đơn vị được lựa chọn	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
4	Phối hợp với Sở Ngoại vụ cung cấp thông tin để Bộ Ngoại giao hỗ trợ công tác quảng bá, tuyên truyền về Lễ hội, đồng thời liên hệ để quảng bá về Lễ hội trên một số hãng truyền thông quốc tế	Trước ngày 25/11/2024	Sở Thông tin và Truyền thông	Đơn vị được lựa chọn; các sở, ngành của tỉnh	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
5	Phối hợp với các cơ quan báo chí của tỉnh để xây dựng nội dung quảng bá, cập nhật thông tin về Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột qua các năm và Lễ hội Cà phê	Trước ngày 25/11/2024	Đơn vị được lựa chọn	Sở Thông tin và Truyền thông	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
	Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 lên Trang thông tin điện tử Lễ hội Cà phê của tỉnh						
6	Tổng hợp những tiềm năng, lợi thế của tỉnh; các chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh; những thành quả về phát triển kinh tế xã hội; lựa chọn một số doanh nghiệp tiêu biểu trong các lĩnh vực (chú trọng doanh nghiệp cà phê và một số loại cây trồng chủ lực của tỉnh)...	Trước ngày 25/11/2024	Sở Kế hoạch và Đầu tư	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
7	Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh để cung cấp thông tin, tài liệu và định hướng tuyên truyền về Lễ hội tại các Hội nghị giao ban báo chí định kỳ hằng tháng	Định kỳ hằng tháng từ tháng 12/2024 đến tháng 3/2025	Sở Thông tin và Truyền thông	Đơn vị được lựa chọn	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
8	Tổng hợp tư liệu, số liệu về các kỳ Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột trước đây phục vụ công tác tuyên truyền để phục vụ công tác truyền thông	Trước ngày 15/12/2024	Đơn vị được lựa chọn	Sở Thông tin và Truyền thông	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
9	Dự thảo một số bài viết đăng trên phương tiện thông tin đại chúng: (1) bài giới thiệu về Lễ hội; (2) bài về tiềm năng thế mạnh kinh tế	Trước ngày 15/12/2024	Báo Đắk Lắk; Đài PT&TH tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
	– xã hội của tỉnh; (3) bài viết về phát triển cà phê đặc sản; (4) bài viết về quảng bá cà phê Buôn Ma Thuột; (5) bài viết quảng bá tiềm năng, thế mạnh của ngành du lịch tỉnh; (6) bài viết về Buôn Ma Thuột – điểm đến của cà phê thế giới			tư; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn		UBND tỉnh	Kđoh)
10	Tham mưu UBND tỉnh có văn bản đề nghị UBND các tỉnh hỗ trợ Đắc Lắc trong công tác tuyên truyền về Lễ hội tại địa phương thông qua việc tiếp sóng chương trình Lễ Khai mạc, Bế mạc Lễ hội trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình của các tỉnh và đặt banner	Trước ngày 15/12/2024	Sở Thông tin và Truyền thông	Đài Phát thanh và Truyền hình của các tỉnh	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
11	Thực hiện các thủ tục đăng ký, cấp thẻ tác nghiệp báo chí cho các phóng viên, nhà báo của các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế theo đúng quy định	Trước ngày 15/02/2025	Sở Thông tin và Truyền thông	Đơn vị được lựa chọn	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)

2.3. Tổ chức họp báo về Lễ hội tại thành phố Buôn Ma Thuột, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiêu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Chuẩn bị nội dung và các điều kiện liên quan để tổ chức họp báo về Lễ hội tại thành phố Buôn Ma Thuột, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh.	Trước ngày 30/11/2024	Sở Thông tin và Truyền thông	Đơn vị được lựa chọn	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
2	Thông cáo báo chí	Trước ngày 15/12/2024	Sở Thông tin và Truyền thông	Đơn vị được lựa chọn	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
3	Chương trình, nội dung của họp báo; duyệt maket họp báo	Trước ngày 15/12/2024	Sở Thông tin và Truyền thông	Đơn vị được lựa chọn	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)
4	Họp báo	Trong tháng 01/2025	Sở Thông tin và Truyền thông	Đơn vị được lựa chọn	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)

2.4 Tuyên truyền về Lễ hội

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Kế hoạch tuyên truyền, phát sóng về Lễ hội	Trước ngày 15/11/2024	Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, Báo Đắk Lắk, Cổng TTĐT tỉnh	Đơn vị được lựa chọn; Sở Thông tin và Truyền thông	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
2	Xây dựng chuyên mục để đăng tải những bài viết: Giới thiệu về những tiềm năng, lợi thế của ngành cà phê và các loại cây trồng khác; các nội dung trong Đề án tổ chức Lễ hội và các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Lễ hội.	Trước ngày 15/12/2024	Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, Báo Đắk Lắk, Cổng Thông tin điện tử tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông; Đơn vị được lựa chọn	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
3	Mở đợt cao điểm tuyên truyền về Lễ hội, bố trí thời lượng đưa các tin bài, phóng sự, phim tư liệu về nội dung Lễ hội, tăng cường tần suất phát sóng trước, trong và sau Lễ hội;	Ngày 15-30/12/2024 và ngày 05-13/3/2025	Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk, Báo Đắk Lắk, Cổng Thông tin điện tử tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông; Đơn vị được lựa chọn	Phòng KGVX	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)

3. Công tác tài chính và vận động tài trợ, tham gia Lễ hội

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Kế hoạch tổ chức một số đoàn công tác làm việc và vận động các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội	Tháng 10/2024	Sở Công Thương	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Đức Vinh – CVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
2	Xây dựng quy định quyền lợi tài trợ Lễ hội	Tháng 10/2024	Sở Công Thương	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Đức Vinh – CVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
3	Lập danh sách các doanh nghiệp tài trợ cho Lễ hội cà phê	Trước ngày 15/11/2024	Sở Công Thương	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Đức Vinh – CVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
4	Công văn gửi Vietnam Airline, VietJet Air, Jetstar Pacific để thống nhất thông tin đăng tải trên Heritage, One2fly, Jetstar Pacific; đề xuất thông tin về số chuyến bay hỗ trợ, thời gian bay, số vé đề nghị hỗ trợ...	Trước ngày 15/11/2024	Sở Công Thương		Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Đức Vinh – CVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
5	Xây dựng Kế hoạch và các văn bản có liên quan để làm việc với các Bộ, ngành Trung ương và công tác vận động tài trợ	Trước ngày 15/11/2024	Sở Công Thương	Các sở, ngành, đơn vị liên quan	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Đức Vinh – CVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
6	Văn bản đề nghị hỗ trợ từ Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia	Trước ngày 15/11/2024	Sở Công Thương	Sở Tài chính	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Đức Vinh – CVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
7	Văn bản đề nghị hỗ trợ từ Chương trình Xúc tiến Du lịch quốc gia	Trước ngày 15/11/2024	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Sở Tài chính	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Đức Vinh – CVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
8	Dự toán kinh phí tổ chức Lễ hội từ nguồn xã hội hóa (nguồn kinh phí vận động tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột)	Trước ngày 25/11/2024	Các Sở, ban, ngành và các địa phương liên quan	Sở Tài chính	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Đức Vinh – CVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
9	Dự toán kinh phí tổ chức Lễ hội từ nguồn kinh phí của tỉnh	Trước ngày 30/11/2024	Sở Tài chính	Các Sở, ngành, đơn vị liên quan.	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Đức Vinh – CVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)
10	Báo cáo việc vận động, tài trợ và thực hiện quyền lợi nhà tài trợ	Trước ngày 20/3/2025	Sở Công Thương	Sở Tài chính	Phòng Kinh tế	Đ/c Nguyễn Đức Vinh – CVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Thiên Văn)

4. Công tác an ninh, đối ngoại, lễ tân và hậu cần

4.1. Công tác đối ngoại và phục vụ khách quốc tế

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Lập danh sách khách mời quốc tế, xin ý kiến các cơ quan, đơn vị, tham mưu Ban Tổ chức gửi Bộ Ngoại giao xin ý kiến	Trước ngày 15/11/2024	Sở Ngoại vụ	Các, sở, ngành, đơn vị có liên quan và Bộ Ngoại giao	Phòng Nội chính	Đ/c Hoàng Trọng Hùng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
2	Tham mưu Ban Tổ chức văn bản mời các đoàn nghệ thuật nước ngoài và Thư ngỏ mời khách quốc tế tham dự Lễ hội	Trước ngày 15/11/2024	Sở Ngoại vụ	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng Nội chính	Đ/c Hoàng Trọng Hùng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
3	Gửi Thư ngỏ đối với khách quốc tế tham dự Lễ hội	Trước ngày 30/12/2024	Sở Ngoại vụ	Bộ Ngoại giao, Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư	Phòng Nội chính	Đ/c Hoàng Trọng Hùng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
4	Thuê dịch thuật sang tiếng Anh các tài liệu liên quan đến Lễ hội để cung cấp cho khách mời quốc tế: + Thư ngỏ + Maket giấy mời của Lễ hội + Các bài phát biểu Khai mạc, Bế mạc của Lãnh đạo UBND tỉnh + Chương trình chính thức của Lễ	Từ ngày 15/11/2024 đến ngày 07/3/2024	Sở Ngoại vụ	Vụ Biên Phiên dịch đối ngoại – Bộ Ngoại giao	Phòng Nội chính	Đ/c Hoàng Trọng Hùng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
	hội (bằng tiếng Anh và một số thứ tiếng của quốc gia khách mời như: Hàn, Nhật, Nga, Mông Cổ, Pháp, Campuchia, Lào) + Các nội dung liên quan						
5	Văn bản gửi Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán các nước, các địa phương nước ngoài có quan hệ hợp tác với tỉnh để quảng bá cho Lễ hội	Trước ngày 15/11/2024	Sở Ngoại vụ	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Phòng Nội chính	Đ/c Hoàng Trọng Hùng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
6	Liên hệ các cơ quan của Bộ Ngoại giao đề nghị hỗ trợ một số các hãng báo chí nước ngoài có uy tín (thường trú và không thường trú) đến đưa tin về Lễ hội	Trước ngày 15/11/2024	Sở Ngoại vụ	Vụ Thông tin báo chí, Bộ Ngoại giao	Phòng Nội chính	Đ/c Hoàng Trọng Hùng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
7	Tham mưu Trưởng Tiểu ban thành lập Tổ giúp việc về công tác đối ngoại và phục vụ khách quốc tế	Trước ngày 30/11/2024	Sở Ngoại vụ	Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch đầu tư và các cơ quan liên quan	Phòng Nội chính	Đ/c Hoàng Trọng Hùng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
8	Xây dựng Kế hoạch về công tác đối ngoại và phục vụ khách quốc tế tham dự Lễ hội	Trước ngày 30/11/2024	Sở Ngoại vụ	Công an tỉnh, Sở Công thương	Phòng Nội chính	Đ/c Hoàng Trọng Hùng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
9	Chủ động liên hệ khách sạn Sài Gòn - Ban Mê (hoặc các khách sạn phù hợp) để thuận tiện đặt phòng ngủ, phòng Hội nghị để chào xã giao chung và các dịch vụ khác liên quan cho các đoàn khách quốc tế.	Trước ngày 30/11/2024	Sở Ngoại vụ	Văn phòng UBND tỉnh	Phòng Nội chính	Đ/c Hoàng Trọng Hùng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
10	Xây dựng các Chương trình dành riêng cho: khách quốc tế; báo chí nước ngoài và các đoàn nghệ thuật nước ngoài	Trước ngày 30/12/2024	Sở Ngoại vụ		Phòng Nội chính	Đ/c Hoàng Trọng Hùng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
11	Theo dõi, xác nhận khách mời quốc tế tham dự Lễ hội	Trước ngày 08/3/2025	Sở Ngoại vụ	Công an tỉnh	Phòng Nội chính	Đ/c Hoàng Trọng Hùng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
12	Tham mưu Chương trình và nội dung cho Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế	Sau khi xác nhận khách quốc tế tham dự	Sở Ngoại vụ	Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Công thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư	Phòng Nội chính	Đ/c Hoàng Trọng Hùng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
13	Thuê phiên dịch để phục vụ các buổi làm việc của Lãnh đạo tỉnh với các đoàn ngoại giao	Sau khi tổng hợp đăng ký làm việc của các đoàn	Sở Ngoại vụ	Vụ Biên Phiên dịch đối ngoại – Bộ Ngoại giao	Phòng Nội chính	Đ/c Hoàng Trọng Hùng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội

4.2. Công tác lễ tân, hậu cần phục vụ khách trong nước

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Văn bản gửi các khách sạn, đơn vị có dịch vụ lưu trú để sắp xếp đặt chỗ nghỉ cho đại biểu;	Trước ngày 15/11/2024	Văn phòng UBND tỉnh	Sở Ngoại vụ; UBND thành phố Buôn Ma Thuột	Phòng QTTV	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
2	Văn bản yêu cầu các đơn vị lưu trú đăng ký cam kết không tăng giá phòng ngủ và dịch vụ.	Trước ngày 15/11/2024	Văn phòng UBND tỉnh		Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
3	Văn bản chỉ đạo chỉnh trang, làm sạch và đẹp đô thị thành phố Buôn Ma Thuột, các địa phương có diễn ra các hoạt động của Lễ hội..	Trước ngày 30/11/2024	Văn phòng UBND tỉnh	UBND thành phố Buôn Ma Thuột	Phòng Công nghiệp	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
4	Văn bản chỉ đạo đảm bảo nguồn nước và cung cấp nguồn điện ưu tiên; có những phương án khi có sự cố về điện; bố trí, thuê bộ phận chuyên trách đảm bảo tốt công tác vệ sinh môi trường	Trước ngày 15/12/2024	Văn phòng UBND tỉnh	UBND thành phố Buôn Ma Thuột	Phòng Công nghiệp	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
5	Tham mưu quà tặng Lễ hội	Trước ngày 15/12/2024	Văn phòng UBND tỉnh		Phòng QTTV	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
6	Thiết kế và in Giấy mời Tiệc Chiêu đãi; Thẻ xe ưu tiên; Thẻ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội, khách VIP Lễ hội..	Trước ngày 30/12/2024	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Văn phòng UBND tỉnh	Phòng QTTV	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
7	Tham mưu maket Tiệc Chiêu đãi, bài phát biểu, xếp ghế, chương trình nghệ thuật chào mừng... tại Tiệc chiêu đãi	Trước ngày 30/01/2025	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Văn phòng UBND tỉnh	Phòng QTTV	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
8	Tham mưu đồng phục phục vụ Lễ hội	Trước ngày 30/01/2025	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	Văn phòng UBND tỉnh	Phòng QTTV	Đ/c Đoàn Ngọc Thượng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
9	Kế hoạch chi tiết về công tác lễ tân, hậu cần và phục vụ khách trong nước	Trước ngày 15/02/2025	Văn phòng UBND tỉnh	Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan	Phòng HCTC	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
10	Gửi thẻ xe ưu tiên; Thẻ Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Lễ hội, khách VIP Lễ hội... Cấp đồng phục phục vụ Lễ hội	Trước ngày 15/02/2025	Văn phòng UBND tỉnh	Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan	Phòng QTTV	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
11	Tham mưu các Thư cảm ơn các đơn vị tham dự Lễ hội	Trước ngày 15/3/2025	Văn phòng UBND tỉnh		Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c Nguyễn Tuấn Hà)

4.3. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Xây dựng phương án tổng thể bảo đảm an ninh trật tự Lễ hội	Trước ngày 30/11/2024	Công an tỉnh	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, các sở, ngành, địa phương có liên quan	Phòng Nội chính	Đ/c Nguyễn Tiến Dũng – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội

5. Công tác thi đua - khen thưởng

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Tham mưu Văn bản phát động thi đua lập thành tích kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Buôn Ma Thuột, chào mừng Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025	Trước ngày 15/11/2024	Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ)	Văn phòng UBND tỉnh	Phòng Tổng hợp	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Chủ tịch UBND tỉnh
2	Kịch bản khen thưởng tại Lễ Bế mạc	Trước ngày 30/12/2024	Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ)	Văn phòng UBND tỉnh	Phòng Tổng hợp	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
3	Trình phê duyệt danh sách khen thưởng	Trước ngày 25/02/2025	Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ)	Văn phòng UBND tỉnh	Phòng Tổng hợp	Đ/c Cao Như Khánh	Ban Tổ chức Lễ hội

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
3	Trình phê duyệt danh sách khen thưởng	Trước ngày 25/02/2025	Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ)	Văn phòng UBND tỉnh	Phòng Tổng hợp	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội
4	Tổ chức khen thưởng	Ngày 13/3/2025	Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh (Sở Nội vụ)	Văn phòng UBND tỉnh	Phòng Tổng hợp	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội

6. Công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường và công tác khác

STT	Nội dung công việc	Thời gian phê duyệt/hoàn thành	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp	Tiểu ban/Phòng phụ trách	LĐVP theo dõi/ tham mưu	Đơn vị chỉ đạo/phê duyệt
1	Kế hoạch triển khai công tác phòng chống dịch bệnh	Trước ngày 30/11/2024	Sở Y tế	Các đơn vị liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
2	Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo vệ sinh môi trường trước, trong và sau Lễ hội	Trước ngày 30/12/2024	UBND các huyện, thị xã, thành phố	Các đơn vị liên quan	Phòng Công nghiệp	Đ/c Hoàng Trọng Hùng - PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)
3	Văn bản triển khai huy động lực lượng tình nguyện viên tham gia hỗ trợ các hoạt động Lễ hội	Trước ngày 30/12/2024	Tỉnh đoàn Thanh niên	Các đơn vị liên quan	Phòng KGVX	Đ/c Cao Như Khánh – PCVP UBND tỉnh	Ban Tổ chức Lễ hội (Đ/c H'Yim Kđoh)

Trên đây là Kế hoạch các nhiệm vụ để triển khai các hoạt động tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 của Văn phòng UBND tỉnh, yêu cầu các Phòng, đơn vị thuộc Văn phòng UBND tỉnh chủ động phối hợp, triển khai tổ chức thực hiện đảm bảo thời gian, tiến độ các công việc (Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 1380/KH-VPUBND ngày 09/12/2024 của Văn phòng UBND tỉnh)./.th

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo)
- Trưởng ban, Phó Trưởng BCĐ, BTC Lễ hội (báo cáo);
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh (P/h);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các Phòng, đơn vị thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Ng-20b).

CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Đức Vinh