

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Công viên Sơn La, thành phố Buôn Ma Thuột - Giai đoạn 2.

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 02/4/2009 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Quyết định số 2697/QĐ-UBND ngày 15/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung quy mô và tổng mức đầu tư dự án Công viên Sơn La, thành phố Buôn Ma Thuột của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 313/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Công viên Sơn La, thành phố Buôn Ma Thuột - Hạng mục: Cổng hàng rào thoáng, hàng rào xây kín, bể phun nước, nhà quản lý dịch vụ, chòi nghỉ chân, hệ thống cấp nước, san ủi mặt bằng;

Căn cứ Quyết định số 2972/QĐ-UBND ngày 07/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công-dự toán Công viên Sơn La, thành phố Buôn Ma Thuột - Giai đoạn 2;

Căn cứ Quyết định số 397/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016 từ nguồn vốn ứng tồn ngân Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 448/BC-SKHĐT ngày 28/10/2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Công viên Sơn La, thành phố Buôn Ma Thuột - Giai đoạn 2;

Xét Tờ trình số 1168/TTr-Cty ngày 21/10/2016 của Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Công viên Sơn La, thành phố Buôn Ma Thuột - Giai đoạn 2, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *th*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CN. (T.18)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Hà**





## KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án:** Công viên Sơn La, thành phố Buôn Ma Thuột - Giai đoạn 2.

(Phụ lục kèm theo Quyết định số **3299** /QĐ-UBND ngày **04/11/2016** của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>328.603.000</b>	Ngân sách tỉnh					
1	Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	295.855.000						
2	Thẩm định dự án điều chỉnh	2.511.000						
3	Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	30.237.000						
<b>II</b>	<b>Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>485.140.000</b>						
1	Quản lý dự án	297.576.000						
2	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	84.520.000						
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp và thiết bị	14.192.000						
4	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp và thiết bị	39.632.000						
5	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng	67.220.000						
<b>III</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b>13.291.658.000</b>						
1	Gói thầu xây lắp (Công, hàng rào thoáng; hàng rào xây kín; hệ thống cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, hồ nước, thoát nước, cấp nước, điện tổng thể; sân đường nội bộ, bãi đậu xe; nhà quản lý, dịch vụ,...) và thiết bị	12.839.141.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2016	Trọn gói	360 ngày
2	Giám sát thi công xây lắp và thiết bị	268.881.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)				Theo tiến độ thực hiện dự án
3	Bảo hiểm công trình	30.176.000						
4	Kiểm toán	153.460.000				Quý IV/2017		30 ngày
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>14.105.401.000</b>						