

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 3810 /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 6 năm 2014

V/v tiến độ các công trình do
các Bộ ngành Trung ương làm
chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh

Kính gửi: Thường trực Tỉnh ủy

Thực hiện nội dung “*tiến hành rà soát, kiểm tra các công trình do các Bộ ngành Trung ương làm chủ đầu tư trên địa bàn đang thi công dở dang, tiến độ chậm*” để “*đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình*” theo Thông báo số 1286-TB/TU ngày 27/02/2014 của Tỉnh ủy Đắk Lắk tại cuộc họp ngày 24/02/2014, UBND tỉnh đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện tại Công văn số 1862/UBND-CN ngày 24/3/2014.

Nay Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 766/SKHĐT-TH ngày 30/5/2014 báo cáo các công trình đang thi công dở dang do các Bộ ngành Trung ương làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo tiến độ (cụ thể có bản sao Công văn kèm theo).

UBND tỉnh xin báo cáo để Thường trực Tỉnh ủy biết, chỉ đạo. /:TW

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng TH, NN-MT;
- Lưu: VT, CN (T.17) *htr*



Trần Hiếu


**UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ**

Số: 766 /SKHĐT-TH

V/v báo cáo rà soát các công trình do các Bộ, ngành Trung ương làm chủ đầu tư bị chậm tiến độ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 5 năm 2014.



Kính gửi: UBND tỉnh Đắk Lắk

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Công văn số 1862/UBND-CN ngày 24/3/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Thông báo số 1286-TB/TU ngày 27/02/2014 của Tỉnh ủy Đắk Lắk, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, kiểm tra các công trình do các Bộ, ngành Trung ương làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đang thi công dở dang, chậm tiến độ để có văn bản tham mưu UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 553/SKHĐT-TH ngày 25/4/2014 đề nghị các Sở, ngành tiến hành rà soát các công trình do các Bộ, ngành làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đang thi công dở dang, chậm tiến độ; tổng hợp, báo cáo cụ thể tình hình triển khai thực hiện (tên dự án, chủ đầu tư, thời gian khởi công, dự kiến hoàn thành, khối lượng thực hiện, nguyên nhân chậm tiến độ...) gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 05/5/2014. Đến nay, có 08 đơn vị (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Cục thuế tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Lao động Thương binh và Xã hội) gửi báo cáo (có danh sách dự án kèm theo).

Qua báo cáo của các đơn vị, các công trình đang thi công dở dang do các Bộ, ngành Trung ương làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh đều đảm bảo tiến độ thi công. Riêng vấn đề tập trung giải phóng mặt bằng bàn giao cho chủ đầu tư để đảm bảo tiến độ Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 14, UBND tỉnh đã có Công văn số 3315/UBND-CN ngày 19/5/2014 về thực hiện Thông báo số 1295-TB/VPTU ngày 28/4/2014 của Văn phòng Tỉnh ủy, trong đó yêu cầu UBND các huyện Ea H'leo, Krông Búk, Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột khẩn trương thực hiện.

Với nội dung trên, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo để UBND tỉnh biết, có ý kiến chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, PGD Sở;
- Các phòng TĐDA, KTN, VHXH, KTĐN;
- Lưu VT, TH.



GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Hồ Vĩnh Chu

DANH MỤC DỰ ÁN DO CÁC BỘ NGÀNH LÀM CHỦ ĐẦU TƯ
(Kèm theo Công văn số 163 /SKHĐT ngày 15/5/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

1. Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 14C
2. Dự án ADE5 (Dự án Cầu Ea Súp Km62+693, Cầu Krông Kmar Km15+620)
3. Dự án đường Hồ Chí Minh
4. Dự án Đường Trường Sơn Đông
5. Trụ sở làm việc Cục thuế tỉnh Đắk Lắk
6. Trụ sở làm việc Chi Cục thuế huyện Lắk
7. Trụ sở làm việc Chi Cục thuế huyện Cư Kuin
8. Trụ sở làm việc Chi Cục thuế huyện Krông Búk
9. Hồ chứa nước Krông Pách Thượng
10. Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ea Súp thượng
11. Công trình thủy lợi Krông Buk Hạ, huyện Krông Pắc.