

Số : 1331 /QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu
thuộc dự án Xây dựng cơ sở vật chất trạm y tế để nâng cao chất lượng hệ thống
chăm sóc sức khỏe ban đầu tỉnh Đắk Lắk
do Tổ chức phi Chính phủ The Atlantic Philanthropies Mỹ tài trợ (AP).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2691/QĐ-UBND, ngày 21/10/2011, Quyết định số 2133/QĐ-UBND, ngày 18/9/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt và điều chỉnh dự án AP; Quyết định số 3214/QĐ-UBND, ngày 16/12/2011 và Quyết định số 2216/QĐ-UBND, ngày 24/10/2013 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt và điều chỉnh kế hoạch đấu thầu dự án;

Xét Báo cáo thẩm định số 189/BC-SKHĐT và Tờ trình số 190/TTr-SKHĐT, ngày 18/6/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu gồm 14 gói thầu (số 30, 31, 80, 81, 96, 130, 131, 146, 211, 212, 227, 262, 260, 278) đã phê duyệt tại Phụ lục đính kèm tại khoản 6, Điều 1 Quyết định số 3214/QĐ-UBND, ngày 16/12/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án Xây dựng cơ sở vật chất trạm y tế để nâng cao chất lượng hệ thống chăm sóc sức khỏe ban đầu tỉnh Đắk Lắk do Tổ chức phi Chính phủ The Atlantic Philanthropies Mỹ tài trợ (AP).

Kế hoạch đấu thầu điều chỉnh, bổ sung theo phụ lục đính kèm.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 3214/QĐ-UBND, ngày 16/12/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Điều 2. Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung điều chỉnh ghi tại Điều 1 theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký. /*z*

Nơi nhận: *ngb*

- Như điều 3,
- CT, PCTUBND tỉnh (đ/c MHoan),
- PVP (đ/c Bình):
- Phòng TCTM, TH;
- Lưu: VT, VHXH (T.16).



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Mai Hoan Niê Kdăm

BIỂU ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ GÓI THẦU ĐIỀU CHỈNH

P1

(Đính kèm Quyết định số 1371/QĐ-UBND, ngày 25/6/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
I	KHẢO SÁT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG – DỰ TOÁN						
30.b	Xã Ea Kao, phường Tự An, xã Hòa Thắng, xã Hòa Phú – Tp Buôn Ma Thuột	96.329	Ngân sách tỉnh đối ứng	Chỉ định thầu	Quý II/2014	Tỷ lệ %	30 ngày
31.b	Xã Ea Huar, Xã Ea Wer - huyện Buôn Đôn; Xã Cư M'Lan, Xã Ya Tờ Mốt - huyện Ea Súp; Xã Quảng Điền, Xã Dray Sap - huyện Krông Ana	74.995					
46.a	Xã Cư San, Xã Cư Prao, Xã Ea Mlây - huyện M'Đrăk; Xã Tân Tiến - huyện Krông Pắc	63.720					
46.b	Xã Ea Riêng, Xã Ea Lai - huyện M'Đrăk; Xã Ea Yông - huyện Krông Pắc	83.974					
II	THẨM TRA THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG – DỰ TOÁN						
80.b	Xã Ea Kao, phường Tự An, xã Hòa Thắng, xã Hòa Phú – Tp Buôn Ma Thuột	10.864	Ngân sách tỉnh đối ứng	Chỉ định thầu	Quý II/2014	Tỷ lệ %	30 ngày
81.a	Xã Ea Huar, Xã Ea Wer - huyện Buôn Đôn; Xã Cư M'Lan, Xã Ya Tờ Mốt - huyện Ea Súp; Xã Quảng Điền, Xã Dray Sap - huyện Krông Ana	8.458					
96.a	Xã Cư San, Xã Cư Prao, Xã Ea Mlây - huyện M'Đrăk; Xã Tân Tiến - huyện Krông Pắc	7.186					
96.b	Xã Ea Riêng, Xã Ea Lai - huyện M'Đrăk; Xã Ea Yông - huyện Krông Pắc	9.470					
III	GIÁM SÁT						
130.b	Xã Ea Kao, phường Tự An, xã Hòa Thắng, xã Hòa Phú – Tp Buôn Ma Thuột	70.320	Ngân sách tỉnh đối ứng	Chỉ định thầu	Quý III/2014	Tỷ lệ %	Theo thời gian thi công
131.a	Xã Ea Huar, Xã Ea Wer - huyện Buôn Đôn; Xã Cư M'Lan, Xã Ya Tờ Mốt - huyện Ea Súp; Xã Quảng Điền, Xã Dray Sap - huyện Krông Ana	54.746					
146.a	Xã Cư San, Xã Cư Prao, Xã Ea Mlây - huyện M'Đrăk; Xã Tân Tiến - huyện Krông Pắc	46.516					

(Chữ ký)

146.b	Xã Ea Riêng, Xã Ea Lai - huyện M'Đrăk; Xã Ea Yông - huyện Krông Pắc	61.301					
V	BẢO HIỂM						
211.b	Xã Ea Kao, phường Tụ An, xã Hòa Thắng, xã Hòa Phú – Tp Buôn Ma Thuột	6.021	Ngân sách tĩnh đối ứng	Chi định thầu	Quý III/2014	Tỷ lệ %	Theo thời gian thi công
212.a	Xã Ea Huar, Xã Ea Wer - huyện Buôn Đôn; Xã Cư M'Lan, Xã Ya Tờ Mốt - huyện Ea Súp; Xã Quảng Điền, Xã Dray Sap - huyện Krông Ana	4.687					
227.a	Xã Cư San, Xã Cư Prao, Xã Ea Mlây - huyện M'Đrăk; Xã Tân Tiến - huyện Krông Pắc	3.983					
227.b	Xã Ea Riêng, Xã Ea Lai - huyện M'Đrăk; Xã Ea Yông - huyện Krông Pắc	5.248					
VII	XÂY LẬP						
262.b	Xã Ea Kao, phường Tụ An, xã Hòa Thắng, xã Hòa Phú – Tp Buôn Ma Thuột	2,675.800	Ngân sách tĩnh đối ứng	Chi định thầu	Quý III/2014	Trộn gói	150 ngày
263.a	Xã Ea Huar, Xã Ea Wer - huyện Buôn Đôn; Xã Cư M'Lan, Xã Ya Tờ Mốt - huyện Ea Súp; Xã Quảng Điền, Xã Dray Sap - huyện Krông Ana	2,083.200					
278.a	Xã Cư San, Xã Cư Prao, Xã Ea Mlây - huyện M'Đrăk; Xã Tân Tiến - huyện Krông Pắc	1,770.000					
278.b	Xã Ea Riêng, Xã Ea Lai - huyện M'Đrăk; Xã Ea Yông - huyện Krông Pắc	2,332.600					