

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà công vụ giáo viên thuộc Trường trung học phổ thông Tôn Đức Thắng, huyện Krông Năng.

**CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND, ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, ngày 29/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định 85/2009/NĐ-CP, ngày 15/10/2009 và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP, của Chính phủ về ban hành, điều chỉnh, hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2712/QĐ-UBND, ngày 24/12/2003 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh;

Xét Báo cáo số 224/BC-KHĐT và Tờ trình số 225/TTr-SKHĐT, ngày 23/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà công vụ giáo viên thuộc Trường trung học phổ thông Tôn Đức Thắng, huyện Krông Năng, với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án: Nhà công vụ giáo viên thuộc Trường trung học phổ thông Tôn Đức Thắng, huyện Krông Năng.

2. Chủ đầu tư: Trường trung học phổ thông Tôn Đức Thắng, huyện Krông Năng.

3. Địa điểm xây dựng: Xã Tam Giang, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

4. Nội dung và quy mô đầu tư:

a. Nội dung đầu tư: Đầu tư xây dựng Nhà công vụ giáo viên thuộc Trường trung học phổ thông Tôn Đức Thắng, huyện Krông Năng.

b. Quy mô đầu tư xây dựng chủ yếu:

- Nhà ở công vụ: Tiêu chuẩn cấp IV, 1 tầng, diện tích xây dựng: 180m<sup>2</sup>.

- Hạ tầng kỹ thuật:

+ Sân đường nội bộ diện tích 615m<sup>2</sup>.

+ Công phụ rộng 2,9m; cao 2,25m.

5. Tổng mức đầu tư: 1.830.000.000 đồng  
(Một tỷ, tám trăm ba mươi triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng	:	1.491.092.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án	:	37.635.000 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	103.941.000 đồng.
- Chi phí khác	:	31.113.000 đồng.
- Chi phí dự phòng	:	166.219.000 đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn sự nghiệp.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2014 – 2015.

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án.

9. Kế hoạch đấu thầu: Có phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Trường trung học phổ thông Tôn Đức Thắng (chủ đầu tư) có trách nhiệm triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu nói trên theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk; Hiệu trưởng Trường trung học phổ thông Tôn Đức Thắng và các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký. /: *zayl*

Nơi nhận: *nat*

- Như điều 3,
- CT, PCTUBND tỉnh(đ/c Mai Hoan);
- PVP(đ/c Bình);
- Các Phòng: TCTM, TH, CN;
- Lưu: VT, VHXH (T.17).



**Mai Hoan Niê Kdăm**



**Bảng tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:**

**Nhà công vụ giáo viên thuộc Trường Trung học phổ thông Tôn Đức Thắng, huyện Krông Năng**

*(Phụ lục kèm theo Quyết định số: 1695/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 7 năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk)*

**Tổng mức đầu tư: 1.830.000.000 đồng**

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>							
1	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	53,679,000	Vốn sự nghiệp	Chi định thầu		Đã thực hiện	Theo tỷ lệ %	Đã thực hiện
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán	6,053,000						
<b>II</b>	<b>Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu</b>							
1	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	10,449,000		Không áp dụng	Không áp dụng	Theo quy định	Không áp dụng	Theo quy định
2	Lệ phí thẩm định	310,000						
3	Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu	1,000,000						
4	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng	9,796,000						
<b>III</b>	<b>Phần kế hoạch đấu thầu</b>							
1	Quản lý dự án	37,635,000		Chi định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Hợp đồng trọn gói	Năm 2014	Theo tiến độ thực hiện dự án
2	Tư vấn lựa chọn nhà thầu	5,024,000					Quý III năm 2014	30 ngày
3	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	9,796,000	Quý III năm 2014				Theo tiến độ thực hiện dự án	
5	Tư vấn bảo hiểm	3,354,000	Quý III năm 2014				Theo tiến độ thực hiện dự án	
6	Tư vấn kiểm toán	10,449,000	Năm 2015				30 ngày	
7	Gói thầu xây lắp	1,491,092,000	Quý III năm 2014				120 ngày	
<b>IV</b>	<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>	<b>1,638,637,000</b>						