

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1722/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

V/v điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của UBND tỉnh, về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu một số gói thầu Dự án: Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ, về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Công văn số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về việc thực hiện Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP;
Xét Tờ trình số 228/TTr-SKHĐT ngày 24/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung Điều 1 Quyết định số 2557/QĐ-UBND ngày 06/11/2012 của UBND tỉnh, về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu một số gói thầu Dự án mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu gói thầu Thiết kế, thi công và cung ứng vật tư thiết bị (EPC): Như phụ lục số 01 đính kèm.
2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu các gói thầu thuộc hạng mục đấu nối hộ gia đình và đường ống cấp 3 sử dụng ngân sách đối ứng: Như phụ lục số 02 đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Chủ đầu tư (Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk) và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CN (T.20) *hkt*



Trần Hiếu



Phụ lục số 01: KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình thành phố Buôn Ma Thuột

(Kèm theo Quyết định số 1722/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Giá gói thầu (EURO)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu thiết kế, thi công và cung ứng vật tư thiết bị (EPC) bao gồm:	344.352.000.000	13.774.000	Vốn vay ODA Đan Mạch và vốn đối ứng	Đấu thầu hạn chế quốc tế nhà thầu Đan Mạch	Một túi hồ sơ	Quý III năm 2014	Hợp đồng trọn gói	36 tháng
	- Chi phí xây dựng trước thuế	292.000.000.000	11.680.000						
	- Chi phí khảo sát, thiết kế	7.250.000.000	290.000						
	- Thuê giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu	45.102.000.000	1.804.000	Vốn đối ứng					
2	Chi phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công-DT	425.000.000	17.000	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu		Quý III năm 2015	Hợp đồng trọn gói	30 ngày
	Tổng cộng	344.777.000.000							

(Quy đổi từ Việt Nam đồng ra đồng EURO theo tỉ giá phê duyệt tại Quyết định số 3323/QĐ-UBND ngày 04/12/2008 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Phụ lục số 02: KẾ HOẠCH ĐẦU THẦU ĐIỀU CHỈNH

Dự án: Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình thành phố Buôn Ma Thuột

(Kèm theo Quyết định số 1722 /QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Hạng mục CT: Đấu nối hộ gia đình vùng SE-E1, SE-E3, SE-E5							
1	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Thiết kế và thi công (EC)	158.000.000	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III/2014	Trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu số 1: Thiết kế và thi công xây lắp (EC) Đấu nối hộ gia đình vùng SE-E1, SE-E3, SE-E5	33.602.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I/2015	Theo đơn giá điều chỉnh	48 tháng
3	Tư vấn giám sát thiết kế và thi công	573.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	48 tháng
4	Chi phí thẩm định thiết kế Bản vẽ thi công -DT	22.000.000		Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2016	Trọn gói	30 ngày
5	Lập HSYC-ĐGHSDX gói thầu Tư vấn giám sát thiết kế và thi công	6.000.000		Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	30 ngày
6	Chi phí bảo hiểm	117.000.000		Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	48 tháng
	Cộng I	34.478.000.000						
II	Hạng mục CT: Đấu nối hộ gia đình vùng SE-2, SE-E4, SE-E7							
1	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Thiết kế và thi công (EC)	158.000.000	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III/2014	Trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu số 2: Thiết kế và thi công xây lắp (EC) Đấu nối hộ gia đình vùng SE-E2, SE-E4, SE-E7	38.767.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I/2015	Theo đơn giá điều chỉnh	48 tháng
3	Tư vấn giám sát thiết kế và thi công	647.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	48 tháng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian tổ chức đấu thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Chi phí thẩm định thiết kế Bản vẽ thi công -DT	25.000.000	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2016	Trọn gói	30 ngày
5	Lập HSYC-ĐGHSDX gói thầu Tư vấn giám sát thiết kế và thi công	7.000.000		Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	30 ngày
6	Chi phí bảo hiểm	135.000.000		Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	48 tháng
	Cộng II	39.739.000.000						
III	Hạng mục CT: Đấu nối hộ gia đình vùng SE-6, SE-E8							
1	Lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Thiết kế và thi công (EC)	158.000.000	Vốn đối ứng	Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý III/2014	Trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu số 3 Thiết kế và thi công xây lắp (EC) Đấu nối hộ gia đình vùng SE-E6, SE-E8	39.143.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 02 túi hồ sơ	Quý I/2015	Theo đơn giá điều chỉnh	48 tháng
3	Tư vấn giám sát thiết kế và thi công	652.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	48 tháng
4	Chi phí thẩm định thiết kế Bản vẽ thi công -DT	25.000.000		Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2016	Trọn gói	30 ngày
5	Lập HSYC-ĐGHSDX gói thầu Tư vấn giám sát thiết kế và thi công	7.000.000		Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	30 ngày
6	Chi phí bảo hiểm	137.000.000		Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Quý I/2015	Trọn gói	48 tháng
	Cộng III	40.122.000.000						
	Cộng I+II+III	114.339.000.000						