

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5515/UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 8 năm 2014

V/v gia hạn thời gian thi công gói  
thầu xây lắp số 01 (Lý trình  
Km0+00 - Km13+950) thuộc công  
trình Đường vào trạm quản lý bảo  
vệ rừng số 9, 10 - Dự án Quy hoạch  
Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

Kính gửi: Ban Quản lý dự án Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô

UBND tỉnh nhận được Công văn số 1176/SKHĐT-TĐDA ngày 30/7/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian thi công xây dựng công trình Đường vào trạm quản lý bảo vệ rừng số 9, 10 thuộc dự án Quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (gói thầu số 01: Lý trình Km0+00 - Km13+950); nguyên nhân chậm tiến độ do ảnh hưởng thời tiết mùa mưa năm 2013 và khó khăn về nguồn vốn (năm 2013 không bố trí vốn, đến năm 2014 mới bố trí vốn tiếp). Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý gia hạn thời gian thi công hoàn thành gói thầu xây lắp số 01 (Lý trình Km0+00 - Km13+950) thuộc công trình Đường vào trạm quản lý bảo vệ rừng số 9, 10 - Dự án Quy hoạch Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô đến ngày 30 tháng 8 năm 2014. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.17) *lhh*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Hiếu**