

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án:  
Trường Trung học phổ thông Ea Rôk, huyện Ea Súp thuộc  
Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2.

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND&UBND, ngày 26/11/2003;  
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, ngày 26/11/2003;  
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013;  
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP, ngày 21/10/2009 và Nghị định số 68/2012/NĐ-CP, của Chính phủ về ban hành, điều chỉnh hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 4054/BKHĐT-QLĐT, ngày 27/6/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 530/QĐ-BGDĐT ngày 19/02/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt danh mục đầu tư xây dựng 33 tỉnh tham gia Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2;

Thực hiện hướng dẫn tại Công văn số 25/DATHPT2-XDCB, ngày 24/02/2014 và Công văn số 105/DATHPT2-XDCB, ngày 16/7/2014 của Ban Quản lý Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2 về việc thông báo danh mục đầu tư xây dựng và thông báo cơ cấu kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014 của Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2;

Xét Báo cáo số 282/BC-SKHĐT, và Tờ trình số 283/TTr-SKHĐT, ngày 11/8/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trường Trung học phổ thông Ea Rôk, huyện Ea Súp thuộc Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2, với các nội dung cơ bản sau:

1. Tên dự án: Trường Trung học phổ thông Ea Rôk, huyện Ea Súp thuộc Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2.
2. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk.
3. Địa điểm xây dựng: Xã Ea Rôk, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk.
4. Nội dung và qui mô đầu tư:
  - a. Nội dung đầu tư: Xây dựng mới Nhà lớp học và phòng học bộ môn thuộc Trường Trung học phổ thông.
  - b. Quy mô đầu tư xây dựng chủ yếu:

- Nhà lớp học và phòng học bộ môn (8 phòng): Tiêu chuẩn cấp III, 2 tầng; diện tích xây dựng: 501 m<sup>2</sup>, diện tích sàn: 949 m<sup>2</sup>.

5. Tổng mức đầu tư : 6.828.000.000 đồng.

(Sáu tỷ, tám trăm hai mươi tám triệu đồng).

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 5.384.744.000 đồng.  
- Chi phí quản lý dự án : 135.910.000 đồng.  
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 577.022.000 đồng.  
- Chi phí khác : 109.748.000 đồng.  
- Chi phí dự phòng : 620.576.000 đồng.

6. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn vay ADB: 100% giá trị xây lắp trước thuế.

- Phần còn lại: Ngân sách đối ứng.

7. Thời hạn thực hiện dự án: Năm 2014 - 2015.

8. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

9. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Có phụ lục kèm theo.

**Điều 2.** Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện kế hoạch đấu thầu nói trên theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký. /*zh*

Nơi nhận: *nh*

- Như Điều 3;
- CT, PCTUBND tỉnh đ/c Mai Hoan);
- PCVP (đ/c Bình);
- Phòng TH, TCTM;
- Lưu VT, VHXH (T.15).

KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH



*Mai Hoan Niê Kdăm*

Mai Hoan Niê Kdăm



**Bảng tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:**

**Trường Trung học phổ thông Ea Rôk, huyện Ea Súp thuộc Dự án Phát triển giáo dục trung học phổ thông giai đoạn 2**

(Phụ lục kèm theo Quyết định số: 1946/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 8 năm 2014 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

**Tổng mức đầu tư: 6.828.000.000 đồng**

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b>417,365,000</b>						
1	Tư vấn khảo sát địa chất	211,859,000	Ngân sách đối ứng	Chỉ định thầu		Đã thực hiện	Theo tỷ lệ % và đơn giá	Đã thực hiện
2	Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	183,645,000						
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế - dự toán	21,861,000						
<b>II</b>	<b>Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b>197,330,000</b>						
1	Thẩm tra phê duyệt quyết toán	23,885,000	Ngân sách đối ứng	Không áp dụng	Không áp dụng	Theo quy định	Không áp dụng	Theo quy định
2	Lệ phí thẩm định	1,158,000						
3	Lệ phí thẩm định kết quả đấu thầu	1,000,000						
4	Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa vào sử dụng	35,377,000						
5	Quản lý dự án	135,910,000		Tự thực hiện				
<b>III</b>	<b>Phần kế hoạch đấu thầu</b>	<b>5,592,729,000</b>						
1	Tư vấn lựa chọn nhà thầu	18,146,000	Ngân sách đối ứng	Chỉ định thầu	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2014	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	141,511,000				Quý III năm 2014		Theo tiến độ thực hiện dự án
3	Tư vấn bảo hiểm	12,115,000				Quý III năm 2014		Theo tiến độ thực hiện dự án
4	Tư vấn kiểm toán	36,213,000				Năm 2015		30 ngày
5	Gói thầu xây lắp số 03-NCB-DakLak	5,384,744,000	Vốn vay ADB và Ngân sách đối ứng	Đấu thầu rộng rãi trong nước (theo quy định của ADB)		Quý III năm 2014		240 ngày
<b>IV</b>	<b>Tổng giá trị các gói thầu:</b>	<b>6,207,424,000</b>						