

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6356 /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 9 năm 2014

V/v đẩy nhanh tiến độ giải  
ngân và dự kiến kinh phí giải  
phóng mặt bằng dự án Đường  
Hồ Chí Minh

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND các huyện: Ea H'leo, Krông Búk, Cư M'gar,  
thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 2476/ĐHCM-KH ngày 15/8/2014 của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh về việc đẩy nhanh tiến độ, dự kiến kinh phí GPMB dự án Đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND các huyện Ea H'leo, Krông Búk, Cư M'gar, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột căn cứ ý kiến của Ban QLDA đường Hồ Chí Minh tại Công văn trên (có bản sao kèm theo), tiến hành rà soát công việc, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân và dự kiến kế hoạch về kinh phí giải phóng mặt bằng dự án Đường Hồ Chí Minh thuộc địa bàn địa phương quản lý, gửi về Ban QLDA đường Hồ Chí Minh theo thời gian quy định.

2. Giao cho Sở Giao thông vận tải theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương liên quan triển khai thực hiện./. *TM*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.19) *W*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Hiếu**



BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
BAN QLDA ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2476 /ĐHCM-KH

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2014

V/v đẩy nhanh tiến độ, dự kiến kinh phí  
GPMB dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua  
Tây Nguyên (QL14).

PHÒNG UBND TỈNH ĐẮK LẮK

Số: 12848 Kính gửi: UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước

Ngày: 29/8/14

ĐẾN

Chuyên:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải về tổng hợp báo cáo tình hình giải phóng mặt bằng, giải ngân dự án đường Hồ Chí Minh đoạn qua Tây Nguyên (QL14). Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh đã kiểm tra rà soát số liệu giải ngân công tác GPMB dự án đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước cho thấy tiến độ giải ngân đến 31/7/2014 rất chậm, chỉ đạt 48,5 tỷ đồng trên tổng số 327,5 tỷ đồng vốn kế hoạch năm 2014 (đạt 15%), cụ thể:

- Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Km1667+570-Km1738+148: đạt 16,1/159,9 tỷ đồng do Hội đồng GPMB huyện Chư Puh, Ea H' Leo, Krông Búk, Buôn Hồ thực hiện.
- Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Km1824- Km1876 và cầu Serepok: 32,4/57,6 tỷ đồng do Hội đồng GPMB huyện Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song tỉnh Đắk Nông và Trung tâm phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk thực hiện.
- Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Cây Chanh - Cầu 38: 0/30 tỷ đồng do Sở GTVT tỉnh Bình Phước thực hiện.
- Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành: 0/50 tỷ đồng do Quỹ phát triển đất tỉnh Bình Phước thực hiện.
- Dự án đầu tư xây dựng 14 cầu trên tuyến đoạn Đắk Nông và Bình Phước: 0/30 tỷ đồng do Quỹ phát triển đất tỉnh Bình Phước thực hiện.


Để đảm bảo tiến độ dự án, tiến độ giải ngân, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh kính đề nghị UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân công tác GPMB của từng địa phương nơi dự án đường Hồ Chí Minh đi qua. Đồng thời đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo rà soát tổng thể kinh phí GPMB, trên cơ sở đó dự kiến kinh phí GPMB đến khi kết thúc dự án và kinh phí GPMB năm 2014 của từng dự án để Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cân đối báo cáo Bộ GTVT xem xét điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2014 và điều chỉnh kinh phí GPMB tổng thể, đảm bảo bố trí đủ vốn cho dự án.

Kính đề nghị UBND các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước quan tâm chỉ đạo các đơn vị thực hiện, gửi văn bản và các tài liệu kèm theo về Ban QLDA đường Hồ Chí Minh trước ngày 5/09/2014 để Ban tổng hợp báo cáo Bộ GTVT./.

Nơi nhận: *[Signature]*

- Như trên;
- Sở GTVT các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước;
- UBND các huyện Chư Puh, Ea H' Leo, Krông Búk, Buôn Hồ, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song;
- TT phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); Quỹ phát triển đất tỉnh Bình Phước.
- Lưu: VT, KH.

TỔNG GIÁM ĐỐC  
BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI  
BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH  
*[Signature]*  
Lâm Văn Hoàng





**TỔNG HỢP KINH PHÍ GPMB TOÀN DỰ ÁN VÀ NĂM 2014 ĐỐI VỚI CÁC DỰ ÁN  
ĐẦU TƯ NÂNG CẤP, MỞ RỘNG ĐOẠN QUA TÂY NGUYÊN**

(Kèm theo văn bản số 2476/DHCM-KH ngày 15 tháng 8 năm 2014)

Đơn vị: triệu đồng

STT	Tên dự án	Kinh phí GPMB theo TMDT	KH 2014 đã bố trí	Dự kiến kinh phí GPMB		Ghi chú
				Tổng	Năm 2014	
	<b>Tổng</b>	<b>515.275</b>	<b>327.657</b>			
1	Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh điều chỉnh đoạn Km1667+570 - Km1738+148 (Km607+600 - Km678+734, QL14)	233.502	159.973			
	GPMB		155.000			
	- Chư Pưh		2.000			
	- Ea H' Leo, Krông Buk		132.000			
	- Buôn Hồ		21.000			
	Chi phí cắm cọc GPMB và cọc lộ giới đường bộ		4.973			
2	Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Km1824- Km1876 (Km765 - Km817, QL14) và cầu Serepok Km1792+850 - Km1793+600 (Km733+850 - Km734+600 QL14)	79.601	57.684			
	GPMB		54.000			
	- Trung tâm phát triển quỹ đất TP Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk		3.000			
	- Cư Jút		1.500			
	- Đắk Mil		14.500			
	- Đắk Song		35.000			
	Chi phí cắm cọc GPMB và cọc lộ giới đường bộ		3.684			
3	Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Cây Chanh - cầu 38 (Km887+200 đến Km921+025,91, QL14)	80.086	30.000			
4	Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn Đồng Xoài - Chơn Thành (Km970+700 đến Km994+188, QL14)	60.870	50.000			
5	Dự án đầu tư XD 14 cầu trên tuyến Đắk Nông và Bình Phước	61.216	30.000			

