

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6633/UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 9 năm 2014

V/v bổ sung khối lượng gia
cố 2 mố cầu Km5+206 vào
Dự án đường giao thông liên
huyện Ea H'leo - Ea Súp

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

Xét Công văn số 1372/SKHĐT-KTN ngày 03/9/2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc bổ sung hạng mục gia cố 2 mố cầu cũ Km5+206 - Dự án đường giao thông liên huyện Ea H'leo - Ea Súp (theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 636/SGTVT-QLDA ngày 30/6/2014), UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất theo báo cáo, đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn trên (có bản sao kèm theo); đồng ý chủ trương cho bổ sung khối lượng gia cố 2 mố cầu Km5+206 vào Dự án đường giao thông liên huyện Ea H'leo - Ea Súp, nhưng không làm vượt tổng mức đầu tư của Dự án đã phê duyệt;

Nguồn vốn đầu tư: Sử dụng vốn dự phòng của Dự án đường giao thông liên huyện Ea H'leo - Ea Súp.

Thời gian thực hiện: Trong năm 2014.

2. Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định./. *TH*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.16) *VT*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Hiếu

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1372 /SKHĐT-KTN

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 9 năm 2014

V/v Bổ sung hạng mục gia cố 2 mố
cầu cũ Km5+206 Dự án đường giao

thông liên huyện Ea H'leo - Ea Súp

VĂN PHÒNG UBND TỈNH ĐẮK LẮK

Số: 13512
ĐẾN Ngày: 04/9/2014
Chuyển:

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phiếu chuyển văn bản số 9490/PC-UBND ngày 03/7/2014, kèm theo Công văn số 636/SGTVT-QLDA ngày 30/6/2014 của Sở Giao thông vận tải về việc bổ sung hạng mục gia cố 2 mố cầu cũ Km5+206 Dự án đường giao thông liên huyện Ea H'leo - Ea Súp. Ngày 25/8/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Tài chính và Sở Giao thông vận tải kiểm tra hiện trường, thống nhất báo cáo và đề nghị UBND tỉnh các nội dung như sau:

Dự án đường giao thông liên huyện Ea H'leo - Ea Súp được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 841/QĐ-UB ngày 17/5/2005 và Quyết định số 1140/QĐ-UBND, ngày 13/5/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung với tổng mức đầu tư 245.343 triệu đồng, trong đó vốn dự phòng là 22.304 triệu đồng. Nhưng do ngân sách tỉnh hiện rất khó khăn nên UBND tỉnh đã đồng ý tạm dừng, giãn tiến độ sau năm 2015 tiếp tục thực hiện tại Thông báo 310/TB-UBND ngày 31/12/2013.

Tuy nhiên, trong tháng 9/2013 do ảnh hưởng của cơn bão số 8 làm ngập tràn Hồ chứa nước Ea Drăng, làm cuốn trôi hoàn toàn phần gia cố 2 mố và đường 2 đầu cầu Km5+206. Ngay sau đó, Sở Giao thông vận tải đã khắc phục tạm thời để thông xe. Song, qua kiểm tra Đoàn công tác liên ngành thấy vẫn không đảm bảo an toàn của cầu đến hết năm 2015, nên đã thống nhất đề nghị UBND tỉnh như sau:

- Đồng ý chủ trương cho Sở Giao thông vận tải (chủ đầu tư) bổ sung khối lượng gia cố 2 mố đầu cầu của cầu Km5+206 vào Dự án đường giao thông liên huyện Ea H'leo - Ea Súp, nhưng không được vượt tổng mức đầu tư của Dự án.

- Nguồn vốn: Sử dụng vốn dự phòng của Dự án đường giao thông liên huyện Ea H'leo - Ea Súp.

- Thời gian thực hiện: Trong năm 2014.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GTVT;
- GD, PGD Sở (Đ/c Chu);
- Lưu VT, KTN.



K.T. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC
Hồ Vĩnh Chu