

Số: 139 /TB-UBND

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 6 năm 2015

THÔNG BÁO

**Kết luận của Đồng chí Y Dhăm Ênuôl - Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh về tiến độ thực hiện các
Dự án chăn nuôi bò Sữa, bò thịt trên địa bàn tỉnh**

Ngày 11/6/2015, tại trụ sở HĐND và UBND tỉnh, đồng chí Y Dhăm Ênuôl- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai các Dự án bò sữa, bò thịt trên địa bàn tỉnh; tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch & Đầu tư, Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện: Ea Súp, Ea Kar, Cư M'gar, Ea H'leo; Công ty Cổ phần Tập đoàn sữa TH, Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại XNK Phước Thành, Công ty TNHH Liên hợp Công nông nghiệp phát triển bền vững Sao Đỏ và Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Buôn Za Wâm.

Sau khi nghe Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tiến độ thực hiện các Dự án bò sữa, bò thịt trên địa bàn tỉnh; ý kiến tham gia của Lãnh đạo các Sở, ban, ngành và các thành viên tham dự cuộc họp; đồng chí Y Dhăm Ênuôl – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận, như sau:

1. UBND tỉnh khẳng định quan điểm nhất quán, xuyên suốt ủng hộ các Dự án chăn nuôi bò sữa, bò thịt trên địa bàn tỉnh; tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các Dự án triển khai đi vào hoạt động có hiệu quả, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

2. Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại các Dự án, đảm bảo các dự án triển khai kịp tiến độ:

- Yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện phải vào cuộc một cách quyết liệt với các Chủ đầu tư Dự án; để cùng nhau tháo gỡ những vướng mắc tại các Dự án một cách kịp thời, theo đúng thẩm quyền. Nếu vượt thẩm quyền phải báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn UBND các huyện, các Chủ đầu tư trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, thủ tục thu hồi đất, thuê đất triển khai dự án đảm bảo tiến độ.

- Giao Công an tỉnh theo dõi, xác định các đối tượng cầm đầu cố tình gây cản trở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các Dự án, có giải pháp thuyết phục, phân loại, đấu tranh, cương quyết xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

- Yêu cầu UBND các huyện: Ea Súp, Ea H'leo, Cư M'gar, Ea Kar và M'Drăk:

+ Tiến hành thành lập tổ công tác của huyện (do Đ/c Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND huyện làm tổ trưởng) để trực tiếp theo dõi, chỉ đạo giải quyết xuyên suốt đối với dự án triển khai trên địa bàn; lưu ý, ngoài các cơ quan chuyên môn của huyện, nếu cần, UBND huyện mời thêm các tổ chức đoàn thể... và cấp ủy, UBND cấp xã nơi có Dự án triển khai cùng tham gia tổ công tác, báo cáo UBND tỉnh, xong trước 30/6/2015 .

+ Hệ thống chính trị địa phương phải phối hợp với Chủ đầu tư để thực hiện công tác vận động quần chúng, tuyên truyền, thuyết phục người dân trong vùng Dự án phối hợp, hợp tác với chính quyền và Chủ đầu tư trong quá trình triển khai dự án.

+ Trong quá trình các Chủ đầu tư đang tiến hành khảo sát diện tích cần đầu tư, mà chưa có chủ trương của UBND tỉnh thì UBND cấp huyện có trách nhiệm yêu cầu các chủ đất, chủ rừng phải tổ chức quản lý bảo vệ diện tích được giao, không để người dân xâm canh, lấn chiếm đất rừng, phá rừng trái phép cho đến khi bàn giao cho Chủ đầu tư.

+ Đối với công tác bồi thường, GPMB Dự án: UBND các huyện phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện đúng trình tự, quy định; công khai, dân chủ, công bằng và đúng pháp luật. Đối với các trường hợp cá biệt, vướng mắc, vượt thẩm quyền thì phải kịp thời tổng hợp, báo cáo đề xuất cụ thể UBND tỉnh. Khi đã thực hiện đúng trình tự, quy định của pháp luật mà người dân không hợp tác, không đồng thuận, cố tình gây cản trở, ảnh hưởng tiến độ dự án thì UBND cấp huyện xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

- Đề nghị các Chủ đầu tư, quá trình nghiên cứu, khảo sát lập dự án đầu tư cần tiến hành thận trọng, chặt chẽ, đặc biệt là nguồn nước cung cấp cho Dự án để có phương án, kế hoạch đầu tư tốt nhất, đảm bảo hiệu quả và phát triển bền vững.

3. Xử lý các kiến nghị cụ thể tại các dự án.

3.1) Đối với dự án của Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long:

- Yêu cầu UBND huyện Ea Kar tiếp tục thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo Kết luận số 2351/TB-UBND ngày 07/11/2014;

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND huyện Ea Kar sớm có ý kiến về Dự án này theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án, trước ngày 25/6/2015.

3.2) Về dự án của Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại XNK Phước Thành

- Đối với việc trồng rừng đầu nguồn: yêu cầu Công ty TNHH đầu tư sản xuất thương mại XNK Phước Thành xác định diện tích, xây dựng phương án cụ thể, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xem xét, đề xuất UBND tỉnh giải quyết.

- Yêu cầu UBND huyện Ea H'leo tích cực phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng để chủ đầu tư tiến hành thi công đường vào khu Trung tâm và xây dựng nhà máy chế biến sữa kịp tiến độ.

3.3) Đối với dự án của Công ty TNHH MTV Phúc Huy.

Yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp với Công ty TNHH MTV Buôn Ja Wâm thực hiện đúng chủ trương của tỉnh về liên kết chăn nuôi bò dưới tán rừng đảm bảo hiệu quả và bền vững.

3.4) Về dự án của Công ty TNHH Liên hợp Công nông nghiệp phát triển bền vững Sao Đỏ:

-Yêu cầu Công ty Lâm nghiệp M'Đrăk khẩn trương thanh lý các hợp đồng giao khoán với các hộ dân trước đây, thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho Chủ đầu tư theo quy định, xong trước ngày 30/6/2015. Giao UBND huyện M'Đrăk theo dõi, đôn đốc tiến độ thực hiện. Trường hợp quá thời hạn mà Công ty Lâm nghiệp M'Đrăk không chấp hành thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý.

- Đối với kinh phí hỗ trợ, bồi thường bổ sung khu vực dự án: Giao cho UBND huyện M'Đrăk, phối hợp với Chủ đầu tư rà soát, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Y Dhăm Ênuôl - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Thừa lệnh Đ/c Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Dân vận TU;
- Ban Nội chính TU;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: NNPTNT, TNMT, KHĐT, TC, Bộ CHBP tỉnh, CA tỉnh,;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Huyện uỷ, UBND các huyện: Ea Súp, Ea Kar, Ea H'leo, Cư M'gar và M'Đrăk;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn sữa TH;
- Cty TNHH MTV Tuấn Phát;
- Cty TNHH MTV Phúc Huy;
- Cty CP Hoàng Anh Đắk Lắk;
- Cty CP Tập đoàn Đức Long GL;
- Cty TNHH ĐTXSTM XNK Phước Thành;
- Các phòng thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, TH, NNMT.Tg 45



Nguyễn Thị Tiết Hạnh