

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 7795 /UBND-NN&MT
V/v đẩy nhanh tiến độ bồi thường,
hỗ trợ GPMB hệ thống kênh thuộc
Dự án Hồ Krông Búk hạ.

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 10 năm 2014

Kính gửi :

- UBND huyện Krông Pắc;
- Ban Quản lý đầu tư xây dựng Thủy lợi 8.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 8029/BNN-XD ngày 06/10/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB hệ thống kênh thuộc dự án hồ Krông Búk Hạ (phôtô đính kèm). Theo đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá kết quả thực hiện và giải ngân dự án đạt rất thấp, trong đó nguyên nhân chính là công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thi công. Để đảm bảo dự án thực hiện đúng kế hoạch được duyệt; UBND tỉnh chỉ đạo:

- UBND huyện Krông Pắc khẩn trương thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân theo phương án được duyệt khi Nhà nước thu hồi đất xây dựng hệ thống kênh thuộc dự án hồ Krông Búk Hạ; hoàn thành và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng tiến độ, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để dự án kéo dài do công tác bồi thường, GPMB chậm tiến độ.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình do huyện làm chủ đầu tư đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch vốn được bố trí.

Nhận được Công văn này, UBND huyện Krông Pắc triển khai, thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ NN-PTNT (b/cáo);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TNMT, NN&PTNT, KH-ĐT;
- CVP, các PCVPUB tỉnh;
- Các phòng: NN&MT, TH;
- Lưu: VT (H-18b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Đinh Văn Khiết