

QUÂN KHU 5
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ
TỈNH ĐẮK LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 3346 /BCH-TM

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2025

V/v đẩy nhanh tiến độ hoàn thành
“Chiến dịch Quang Trung” thần tốc
trước ngày 15/01/2026 (Thủ tướng
Chính phủ); trước ngày 12/01/2026
(Bộ Quốc phòng)

Kính gửi:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh.

Căn cứ Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp ngày 30/12/2025 về sơ kết 01 tháng thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua, trong đó xác định thời gian phải hoàn thành và bàn giao nhà xây mới trước ngày 15/01/2026;

Căn cứ Công điện số 8620/CD-BQP ngày 30/12/2025 của Bộ Quốc phòng về việc thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các hộ dân có nhà bị thiệt hại do bão, lũ vừa qua sau 01 tháng thực hiện, trong đó xác định thời gian hoàn thành và bàn giao nhà xây mới trước ngày 12/01/2026.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” bảo đảm hoàn thành việc xây mới nhà ở theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Bộ CHQS tỉnh kính đề nghị Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận đoàn thể và các địa phương triển khai đẩy mạnh thực hiện các nội dung sau:


1. Sở Xây dựng

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn, thẩm định và quản lý chặt chẽ thiết kế kỹ thuật các công trình; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm đầy đủ, đồng bộ vật tư, vật liệu thi công; kịp thời phối hợp và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi công; bảo đảm triển khai đúng thiết kế, chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

- Chủ trì, phối hợp Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác tổ chức chuẩn bị và bàn giao theo kế hoạch.

2. Các Ban Quản lý đầu tư xây dựng tỉnh

- Chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát tăng cường huy động, bổ sung lực lượng thợ có tay nghề cao (thợ xây, thợ



điện, nước...) mỗi nhà từ 2-3 thợ chính trở lên; chủ động rà soát nhu cầu, bảo đảm kịp thời vật tư, vật liệu xây dựng, không để xảy ra tình trạng thiếu, chậm cung ứng làm ảnh hưởng tiến độ thi công;

- Theo dõi kiểm tra toàn diện, chịu trách nhiệm về tiến độ, kỹ thuật, mỹ thuật, chất lượng thi công nhà ở cho Nhân dân.

3. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể huy động lực lượng xây dựng, chuẩn bị và tổ chức bàn giao; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

4. Chỉ đạo các địa phương xã, phường huy động các lực lượng hỗ trợ về vận chuyển vật tư, nhân lực thợ có tay nghề tham gia hỗ trợ thi công; tổng dọn vệ sinh và làm công tác chuẩn bị cho tổ chức bàn giao theo kế hoạch (ngày 04/01/2026 và ngày 10/01/2026).

Dự kiến Quân khu tổ chức tổng kết “Chiến dịch Quang Trung” và cơ động lực lượng hoàn thành nhiệm vụ về lại đơn vị vào ngày 14/01/2026. Bộ CHQS tỉnh kính đề nghị lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA&TXD Tuy Hòa;
- Ban QLDA&TXD Tuy An;
- Ban QL các DA&TXD khu vực phía Đông;
- UBND các xã, phường liên quan;
- Bộ CHQS tỉnh.
- Lưu: VT. S20

Abud



Đại tá Trần Quang tâm