

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-CNXD

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2026

V/v thực hiện kế hoạch hoàn thành Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột giai đoạn 1

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính;
- Công an tỉnh;
- UBND các xã: Ea Ô, Vụ Bồn, Tân Tiến, Ea Knuéc, Krông Pắc, Ea Ning, Ea Ktur;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar.

Thực hiện Công văn số 868/BXD-CĐBVN ngày 20/01/2026 của Bộ Xây dựng về kế hoạch hoàn thành Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; tiếp theo Công văn: số 257/UBND-CNXD ngày 07/01/2026; số 1446/UBND-CNXD ngày 28/01/2026; số 1260/UBND-ĐTĐKT ngày 23/01/2026; số 09623/UBND-CNXD ngày 12/12/2025 của UBND tỉnh, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh (Chủ đầu tư):

- Khẩn trương rà soát tiến độ tổng thể và chi tiết, đặc biệt là các hạng mục có khối lượng lớn còn lại để đôn đốc các nhà thầu huy động tối đa máy móc, thiết bị, vật tư và nhân lực; tổ chức thi công "3 ca 4 kíp", xuyên Lễ, xuyên Tết để bù đắp các đoạn chậm tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án đáp ứng tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà bỏ qua các quy trình kiểm soát chất lượng, an toàn lao động và vệ sinh môi trường.

- Khẩn trương đẩy nhanh các thủ tục để triển khai đầu tư Trạm dừng nghỉ, hệ thống giám sát điều hành giao thông (ITS) bảo đảm khai thác đồng bộ khi dự án hoàn thành.

- Nghiêm túc chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc còn lại, hoàn thành công tác giải phóng mặt

bằng và di dời hạ tầng đối với các diện tích phát sinh, mở rộng còn lại đảm bảo tiến độ của Dự án, **hoàn thành trước ngày 10/02/2026**.

2. Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar xử lý dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao, quản lý đất đá thừa dôi dư tại các bãi đổ thải tạm thời... theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của đơn vị; trường hợp khó khăn, vướng mắc, thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

3. Giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện văn bản này; đồng thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để kịp thời xem xét, chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan.

(Gửi kèm theo: Công văn số 868/BXD-CĐBVN ngày 20/01/2026 của Bộ Xây dựng; Công văn: số 257/UBND-CNXD ngày 07/01/2026; số 1446/UBND-CNXD ngày 28/01/2026; số 1260/UBND-ĐTKT ngày 23/01/2026; số 09623/UBND-CNXD ngày 12/12/20225 của UBND tỉnh).

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Bộ Xây dựng;
- TT Tỉnh ủy, TT UBND tỉnh (b/c);
- Ban Chỉ đạo 212;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Các đồng chí thành viên Tổ công tác 772;
- Ban Quản lý dự án Đường sắt - Bộ Xây dựng;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các P, TT thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, CNXD (Hg-5).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trương Công Thái**