

Số: 3944/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Khoa dinh dưỡng, thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 477/TTr-SYT ngày 19/12/2016 và Báo cáo số 737/BC-SXD ngày 15/11/2016 của Sở Xây dựng,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Điều chỉnh Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán công trình Khoa dinh dưỡng, thuộc dự án Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên được Sở Y tế phê duyệt tại Quyết định số 473/QĐ-SYT ngày 01/8/2014, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh giải pháp thiết kế tại Khoản 8 Điều 1:

“- Điều chỉnh khối lượng móng cọc ép do thiết kế lại chiều dài cọc theo kết quả thí nghiệm và khối lượng thi công ép cọc thực tế tại công trình;

- Bổ sung khối lượng phát sinh đan bê tông cốt thép mương thoát nước và một số khối lượng theo thực tế thi công.”

2. Điều chỉnh dự toán công trình tại Khoản 9 Điều 1:

“9. Tổng dự toán: 20.177.012.000 đồng (Hai mươi tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, không trăm mười hai ngàn đồng)

Trong đó:

- |                                   |   |                      |
|-----------------------------------|---|----------------------|
| - Chi phí xây dựng                | : | 16.846.149.000 đồng. |
| - Chi phí thiết bị xây lắp đi kèm | : | 526.236.000 đồng     |
| - Chi phí quản lý dự án           | : | 176.772.000 đồng.    |

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 665.078.000 đồng.
- Chi phí khác : 141.525.000 đồng.
- Chi phí dự phòng : 1.821.252.000 đồng.”

**Điều 2.** Sở Y tế (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này, quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Y tế; Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. / . . .

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CN (VT-20).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Hà**