

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình**  
**Sửa chữa nhà làm việc, công trình hạ tầng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư**  
**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2013/QH13;  
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;  
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  
Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định về phân cấp quản lý dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND tỉnh Đắk Lắk;  
Căn cứ Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Sửa chữa nhà làm việc, công trình hạ tầng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;  
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 587/TTr-SKHĐT ngày 21/12/2016 và Báo cáo số 820/BC-SXD ngày 13/12/2016 của Sở Xây dựng về kết quả thẩm định điều chỉnh,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Sửa đổi, bổ sung nội dung tại Quyết định số 1846/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa nhà làm việc, công trình hạ tầng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:

1. Bổ sung nội dung, quy mô và đặc điểm thiết kế công trình đã phê duyệt tại Khoản 7 Điều 1 như sau:

- “- Không thực hiện hạng mục Phá dỡ Nhà để máy phát điện;
- Mở rộng hạng mục Nhà để xe 02 bánh: Tiêu chuẩn cấp IV, 01 tầng có DTXD 84m<sup>2</sup>; móng BTCT, hệ khung thép, mái lợp tôn, xà gồ sắt hộp; nền nhà bê tông;
- Bổ sung hạng mục Sửa chữa Cổng, hàng rào cơ quan: Thay mới phần ốp đá granit ở 03 trụ cổng; lắp mới bảng tên cơ quan bằng đồng kích thước 50x50cm; cạo bỏ, chà nhám lớp vôi cũ trụ, tường xây, bả matit, sơn nước; cạo bỏ lớp sơn cũ song sắt hàng rào, sơn dầu 03 nước.”

2. Điều chỉnh Khoản 8 Điều 1 như sau:

“8. Tổng mức đầu tư: 1.294.000.000 đồng (Một tỷ, hai trăm chín mươi bốn triệu đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 978.023.000 đồng.
- Chi phí thiết bị : 132.298.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án : 28.025.000 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 70.243.000 đồng.
- Chi phí khác : 79.975.000 đồng.
- Chi phí dự phòng : 5.436.000 đồng.”

3. Điều chỉnh Khoản 10 Điều 1 như sau:

“10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2016-2017.”


**Điều 2.** Thống nhất điều chỉnh giá hợp đồng (bổ sung các khối lượng công việc do điều chỉnh thiết kế vào hợp đồng), thời gian thực hiện hợp đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung ghi tại Điều 1 Quyết định này; tiến hành các thủ tục điều chỉnh theo quy định.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Kho bạc nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. / .đkt

Nơi nhận: *đkt*

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, CN (VT-22).



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Tuấn Hà*

**Nguyễn Tuấn Hà**