

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10615 / UBND – TH

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 12 năm 2016

V/v kéo dài thời gian thực hiện  
và giải ngân dự án: Xây dựng  
đê bao chống lũ cánh đồng  
Thăng Lập, xã Ea Kuăng,  
huyện Krông Pắc

Kính gửi: UBND huyện Krông Pắc.

Thực hiện Công văn số Công văn 7479/BKHĐT-TH ngày 15/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục bổ sung đối với danh mục dự án Xây dựng đê bao chống lũ Thăng Lập, xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắc, UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

Căn cứ mức vốn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân của dự án (Công văn số 7479/BKHĐT-TH ngày 15/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi kèm), đề nghị UBND huyện Krông Pắc tiến hành lập các thủ tục thanh, quyết toán theo quy định để giải ngân hết số vốn năm 2015 được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đến hết ngày 31/12/2016.

Nhận được Công văn này, UBND huyện Krông Pắc khẩn trương thực hiện./

Nơi nhận: 

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT; TC;
- KBNN tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH (T-20b)



**Phạm Ngọc Nghị**

