

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán điều chỉnh  
Công trình: Hệ thống cấp, thoát nước và cải tạo lưới điện  
cho cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;  
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;  
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về việc quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;  
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;  
Căn cứ Quyết định số 15/QĐ-KHĐT ngày 21/01/2011 và Quyết định số 198/QĐ-SKHĐT ngày 13/9/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Hệ thống cấp, thoát nước và cải tạo lưới điện cho cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;  
Căn cứ Công văn số 8601/UBND-CN ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh về việc xử lý khối lượng phát sinh công trình Hệ thống cấp, thoát nước và cải tạo lưới điện cho cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;  
Xét đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 4001/TTr-BCH ngày 26/12/2016 và Báo cáo kết quả thẩm định số 794/BC-SXD ngày 06/12/2016 của Sở Xây dựng,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình điều chỉnh với các nội dung chính sau:

**1. Tên công trình:** Hệ thống cấp, thoát nước và cải tạo lưới điện cho cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

- Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk.
- Nhà thầu thiết kế xây dựng điều chỉnh: Liên danh Công ty TNHH Tư vấn đầu tư xây dựng Nhà Việt và Công ty TNHH Đại Tiến.
- Địa điểm xây dựng: Thành phố Buôn Ma Thuột.

**2. Quy mô, nội dung điều chỉnh:**

- Điều chỉnh các tuyến rãnh kỹ thuật lắp đặt dây điện và điều chỉnh, bổ sung các vị trí điện chiếu sáng theo nhu cầu thực tế.

- Thay đổi ống cống tròn D300, D800 dài 1,5 m cho mỗi đoạn ống sang cống tròn ly tâm bê tông cốt thép D400, D800 dài 4 m cho mỗi đoạn ống.

- Xử lý sân bê tông đảm bảo độ dốc thoát nước.

- Bổ sung thêm 01 giếng khoan sâu 120 m.

- Thay đổi đài nước kết cấu bê tông cốt thép thành đài nước kết cấu thép.

- Điều chỉnh các tuyến cấp nước tưới, tuyến ống phòng cháy chữa cháy và thay đổi khối lượng đường ống, khối lượng kích đường phù hợp điều kiện hiện trạng.

**3. Giá trị dự toán điều chỉnh : 15.675.000.000 đồng**  
(Mười lăm tỷ, sáu trăm bảy mươi lăm triệu đồng)

*Trong đó:*

- Chi phí xây dựng	:	11.966.869.000 đồng
- Chi phí thiết bị	:	1.792.525.000 đồng
- Chi phí quản lý dự án	:	236.921.000 đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	:	673.340.000 đồng
- Chi phí khác	:	178.252.000 đồng
- Chi phí dự phòng	:	827.093.000 đồng

**Điều 2.** Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thực hiện các nội dung tại Điều 1 Quyết định này và quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định.


**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CN (T.20)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Hà**