

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh
(Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk
Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện
dự án Đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14)
đoạn qua địa phận thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk
(lần 2, 3, 4) và các chi phí bảo vệ hiện trường; di dời mốc địa chính

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 557/TTr-STC ngày 29/12/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Dự án: Đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa bàn huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk.

- Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Đầu tư, nâng cấp mở rộng đường Hồ Chí Minh (Quốc lộ 14) đoạn qua địa phận thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk (lần 2, 3, 4) và các chi phí bảo vệ hiện trường; di dời mốc địa chính.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Ea H'leo.

- Địa điểm thực hiện: Huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk.

- Thời gian thực hiện: 26/4/2015; Thời gian hoàn thành: 27/7/2016.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: Trái phiếu Chính phủ.

2. Chi phí đầu tư:

Tổng số : **6.290.023.000 đồng.**

(Sáu tỷ, hai trăm chín mươi triệu, không trăm hai mươi ba ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí bồi thường hỗ trợ (lần 2) : 2.589.130.000 đồng
- Chi phí bồi thường hỗ trợ (lần 3) : 2.335.654.000 đồng
- Chi phí bồi thường hỗ trợ (lần 4) : 869.195.000 đồng

- Chi phí bồi thường thi công mương dẫn dòng tại Km1702+200 : 101.196.000 đồng
- Chi phí tổ chức thực hiện bồi thường : 205.002.000 đồng
- Chi phí bảo vệ hiện trường : 68.096.000 đồng
- Chi phí di dời mốc địa chính : 115.710.000 đồng
- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán : 6.040.000 đồng.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ, chứng từ đã cung cấp để thẩm tra quyết toán dự án này.


- Tất toán nguồn và chi phí đầu tư số tiền: 6.290.023.000 đồng.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk; Chủ tịch UBND huyện Ea H'leo và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: *đkt*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.20)



Phạm Ngọc Nghị