

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: **432**/UBND-CN

V/v gia hạn thời gian thi công  
công trình Trường Tiểu học Cẩm  
Phong, huyện Krông Bông (hạng  
mục Nhà lớp học 8 phòng)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày **18** tháng 01 năm 2017

Kính gửi: UBND huyện Krông Bông.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 54/SKHĐT-ĐTĐG ngày 10/01/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian thi công công trình Trường Tiểu học Cẩm Phong, huyện Krông Bông thuộc dự án Quy hoạch sắp xếp ổn định dân di cư tự do thôn Ea Nơh Prong, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông; nguyên nhân: quá trình thi công gặp bão, lũ, mưa nhiều dẫn đến chậm tiến độ. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thi công hoàn thành công trình Trường Tiểu học Cẩm Phong, huyện Krông Bông (hạng mục Nhà lớp học 8 phòng) thuộc dự án Quy hoạch sắp xếp ổn định dân di cư tự do thôn Ea Nơh Prong, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông đến ngày 15/12/2016.

2. UBND huyện Krông Bông (Chủ đầu tư) và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện trình tự, thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định./. *ttv*

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- Các Sở: KH&ĐT, XD;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.19)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Tuấn Hà*  
**Nguyễn Tuấn Hà**