

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 137 /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 10 tháng 01 năm 2017

V/v đảm bảo an toàn thi công dự án
Mở rộng hệ thống thoát nước mưa,
nước thải và đấu nối hộ gia đình trên
địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột

Kính gửi: UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

Xét Công văn số 04/ĐTMT-DATN ngày 03/01/2017 của Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk về việc thường xuyên gặp phải bom mìn, vật liệu nổ khi thi công các gói thầu của dự án Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Giao cho UBND thành phố Buôn Ma Thuột chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan chức năng xem xét nội dung Công văn trên (đính kèm theo), tình hình thực tế và các hồ sơ liên quan để thống nhất xử lý cho phù hợp, đảm bảo an toàn và tiến độ dự án.

Nhận được Công văn này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan sớm phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận: *vd*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh;
- Sở Xây dựng;
- Cty TNHH MTV ĐT&MT;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.18)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà



UBND TỈNH ĐẮK LẮK
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
ĐÔ THỊ VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /ĐTMT-DATN

Buôn Ma Thuột, ngày tháng 01 năm 2017

Về việc thường xuyên gặp phải bom mìn, vật liệu nổ khi thi công các gói thầu của dự án Dự án Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Kính gửi: Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Đắk Lắk

Dự án Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải và đấu nối hộ gia đình trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai thi công 04 gói thầu, bao gồm:

- Gói thầu Thiết kế, thi công và cung ứng vật tư thiết bị cho dự án Mở rộng hệ thống thoát nước mưa, nước thải trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (EPC): được đầu tư xây dựng bởi nguồn vốn vay ODA của Chính phủ Vương quốc Đan Mạch do Nhà thầu Kruger Đan Mạch thực hiện, đến thời điểm hiện nay, nhà thầu đã thi công được khoảng 15% khối lượng.

- 03 gói thầu Thiết kế và thi công đấu nối hộ gia đình vùng SE-E1, SE-E3, SE-E5; Thiết kế và thi công đấu nối hộ gia đình vùng SE-E2, SE-E4, SE-E7 và Thiết kế và thi công đấu nối hộ gia đình vùng SE-E6, SE-E8 (EC): được đầu tư xây dựng bởi nguồn vốn ứng trong nước do Nhà thầu trong nước thực hiện, đến thời điểm hiện nay, nhà thầu đã thi công được khoảng 15% khối lượng.

Tất cả các gói thầu nêu trên được thiết kế và thi công lắp đặt dưới lòng đường và trên vỉa hè hiện hữu thuộc các phường: Tân Tiến, Thành Nhất, Thành Công, Thắng Lợi, Tân Lợi, Tân An và phường Tự An, do đó khi lắp và phê duyệt Dự án đầu tư không có hạng mục rà phá bom mìn vật liệu nổ trên các tuyến đường thi công mạng lưới thoát nước mưa nước thải, chỉ có hạng mục rà phá bom mìn vật liệu nổ tại phân đất xây dựng mở rộng nhà máy xử lý nước thải.

Hiện nay, trong quá trình các nhà thầu thi công đào lòng đường, vỉa hè để lắp đặt mạng lưới thoát nước mưa và nước thải thì đã gặp phải một số vật liệu nổ, cụ thể:

- Ngày 01/11/2016, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã thi công thu gom dò tìm, xử lý tiêu hủy 91 quả đạn cối pháo 105mm, 500 Kg đạn nhọn các loại, 210 đầu nổ của đạn pháo 105mm, 07 quả mìn M18-A1, 02 quả đạn M72 trong lòng đường Lê Công Kiều phường Thành Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột.

- Ngày 29/12/2016, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã thi công thu gom dò tìm 30 quả đạn mìn M15, 39 đạn cối 81, 07 quả đạn M72 trong lòng đường Quang Trung phường Tân Tiến Tp. Buôn Ma Thuột.

- Ngày 30/12/2016, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk đã thi công thu gom dò tìm 02 quả đạn cối pháo 105mm, 60 kg đạn nhọn các loại trên vỉa hè đường Quang Trung phường Tân Tiến Tp. Buôn Ma Thuột.

Để đảm bảo tiến độ thi công của gói thầu, các Nhà thầu vẫn đang tiếp tục thi công lắp đặt mạng lưới thu gom nước mưa, nước thải trong các vùng còn lại của Dự án.

Với tình hình thực tế nêu trên, để đảm bảo an toàn cho người dân, nhà thầu thi công và tiến độ thực hiện Dự án, Công ty TNHH một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk Kính đề nghị UBND Tỉnh sớm có ý kiến chỉ đạo tổ chức cuộc họp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan, đưa ra biện pháp thực hiện hiệu quả nhất để có thể vừa dò tìm vật liệu nỏ còn sót lại trên các tuyến đường, vỉa hè trong vùng phục vụ của Dự án, vừa triển khai thi công để đảm bảo tiến độ của các gói thầu.

Kính đề nghị UBND Tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, DATN.

