

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 916/UBND-CN
V/v đấu thầu gói thầu BMT –
01A: Xây dựng bãi rác Hòa
Phú tại thành phố Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Ngài Giám đốc Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam.

Trước hết, UBND tỉnh Đắk Lắk xin gửi lời chào tốt đẹp nhất đến Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) tại Việt Nam và trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của ADB với tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua, mong rằng sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của ADB trong thời gian đến.

Dự án Phát triển các thành phố loại II - Tiểu dự án Buôn Ma Thuột do ADB tài trợ, tổng mức đầu tư là 862,181 tỷ đồng, trong đó vốn ADB là 658,528 tỷ đồng. Dự án gồm có 3 hợp phần chính là: Hợp phần BMT1: Quản lý môi trường - Quản lý chất thải rắn và xây dựng bãi chôn lấp; Hợp phần BMT2: Xây dựng đường chiến lược - Đường Trần Quý Cáp; Hợp phần BMT3: Xây dựng đường chiến lược - Đường Mai Thị Lựu; thời gian thực hiện dự án từ năm 2013 đến 2019; đến nay, đã đạt được các kết quả như sau:

* Hợp phần BMT1: Đã hoàn thành giải phóng mặt bằng; gói thầu Mua sắm trang thiết bị đang được nhà thầu bàn giao; gói thầu Xây dựng bãi rác Hòa Phú đã tổ chức xét thầu 2 lần, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được trao thầu cho nhà thầu trúng thầu.

* Hợp phần BMT2: Hiện tại đang thi công.

* Hợp phần BMT3: Dự kiến sẽ tổ chức đấu thầu thi công trong năm 2017.

Gói thầu Xây dựng bãi rác Hòa Phú (BMT-01A) thuộc Hợp phần BMT1: Quản lý môi trường - Quản lý chất thải rắn và xây dựng bãi chôn lấp, do Công ty TNHH MTV Đô thị và môi trường Đắk Lắk làm chủ dự án đã được tổ chức đấu thầu lần 1 ngày 25/6/2016, tuy nhiên không được ADB đồng ý kết quả lựa chọn nhà thầu. Do đó, ngày 07/10/2016, gói thầu BMT-01A đã được tổ chức đấu thầu lần 2.

Trên cơ sở báo cáo kết quả chấm thầu của Công ty TNHH MTV Đô thị và môi trường Đắk Lắk, ngày 16/01/2017, ADB đã có thư không phản đối việc trao thầu cho Liên danh nhà thầu Công ty Xây dựng Hoàng Nam - Tuấn Cường - Trường Phát. Tuy nhiên, ngày 25/01/2017, ADB có công văn đề nghị tạm hoãn việc trao thầu gói thầu BMT-01A cho Liên danh nhà thầu Công ty Xây dựng Hoàng Nam - Tuấn Cường - Trường Phát với lý do: Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dung TST đã có công văn số 112/CV-TST ngày 16/01/2017 về việc làm rõ sự thông thầu giữa Ban Quản lý dự án với Liên danh Công ty xây dựng Hoàng

Nam - Tuấn Cường - Trường Phát; Công ty TNHH Phúc Lộc đã có đơn kiến nghị số 05/2017/ĐKN-TNPL ngày 02/02/2017 đề nghị làm rõ sự tiếp tay bao che của Chủ đầu tư trong việc làm giả hồ sơ dự thầu. Nhằm làm sáng tỏ các nội dung khiếu nại của các nhà thầu, UBND tỉnh Đắk Lắk đã yêu cầu Công ty TNHH MTV Đô thị và môi trường Đắk Lắk làm rõ các nội dung khiếu nại, tố cáo của các nhà thầu (phụ lục Báo cáo kèm theo).


Đề Dự án phát triển các thành phố loại 2 tại Quảng Nam, Hà Tĩnh, Đắk Lắk - Tiểu dự án Buôn Ma Thuột nói chung, cũng như Gói thầu Xây dựng bãi rác Hòa Phú (BMT-01A) hoàn thành theo đúng tiến độ cam kết và phục vụ chôn lấp rác thải với công suất 250-400 tấn/ngày vào năm 2019 được đảm bảo đúng mục tiêu của dự án, UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị ADB sớm cho phép Công ty TNHH MTV Đô thị và môi trường Đắk Lắk trao thầu cho đơn vị trúng thầu Liên danh Công ty xây dựng Hoàng Nam - Tuấn Cường - Trường Phát; đồng thời, đề nghị ADB xem xét, sắp xếp lịch làm việc trong thời gian sớm nhất để UBND tỉnh Đắk Lắk trao đổi về các nội dung liên quan đến kết quả đấu thầu Gói thầu Xây dựng bãi rác Hòa Phú (BMT-01A).

Rất mong Ngài vui lòng chấp nhận.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (VT-).



Phạm Ngọc Nghị