

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 943 /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 02 năm 2017

V/v gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng Gói thầu số 2a - Dự
án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 8,
đoạn Km0 ÷ Km6+150

Kính gửi: UBND thành phố Buôn Ma Thuột.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 211/SKHĐT-ĐTĐG ngày 09/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian hợp đồng Gói thầu số 2a (Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước mưa đoạn Km2 ÷ Km4) - Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 8, đoạn Km0 ÷ Km6+150. Nguyên nhân: Công trình khởi công tháng 12/2009, đã hoàn thành khối lượng nền, mặt đường, hệ thống thoát nước và an toàn giao thông năm 2011 (riêng phần cửa xả số 03 vướng giải phóng mặt bằng chưa thi công) và tạm dừng, giãn tiến độ theo Thông báo số 310/TB-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh. Nay công trình được tiếp tục bố trí vốn (Quyết định số 3862/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh) nên điều chỉnh tiến độ để thực hiện hoàn chỉnh phần khối lượng cửa xả số 03. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:


1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng Gói thầu số 2a (Nền, mặt đường, hệ thống thoát nước mưa đoạn Km2 ÷ Km4) - Dự án cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 8, đoạn Km0 ÷ Km6+150 đến ngày 31/5/2017, để thi công hoàn chỉnh phần khối lượng cửa xả số 03.

2. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định./.

Nơi nhận: *kt*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (T.19)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà

Nguyễn Tuấn Hà