

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1019/UBND-CN
V/v điều chỉnh chi phí nhân
công, chi phí máy thi công
gói thầu số 11 thuộc công
trình: Trụ sở làm việc và
Hội trường Tỉnh ủy.

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 02 năm 2017

Kính gửi: Văn phòng Tỉnh ủy.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 65/SXD-KTVLXD ngày 12/01/2017 của Sở Xây dựng về việc điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công gói thầu số 11 thuộc công trình: Trụ sở làm việc và Hội trường Tỉnh ủy, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thống nhất theo báo cáo đề xuất của Sở Xây dựng tại Công văn số 65/SXD-KTVLXD, yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy nghiên cứu để triển khai thực hiện việc điều chỉnh giá trúng thầu gói thầu số 11 (xây lắp Nhà Hội trường và thiết bị đi kèm thuộc dự án: Trụ sở làm việc và Hội trường Tỉnh ủy) đảm bảo theo quy định.

UBND tỉnh báo đề Văn phòng Tỉnh ủy biết, thực hiện./.

Nơi nhận: *ub*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, CN (CG-10).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà
Nguyễn Tuấn Hà