

Số: 449/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 02 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà lớp học 24 phòng Trường THPT Nguyễn Tất Thành, thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3232/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình Nhà lớp học 24 phòng Trường THPT Nguyễn Tất Thành, thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk;

Căn cứ Quyết định số 3862/QĐ-BKHĐT ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2017;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 85/BC-SKHĐT ngày 20/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà lớp học 24 phòng Trường THPT Nguyễn Tất Thành, thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk;

Xét Tờ trình số 13/TTr-SGDĐT ngày 14/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà lớp học 24 phòng Trường THPT Nguyễn Tất Thành, thị trấn M'Đrắk, huyện M'Đrắk, với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.


Nơi nhận: *Như*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT- CN (T.10)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Nhà lớp học 24 phòng Trường THPT Nguyễn Tất Thành, thị trấn M'Đrăk, huyện M'Đrăk

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát	
I	Phần công việc đã thực hiện	152.889.000	Ngân sách tỉnh							
1	Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư	31.640.000		Đã thực hiện						
2	Lập dự án đầu tư	105.469.000								
3	Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án	15.780.000								
II	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	575.826.000								
1	Quản lý dự án	377.755.000								
2	Thẩm định dự án đầu tư	3.372.000								
3	Kiểm tra công tác nghiệm thu	95.983.000								
4	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	98.716.000								
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	18.003.084.000								
1	Khảo sát địa chất, địa hình	156.357.000		Chi định thầu (quy trình rút gọn)		Quý I/2017	Trọn gói	30 ngày		
2	Lập quy hoạch tỷ lệ 1/500	58.342.000						30 ngày		
3	Thiết kế xây dựng công trình	451.798.000						60 ngày		
4	Thẩm tra thiết kế và dự toán	44.584.000						30 ngày		
5	Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và cung cấp thiết bị	49.985.000						60 ngày		
6	Thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị	15.718.000						20 ngày		
					Quý II/2017					

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát
7	Gói thầu xây lắp (bao gồm hạng mục chung)	15.618.274.000	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2017	Trọn gói	360 ngày	Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk
8	Mua sắm thiết bị	1.012.000.000		Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)		Quý II/2018		60 ngày	
9	Giám sát thi công xây dựng	377.102.000		Chi định thầu (quy trình rút gọn)	Quý II/2017	Theo tiến độ thực hiện dự án		60 ngày	
10	Giám sát lắp đặt thiết bị	6.831.000			Quý II/2018				
11	Bảo hiểm công trình	33.952.000			Quý II/2017				
12	Kiểm toán	178.141.000			Quý III/2018				
	Tổng giá trị các gói thầu	18.731.799.000							