

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1090 /UBND-NNMT

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 02 năm 2017

V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu xây
lắp số 02 - Công trình Nước sinh hoạt thuộc
dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét Tờ trình số 57/TT-UBND ngày 15/02/2017 của UBND Huyện Ea Kar về việc đề nghị cho gia hạn tiến độ thi công xây dựng gói thầu xây lắp số 02: Mạng lưới đường ống và đầu nối cho các hộ dân khu A - Công trình: Nước sinh hoạt thuộc Hợp phần bồi thường giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (phô tô văn bản kèm theo); UBND tỉnh có ý kiến như sau:


Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan xem xét đề nghị của UBND huyện Ea Kar tại Tờ trình nêu trên; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh giải quyết, trước ngày 25/02/2017.

Nhận được công văn này, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. /*U*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Y Giang Gry – PCT UBND tỉnh;
- UBND huyện Ea Kar;
- Đ/c Vinh – PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT (Th 8b).

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Vinh