

Số: 457/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trường THPT Hai Bà Trưng, thị xã Buôn Hồ (giai đoạn 2) - Hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà lớp học 18 phòng, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh và nhà để xe 2 bánh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3239/QĐ-UBND ngày 31/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Trường THPT Hai Bà Trưng, thị xã Buôn Hồ (giai đoạn 2) - Hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà lớp học 18 phòng, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh và nhà để xe 2 bánh;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 86/BC-SKHĐT ngày 20/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trường THPT Hai Bà Trưng, thị xã Buôn Hồ (giai đoạn 2) - Hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà lớp học 18 phòng, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh và nhà để xe 2 bánh;

Xét Tờ trình số 17/TTr-SGDĐT ngày 21/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Trường THPT Hai Bà Trưng, thị xã Buôn Hồ (giai đoạn 2) - Hạng mục: Nhà hiệu bộ, nhà lớp học 18 phòng, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh và nhà để xe 2 bánh, với nội dung chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Sở Giáo dục và Đào tạo (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận: *Ưh*

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Sở Tài chính;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.10)



Nguyễn Tuấn Hà



KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trường THPT Hai Bà Trưng, thị xã Buôn Hồ (giai đoạn 2) - Hàng mục: Nhà hiệu bộ, nhà lớp học 18 phòng, nhà bảo vệ, nhà vệ sinh và nhà để xe 2 bánh

(Phụ lục kèm theo Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát	
I	Phần công việc đã thực hiện	131.863.000	Ngân sách tỉnh bố trí cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo							
1	Lập dự án đầu tư	113.585.000								
2	Thẩm tra tính hiệu quả và khả thi của dự án	18.278.000								
II	Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	662.424.000								
1	Quản lý dự án	421.140.000								
2	Thẩm định dự án đầu tư	3.863.000								
3	Thẩm định phòng cháy chữa cháy	19.836.000								
4	Cấp phép xây dựng	150.000								
5	Kiểm tra công tác nghiệm thu	108.338.000								
6	Thẩm tra, phê duyệt quyết toán	109.097.000								
III	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	20.572.266.000								
1	Tư vấn thiết kế xây dựng công trình	510.437.000			Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2017	Trộn gói	60 ngày	
2	Thẩm tra thiết kế và dự toán	51.417.000							30 ngày	
3	Lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp và cung cấp thiết bị	55.290.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II/2017		60 ngày		
4	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu xây lắp và thiết bị	18.018.000						20 ngày		

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức giám sát	
5	Gói thầu xây lắp số 01: Xây dựng nhà lớp học 18 phòng	10.790.910.000	Ngân sách tỉnh bộ	Dầu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2017	Tròn gói	360 ngày	Sơ Kế hoạch và Dầu tư	
6	Gói thầu xây lắp số 02: Xây dựng nhà hiệu bộ, nhà vệ sinh, nhà bảo vệ và nhà gara xe máy	7.445.272.000		Dầu thầu rộng rãi trong nước		Quý II/2017		360 ngày		
7	Mua sắm thiết bị	1.031.550.000	trí cho	Chào hàng cạnh tranh (qua mạng)		Quý III/2018		60 ngày		
8	Giám sát thi công xây dựng	426.392.000	giáo dục và đào tạo	Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý II/2017	Tròn gói	Theo tiến độ thực hiện dự án		
9	Giám sát cung cấp thiết bị	6.963.000				Quý III/2018				
10	Bảo hiểm công trình	39.643.000				Quý II/2017				
11	Kiểm toán	196.374.000				Quý IV/2018				60 ngày
IV	Tổng giá các gói thầu	21.366.553.000								