

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1396 /UBND-NNMT

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 3 năm 2017

V/v đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt
bằng Dự án Hồ Krông Pách Thượng

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Ea Kar,

UBND tỉnh nhận được Công văn số 30/BQL-TC ngày 08/02/2017 của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 về việc tình hình thực hiện Dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, tỉnh Đắk Lắk (phô tô các văn bản kèm theo); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND huyện Ea Kar (Chủ đầu tư) phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị có liên quan khẩn trương thực hiện hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng, đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng tiến độ.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét đề nghị của Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 tại mục 2, Công văn số 30/BQL-TC ngày 08/02/2017, báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, trước ngày 05/3/2017.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đ/c Hà – PCT UBND tỉnh;
- BQL ĐT&XD Thủy lợi 8;
- Đ/c Vinh – PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT (Th 8b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Y Giang Gry Niê Knong