

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 4827 /UBND-NNMT
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện các
Tiểu dự án thuộc Dự án PRI CHP

Đắk Lắk, ngày 23 tháng 6 năm 2017

Kính gửi: Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên Môi trường;

Thực hiện Công văn số 4533/BNN-XD ngày 01/6/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây nguyên (PRI CHP). Trên cơ sở đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1262/SNN-DACSHT ngày 14/6/2017; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. UBND các huyện: Ea Súp, Krông Năng, Lắk.

Chỉ đạo các Phòng chuyên môn khẩn trương hoàn thành các thủ tục thuộc thẩm quyền của huyện để đảm bảo bàn giao mặt bằng các công trình thuộc Tiểu dự án được triển khai trên địa bàn huyện cho Chủ đầu tư, trước ngày 15/7/2017; đối với Tiểu dự án Buôn Tría, bàn giao mặt bằng trước ngày 31/12/2017.

2. Sở Tài nguyên Môi trường:

- Đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ đo vẽ chính lý, trích lục bản đồ phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

- Chỉ đạo Trung tâm quỹ đất tỉnh và chi nhánh các huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm đếm, xây dựng Phương án đền bù và xem xét điều chỉnh hệ số giá đất cho phù hợp với thực tế tại địa phương, trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt; Tổ chức chi trả kinh phí cho người có đất bị thu hồi để thực hiện hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bàn giao cho chủ đầu tư trước ngày 15/7/2017.

3. Sở Tài chính:

Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành liên quan thẩm định phương án hệ số điều chỉnh giá đất theo quy định.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Đẩy nhanh công tác thẩm định hồ sơ dự án đầu tư Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất khu vực Hồ Buôn Tría, huyện Lắk, thuộc Dự án PRI CHP, trình UBND tỉnh phê duyệt, trước ngày 30/6/2017.

- Tham mưu UBND tỉnh cân đối bố trí vốn đối ứng của tỉnh năm 2017 còn thiếu là 4,3 tỷ đồng cho các Tiểu dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh, thuộc Dự án PRI CHP để Chủ đầu tư kịp thời chi trả các hoạt động liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, tư vấn...

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ động phối hợp, kịp thời cung cấp thông tin cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thiện việc thẩm định phê duyệt dự án đầu tư Tiểu dự án: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất khu vực Hồ Buôn Tría, huyện Lắk - PRI CHP.

- Đôn đốc nhà thầu tư vấn thiết kế hoàn thiện thiết kế, đảm bảo phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán, công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp đối với Tiểu

dự án: Sửa chữa, nâng cấp cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất khu vực Hồ Buôn Tría, huyện Lắk - PRI CHP, trước ngày 31/12/2017 và khởi công xây dựng công trình trong tháng 01 năm 2018.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. *ll*

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý các DA Nông nghiệp;
- UBND các huyện: Krông Năng, Ea Súp, Lắk;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NNMT (Th 15b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Y Giang Gry Niê Knong