

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc**

Số: ~~6470~~ /UBND-NNMT

Đắk Lắk, ngày ~~17~~ tháng 8 năm 2017

V/v giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, GPMB dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các huyện: Ea Kar, Krông Bông, M'Đrăk, Krông Pắc;
- Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8.

Trên cơ sở kết quả cuộc họp với Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ngày 11/8/2017 về kiểm tra, rà soát thẩm định vốn và bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thực hiện dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (Sau đây gọi tắt là Dự án); UBND tỉnh chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý chủ trương để UBND huyện Ea Kar (Chủ đầu tư) tiến hành tổ chức điều chỉnh dự án Hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư Hồ chứa nước Krông Pách Thượng trên cơ sở vốn được bố trí là 1.537 tỷ đồng; trong đó, vốn đã bố trí là 507 tỷ đồng, dự kiến bổ sung 850 tỷ đồng (720 tỷ đồng từ hợp phần xây dựng và 130 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm); UBND huyện Ea Kar khẩn trương hoàn tất hồ sơ trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt trong thời gian sớm nhất; xây dựng chi tiết kế hoạch bồi thường, giải phóng mặt bằng, công tác giải ngân năm 2017 và các năm tiếp theo phù hợp với tiến độ xây dựng; thường xuyên báo cáo tiến độ thực hiện gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn vốn của tỉnh để tổ chức di dân tái định cư cho 63 hộ dân thuộc Cụm đầu mối Hồ chứa nước Krông Pách Thượng (đối với số vốn còn thiếu ngoài vốn năm 2016 (92 tỷ) chuyển sang năm 2017 và vốn do Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8 tạm ứng).

3. Giao Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các huyện: Ea Kar, Krông Bông, M'Đrăk, Krông Pắc, tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với phần diện tích nằm ngoài quy hoạch của các hộ tái định phải chuyển đến nơi ở mới lớn hơn 5 km; trường hợp phải thực hiện đền bù cần xác định rõ nguồn vốn để thực hiện. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh xây dựng khung chính sách chung của toàn bộ Dự án.

4. Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh phối hợp với UBND các huyện: Ea Kar, M'Đrăk, Krông Bông đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng (hoàn thiện phương án bố trí tái định cư 63 hộ trong năm 2017).

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 8, UBND huyện Ea Kar căn cứ tổng mức đầu tư điều chỉnh của Hợp phần bồi thường, giải phóng

mặt bằng, di dân và tái định cư Hồ chứa nước Krông Pách Thượng được phê duyệt; tổng hợp các thủ tục hồ sơ dự án, tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng các Bộ, ngành Trung ương xem xét báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư và bố trí vốn cho Hợp phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, di dân và tái định cư trong kế hoạch 2017 - 2020.

6. Về thực hiện trồng rừng thay thế đối với dự án Hồ chứa nước Krông Pách Thượng: UBND huyện Ea Kar bổ sung hạng mục trồng rừng thay thế vào Hợp phần đền bù, giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư Hồ chứa nước Krông Pách Thượng; đồng thời, lập phương án trồng rừng thay thế trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt và thực hiện đúng trình tự các bước theo quy định.

7. Đối với diện tích 3 ha rừng trồng tại bãi vật liệu số 4 nằm trong lòng Hồ Krông Pách Thượng thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar quản lý: Giao UBND huyện Ea Kar chịu trách nhiệm lập phương án tổng thể về bồi thường, thu hồi rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng theo đúng quy định; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt. Trong thời gian UBND huyện Ea Kar hoàn thành các thủ tục theo quy định, cho phép Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar khai thác tận dụng 3 ha rừng trồng tại bãi vật liệu số 4 nằm trong lòng Hồ Krông Pách Thượng theo các quy định hiện hành về quản lý khai thác rừng, để bàn giao mặt bằng cho UBND huyện Ea Kar triển khai dự án hiệu quả, đúng tiến độ.

8. Về áp dụng đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án, UBND các huyện: Ea Kar, Krông Bông, M'Đrăk, Krông Pắc nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại mục 5, Công văn số 1272/SNN-KHTC ngày 16/6/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các quy định hiện hành của Nhà nước để áp dụng thực hiện.

9. Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, các đơn vị có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. /

Nơi nhận

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, TN&MT;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Cty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar;
- Lưu: VT, NNMT (Th 20b).



Phạm Ngọc Nghị