

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 6797/UBND-TH

V/v triển khai thực hiện Nghị
quyết số 70/NQ-CP ngày
03/8/2017 của Chính phủ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 8 năm 2017

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Các Chủ đầu tư.

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; nhằm phân đầu triển khai thực hiện và hoàn thành giải ngân hết kế hoạch đầu tư công năm 2017, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác phối hợp, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

1. Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và các Chủ đầu tư:

- Tập trung hoàn thành việc thông báo và phân khai chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2017 đã được UBND tỉnh giao tại các Quyết định giao kế hoạch đầu tư năm 2017, gửi báo cáo triển khai về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc.

- Tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng; không ngừng nâng cao năng lực, trách nhiệm trong tổ chức quản lý thực hiện dự án; lựa chọn các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng có đủ điều kiện, năng lực phù hợp với quy mô, loại công trình để thực hiện dự án; kiên quyết xử lý những nhà thầu vi phạm về tiến độ, chất lượng, an toàn, vệ sinh lao động theo quy định; giải quyết các tồn tại, vướng mắc và những kiến nghị của nhà thầu nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho nhà thầu thực hiện tốt các cam kết về tiến độ, chất lượng công trình xây dựng. Chịu trách nhiệm tổ chức quản lý chất lượng từ khâu khảo sát, thiết kế, thi công và nghiệm thu, bảo hành và bảo trì công trình xây dựng. Tăng cường công tác đấu thầu qua mạng theo triển khai và hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1371/SKHĐT-TĐDA ngày 21/7/2016 và Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh.

- Đảm bảo giải ngân hết kế hoạch năm 2017 và **đến ngày 30/9/2017 đạt tối thiểu 30% đối với từng dự án.**

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh quyết toán. Trong thời hạn 04 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc Nhà nước, không để cuối năm mới thanh toán. Đối với các dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, phải khẩn trương phê duyệt quyết toán, trình phê duyệt quyết toán, giải ngân hết số vốn cho các nhà thầu theo nội dung hợp đồng;

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư XDCB, việc chấp hành các chính sách pháp luật trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, để kịp thời chấn chỉnh những sai sót trong quá trình thực hiện. Kiểm tra đôn đốc việc đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn.

- Chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn năm 2017 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư **trước ngày 10/9/2017** để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh. Nếu không đề nghị điều chuyển vốn, các chủ đầu tư phải có văn bản cam kết đến hết ngày 30/9/2017 tiến độ giải ngân tối thiểu đạt 30% số vốn được giao năm 2017. Trường hợp không có văn bản cam kết hoặc không có văn bản đề nghị điều chuyển vốn, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển vốn **trước ngày 15/9/2017**.

- Rà soát tình hình và tiến độ thực hiện kế hoạch giải ngân các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài. Trường hợp đến hết tháng 8/2017 đã giải ngân trên 80% kế hoạch vốn nước ngoài được giao, nếu có nhu cầu bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài thì khẩn trương có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để tổng hợp, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

- Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 và phần vốn được phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2017, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Khẩn trương rà soát, cập nhật bổ sung thông tin của từng dự án lên Hệ thống đảm bảo đúng với quy định pháp luật về đầu tư công trước ngày 10/11/2017 và các văn bản hướng dẫn hiện hành theo hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1322/SKHĐT-TH ngày 25/7/2017.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh hàng tháng theo dõi tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017.

- Chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, các cơ quan quản lý liên quan tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch, đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư và phân đấu hoàn thành kế hoạch vốn được giao trong năm 2017.

- Trước ngày 15/9/2017, trên cơ sở báo cáo dự kiến khả năng giải ngân các nguồn vốn đầu tư công của các Chủ đầu tư, tổng hợp tham mưu UBND tỉnh xem xét điều chỉnh vốn các dự án, công trình chậm tiến độ, không có khả năng giải ngân theo kế hoạch được giao.

- Về triển khai xây dựng kế hoạch năm 2018: Trên cơ sở kết quả giải ngân những tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm của các Chủ đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm rà soát các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước **đến ngày 30/9/2017 giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch vốn được giao năm 2017** để tham mưu UBND tỉnh kiên quyết không bố trí kế hoạch vốn đầu tư năm 2018.

3. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước:

- Hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư trong việc thực hiện công tác quyết toán các công trình, dự án, rà soát các thủ tục giải ngân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư, thanh quyết toán vốn đầu tư công năm 2017;

- Kho bạc Nhà nước tỉnh thực hiện thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân; phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi và định kỳ ngày 20 hàng tháng báo cáo kết quả giải ngân kế hoạch các nguồn vốn đầu tư công năm 2017 và các nguồn vốn năm 2016 kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2017 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

4. Sở Xây dựng:

- Tiếp tục rà soát các quy định của pháp luật để tham mưu UBND tỉnh xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến đầu tư xây dựng, các thủ tục về thẩm định, thẩm tra, cấp giấy phép, phân cấp quản lý dự án...;


- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về lập, thẩm định dự án đầu tư xây dựng, thiết kế dự toán xây dựng công trình, về giấy phép xây dựng, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- VPCP;
- Bộ KHĐT, Bộ TC;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT, TH (T-60b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà