

**UỶ BAN NHÂN DÂN  
TỈNH ĐẮK LẮK**

Số: 254/UBND-CN

V/v gia hạn thời gian thực hiện  
hợp đồng các công trình sửa  
chữa đường tỉnh năm 2017

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đăk Lăk, ngày 11 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 17/SKHĐT-ĐTG ngày 03/01/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng các công trình sửa chữa đường tỉnh lộ năm 2017 do Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư; nguyên nhân chậm tiến độ do ảnh hưởng thời tiết mưa kéo dài trong năm 2017 (cơn bão số 12, 13, 14) phải tạm dừng thi công. Sau khi xem xét, UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công xây dựng đến ngày 25/01/2018 đối với các công trình:

- Sửa chữa đường tỉnh ĐT.697 (Tỉnh lộ 1) đoạn Km57 ÷ Km60+900.
- Sửa chữa đường tỉnh ĐT.698 (Tỉnh lộ 2) đoạn Km6 ÷ Km33.
- Sửa chữa đường tỉnh ĐT.692 (Tỉnh lộ 12) đoạn Km0 ÷ Km17;
- Sửa chữa đường tỉnh ĐT.693 (Tỉnh lộ 13) đoạn Km0 ÷ Km1+300, Km5 ÷ Km22+500.

2. Chủ đầu tư (Sở Giao thông vận tải) và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục quản lý đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN. (T.10)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tuấn Hà**