
                           

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Trương Công Thái -  Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại 

buổi kiểm tra thực địa Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ 
cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1

Ngày 18/5/2026, UBND tỉnh tổ chức Đoàn công tác kiểm tra thực địa Dự án 
thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma 
Thuột giai đoạn 1 do đồng chí Trương Công Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm 
Trưởng Đoàn. Tham gia Đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Sở, ngành: Xây dựng, 
Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh; Ban Quản lý dự án Đường Sắt 
- Bộ Xây dựng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông 
nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh (Ban A); Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea 
Kar; đại diện Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Chủ tịch, phó Chủ tịch các xã: Vụ 
Bổn, Ea Ô; các nhà thầu thi công và Văn phòng UBND tỉnh (UBND các xã: Ea 
Knuếc, Tân Tiến, Krông Pắc có mời và giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 
công trình Giao thông và Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Chủ động thông báo 
cho các địa phương và các đơn vị liên quan tham gia kiểm tra thực địa tại các vị trí 
còn vướng giải phóng mặt bằng, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra, đại diện UBND các 
xã: Ea Knuếc, Tân Tiến, Krông Pắc không tham dự).

Sau khi kiểm tra thực tế tại hiện trường và nghe báo cáo của đại diện lãnh đạo 
Ban A (Chủ đầu tư), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar (thực hiện công tác 
giải phóng mặt bằng), ý kiến tham gia của các các đơn vị thi công, Sở, ngành, địa 
phương; đồng chí Trương Công Thái kết luận và chỉ đạo như sau:

1. Đối với Chủ đầu tư - Ban A: 
- Thời gian qua, thiếu đôn đốc, để các nhà thầu chậm triển khai thi công đối 

với các vị trí đã được giải phóng mặt bằng, bàn giao cho đơn vị thi công với giá trị 
khoảng 127,43 tỷ đồng, yêu cầu Ban A khẩn trương có văn bản yêu cầu các nhà thầu 
ký cam kết sản lượng hàng tuần. Ban A chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh nếu không đôn đốc, chỉ đạo các nhà thầu bù được khối lượng 
đối với phần diện tích không vướng mặt bằng để chậm trễ này, hoàn thành kế hoạch 
điều chỉnh trước 25/5/2026, nội dung gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Xây dựng) 
để theo dõi, tổng hợp, tham mưu.

- Yêu cầu Ban A nghiêm túc rà soát tiến độ tại Báo cáo số 101/BC-
BQLDAGTNN ngày 17/5/2026, chỉ đạo quyết liệt các nhà thầu thi công và đơn vị tư 
vấn giám sát tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức 
thi công "3 ca, 4 kíp" để bù đắp ngay sản lượng bị chậm; theo đó, yêu cầu các nhà 
thầu cam kết dồn toàn lực hoàn thành dứt điểm khối lượng trên toàn bộ diện tích mặt 
bằng sạch được bàn giao, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/6/2026. Đồng thời, 
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có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc sát sao hàng tuần; nếu đến ngày 30/5/2026 nhà thầu 
nào không có chuyển biến tích cực, không tăng cường nhân lực, thiết bị theo cam kết 
thì khẩn trương áp dụng các biện pháp xử lý theo quy định.

- Nghiêm túc chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar khẩn trương 
phối hợp với UBND xã Vụ Bổn, Tân Tiến để rà soát, thống nhất xử lý 04 hộ dân 
chưa bàn giao mặt bằng tại nút giao Vụ Bổn (trong đó hộ ông Nguyễn Trung Thiên 
không thống nhất với phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng, 03 hộ chưa 
được giao đất tái định cư thuộc địa bàn xã Vụ Bổn; 01 hộ dân chưa bàn giao mặt 
bằng tại nút giao Tỉnh lộ 9 vì chưa được giao đất tái định cư thuộc địa bàn xã Tân 
Tiến).

- Chủ trì, phối hợp với các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Ban 
Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar và UBND xã Vụ Bổn khẩn trương tổ chức rà 
soát, đánh giá toàn diện hiện trạng kết cấu chịu lực thực tế của căn nhà hộ ông 
Nguyễn Trung Thiên theo Báo cáo của UBND xã Vụ Bổn tại Báo cáo số 209/BC-
UBND ngày 15/5/2026 (đã gửi đến Ban A). Trên cơ sở kết quả rà soát thực tế và hồ 
sơ kiểm kê, đối chiếu với hướng dẫn chuyên môn của Sở Xây dựng để thống nhất 
mức độ ảnh hưởng đến kết cấu, công năng sử dụng và mức độ an toàn của phần nhà 
còn lại sau khi giải phóng mặt bằng để xử lý theo quy định; trường hợp vượt thẩm 
quyền thì báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định, hoàn thành trước ngày 
25/5/2026.

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong việc giải phóng 
mặt bằng, tái định cư và bảo vệ thi công…

- Chủ động phối hợp với UBND xã Ea Ô, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở 
Tài chính rà soát các quy hoạch có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục chuyển 
mục đích sử dụng rừng đối với diện tích mở rộng mặt bằng do sạt trượt do ảnh hưởng 
đợt mưa bão năm 2025 thuộc Gói thầu số 01, hoàn thành trước ngày 20/5/2026.

2. Đối với UBND xã Tân Tiến: 
- Chưa phê duyệt phương án tái định cư cho 06 hộ dù dân đã giao đất làm ảnh 

hưởng đến tiến độ dự án tại nút giao Tỉnh lộ 9; yêu cầu Chủ tịch UBND xã Tân Tiến 
phải hoàn thành phê duyệt dứt điểm điều chỉnh phương án tái định cư cho 06 hộ 
trước ngày 25/5/2026. 

- Khẩn trương làm việc với UBND xã Ea Knuếc để thống nhất việc lập, bàn 
giao 01 lô đất tái định cư của ông Đoàn Khóa và bàn giao ngay thực địa nút giao Tỉnh 
lộ 9 cho nhà thầu triển khai thi công đảm bảo đúng quy định, hoàn thành trước 
ngày 25/5/2026.

3. Đối với UBND xã Krông Pắc: Chưa có kế hoạch bảo vệ thi công đối với 13 
hộ dân tái lấn chiếm hành lang tuyến, cản trở đóng rào chắn bảo vệ dự án, yêu cầu 
UBND xã Krông Pắc nghiêm túc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong 
thời gian qua, chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiên quyết xử lý 
nghiêm các đối tượng tái lấn chiếm, bảo đảm bàn giao hành lang sạch cho đơn vị thi 
công, hoàn thành trong tháng 5/2026.

4. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Vụ Bổn khẩn trương làm việc với Ban Quản lý 
dự án đầu tư xây dựng Ea Kar và các đơn vị liên quan để rà soát, thống nhất hoàn 



thiện hồ sơ pháp lý hoàn thành phê duyệt dứt điểm điều chỉnh phương án tái định cư, 
giải phóng mặt bằng đối với các vướng mắc cục bộ của 04 hộ (thu hồi đợt 1, 2) chưa 
bàn giao mặt bằng do chưa giao đất tái định cư 03 hộ (Lê Thị Hoài Anh; Nguyễn Văn 
Phương; Nguyễn Quốc Khánh) và 01 hộ ông Nguyễn Trung Thiên bàn giao đất cho 
đơn vị thi công tại Nút giao Vụ Bổn.

5. Đối với UBND xã Ea Knuếc
- Nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong thời gian qua, 

khẩn trương tiếp tục tổ chức tuyên truyền giải thích và triển khai lập kế hoạch 
bảo vệ thi công đối với 03 hộ dân đã nhận tiền nhưng còn khiếu nại về ranh và tài sản 
trên đất, cản trở thi công đóng rào chắn, mương thoát nước, bàn giao mặt bằng còn lại 
cho đơn vị thi công, hoàn thành trong tháng 5/2026.

- Khẩn trương rà soát, bàn giao đất tái định cư còn lại cho hộ ông Đoàn Khóa 
theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 25/5/2026.

- Ngay sau khi nhận được văn bản phê duyệt điều chỉnh phương án tái định cư 
đối với 15 hộ dân còn lại (09 hộ tại xã Vụ Bổn, 06 hộ tại xã Tân Tiến) của UBND các 
xã: Vụ Bổn, Tân Tiến; trong vòng 05 ngày làm việc, UBND xã Ea Knuếc có trách 
nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, hoàn thành thủ tục 
bàn giao đất tái định cư trên thực địa cho các hộ dân đảm bảo đúng quy định; tuyệt 
đối không để việc giao đất tái định cư chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn 
thành của Dự án theo kế hoạch đề ra.

6. Yêu cầu UBND xã Ea Ô căn cứ hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi 
trường, Sở Xây dựng và các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hồ 
sơ, điều chỉnh quy hoạch cục bộ phạm vi mở rộng sạt trượt thuộc Gói thầu số 01 theo 
thẩm quyền, đồng thời chủ động phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi 
trường, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp 
Phát triển nông thôn tỉnh và các đơn vị liên quan  hoàn thành hồ sơ chuyển mục đích 
sử dụng rừng theo quy định.

7. Giao Sở Tài chính tiếp tục nghiên cứu, hướng dẫn các đơn vị liên quan thực 
hiện thủ tục tạm ứng nguồn vốn từ các nguồn hợp pháp cho công tác đền bù, giải 
phóng mặt bằng tại Dự án thành phần 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao 
tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh trình 
cấp có thẩm quyền sớm bổ sung ngân sách địa phương chi trả công tác đền bù, giải 
phóng mặt bằng thuộc Dự án thành phần 2 theo quy định.

8. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với các đơn vị liên 
quan khẩn trương rà soát, tham mưu UBND tỉnh đăng ký bổ sung nội dung chuyển 
đổi mục đích sử dụng rừng tại vị trí mở rộng mặt bằng do sạt trượt bị ảnh hưởng đợt 
mưa bão năm 2025 thuộc Gói thầu số 01 trong kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh dự 
kiến tổ chức ngày 26/5/2026, hoàn thành trước 15h30 ngày 19/5/2026.

9. Yêu cầu Sở Xây dựng nghiêm túc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh 
đối với nội dung “Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, 
giám sát chặt chẽ việc rà soát và lập biểu đồ thực hiện chi tiết của Ban A; trong đó ưu 
tiên Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - 
Buôn Ma Thuột giai đoạn 1…; đồng thời đôn đốc Ban A chỉ đạo các đơn vị thi công, 
tư vấn giám sát tận dụng thời tiết thuận lợi, huy động tổng lực nhân lực, thiết bị triển 



khai phương thức “3 ca, 4 kíp”; đảm bảo các phương án điều hành bám sát thực tế 
nhằm bù đắp khối lượng đã bị chậm so với kế hoạch”.

10. Các Sở, ngành và địa phương liên quan căn cứ chỉ đạo của UBND tỉnh 
trong thời gian qua, theo chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Ban A tháo 
gỡ khó khăn, giải quyết dứt điểm các tồn tại của chủ đầu tư, nhà thầu thi công báo 
cáo tại hiện trường để đảm bảo tiến độ chung của dự án theo kế hoạch đề ra. Các đơn 
vị cần chủ động trong xử lý công việc; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm giải 
quyết công việc của đơn vị mình cho đơn vị khác; trường hợp có nội dung vượt thẩm 
quyền phải kịp thời phối hợp, báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết; 
UBND tỉnh sẽ xem xét trách nhiệm của người đứng đầu các Sở, ngành và địa phương  
nếu tiếp tục để xẩy ra tình trạng chậm, đùn đẩy, né trách trong giải quyết các thủ tục 
liên quan làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh - Trương Công Thái để các cơ quan, đơn vị biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Ban Chỉ đạo 152;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, NNMT;
- Công an tỉnh;
- Bí thư các xã: Ea Ô, Ea Knuếc, Tân Tiến,
  Vụ Bổn, Krông Pắc;
- UBND các xã: Ea Ô, Ea Knuếc, Tân Tiến,         
Vụ Bổn, Krông Pắc;
- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh;
- Các đồng chí thành viên Tổ công tác 772;
- Ban QLDAĐTXDCT GT&NNPTNT tỉnh;
- Ban Quản lý dự án Đường sắt - Bộ Xây dựng;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Ea Kar
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các P, TT thuộc Văn phòng;
- Lưu: VT, CNXD (Hg-10b).

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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