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Phụ lục V: NGUỒN LỰC TỪ DỰ ÁN TỒN ĐỌNG, KÉO DÀI
(Kèm theo Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày      /7/2026 của UBND tỉnh)

ĐVT: Tỷ đồng

STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

TỔNG CỘNG 140.938 19.162

A NHÓM CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
NGOÀI NGÂN SÁCH 113.237 10.782 3.426 7.356

1 Dự án Trang trại chăn nuôi heo Cư Prao 195,0 130 50,0 80,0 Đang san lấp mặt bằng được 60%; còn 40% san lấp mặt bằng chưa được thực hiện;
Công ty đang đề xuất điều chỉnh Chủ trương đầu tư

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

2 Trang trại chăn nuôi heo thịt Ea Sô 120,0 - - - Đang triển khai các thủ tục đầu tư

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

3 Trang trại chăn nuôi heo Cư Elang 110,0 80 30,0 50,0 Đang thi công xây dựng

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

4 Dự án Trạm trộn bê tông thương phẩm 68,7 68,7 20,0 48,7 Đang thực hiện thủ tục đất đai

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

5 Nhà máy chế biến nông sản và tổ yến
sào 22,0 - - - Đã ký quỹ, được cấp giấy phép bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, Đang làm

thủ tục xin thuê đất

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

6 Công trình cấp nước sạch xã Xuân
Quang 2, huyện Đồng Xuân 102,2 74 10 64 Đã hoàn tất thủ tục đầu tư và xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình thuộc giai

đoạn 1 dự án.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

7
Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu số 3, phía
đông đường Hùng Vương, thành phố
Tuy Hòa

1.334,5 240 55 185 - Hoàn thành toàn bộ các hạng mục hạ tầng kỹ thuật
- Đang triển khai thi công các căn nhà liền kế.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

8 Cải tạo, nâng cấp cửa hàng xăng dầu
Sông Hinh 1,2 1 1,2 - Đã thực hiện hoàn thành một số thủ tục đầu tư

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

9 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và dịch vụ
Hòa Trị 12,1 12 12,1 - Đã thực hiện hoàn thành một số thủ tục đầu tư

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan
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STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
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Dự kiến năm
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tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

10 Cải tạo, nâng cấp cửa hàng xăng dầu
Củng Sơn 3,3 3 3,3 - Đã thực hiện hoàn thành một số thủ tục đầu tư

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

11 Cửa hàng xăng dầu Hòa Kiến 7,6 8 7,6 - Đã thực hiện hoàn thành một số thủ tục đầu tư

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

12 Dự án Cửa hàng xăng dầu Hòa Vinh 5,0 2 2,0 - dự án còn trong tiến độ thực hiện được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Nhà đầu tư
đang tập trung triển khai thực hiện

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

13 Dự án Cửa hàng xăng dầu Hòa Vinh 5 8,0 4 4,0 - dự án còn trong tiến độ thực hiện được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận. Nhà đầu tư
đang tập trung triển khai thực hiện

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

14 Khu nghỉ dưỡng và du lịch biển Long
Thủy Tuy Hòa 1.044,0 690 360,0 330 Dự án được khởi công vào ngày 19/04/2025, nhà thầu thi công đang triển khai thi

công hạng mục Hạ tầng kỹ thuật của Dự án.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

15 Trồng rừng sản xuất tại xã Hòa Quang
Bắc, huyện Phú Hòa 77,5 30 10,0 20,0

+ Trồng rừng: 402,04 ha;
+ Quản lý bảo vệ rừng trồng: 102,81 ha;
+ Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ lâm sinh: 17,06 ha;
Còn các hạng mục chưa thực hiện: Xây dựng vườn ươm đang trong quá trình xin
chuyển mục đích sử dụng đất từ đất RSX sang đất NHK (49,5ha)

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

16 Dự án Trang trại nuôi heo công nghệ cao
Phú Yên 119,4 - - 0 Phê duyệt ĐTM; đang thực hiện nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

17 Trung tâm chế biến sản xuất công
nghiệp tây nguyên 16,6 10 - 10

- Ký thoả thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện Dự án với Sở Kế hoạch và Đầu tư (nay là
Sở Tài chính) ngày 25/4/2023;
- Bản đồ địa chính khu đất;
- UBND huyện Ea H’leo cấp Giấy phép môi trường số 43/GP-UBND ngày 24/6/2024;
- Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây
dựng dự án tại Công văn số 1828/SXD-QLXD ngày 18/7/2024;
- Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy & CNCH góp ý về phòng cháy chữa cháy đối
với hồ sơ thiết kế công trình Dự án tại Văn bản số 178/PC07-Đ2 ngày 14/3/2024 và
Văn bản số 943/PC07-Đ2 ngày 18/11/2024.
Như vậy, Công ty đã cơ bản hoàn thành các thủ tục cần thiết để tiến hành xin thuê đất
để triển khai thực hiện dự án theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính đã có Công văn số
244/STC-HTQLĐT ngày 13/01/2026
phúc đáp NĐT, theo đó, sau khi xác
định được thời gian dự kiến hoàn thành
con đường mới thay thế, đảm bảo việc
đi lại của người dân, làm cơ sở xác định
mốc thời gian điều chỉnh tiến độ thực
hiện dự án theo đề nghị của Nhà đầu tư,
Sở Tài chính sẽ tiếp tục thực hiện các
thủ tục theo quy định của pháp luật.



3

STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

18 Đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gỗ
dăm, viên gỗ nén 24,2 15 5,0 10,0 Đã đền bù, BC đánh giá tác động môi trường, PCCC, thiết kế cơ sở. Hiện đang thực

hiện thủ tục thuê đất và cấp phép XD.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

19
Công trình cấp nước sạch liên xã Hòa
Thắng, Hòa Định Đông, Hòa Quang
Nam, Hòa Quang Bắc và Hòa Trị.

249,3 230 150,0 80,0

- Hoàn thành thủ tục đầu tư.
- Hoàn thành hồ sơ, bản vẽ TK BVTC để triển khai xây dựng.
- Hoàn thành công tác thu hồi đất, GPMB, cấp GCN QSDĐ cho NĐT thực hiện dự án.
- Hoàn thành Trạm điện và đường dây 22kV cung cấp cho dự án.
Nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

20
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Toàn
Thắng Đắk Lắk kết hợp thu mua nông
sản

4,5 - - - Đã ký quỹ đầu tư và thực hiện hoàn thành một số thủ tục đầu tư, vướng thủ tục chuyển
mục đích sử dụng đất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

21 Đầu tư xây dựng khu văn phòng điều
hành 5,0 5 2,0 3,0 Đã hoàn thiện các thủ tục liên quan, nộp hồ sơ đề nghi giao đất, cho thuê đất nhưng

chưa được giải quyết

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

22 Nâng cấp mở rộng khu du lịch sinh thái
Bãi Bầu 280,0 160 80,0 80,0

Nhà đầu tư đã thực hiện các thủ tục: Phê duyệt đồ án quy hoạch rút gọn tỷ lệ 1/500;
Đánh giá tác động môi trường; Thỏa thuận đấu nối hệ thống điện, nước. Hiện Nhà đầu
tư đang thực hiện thủ tục đấu nối giao thông, thủ tục xây dựng để triển khai thi công
dự án. Hiện Nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục đấu nối giao thông, thủ tục xây dựng và
thi công dự án.Nhà đầu tư đang trình điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

23 Khu du lịch và dịch vụ khách sạn
Dayton 114,0 110 40,0 70,0

Phê duyệt tổng mặt bằng tỉ lệ 1/500, thỏa thuận đấu nối cấp điện, nước; phê duyệt kết
quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; ký quỹ  đầu tư. Đang tiến hành
các thủ tục về đất đai, đấu nối giao thông và xây dựng; thủ tục xây dựng để đủ điều
kiện khởi công dự án. Nhà đầu tư đã lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, Sở
Tài chính đã tổ chức thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định (tại Báo cáo
274/BC-STC ngày 07/5/2026). 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan
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24 Xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao Xuân Thiện Cư M'gar 735,0 735 525,0 210,0

Đến nay, việc đầu tư xây dựng hoàn thành được 43% khối lượng công việc tổng dự án
, trong đó: phần canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hoàn thành 70% khối l
ượng công việc; phần xây dựng công trình và hạ tầng kỹ thuật hoàn thành 10% khối lư
ợng công việc, cụ thể:
	- Về công tác chuẩn bị mặt bằng thi công: hoàn thành công tác san lấp mặt bằng.
	- Về hạ tầng kỹ thuật:
	+ Hệ thống giao thông, thoát nước: đã hoàn thành 70% khối lượng;
	+ Hệ thống cấp điện: Hoàn thành đường dây trung thế 22kV, trạm biến áp 1000kVA
và 3km đường dây hạ thế 0,4kV;
	+ Hoàn thành 4,7km tường rào bao quanh dự án;
	+ Hoàn thành hạng mục cổng và nhà bảo vệ.
	- Về các hạng mục phục vụ sản xuất nông nghiệp CNC:
	+ Đã hoàn thành hệ thống tưới nhỏ giọt công nghệ tưới tự động của Israel bao gồm:
Hồ chứa nước, trạm bơm và hệ thống tưới nhỏ giọt;
	+ Hoàn thành 100% khối lượng hạng mục nhà giảng dạy theo giấy phép xây dựng đư
ợc cấp;
	+ Diện tích canh tác, sản xuất nông nghiệp CNC khoảng 75 ha.
	+ Hoàn thành hạng mục nhà kính;

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

25 Fleur De Lys Resort Phu Yen 250,0 220 80,0 140,0

Ký quỹ đầu tư, ký hợp đồng thuê đất, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo vệ môi trường, thẩm duyệt thiết kế phòng cháy
chữa cháy, thỏa thuận cấp nước, thỏa thuận đấu nối điện cho dự án, thẩm định báo cáo
nghiên cứu khả thi xây dựng dự án. Hiện đang thực hiện thủ tục đấu nối giao thông,
thủ tục  cấp phép xây dựng và thi công dự án.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

26 Dự án Khu du lịch Bãi Xép 1.100,0 700 200,0 500,0

Nhà đầu tư đã hoàn thành một số thủ tục đầu tư:
- Đã điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500;
'- Đã hoàn thành thủ tục thuê thêm diện tích 3,4ha đất dự án;
- Đã hoàn thành hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, chủ đầu tư tự phê
duyệt (theo nghị định 175/2024/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi nghị định
144/2025/NĐ-CP;
- Đã hoàn thành thủ tục thẩm định thiết kế PCCC của dự án với Công an tỉnh Đắk
Lắk;
- Đã nộp hồ sơ xin phép xây dựng hạ tầng kỹ thuật toàn Dự án (trừ khu vực biển chưa
thuê được) và các công trình khu Hoa Vàng Cỏ Xanh, khu The Anam Resort lên
UBND xã tuy An Nam ngày 21/04/2026 (đang được UBND xã Tuy An Nam thẩm
định để cấp phép xây dựng);
- Đã phối hợp với Sở NN & MT để tài trợ kinh phí thuê đơn vị tư vấn (Trung tâm quy
hoạch và điều tra tài nguyên - môi trường biển khu vực phía Nam) để thực hiện việc
đo đạc, điều chỉnh đường mực nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm theo thực tế
tại khu vực dự án Bãi Xép phục vụ việc thuê khu vực biển. Hiện tại Sở NN & MT
đang thành lập hội đồng thẩm định để thẩm định kết quả đo đạc; sau khi có kết quả
thẩm định, sở NN & MT sẽ tham mưu UBND tỉnh gửi cv đề xuất Bộ NN & MT công
bố đường mép nước biển thấp nhất trung bình nhiều năm được điều chỉnh theo thực tế
tại khu vực Bãi Xép. Sau khi Bộ NN & MT chấp thuận và công bố đường mép nước
biển theo thực tế tại khu vực Bãi Xép, CĐT sẽ có cơ sở nộp đơn xin giao khu vực biển
theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.
- Đã tiến hành san gạt mặt bằng, xây tường rào, làm đường công vụ, chuẩn bị tiện ích
hạ tầng kỹ thuật… để phục vụ thi công đại trà khi có giấy phép xây dựng

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan
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STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

27 Trồng rừng sản xuất 254,0 - - -

- Đến nay Công ty đã trồng được 271,76ha gồm các loại cây gáo vàng, cây dổi xanh
cây xà cừ, cây tếch và cây bạch đàn đỏ. Bên cạnh đó từ năm 2021 đến nay Công ty đã
trồng được 5000 cây phân tán là cây xà cừ dọc theo các tuyến giao thông và đường nội
đồng thuộc khu vực dự án. Như vậy tính đến tháng 12/2025 Công ty đã trồng được
271,76ha, trừ diện tích đã bị chết do ngập úng và nắng hạn là 62ha, còn lại 209ha gồm
các loại cây gáo vàng, cây cây xà cừ, cây tếch và cây bạch đàn đỏ (số liệu đã được Hạt
kiểm lâm khu vực Ea súp và ban ngành của xa Ea Bung phối hợp kiểm tra ngày
24/12/2025); Diện tích phần trồng cây ăn trái: Công ty đã trồng được 27ha cây dừa
nhưng vì khô hạn đã bị chết 10ha và hiện Công ty đã trồng thêm 22ha cây xoài. Phần
diện tích chăn nuôi: Công ty đang hoàn thiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và
chuẩn bị xây dựng.
- Trong quá trình thực hiện thủ tục đầu tư dự án: Công ty đã ký quỹ bảo đảm thực hiện
dự án: 3.900.000.000 đồng; Đóng tiền thuế đất: 28.811.666 đồng
- Hiện tại trong vùng thực hiện dự án của Công ty có 8 hộ đồng bào lấn chiếm khoảng
37 ha gây cản trở lớn đến quá trình thực hiện dự án, Công ty đang cùng chính quyền
địa phương lập hồ sơ vi phạm để có phương án thu hồi

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

28 Trang trại chăn nuôi lợn thịt Tasico Ea
Sô 163,0 163 30,0 133,0 Đã thi công cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

29 Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất gia
công gỗ mỹ nghệ 3,2 - - - Đang thực hiện thủ tục thuê đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

30 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Nguyễn
Văn Mỹ 1,4 - - - Dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động năm 2025

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

31 Trạm xăng dầu số 12 4,5 - - - Dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động năm 2025

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

32 Chợ xã Ea H'Đing 9,4 - - - Dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động năm 2025

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

33 Sân phơi, nhà kho kết hợp trụ sở làm
việc 5,0 - - - Dự án đã hoàn thành đi vào hoạt động năm 2020

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan
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STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

34 Trung tâm giới thiệu sản phẩm và văn
phòng làm việc An Thái 21,5 - - - Nhà đầu tư đã hoàn thành dự án

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

35 Trung tâm Thể dục thể thao Phước Hùng 8,8 - - - Nhà đầu tư đã hoàn thành dự án

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

36 Dự án Khu dân cư Phố chợ Hòa Vinh 380,7 200 50 150 Đang triển khai đầu tư xây dựng.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

37 Khu dân cư nông thôn mới Hoà Thắng,
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 900,0 - - - Đã thanh lý hợp đồng dự án; hiện đã tổ chức đấu thầu lựa chọn được Nhà đầu tư mới

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

dự án đã chấm dứt, thanh lý hợp đồng,
bỏ ra

38 Khu dân cư đô thị tổ dân phố 9.10, thị
trấn Ea Đrăng, huyện Ea H'leo 2.087,0 - - -

Qua rà soát, Dự án không đảm bảo các các điều kiện để tiếp tục thực hiện. Hiện nay,
Sở Xây dựng đang làm việc với Nhà đầu tư để thực hiện thủ tục chấm dứt Hợp đồng
thực hiện dự án. Phương án xử lý đối với Dự án này tương tự dự án Khu dân cư nông
thôn mới Hòa Thắng nêu trên.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Dự án đang thực hiện thủ tục chấm dứt,
thanh lý hợp đồng (đề nghị bỏ ra).

39 Khu đô thị mới Bắc Lục khẩu (Khu A) 240,5 161 - 161,1

- Về đất đai: Nhà đầu tư đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án với
diện tích đất 11,6/16,9ha; đối với phần diện tích còn lại 5,3ha, Nhà nước đã hoàn
thành giải phóng mặt bằng 5,1 ha, còn 0,2 ha đang tiếp tục thực hiện công tác giải
phóng mặt bằng; đóng tiền thuê đất, sử dụng đất 42,67 tỷ đồng/68 tỷ đồng; phê duyệt
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và nộp chi hỗ trợ GPMB 4,14 tỷ đồng. Sở
Tài nguyên và Môi trường đã ký cấp và trao 246 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
với diện tích 36.968,25m2, loại đất ở tại đô thị cho Công ty TNHH MTV Việt Long
Phú Yên.
- Về tình hình xây dựng:
+ Đối với phần diện tích đất khoảng 11,6 ha (đã được UBND tỉnh giao đất, cho thuê
đất thực hiện dự án): Hoàn thành san nền 100% diện tích; hơn 98% các tuyến đường
quy hoạch; 100% chiều dài đường cống thoát nước và ống thoát nước thải; 98% chiều
dài đường ống cấp nước DN100/110, DN50/63, 95% chiều dài đường ống cấp nước
chính DN150/160; 98% đường điện sinh hoạt, điện chiếu sáng; 100% bậc lên xuống
bãi tắm (02 vị trí). Trường Mầm non đang xây dựng dở dang.
+ Đối với phần diện tích đất 5,1 ha (đã giải phóng mặt bằng bàn giao thực địa cho Nhà
đầu tư quản lý nhưng chưa hoàn thiện thủ tục để được UBND tỉnh giao đất, cho thuê
đất): Hoàn thành san nền 100% diện tích; khoảng hơn 50% các tuyến đường quy
hoạch; khoảng hơn 90% các hạng mục hạ tầng thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp
nước, điện chiếu sáng, điện sinh hoạt.
+ Đối với phần diện tích đất 0,2 ha (chưa giải phóng mặt bằng): chưa thực hiện đầu tư
xây dựng.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan
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STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

40 Dự án Đô thị sinh thái Văn hóa cà phê
Suối Xanh 2.792,4 - - -

Hiện nay, dự án đã hoàn thành hơn 90% hạng mục công trình giai đoạn 1, hoàn thành
thủ tục kiểm tra nghiệm thu một số hạng mục và cấp Giấy chứng nhận QSDĐ, quyền
sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

41 Khu Du lịch liên hợp cao cấp New City
Việt Nam 21.000,0 - - -

 - Đến nay tiến độ thực hiện dự án đã hết khoảng 04 năm (từ năm 2021)
nhưng Nhà đầu tư chưa hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư như: Chưa lập Báo cáo
đánh giá tác động môi trường; chưa có Giấy phép xây dựng; chưa thẩm định thiết kế
cơ sở; chưa thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;
chưa thực hiện thủ tục cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.
- Hiện nay, Nhà đầu tư đề nghị điều chỉnh: Tên dự án đầu tư; mục tiêu đầu tư; quy mô
sử dụng đất từ 357,52 ha xuống còn khoảng 128,12 ha (tại khu An phú thuộc thành
phố Tuy Hoà: Có quy mô sử dụng đất khoảng 111,04 ha; tại khu Bãi Súng thuộc xã
An Chấn, huyện Tuy An: Có quy mô sử dụng đất khoảng 17,08 ha); tổng vốn đầu tư
dự án từ 21.000 tỷ đồng xuống còn khoảng 4.322 tỷ đồng; thời gian hoạt động dự án:
50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu (08/7/2008) thành 50
năm, kể từ ngày được quyết định giao đất,
cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; tiến độ thực hiện dự án: Khoảng 06 năm,
kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

42 Trồng cao su 79,7 - - -

- Dự án đã hoàn thành.
- Tổng vốn đầu đã thực hiện 79.748.466.570 đồng.
- Doanh thu: 5.003.756.224 đồng/năm; Giá trị xuất, nhập khẩu: xuất bán trong nước
178 tấn mủ cao su thành phẩm/năm. Tổng số lao động sử dụng 300 người, mức thu
nhập bình quân của người lao động: 4.000.000 đồng/tháng.
- Đã xây dựng 04 hạng mục gồm Trại bò số 07, số 08, số 09 (diện tích khoảng
1,2ha/trại) và Nhà chế biến, phối trộn thức ăn chăn nuôi,
Hiện nay, Nhà đầu tư đang thực hiện điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án (bổ sung mục
tiêu chăn nuôi bò, bê: Trại bò sinh sản: 4.200 con/4 trại. (công suất 1.050 con/trại;
Trại bê thịt: 2400 con/2 trại. (công suất 1.200 con/trại); Trại bê cai sữa: 3.300 con/2
trại. (công suất 1.650 con/trại, Diện tích đề nghị điều chỉnh dự án (49,31ha) phù hợp
với Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch đô thị và nông thôn

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan
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STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

43 Trồng cao su 79,7 - - -

- Dự án đã hoàn thành.
- Tổng vốn đầu đã thực hiện 79.748.466.570 đồng, đạt 100% tổng vốn đầu tư đã thực
hiện dự án..
- Doanh thu: 5.003.756.224 đồng/năm; Giá trị xuất, nhập khẩu: xuất bán trong nước
178 tấn mủ cao su thành phẩm/năm. Tổng số lao động sử dụng 300 người, mức thu
nhập bình quân của người lao động: 4.000.000 đồng/tháng
- Tổng vốn đầu đã thực hiện 79.748.466.570 đồng, đạt 100% tổng vốn đầu tư đã thực
hiện dự án..
- Doanh thu: 5.003.756.224 đồng/năm; Giá trị xuất, nhập khẩu: xuất bán trong nước
178 tấn mủ cao su thành phẩm/năm. Tổng số lao động sử dụng 300 người, mức thu
nhập bình quân của người lao động: 4.000.000 đồng/tháng.
- Đã xây dựng 03 hạng mục gồm Trại bò số 10, số 11 (diện tích khoảng 1,2ha/trại) và
Tổng kho phục vụ các hoạt động chăn nuôi (nhà ủ chua, kho nguyên liệu, xưởng ủ
phân, đệm sinh học).
- Hiện nay, Nhà đầu tư đang thực hiện điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án (bổ sung mục
tiêu chăn nuôi bò, quy mô: Trại bò sinh sản: 2.100 con/2 trại. (công suất 1.050
con/trại; Trại bê thịt: 1.200 con/1 trại. (công suất 1.200 con/trại. Diện tích đề nghị điều
chỉnh dự án (30,65ha) phù hợp với Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất, Quy
hoạch đô thị và nông thôn. 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

44 Trồng cao su 61,0 - - -

- Dự án đã hoàn thành. .
- Tổng vốn đầu đã thực hiện 61.263.948.926 đồng, đạt 100% tổng vốn đầu tư đã thực
hiện dự án.
- Doanh thu: 3.574.111.589 đồng/năm; Giá trị xuất, nhập khẩu: xuất bán trong nước
127 tấn mủ cao su thành phẩm/năm. Tổng số lao động sử dụng 120 người, mức thu
nhập bình quân của người lao động: 5.000.000 đồng/tháng.
- Đã xây dựng 02 hạng mục gồm Trại bò số 05 và số 06 (diện tích khoảng 1,2ha/trại)
Hiện nay, Nhà đầu tư đang thực hiện điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án (bổ sung mục
tiêu chăn nuôi: bò, heo; quy mô Trại bò sinh sản: 5.250 con/5 trại (công suất 1.050
con/trại); Trại bò đẻ: 2.850 con/3 trại (công suất 950 con/trại); Trại heo cai sữa và heo
thịt: 62.400 con/2 trại (công suất 31.200 con/trại). Diện tích đề nghị điều chỉnh dự án
(42,18ha) phù hợp với Quy hoạch tỉnh, Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch đô thị và
nông thôn.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan
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STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

45 Trồng, chế biến cao su và quản lý bảo vệ
rừng 72,1 - - -

- Dự án trồng cao su và quản lý bảo vệ rừng của Công ty đã hoàn thành giai đoạn đầu
tư và đang trong giai đoạn sản xuất kinh doanh. Riêng hạng mục nhà máy chế biến mủ
cao su chưa thực hiện.
- Tổng vốn đầu đã thực hiện 45.983.994.000 đồng, đạt 100% tổng vốn đầu tư đã thực
hiện trồng cao su và quản lý bảo vệ rừng.
- Doanh thu: 2.287.431.417 đồng/năm; Giá trị xuất, nhập khẩu: xuất bán trong nước
81 tấn mủ cao su thành phẩm/năm. Tổng số lao động sử dụng 200 người, mức thu
nhập bình quân của người lao động: 4.000.000 đồng/tháng
- Đã xây dựng 05 hạng mục gồm Trại bò số 01, số 02, số 03, số 04 diện tích khoảng
1,2ha/trại) và Văn phòng làm việc, nhà lưu trú công nhân, công trình nhà lọc nước
RO.
Hiện nay, Nhà đầu tư đang triển khai trồng, chế biến cao su và quản lý bảo vệ rừng.
Đang thực hiện điều chỉnh mục tiêu đầu tư dự án (bổ sung mục tiêu chăn nuôi bò, bê:
Trại bò sinh sản: 4.200 con/4 trại. (công suất 1.050 con/trại; Trại bê thịt: 2400 con/2
trại. (công suất 1.200 con/trại); Trại bê cai sữa: 3.300 con/2 trại. (công suất 1.650
con/trại, Diện tích đề nghị điều chỉnh dự án (49,31ha) phù hợp với Quy hoạch tỉnh,
Quy hoạch sử dụng đất, Quy hoạch đô thị và nông thôn,

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

46
Khu dân cư dường Nguyễn Thị Minh
Khai, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư
M'gar

977,0 - - -

Đang triển khai công tác GPMB. Nhà đầu tư đang phối hợp với chính quyền địa
phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án (Tính đến 25/06/2024 công tác
kê khai kiểm đếm và xác minh đã thực hiện được 98/105hộ/10,54ha, còn lại
07hộ/0,66ha vẫn chưa thể thực hiện do các hộ dân không hợp tác kiểm đếm và cung
cấp hồ sơ).

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

47 Khu dân cư đường Bùi Thị Xuân, thị
trấn M'Drắk, huyện M'Drắk, Đắk Lắk 623,0 - - -

Đang triển khai công tác GPMB. Hiện nay, Nhà đầu tư đang phối hợp với chính quyền
địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án: Tổng diện tích dự án 9,5ha
trong đó diện tích cần GPMB là 9,06 ha/87 hộ, diện tích không phải GPMB là 0,44 là
đất giao thông, mương hiện hữu. Đã triển khai công tác kê khai kiểm đếm ngoài thực
địa (còn lại 09hộ/1,65ha vẫn chưa thể thực hiện do các hộ dân chưa hợp tác kiểm
đếm); UBND huyện chưa thực hiện xây dựng và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền
bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

48 Phát triển nhà ở đô thị tại thị trấn Phước
An, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk 975,0 - - -

Đang triển khai công tác GPMB.  Hiện nay, Nhà đầu tư đang phối hợp với chính
quyền địa phương triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án (tính đến 25/06/2024,
tổng số tiền Liên danh nhà đầu tư đã chuyển về Trung tâm phát triển quỹ đất huyện
Krông Pắc là 122,728 tỷ đồng; đã tổ chức chi trả đền bù đạt 48/72 hộ (120,203 tỷ
đồng), diện tích 12,80/16,59 ha (đạt khoảng 77%). Hiện nay còn 24/72 hộ chưa giải
phóng mặt bằng).

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

49 Nhà ở xã hội khu tập thể Công ty cổ
phần vận tải ô tô Đắk Lắk 37,5 - - -

Dự án chưa được cấp có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, tuy nhiên chủ đầu tư đã tự
xây dựng xong phần thô 26 căn nhà tại dự án, trong đó có 20 căn nhà ở xã hội có diện
tích xây dựng: 71,25÷73,15 m2, được xây dựng trên các lô đất có diện tích: 98,02 ÷
105,12 m2

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Dự án đã chấm dứt, thanh lý hợp đồng
(đề nghị bỏ ra).
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STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

50 Khu dân cư đô thị Tây Bắc II, phường
An Lạc, TX Buôn Hồ 2.161,8 - - -

UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp cùng các Sở ngành và thống nhất không thể tiếp tục
triển khai dự án theo các thủ tục đã được thực hiện, trên cơ sở đó đã giao UBND thị xã
Buôn Hồ làm việc trực tiếp với Nhà đầu tư theo phương án chấm dứt hợp đồng, có
phương án xử lý kinh phí Nhà đầu tư đã chi trả để thực hiện, báo cáo Sở Xây dựng để
tham mưu UBND tỉnh. Ngày 14/5/2025, UBND thị xã Buôn Hồ (nay là UBND
phường Buôn Hồ) đã tổ chức làm việc với Nhà đầu tư để trao đổi, thống nhất một số
nội dung liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng dự án.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Dự án đang thực hiện thủ tục chấm dứt,
thanh lý hợp đồng (đề nghị bỏ ra).

51 Dự án Trung tâm văn hóa thương mại và
dịch vụ tổng hợp Đắk Lắk 383,0 - - -

tại thời điểm chấm dứt chủ trương đầu tư dự án, Công ty đã xây dựng phần thô gồm:
móng cọc khoan nhồi cho 18 tầng, tầng hầm và 05 sàn thương mại dịch vụ, với tổng
kinh phí đã đầu tư khoảng 85 tỷ đồng. Dự án ngừng thi công vì không được Ngân
hàng TMCP Đại Dương (đơn vị cấp vốn tín dụng) tiếp tục giải ngân vốn đầu tư. 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Dự án đã chấm dứt, hiện đang xem xét
bán tài sản, do đó không xác định được
vốn dầu tư dự kiến nhà đầu tư mới sẽ bỏ
ra để đầu tư xây dựng.

52 Dự án Trung tâm thương mại, giải trí,
nhà hàng, khách sạn Phú Khánh Việt 49,8 - - -

Sau khi có chủ trương đầu tư, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Phú Khánh Việt
đã hoàn tất các thủ tục đầu tư, được cấp Giấy phép xây dựng và thi công công trình
vào tháng 12/2018; đã triển khai thực hiện một số khối lượng móng, cột công trình.
Tuy nhiên do cần phải rà soát các thủ tục nhằm đảm bảo thực hiện theo quy định pháp
luật, ngày 04/7/2019, UBND thành phố Tuy Hòa có Thông báo tạm dừng thi công.
Qua rà soát các thủ tục nhận thấy việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhưng
không qua đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng quy định. Sau khi làm việc với
Nhà đầu tư, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1124/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 thu hồi
và chấm dứt hiệu lực các Văn bản chủ trương đầu tư; Quyết định số 1193/QĐ-UBND
ngày 04/9/2024 thu hồi và chấm dứt hiệu lực Quyết định cho thuê đất để thực hiện dự
án

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Dự án đã chấm dứt hoạt động (đề nghị
bỏ ra).

53 Đắc Lộc Hotel 200,0 - - -

Sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư, Công ty TNHH Thủy sản Đắc Lộc đã
thực hiện hoàn tất các thủ tục đầu tư như: tạm nộp tiền thuê đất vào ngân sách nhà
nước với số tiền 26,422 tỷ đồng; Cấp Giấy phép quy hoạch, thẩm định thiết kế cơ sở,
phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường,…; chưa thực hiện các thủ tục như:
Thỏa thuận độ cao tĩnh không, thẩm định thiết bản vẽ thi công, cấp Giấy phép xây
dựng, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Dự án đang thực hiện thủ tục chấm dứt,
thanh lý hợp đồng (đề nghị bỏ ra).

54 Khu du lịch sinh thái biển đảo cao cấp
Sunrise Phú Yên 1.470,0 - - -

Đến nay tiến độ thực hiện dự án đã hết khoảng hơn 04 năm (từ năm 2020) nhưng Nhà
đầu tư chưa hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư như: Chưa lập Báo cáo đánh giá tác
động môi trường; chưa có Giấy phép xây dựng; chưa thẩm định thiết kế cơ sở; chưa
thực hiện thủ tục cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Dự án đang xem xét chấm dứt, đề nghị
bỏ ra
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STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

55 Nhà ở thương mại tại khối 7, phường
Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột - - -

Chủ đầu tư đã xây dựng một số hạng mục công trình không có giấy phép xây dựng
như: Cấp nước, thoát nước mưa, nước thải, cấp điện; thi công xây dựng nền đường; 03
căn biệt thự, 33 căn nhà ở liên kế (70 m2/căn), 01 bể nước ngầm và thảm bê tông nhựa
đường giao thông trong phạm vi dự án. Sai phạm này đã được Thanh tra Sở Xây dựng
kiểm tra và lập hồ sơ xử phạt hành chính 02 lần (Quyết định 69/QĐ-XPVPHC ngày
04/5/2019 và Quyết định 75/QĐ-XPVPHC ngày 21/4/2020). Thanh tra Sở Tài nguyên
và Môi trường đã kiểm tra và lập hồ sơ xử phạt hành chính. Đồng thời, UBND tỉnh
cũng đã có văn bản yêu cầu Công ty TNHH xây dựng Nam Sơn giữ nguyên hiện
trạng, dừng ngay việc xây dựng toàn bộ dự án (Công văn số 7743/UBND-TNMT ngày
12/9/2019 và Công văn số 286/UBND-TNMT ngày 28/4/2020).

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Dự án đã chấm dứt hoạt động (đề nghị
bỏ ra).

56 Trồng cây Ca cao 198,0 - - -

- NĐT được cho thuê đất tại Quyết định cho thuê đất 1681/QĐ-UBND ngày
13/6/2016 và 1199/QĐ-UBND ngày 22/5/2017
-Về trồng, chăm sóc cây ca cao:
• Diện tích đã thực hiện: Công tác giải phóng mặt bằng kéo dài do diện tích xâm canh
lớn. Tính đến nay công ty đã chi trả bồi thường, hỗ trợ cho 86 hộ với diện tích
1.248.500 m²; tuy nhiên diện tích không liền thửa nên từ năm 2018 Công ty triển khai
dọn ủi, rào chắn và trồng cây che bóng chắn gió trên 50 ha (liền thửa) và trồng ca cao
xen chuối trên 23 ha. 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

UBND xã Ea Wy phối hợp với Công ty
TNHH CIC Highland và các đơn vị liên
quan rà soát lại tình hình lấn chiếm đất
thực hiện dự án của các hộ dân, xem xét,
xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt
thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem
xét, quyết định

57 Chăn nuôi công nghệ cao 794,8 471 471,0 -
Thi công san nền, đường giao thông giá trị đạt khoảng 100 tỷ; Còn các hạng mục chưa
thực hiện: Thi công hệ thống chuồng trại, hệ thống xử lý, hệ thống điện, hệ thống cấp
thoát nước

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

58 Trồng rừng, cải tạo và QLBV 549,2 - - - Đã cho thuê đất; đang rà soát, đánh giá hiện trạng rừng, làm cơ sở thu hồi đất, thu hồi
rừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

59 Trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng và kết
hợp sản xuất nông lâm nghiệp 37,6 10 - 10,0

- Đã ký thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư
(ngày 18/03/2019) với số tiền là 720.000.000 VNĐ.
- UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành công văn số 7700/UBND-NNMT ngày 20/09/2019 về
giao cho Sở TNMT và sở NNPTNT hướng dẫn Công ty Hoàng Gia các thủ tục liên
quan đến thủ tục thuê đất thuê rừng.
- Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 8236/UBND-NNMT ngày 11/09/2024,
thì trong giai đoạn tháng 9 - 10/2024 Công ty chúng tôi đã tài trợ kinh phí cho đơn vị
tư vấn đánh giá hiện trạng cho Công ty TNHH LN Buôn Ja Wầm, sau đó được đoàn
liên ngành phúc tra hiện trạng để làm cơ sở giao trả quỹ đất 521,61 ha cho UBND
huyện Cư M’gar quản lý sử dụng. Kết quả công nhận theo biên bản phúc tra hiện trạng
ngày 08/10/2024, theo đó Sở Nông nghiệp và PTNT đã gủi Báo cáo số 4032/SNN-
CCKL, ngày 17/10/2024 qua cho Sở Tài Nguyên và Môi trường tiếp tục hoàn thiện hồ
sơ.
Các lần xin điều chỉnh chủ trương đầu tư đều từ nguyên nhân khách quan liên quán
đến sự chậm trể về thủ tục thu hồi đất của Công ty TNHH LN Buôn Ja Wầm chưa
được thực hiện thu hồi để giao cho địa phương quản lý, nên chưa có cơ sở giao cho
Công ty thực hiện dự án.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

1. Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja
Wầm khẩn trương hoàn chỉnh Phương
án sử dụng đất, trình Sở Nông nghiệp và
Môi trường báo cáo UBND tỉnh thu hồi
đất, thu hồi rừng, bàn giao về địa
phương theo quy định.
2. Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng
thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng
Gia có trách nhiệm liên hệ Sở Nông
nghiệp và Môi trường thực hiện thủ tục
thuê đất và thuê rừng theo đúng quy
định của pháp luật để sớm triển khai
thực hiện dự án. Chủ động thường
xuyên phối hợp với UBND xã Ea Kiết
để kịp thời xử lý, giải quyết các khó
khăn, vướng mắc phát sinh trong quá
trình thực hiện dự án.
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60
Dự án Trồng ngô công nghệ cao, trồng
rừng lâm nông kết hợp và quản lý bảo vệ
rừng

362,2 50 - 50,0

- Đã ký thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án (5.122.156.000 VNĐ); Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định chuyên môn tại Báo cáo số 42/BC-SNN
ngày 05/02/2021.
- Ngày 20/10/2023, UBND tỉnh Đắk Lắk có Văn bản số 9207/UBND-TH về việc đề
nghị tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tại Dự án. Ngày 03/11/2023, UBND tỉnh Đắk
Lắk có Thông báo số 147/TB-VPUBND tại cuộc họp xem xét, giải quyết khó khăn,
vướng mắc liên quan đến các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thống nhất chủ
trương để Nhà đầu tư (Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Song Phú và Công ty
Cổ phần đầu tư xây dựng thương mại và xuất nhập khẩu Hoàng Gia) hỗ trợ kinh phí
thuê đơn vị tư vấn đo đạc, điều tra, đánh giá trữ lượng rừng, giao Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể để nhà đầu tư và UBND huyện Cư M'gar triển
khai thực hiện.Về phương án sử dụng đất: Giao UBND huyện Cư M'gar hướng dẫn
Nhà đầu tư để thuê đơn vị tư vấn xây dựng phương án sử dụng đất, sử dụng từ nguồn
kinh phí của Nhà đầu tư hỗ trợ; UBND huyện Cư M'gar hoàn thiện phương án sử
dụng đất trình thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định". Công ty đã thuê đơn vị tư
vấn để khảo sát phúc tra hiện trạng rừng theo đúng ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số
147/TB-VPUBND.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

1. Công ty TNHH Lâm nghiệp Buôn Ja
Wầm khẩn trương hoàn chỉnh Phương
án sử dụng đất, trình Sở Nông nghiệp và
Môi trường báo cáo UBND tỉnh thu hồi
đất, thu hồi rừng, bàn giao về địa
phương theo quy định.
2. Công ty TNHH thương mại Tổng hợp
Song Phú có trách nhiệm liên hệ Sở
Nông nghiệp và Môi trường thực hiện
thủ tục thuê đất và thuê rừng theo đúng
quy định của pháp luật để sớm triển khai
thực hiện dự án. Chủ động thường
xuyên phối hợp với UBND xã Ea Kiết
để kịp thời xử lý, giải quyết các khó
khăn, vướng mắc phát sinh trong quá
trình thực hiện dự án.

61 Trồng rừng sản xuất theo mô hình nông
lâm kết hợp 105,1 30 - 30,0 Sở NN&PTNT đã thẩm định dự án chi tiết. hiện Nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục

thuê đất đồng thời với thuê rừng

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

1. UBND xã Đắk Phơi phối hợp với
CTCP Phát triển Nông nghiệp Hải Âu
và các đơn vị liên quan rà soát lại tình
hình lấn chiếm đất thực hiện dự án của
các hộ dân, xem xét, xử lý theo thẩm
quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền
báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết
định.
2. CTCP Phát triển Nông nghiệp Hải Âu
có trách nhiệm liên hệ Sở Nông nghiệp
và Môi trường thực hiện thủ tục thuê đất
và thuê rừng theo đúng quy định của
pháp luật để sớm triển khai thực hiện dự
án; Phối hợp với UBND xã Đắk Phơi xử
lý tình trạng khu vực dự án người dân
xâm canh, lấn chiếm trái phép tại xã
Đắk Phơi, tỉnh Đắk Lắk.



13

STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

62 Trồng thí điểm cây mắc ca và khoanh
nuôi quản lý bảo vệ rừng 10,8 - - -

- Từ khi tiếp nhận với trữ lượng rừng khoảng 16,5 m³/ha đến nay đã tăng lên dự kiến
khoảng 70 m³/ha; không xảy ra tình trạng mất đất, mất rừng. Trong giai đoạn từ năm
2016 đến hết năm 2017, Công ty đã đầu tư mở khoảng 3 km đường lâm nghiệp vào
khu dự án và khoảng 9 km đường ranh giới, đường ranh cản lửa nhằm phục vụ công
tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng chống cháy rừng, mang lại hiệu quả thiết thực.
- Năm 2019, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư gia hạn chủ trương đầu tư (do chưa
được Nhà nước giao đất). Sau đó, Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục quy định. Tuy
nhiên, trong quá trình triển khai thì dịch Covid-19 bùng phát nên phải tạm ngưng thực
hiện. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, Công ty tiếp tục thực hiện các thủ tục theo
hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn vướng mắc
trong công tác bàn giao đất do việc chuyển giao giữa Công ty TNHH MTV Lâm
nghiệp Ea H'Leo và địa phương chưa hoàn tất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

1. Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea
H’leo khẩn trương lập Phương án sử
dụng đất của Công ty (trong đó đưa
phần diện tích mà Công ty TNHH Thiên
Hà được UBND tỉnh quyết định chủ
trương đầu tư dự án Trồng thí điểm cây
Mắc ca và khoanh nuôi quản lý bảo vệ
rừng vào diện tích trả về địa phương)
trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy
định, làm cơ sở để thực hiện các thủ tục
đất đai tiếp theo.
2. Công ty TNHH Thiên Hà có trách
nhiệm liên hệ Sở Nông nghiệp và Môi
trường thực hiện thủ tục thuê đất và thuê
rừng theo đúng quy định của pháp luật
để sớm triển khai thực hiện dự án. Chủ
động thường xuyên phối hợp với UBND
xã Ea Hiao để kịp thời xử lý, giải quyết
các khó khăn, vướng mắc phát sinh
trong quá trình thực hiện dự án.

63 Trồng rừng và quản lý bảo vệ rừng theo
mô hình lâm nông kết hợp 56,6 5 - 5,0

Công ty đã cơ bản hoàn thành các thủ tục cần thiết để tiến hành xin thuê đất, thuê rừng
để triển khai dự án theo tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt. Tuy nhiên, còn một số
vướng mắc trong việc thuê đất, thuê rừng cho Công ty thực hiện dự án như sau:
- Ngày 10/12/2020 Công ty đã nộp hồ sơ đề nghị thẩm định nhu cầu sử dụng đất; cho
thuê đất, cho thuê rừng để thực hiện Dự án tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Ngày
03/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức họp thẩm định nhu cầu sử
dụng đất; điều kiện cho thuê đất gắn với thuê rừng để thực hiện Dự án Trồng rừng và
quản lý bảo vệ rừng theo mô hình lâm nông kết hợp của Công ty TNHH Duy Khang
Nguyên.
- Ngày 16/3/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo UBND tỉnh tại Báo cáo số
88/BC-STNMT về các nội dung vướng mắc liên quan đến Dự án đầu tư trồng rừng và
quản lý bảo vệ rừng theo mô hình lâm nông kết hợp của Công ty TNHH Duy Khang
Nguyên.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

1. Sở Nông nghiệp và Môi trường, phối
hợp với UBND xã Buôn Đôn và Trung
tâm Bảo tồn Voi, cứu hộ động vật và
quản lý bảo vệ rừng sớm hoàn chỉnh
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt
Phương án sử dụng đất của Trung tâm
Bảo tồn Voi, cứu hộ động vật và quản lý
bảo vệ làm cơ sở để Công ty TNHH
Duy Khang Nguyên được giao đất, cho
thuê đất theo quy định.
2. Giao UBND xã Buôn Đôn phối hợp
với Trung tâm Bảo tồn Voi, cứu hộ động
vật và quản lý bảo vệ, Công ty TNHH
Duy Khang Nguyên và các đơn vị liên
quan rà soát lại tình hình lấn chiếm đất
thực hiện dự án của các hộ dân, xem xét,
xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vượt
thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem
xét, quyết định.
3. Sau khi phương án sử dụng đất của
Trung tâm Bảo tồn Voi, cứu hộ động vật
và quản lý bảo vệ rừng được xem xét,
giải quyết, đề nghị Công ty TNHH Duy
Khang Nguyên có trách nhiệm liên hệ
Sở Nông nghiệp và Môi trường để được
hướng dẫn thủ tục, thẩm quyền thực
hiện thủ tục thuê đất, thuê rừng theo quy
định của pháp luật sớm triển khai thực
hiện dự án; đồng thời, phối hợp với
UBND xã và các đơn vị liên quan trong
việc thực hiện quản lý bảo vệ rừng khu
vực dự án Trồng rừng và quản lý bảo vệ
rừng theo mô hình lâm nông kết hợp tại
tiểu khu 460, 462, 469, xã Buôn Đôn,
tỉnh Đắk Lắk.
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64 Dự án Trồng cao su, trồng rừng, quản lý
bảo vệ rừng 155,0 - - -

Trong năm 2025, Công ty đã khai thác 53,33 ha keo trồng các năm 2013; 2016; 2018
và đã trồng tái canh được 48,33 ha keo.
Tổng doanh thu trong năm 2025 là 8,5 tỷ đồng trong đó cao su đạt 5,4 tỷ đồng, lợi
nhuận năm 2025 là 535 triệu đồng trong đó lợi nhuận cao su là 440 triệu đồng.
- Nộp tiền thuê đất cho nhà nước đến năm 2025: 1,89 tỷ đồng.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

1. Công ty phần cao su Phước Hòa tiếp
tục triển khai đúng các nội dung theo
chủ trương đầu tư đã được phê duyệt tại
Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày
14/02/2015 của UBND tỉnh; tăng cường
lực lượng bảo vệ nhằm quản lý chặt chẽ
diện tích đất đã được giao, cho thuê, đẩy
nhanh tiến độ thực hiện dự án và thu
thập bằng chứng các hộ dân lấn chiếm
trái phép để trình báo với UBND xã Ea
Súp xử lý theo quy định.
2. Giao UBND xã Ea Súp phối hợp với
Công ty cổ phần cao su Phước Hòa và
các đơn vị liên quan rà soát lại tình hình
lấn chiếm đất thực hiện dự án của các hộ
dân, xem xét, xử lý theo thẩm quyền.
Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo
UBND tỉnh xem xét, quyết định.

65 Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công
nghệ cao 15,7 5 - 5,0

- Đã ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án với số tiền 234.800.000 đồng.
- Ngày 08/6/2020, UBND tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 1282/QĐ-UBND về quy
hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
- Ngày 20/7/2020, Nhà đầu tư ký hợp đồng bồi thường với Trung tâm Phát triển Quỹ
đất thành phố Buôn Ma Thuột số 05/2020/HĐBT-GPMB, đã chuyển khoản tiền tạm
ứng số tiền 126.000.000 đồng để triển khai thực hiện công tác GPMB.
- Ngày 06/02/2025, Nhà đầu tư đã ký Phụ lục số 01/2025/HĐBT-GPMB với Trung
tâm phát triển quỹ đất thành phố về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện Hợp đồng bồi
thường số 05/2020/HĐBT-GPMB.
- Ký kết hợp đồng với các Đơn vị tư vấn để thực hiện lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật;
Thiết kế xây dựng sau thiết kế cơ sở để triển khai đầu tư xây dựng và lập Báo cáo
đánh giá tác động môi trường đối với dự án.
- Sở Tài chính đã tổ chức thẩm định, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chấp thuận điều
chỉnh chủ trương đầu tư dự án (gia hạn tiến độ).

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

66 Trồng cao su 25,0 - - -

Đã trồng khoảng 20 ha cao su tuy nhiên từ năm 2018 đến nay không liên lạc được với
Nhà đầu tư. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu thu hồi đất của
dự án do Nhà đầu tư vi phạm Luật Đất đai (Công văn Công văn số 922/UBND-NNMT
ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh) 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang
triển khai thực hiện

67 Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại
thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 174,9 - - - Đã ký quỹ đầu tư và thực hiện hoàn thành một số thủ tục đầu tư, chưa được giao đất

cho thuê đất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.
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STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

68 Công viên nghĩa trang An Phước Viên 184,0 - - - Đã ký quỹ đầu tư và thực hiện hoàn thành một số thủ tục đầu tư.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

S+G77+K74:K83+G77+K74:K83+G77
+K74:K83+K74:K84+G77+K74:K83+
K74:K85+K74:K88+K74:K87+K74:K1
02+K74:K107+G77+K74:K83+G77+K
74:K83+G77+K74:K83+K74:K110+K7
4:K108

69 Khai thác, chế biến quặng vàng tại xã
Sơn Phước, huyện Sơn Hòa 30,0 - - - Đã đầu tư hoàn thành đưa vào hoạt động giai đoạn 1

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

70
Mở rộng, nâng cấp khu chế biến đá
VLXD thông thường thôn Hòa Mỹ, xã
Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu

19,0 - - - Đã thực hiện hoàn thành một số thủ tục đầu tư.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

71 Khai thác mỏ đá ốp lát thôn Da Dù, xã
Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân 71,8 - - - Đã đầu tư hoàn thành đưa vào hoạt động giai đoạn 1

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

72 Khai thác mỏ đất san lấp thôn Tân Lập,
xã An Thọ, huyện Tuy An 4,3 - - - Đã được cấp Giấy phép khai thác.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

73 Khai thác mỏ đất san lấp xã An Cư,
huyện Tuy An 3,7 - - - Đã ký quỹ đầu tư và thực hiện hoàn thành một số thủ tục đầu tư

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

74
Khai thác và chế biến mỏ đá VLXD
thông thường thôn Phước Hòa, xã Xuân
Phước, huyện Đồng Xuân

5,8 - - - Đã được cấp Giấy phép khai thác.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

75
Khai thác mỏ đá Suối Cối, thôn Lương
Phước, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa, tỉnh
Phú Yên

14,9 - - - Đã đầu tư hoàn thành đưa vào hoạt động giai đoạn 1

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

76 Dự án Khai thác mỏ đất san lấp 63,0 - - -
ĐTM; thẩm định hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình khai
thác mỏ đất san lấp; thông qua chủ trương chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực
hiện dự án 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.



16

STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

77
Khai thác mỏ đất san lấp núi Hòn Trong,
thôn Thọ Vức, xã Hòa Kiến, thành phố
Tuy Hòa

1,9 - - - Đã được cấp Giấy phép khai thác

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

78 Trung tâm trưng giới thiệu thiết bị nông,
ngư nghiệp 10,5 - - - Đến nay, NĐT không thể thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các

hộ dân trong khu vực dự an

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

79 Phòng giao dịch Sông Cầu 1,0 - - - Đến nay, NĐT không thể thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các
hộ dân trong khu vực dự an

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

80
Trung tâm thương mại dịch vụ
Showroom ô tô, khách sạn và văn phòng
cho thuê Dũng Tiến

615,0 465 150 315

- Đã tổ chức triển khai thi công hoàn thành khu B (Khu Showroom ô tô), đưa công
trình vào sử dụng từ tháng 11/2020.
- Đã được Sở Xây dựng thẩm định điều chỉnh thiết kế cơ sở (tại Văn bản số 2202/SXD-
QLCL ngày 29/9/2025).

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét
tham mưu đề xuất các nội ung liên quan
tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.

81 Trung tâm giao dịch thủy sản Đắc Lộc 30,0 87 10 77

- Đã hoàn tất các thủ tục đầu tư và đến tháng 6/2020, Nhà đầu tư đã tổ chức thi công
hoàn thành một số hạng mục công trình như: Cọc khoan nhồi; đài cọc, dầm, sàn, vách
tầng hầm; sàn tầng trệt, tầng lửng, tầng 2, tầng 3; giá trị khối lượng thi công hoàn
thành đạt khoảng 43 tỷ đồng (tương đương khoảng 30% khối lượng công việc phải
thực hiện theo dự án điều chỉnh), trong đó đã giải ngân khoảng 30 tỷ đồng từ nguồn
vốn chủ sở hữu. Ngoài ra, Nhà đầu tư đã đóng tiền thuê đất một lần cho cả thời gian
thuê, với tổng số tiền khoản 2,1 tỷ đồng.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét
tham mưu đề xuất các nội ung liên quan
tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án, làm
cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

82 Trung tâm thương mại, hội nghị, tiệc
cưới, khách sạn Kaya2 189,0 - - -

Dự án Kaya 2 đã hoàn thành giai đoạn 1, gồm: diện tích xây dựng 3.160,7 m2, với
diện tích sàn 10.426,3 m2 đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2018 với hội trường
rộng, gồm 12 sảnh tiệc và 8 nhà hàng VIP, 22 phòng Karaoke, Khu Spa, Nhà
hàng hải sản; diện tích khuôn viên cây xanh, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật khác
của giai đoạn 1 là: 2180 m2. Tổng diện tích của giai đoạn 1 đã hoàn thành việcxây
dựng là 5340,7 m2 chiếm tỷ lệ khoảng 70% diện tích đã xây dựng của toàn
bộ khu đất. diện tích chậm đưa đất vào sử dụng thuộc giai đoạn 2 của Dự án là 2229
m2. 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét
tham mưu đề xuất các nội ung liên quan
tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án.

83 Nhà hàng hải sản tươi sống Hòa An 4,2 5 2,0 3,0

Ngày 10/6/2019, Dự án được UBND TX Sông Cầu (trước đây) cấp Giấy phép xây
dựng số 232/GP; Nhà đầu tư đã xây dựng hoàn thành các hạng mục dự án đưa vào
hoạt động từ đầu năm 2020. Tuy nhiên, dự án đã chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão
số 13 năm 2025 (Kalmaegi) đã gây thiệt hại nặng nề cho dự án. Hiện Nhà đầu tư đã
khắc phục thiệt hại đối với hạng mục Nhà hàng; đang lên phương án và lập thủ tục để
xây dựng lại các hạng mục khác của dự án

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét
tham mưu đề xuất các nội ung liên quan
tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án, làm
cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.

84
Trung tâm trưng bày và dịch vụ bảo
hành, bảo trì xe ô tô thương mại Phú
Yên

209,7 - - - Đã thực hiện xây dựng nhà trưng bày, xưởng bảo hành - bảo trì xe ô tô du lịch; nhà
trưng bày, xưởng bảo hành - bảo trì xe ô tô thương mại; khu phụ trợ.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét
tham mưu đề xuất các nội ung liên quan
tiến độ sử dụng đất thực hiện dự án, làm
cơ sở điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.
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STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

85 Trung tâm dịch vụ và trạm đăng kiểm xe
cơ giới AZ Phú Yên. 99,3 - - -

- Đã thỏa thuận và đền bù GPMB được 21.675,44 m2/24.658,31 m2 diện tích đất phải
thoả thuận nhận chuyển nhượng.
- Đã thực hiện ký quỹ bảo đảm đầu tư
- UBND tỉnh Phú Yên đã chấp thuận điểm đấu nối chung của Dự án trong quy hoạch
các điểm đấu nối vào QL 25.
- Ký kết Hợp đồng với đơn vị tư vấn thiết kế quy hoạch TMB, thiết kế cơ sở, thiết kế
bản vẽ thi công và xin giấy phép xây dựng, .
lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường.  K22

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

86 Trung tâm trưng bày - kinh doanh và
dịch vụ ô tô 64,6 - - -

- Ngày 12/11/2017, CT đã ký Thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư;
- Ngày 30/1/2018, Savico đã trích lục bản đồ địa chính số 372/TL-VPĐKĐĐ- KTĐC
của Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk.
- Ngày 11/02/2020, Savico đã ký kết Hợp đồng bồi thường số 01/2020/HĐBT-GPMB
với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Buôn Ma Thuột để triển khai thực hiện
công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thủ tục khác liên quan.
- Ngày 19/03/2021, Savico đã ký kết Thỏa thuận đền bù, bồi thường tài sản trên đất
với Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk  

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường nghiên
cứu, hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền 

87 Dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu
Thiện Phát 1,2 1 1,2

- UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số
365/QĐ-UBND ngày 20/02/2019;
- UBND huyện Cư Kuin cấp Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường số
2120/GXN-UBND ngày 19/6/2019;
- UBND tỉnh đồng ý giãn tiến độ thực hiện dự án tại Công văn số 10250/UBND-TH
ngày 13/11/2020;
- UBND tỉnh Quyết định điều chỉnh quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình
trong điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Cư Kuin tại Quyết
định số 3177/QĐ-UBND ngày 12/11/2021;
- Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Công an tỉnh cấp Giấy
chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy số 34/TDPCCC

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Dự án vừa được giao đất và cấp giấy
phép xây dựng. Đang chuẩn bị triển khai
xây dựng

88 Cao ốc văn phòng Chi nhánh ngân hàng
thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) 65,0 30 - 30,0

 Tại Quyết định số 307/QĐ-UBND ngày 25/3/2020, UBND tỉnh đồng ý điều chỉnh,
thay đổi nhà đầu tư từ Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn thành Công ty cổ phần
bất động sản Hòa Phú.
Hiện Nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục thuê đất tại Sở Nông nghiệp và Môi trường

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

89
Mở rộng, cải tạo nhà kho, nhà xe xí
nghiệp may xuất khẩu của Công ty Cổ
phần An Hưng

4,0 - - - Đã thực hiện cơ bản hoàn tất các thủ tục đầu tư và đã có Quyết định cho thuê đất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và
Môi trường rà soát, tham mưu giải quyết
đề nghị của Nhà đầu tư về việc giao đất.

90
Trung tâm mua bán, trưng bày, giới
thiệu các sản phẩm đặc trưng Tây
Nguyên kết hợp cửa hàng xăng dầu

65,0 14 5,0 8,7

`- Đối với diện tích đất khoảng 9.948,9 m2 đã được Nhà nước cho thuê đất: hoàn
thành xây dựng và đưa vào sử dụng một số hạng mục công trình như Cửa hàng xăng
dầu, Trung tâm trưng bày sản phẩm, sảnh tiệc cưới.
- Đối với diện tích đất còn lại khoảng 7.041,2m2 chưa được Nhà nước giao đất, cho
thuê đất

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan
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91 Đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng
Fansipan Sông Cầu 130,0 - 0 0 Dự án chậm tiến độ, NĐT chưa hực hiện các thủ tục đầu tu.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở
Nông nghiệp và Môi trường và UBND
xã Xuân Cảnh làm việc với Nhà đầu tư
để xác định kế hoạch triển khai thực
hiện dự án (trong đó có nội dung về thực
hiện thủ tục thỏa thuận, nhận chuyển
nhượng với người dân có đất), đánh giá
năng lực tài chính của Nhà đầu tư.
Trong trường hợp không đảm bảo điều
kiện tiếp tục triển khai thực hiện dự án
thì xem xét, báo cáo UBND tỉnh xử lý
theo quy định của pháp luật về đầu tư.

92 Khu du lịch và nghỉ dưỡng Hải Quân 163,2 12 2,0 10,0 Lập hồ sơ thiết kế cơ sở, xin cấp giấy phép môi trường, lập hồ sơ nguồn gốc đất. Hiện
Nhà đâu tư đang thực hiện thủ tục chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng dự án

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp
với UBND xã Tuy An Nam làm việc với
Nhà đầu tư để rà soát lại diện tích Nhà
đầu tư đã thỏa thuận được với người dân
có đảm bảo điều kiện theo quy định tại
điểm b khoản 2, điểm d khoản 13 Điều 3
Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc
hội và Điều 3 Nghị định số 49/2026/NĐ-
CP của Chính phủ báo cáo cấp có thẩm
quyền xem xét, quyết định.

93 Khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái AH
MOON WALK RESORT 150,0 - - - Ký quỹ đầu tư; Các thủ tục còn lại chưa hoàn thành. 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở
Nông nghiệp và Môi trường và UBND
xã Ô Loan làm việc với Nhà đầu tư để
xác định kế hoạch triển khai thực hiện
dự án (trong đó có nội dung về thực hiện
thủ tục thỏa thuận, nhận chuyển nhượng
với người dân có đất), đánh giá năng lực
tài chính của Nhà đầu tư. Trong trường
hợp không đảm bảo điều kiện tiếp tục
triển khai thực hiện dự án thì xem xét,
báo cáo UBND tỉnh xử lý theo quy định
của pháp luật về đầu tư
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94 Khu nghỉ dưỡng GOLDEN LEAF
RESORT 400,0 - - -

Đã thực hiện các thủ tục: Chuyển mục đích sử dụng rừng, phương án trồng rừng thay t
hế khu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án; cấp 	G
iấy phép Quy hoạch; Đo vẽ xác định sơ đồ vị trí, địa hình, giải thửa và lên danh sách c
ác hộ dân bị ảnh hưởng;  Đã hoàn tất thiết kế, chờ hoàn chỉnh thủ tục đất đai để trình p
hê duyệt. 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp
với UBND xã Xuân Cảnh làm việc với
Nhà đầu tư để rà soát lại diện tích Nhà
đầu tư đã thỏa thuận được với người dân
có đảm bảo điều kiện theo quy định tại
điểm b khoản 2, điểm d khoản 13 Điều 3
Nghị quyết 254/2025/QH15 của Quốc
hội và Điều 3 Nghị định số 49/2026/NĐ-
CP của Chính phủ báo cáo cấp có thẩm
quyền xem xét, quyết định.

95 The Fisher village hotel & resort 84,0 - - -
Nhà đầu tư đã thực hiện các thủ tục: Khảo sát xây dựng, khảo sát địa chất công trình,
quy hoạch tổng mặt bằng, thiết kế bản vẽ thi công; Chi trả tiền bồi thường 471/596
ngôi mộ (81%) với số tiền 6,9 tỷ đồng; Đã di dời 391/596 ngôi mộ (62%). 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông
nghiệp và Môi trường, UBND xã Xuân
Lộc, các đơn vị có liên quan và Nhà đầu
tư để tổ chức rà soát, nghiên cứu các
quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai
để tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các
khó khăn, vướng mắc của dự án. Trường
hợp không đảm bảo điều kiện để tiếp tục
triển khai thực hiện dự án theo chủ
trương đầu tư được duyệt thì làm việc
thống nhất với Nhà đầu tư về phương án
xử lý trước khi tham mưu UBND tỉnh
xem xét, quyết định.

96 Khu nghỉ dưỡng cao cấp Bella Vista 72,0 - - -

Nhà đầu tư đã đã thực hiện các thủ tục: ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án, phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường, giao khu vực biển, thẩm định thiết kế cơ sở;
xác định nguồn gốc đất và niêm yết công khai nguồn gốc đất của các hộ dân nằm
trong dự án, đồng thời Nhà đầu tư đã tiến hành hợp đồng với Trung tâm Phát triển quỹ
đất thị xã Sông Cầu kiểm đếm và áp giá đền bù tài sản trên đất cho các hộ dân bị ảnh
hưởng trong dự án.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính nghiên cứu quy định hoàn
trả tiền ký quỹ trong trường hợp Nhà
đầu tư tự nguyện chấm dứt hoạt động dự
án; hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện thủ
tục chấm dứt hoạt động dự án.

97
Khu nghỉ dưỡng cao cấp Rerock Water
Bay Phú Yên 14,0 - - - Ký quỹ đầu tư 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính phối hợp với Nhà đầu tư và
các cơ quan có liên quan rà soát, tham
mưu UBND tỉnh xem xét về việc đầu tư
dự án theo quy định.



20

STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

98 Công trình thương mại, dịch vụ, du lịch
tổng hợp (lô B3 đường Độc Lập) 250,0 200 50,0 150,0

 Đã đầu tư hoàn thành toàn bộ Hạ tầng công trình. Đang hoàn thiện các Căn hộ còn lại
hoàn thiện dang dỡ, điều chỉnh Công trình Khách sạn bị ảnh hưởng theo chiều cao
theo hướng tốt hơn cho Dự án về quy mô và cảnh mỹ quan.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì,
phối hợp với UBND phường Bình Kiến
và các đơn vị có liên quan làm việc với
Nhà đầu tư để xác định các nguyên nhân
ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án,
khối lượng công việc còn lại của dự án,
kế hoạch triển khai trong thời gian tới để
tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem
xét, chỉ đạo nhằm đảm bảo các điều kiện
để Nhà đầu tư sớm triển khai đầu tư
hoàn thành dự án theo quy định.

99 Công trình thương mại, dịch vụ, du lịch
tổng hợp (lô B4 đường Độc Lập) 250,0 240 120,0 120,0

Đã thực hiện các thủ tục: Bàn giao đất trên thực địa, cấp giấy phép quy hoạch, phê
duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, cấp Giấy phép môi trường và tổ chức thi công hoàn
thành san lấp mặt bằng, khoan khảo sát công trình. Hiện Nhà đầu tư đang thực hiện
thủ tục gia hạn tiến độ đưa đất vào sử dụng, trong đó có đề xuất kéo dài thời gian gia
hạn thêm 21 tháng do bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì,
phối hợp với UBND phường Bình Kiến
và các đơn vị có liên quan làm việc với
Nhà đầu tư để xác định các nguyên nhân
ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án,
khối lượng công việc còn lại của dự án,
kế hoạch triển khai trong thời gian tới để
tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem
xét, chỉ đạo nhằm đảm bảo các điều kiện
để Nhà đầu tư sớm thực hiện hoàn tất
các thủ tục và triển khai đầu tư hoàn
thành dự án theo quy định.

100
Khu đất B1 thuộc Đồ án Quy hoạch chi
tiết dọc hai bên đường Độc Lập, thành
phố Tuy Hòa

1.800,0 200 100,0 100,0

Nhà đầu tư được Sở Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất (số
74/2020/HĐTĐ ngày 22/12/2020); đang thực hiện các thủ tục về xây dựng để triển
khai thi công dự án.
Các thủ tục về xây dựng và triển khai thi công dự án

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì,
phối hợp với UBND phường Bình Kiến
và các đơn vị có liên quan làm việc với
Nhà đầu tư để xác định các nguyên nhân
ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án,
khối lượng công việc còn lại của dự án,
kế hoạch triển khai trong thời gian tới để
tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem
xét, chỉ đạo nhằm đảm bảo các điều kiện
để Nhà đầu tư sớm thực hiện hoàn tất
các thủ tục và triển khai đầu tư hoàn
thành dự án theo quy định.
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101 Xây dựng khu du lịch cụm thác Dray
Sáp Thượng và Dray Nur 375,2 - - -

Đã đi vào hoạt động thác Dray Nur, hiện đang hoàn tất thủ tục đầu tư thác Dray Sáp
thượng
Sở Tài nguyên và Môi trường đang rà soát lại về các thủ tục về đất đai của dự án

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

102 Tổ hợp thương mại dịch vụ và Du lịch
nghỉ dưỡng Xuân Đài Bay 786,0 - - -

Đã hoàn thành thủ tục bảo lãnh nghĩa vụ ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án; phê
duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động
môi trường; phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.
Dự án đã được UBND tỉnh Phú Yên cho thuê đất để thực hiện giai đoạn 1 (diện tích là
66.289,1m2); Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cấp Giấy phép số 01/GPXD ngày
24/03/2025 cho các hạng mục: San nền, tường chắn đất, đường giao thông, cấp điện,
cấp nước, thoát nước thải, thoát nước mưa của dự án và Phòng Cảnh sát PCCC và
CNCH - Công an tỉnh Đắk Lắk thẩm định thiết kế về PCCC số 10/TĐ-PCCC ngày
17/10/2025.
Dự án đã khởi công vào ngày 01/4/2025, hiện đang triển khai công tác đào đắp san
nền tạo mặt bằng theo thiết kế được duyệt, thi công hệ thống giao thông nội bộ và các
hạng mục phụ trợ.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

- Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện
các nội dung sau:
+ Phối hợp với UBND phường Xuân Đài
làm việc với Nhà đầu tư để rà soát lại diện
tích Nhà đầu tư đã thỏa thuận được với
người dân có đảm bảo điều kiện theo quy
định tại điểm b khoản 2, điểm d khoản 13
Điều 3 Nghị quyết 254/2025/QH15 của
Quốc hội và Điều 3 Nghị định số
49/2026/NĐ-CP của Chính phủ báo cáo cấp
có thẩm quyền xem xét, quyết định.
+ Hướng dẫn Nhà đầu tư thực hiện thủ tục
tận thu khối lượng đất dôi dư theo quy định
của Luật Địa chất và Khoáng sản.
+ Trên cơ sở các quy định của pháp luật về
đất đai hiện hành, phối hợp với Nhà đầu tư
khẩn trương lập hồ sơ giá đất cụ thể trình
thẩm định, phê duyệt theo quy định, làm cơ
sở cho Nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ tài
chính về đất đai theo quy định.

103 Khu liên hiệp Công - nông nghiệp phát
triển bền vững 296,0 - - -

Đã triển khai trên phần diện tích đã bồi thường, giải phóng mắt bằng khoảng 400 ha
và vùng giáp ranh lân cận, phần diện tích còn lại đang vướng đền bù GPMB. Công ty
kiến nghị trả về địa phương phần diện tích đất khoảng hơn 1.000ha. Hiện Nhà đầu tư
đang triển khai đo đạc, xác định ranh giới diện tích đât tiếp tục triển khai dự án, làm
cơ sở để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

104 Trồng cao su, trồng cây ăn quả, QLBV
rừng 50,0 - - - Tại Công văn số 3411/CT-QLN ngày 24/8/2020, Cục Thuế tỉnh đề nghị thu hồi do còn

nợ tiền thuê đất

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

105 Chăn nuôi heo (điều chỉnh từ dự án
Chăn nuôi bò thịt) 13,4 - - -

- NĐT đã thực hiện các thủ tục xây dựng như: đã tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu
khả thi và được Công ty TNHH tư vấn xây dựng 396 thẩm tra tại báo cáo kết quả thẩm
tra số 639/BC-KQTT ngày 27/8/2024; được Công ty TNHH Vật tư nông nghiệp Tây
Nguyên phê duyệt dự án đầu tư tại quyết định số 09/QĐ-Cty ngày 30/8/2024; Cơ bản
hoàn thành các hồ sơ thủ tục về công tác chuẩn bị đầu tư để triển khai thi công: khái
toán tổng vốn đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công, hoàn chỉnh hồ sơ xin phép xây dựng,...

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

UBND tỉnh đã có Công văn số
09883/UBND-ĐTKT ngày 18/12/2025,
theo đó cho phép NĐT tiếp tục thực hiện
dự án. Ssu khi được giao đất, cho thuê
đất thì NĐT  rà soát, tính toán, xác định
thời gian thực hiện hoàn thành dự án để
lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương
đầu tư theo quy định cho phù hợp, tránh
trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án (điều chỉnh tiến độ thực hiện dự
án) nhiều lần.
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STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

106 Nông lâm nghiệp Xuân Thiện Ea Súp 995,0 - - -

- Công ty đã hoàn thành các thủ tục trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư như sau:  Ký Thỏa
thuận ký quỹ đảm bảo thực hiện Dự án, quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, giải
pháp Phòng cháy chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án, được thẩm định
thiết kế cơ sở, được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; Dự án
đầu tư được Sở Nông nghiệp và PTNT thẩm định tại văn bản số 209/BC-SNN ngày
25/6/2020; Tiến độ giải phóng mặt bằng: hoàn thành 100%; Đã được phê duyệt
phương án sử dụng đất.
- Đến nay, Công ty đang tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý chuẩn bị đầu tư,
chưa được Nhà nước cho thuê đất nên chưa đủ điều kiện khởi công xây dựng theo quy
định
- Sở Tài chính đã có Công văn số 1733/STC-HTQLĐT ngày 06/3/2026, trong đó:
Kiến nghị UBND tỉnh xem xét thống nhất thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư các
dự án đã được UBND tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương đầu tư, có phạm vi, ranh
giới đất bao gồm diện tích rừng tự nhiên theo hướng giảm phần diện tích đất gắn với
rừng tự nhiên, để cơ quan chức năng tổ chức đấu giá cho thuê rừng theo quy định của
pháp luật hiện hành và các Nhà đầu tư được thuê phần diện tích đất còn lại, sớm triển
khai, hoàn thành đưa dự án đi vào hoạt động. Đồng thời, Sở Tài chính chủ động liên
hệ hướng dẫn Nhà đầu tư rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất điều chỉnh dự án (theo
hướng tách phần đất có rừng tự nhiên ra khỏi dự án)

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

107 Đầu tư phát triển theo mô hình lâm nông
kết hợp và quản lý bảo vệ rừng 238,3 60 10,0 50,0

 Nhà đầu tư đã hoàn tất các thủ tục then chốt: Phê duyệt TĐMTBộ TN&MT), thống
nhất quy hoạch đất rừng sản xuất; Tiến độ giải phóng mặt bằng: hoàn thành 100%
không có tình trạng tái xâm canh

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo
hướng tách diện tích đất có rừng tự
nhiên  ra khỏi phạm vi dự án để cơ quan
chức năng tổ chức đấu giá quyền sử
dụng rừng theo quy định

108
Trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng và chăn
nuôi lợn công nghệ cao tại Tiểu khu 238
xã Ea Bung

1.200,0 420 20,0 400,0

Thực hiện ký quỹ để đảm bảo thực hiện dự án: Thư bảo lãnh số
THN130324OTGT602 ngày 14/3/2024; số THN130324OTGT602 ngày 20/02/2025
với số tiền 12.500.000.000 đồng theo Thoả thuận ký quỹ số 145/BIDV-BL ngày
20/12/2023 giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk (trước đây) và Công ty cổ phần
Thương mại Dịch vụ Thành Đại Phú (nay là Công ty cổ phần nông nghiệp Đại phú).
- Lập Quy hoạch chi tiết của dự án (tỷ lệ 1/500) và đã được UBND huyện Ea Súp
(trước đây) phê duyệt tại Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 07/3/2025. Dự án được
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (trước đây) thẩm định chuyên môn tại Báo
cáo số 247/BC-SNN ngày 08/7/2024. Ngoài ra, Nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục xin
phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo
hướng tách diện tích đất có rừng tự
nhiên  ra khỏi phạm vi dự án để cơ quan
chức năng tổ chức đấu giá quyền sử
dụng rừng theo quy định

109
Làm giàu rừng tự nhiên, trồng rừng sản
xuất lâm - nông kết hợp và quản lý bảo
vệ rừng tại xã Ea Bung 

60,0 60 10,0 50,0

Công ty đã hoàn thiện dự án chi tiết trình hội đồng thẩm định và đã được thông qua tại
Báo cáo số 361/BC-SNN ngày 29/11/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn; Ký Thỏa thuận ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư số 008/Cthương ngày
28/10/2019 với Sở Kế hoạch Đầu tư và đã chuyển tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự
án đầu tư với số tiền 900 triệu đồng vào tài khoản của Sở Kế hoạch Đầu tư vào ngày
26/04/2021

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo
hướng tách diện tích đất có rừng tự
nhiên  ra khỏi phạm vi dự án để cơ quan
chức năng tổ chức đấu giá quyền sử
dụng rừng theo quy định
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110 Trồng rừng, cải tạo và QLBV 55,0 20 - 20,0

UBND tỉnh cho phép Công ty gia hạn tiến độ sử dụng đất đến ngày 04/7/2020 tại
Quyết định Công văn số 1495/QĐ-UBND ngày 04/07/2018. Theo quy định Thông tư
28/2018-TT-BNNPTNT ngày 16/12/2018 của Bộ NNPTNT thì Nhà đầu tư đã xây
dựng phương án quản lý rừng bền vững được Sở NNPTNT thẩm định nhưng chưa
được UBND tỉnh phê duyệt phương án (do trong giai đoạn gia hạn tiến độ sử dung
đất) nên chưa thực hiện trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh theo dự án được
duyệt. Hiện nay nhà đầu tư chỉ quản lý bảo vệ rừng và PCCCR vùng dự án.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

111 Nhà máy sơ chế và trang trại trồng cây
dược liệu 8,0 - - -

Thuộc Danh mục dự án đã được UBND tỉnh ban hành chủ trương đầu tư trên đất có
nguồn gốc thu hồi từ các Công ty nông, lâm nghiệp giao về địa phương quản lú; đang
chờ phê duyệt Phương án sử dụng đất

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

112 Nhà máy chế biến đá granit và chế biến
gỗ Nguyên Tuấn 29,0 - - - Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất do chưa có PASDĐ được phê duyệt

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

113 Khu nhà ở công nhân Công ty Cổ phần
cà phê Trung Nguyên 50,0 - - -

Dự án chưa thực hiện GPMB và chưa được nhà nước giao đất do đó dự án không đủ
điều kiện lập hồ sơ và triển khai xây dựng. Chủ đâu tư đề nghị tháo gỡ các khó khăn
vướng mắc (GPMB, giao đất). UBND tỉnh có Công văn số 5716/UBND-CN ngày
05/7/2023 giao Sở Xây dựng rà soát

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

114
Khu dân cư phía Tây đường Lê Duẩn, xã
An Phú, thành phố Tuy Hòa (ký hiệu O-
8)

674,2 350 50 300

- Thực hiện các thủ tục: Khảo sát xây dựng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch vị trí đấu nối
hệ thống thoát nước mưa, cấp điện thuộc Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ
1/500 dự án; thỏa thuận đấu nối cấp nước, vị trí đấu nối cấp điện, thỏa thuận đấu nối
hạ tầng kỹ thuật (Đường giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải) dự án;  phê
duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường dự án; đã chuyển toàn
bộ tiền tạm ứng kinh phí giải phóng mặt bằng theo tiến độ.
- Đã được Sở Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Địa phương đẩy nhanh công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng.

115 Siêu thị và khu dịch vụ tổng hợp Hiệp
Hòa Bình 80,0 - - - Trước đây, đã hoàn thành thủ tục đầu tư và thi công xây dựng một số hạng mục công

trình. 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

116 Trung tâm giới thiệu sản phẩm và Văn
phòng làm việc 10,0 - - - Đang thực hiện thủ tục  

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính  phối hợp với Sở Nông
nghiệp và Môi trường rà soát các hồ sơ
pháp lý có liên quan.

117 Trung tâm hội nghị, dạ tiệc, thương mại,
dịch vụ Hoàng Minh 25,0 - - - Đang thực hiện thủ tục  

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

118 Văn phòng làm việc, cửa hàng trưng bày
sản phẩm, nhà kho 10,5 - - - Đã hoàn thiện các thủ tục liên quan, nộp hồ sơ đề nghi giao đất, cho thuê đất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan
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119 Trung tâm trưng bày sản phẩm và mua
bán vật liệu ngành xây dựng 26,7 - - - Đã hoàn thiện các thủ tục liên quan, nộp hồ sơ đề nghi giao đất, cho thuê đất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

120 Khu thương mại và dịch vụ vui chơi giải
trí Sao Mai 37,0 - - - Đã hoàn thiện các thủ tục liên quan, nộp hồ sơ đề nghi giao đất, cho thuê đất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

121 Cửa hàng vật tư, thiết bị xây dựng Thái
Vinh 32,9 - - - Đã hoàn thiện các thủ tục liên quan, nộp hồ sơ đề nghi giao đất, cho thuê đất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

122

Trụ sở làm việc của Công ty CP Đăng
kiểm Đắk Lắk và nhà xưởng làm việc
của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 47-
01D

32,0 - - - Đã hoàn thiện các thủ tục liên quan, nộp hồ sơ đề nghi giao đất, cho thuê đất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

123 Cửa hàng giới thiệu, cung cáp sp và dịch
vụ tổng hợp Triều Phương TMT 28,0 - - - Đã hoàn thiện các thủ tục liên quan, nộp hồ sơ đề nghi giao đất, cho thuê đất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

124
Văn phòng làm việc, cửa hàng trưng bày
sản phẩm vật liệu xây dựng, nhà kho
Hưng Vũ 

9,8 - - - Đã hoàn thiện các thủ tục liên quan, nộp hồ sơ đề nghi giao đất, cho thuê đất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

125
Trung tâm giới thiệu sản phẩm, thiết bị
và dịch vụ sửa chữa thay thế ô tô Thái
Hồng Sơn

11,7 - - - Đã hoàn thiện các thủ tục liên quan, nộp hồ sơ đề nghi giao đất, cho thuê đất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

126 Văn phòng làm việc, cửa hàng trưng bày
sản phẩm, nhà kho 16,0 - - - Đã hoàn thiện các thủ tục liên quan, nộp hồ sơ đề nghi giao đất, cho thuê đất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

127  Cửa hàng kinh doanh nông cơ và hóa
chất phục vụ nông nghiệp 23,0 - - - Đã hoàn thiện các thủ tục liên quan, nộp hồ sơ đề nghi giao đất, cho thuê đất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

128 Điểm du lịch thác Krông Kmar 50,0 - - - Đã hoàn thiện các thủ tục liên quan, nộp hồ sơ đề nghi giao đất, cho thuê đất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính  phối hợp với Sở Nông
nghiệp và Môi trường rà soát các hồ sơ
pháp lý có liên quan.
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129 Vườn rau sach kết hợp du lịch cộng
đồng 9,0 - - -

- Đã hoàn thiện giai đoạn 1 : Đã  ký hợp đồng thuê 0,6 ha  đất TMDV,  đã xây dựng
1500 m2 công trình , băt đầu kinh doanh từ 2023.
 - Giai đoạn 2 bị gián đoạn; NĐT vi phạm hành chính về đất đai và xây dựng . Hiện
nay, theo báo cáo của NĐT  đã thục hiện xong quyết vi hành chính. 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

130 Đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng Vũng
Lắm 1.962,0 - - -

Theo báo cáo của Nhà đầu tư thì:
- Nhà đầu tư đã hoàn thành đền bù GPMB toàn bộ diện tích tại Khu B của dự án (đảo Cù Lao
Ông Xá), hoàn thành thỏa thuận và đền bù với với 11 hộ để GPMB 13 thửa thuộc Khu A của
dự án với diện tích 13.328m2, chiếm 10,95% diện tích Khu A. Nhà đầu tư đã nỗ lực vận động,
thỏa thuận để GPMB phần diện tích còn lại của Khu A nhưng các hộ dân còn lại vẫn đòi giá
quá cao so với mặt bằng giá bồi thường đối với đất rừng theo quy định của Nhà nước. Đặc biệt
có hộ còn nhất quyết không đồng ý thỏa thuận với nhà đầu tư để GPMB triển khai dự án như
hộ bà Trần Thị Hảo (tổng diện tích đất cần GPMB trong ranh giới dự án là khoảng 5,5ha).
- Trên cơ sở quy hoạch 1/500 của dự án đã được phê duyệt (Quyết định số 2214/QĐ-UBND
ngày 31/08/2020 và Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND thị xã Sông
Cầu), Nhà đầu tư đã lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án và trình thẩm định,
lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường trình phê duyệt. Các thủ tục này chưa hoàn thành do
phải chờ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 phường Xuân Đài phê duyệt để các cơ
quan chức năng có đủ cơ sở thẩm định, thẩm duyệt hồ sơ dự án.
- Tiến độ thực hiện các hạng mục, phân kỳ đầu tư (nếu có): Tiến độ thực hiện giải phóng mặt
bằng và thủ tục của dự án đã bị chậm do gặp phải khó khăn trong công tác thỏa thuận đền bù
GPMB và vướng mắc về quy hoạch phân khu xây dựng nên tiến độ thực hiện các hạng mục
đầu tư của dự án sẽ bị chậm theo. Hiện nay NĐT vẫn chưa GPMB hết toàn bộ diện tích dự án,
đang vướng pháp lý về xây dựng nên chưa triển khai thủ tục lập Báo cáo đánh giá tác động môi
trường của dự án.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

a) Trách nhiệm của Nhà đầu tư:
Tiếp tục vận động, thỏa thuận với người dân
có đất trong khu vực dự án theo quy định của
pháp luật về đất đai, trường hợp cần thiết thì
liên hệ với chính quyền địa phương để được
hỗ trợ; hoàn tất các thủ tục còn lại của dự án.
b) Trách nhiệm của cơ quan nhà nước:
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm hoàn
chỉnh hồ sơ điều chỉnh khoanh vùng Danh
thắng quốc gia Vịnh Xuân Đài, tham mưu
UBND tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao
và Du lịch xem xét, thỏa thuận để làm cơ sở
giải quyết khó khăn, vướng mắc của dự án
theo quy định.
- UBND phường Xuân Đài sớm phê duyệt đồ
án quy hoạch phân khu Xuân Đài tỷ lệ
1/2000 để Nhà đầu tư có cơ sở triển khai các
thủ tục tiếp theo theo quy định. Đồng thời,
tiếp tục hỗ trợ Nhà đầu tư vận động, tuyên
truyền người dân hợp tác với Nhà đầu tư
trong việc thỏa thuận nhận quyền sử dụng
đất để thực hiện dự án.

131 Du lịch nghỉ dưỡng suối khoáng nóng
Lạc Sanh 196,7 130 30 100

-Về nghĩa vụ tài chính: Công ty đã Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án.
- Hoàn tất thủ tục và hoàn thành đầu tư 6,55/14,2 ha môi trường rừng, đưa vào hoạt động từ
tháng 8/2025; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.
- Đã hoàn thành thủ tục đăng ký môi trường; thẩm định PCCC và được cấp Giấy chứng nhận
đủ điều kiện an ninh trật tự tháng 6/2025; xác nhận đủ điều kiện hoạt động du lịch.
- Được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết 1/500, đang xin ý kiến đồ án quy hoạch 1/500.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Các cơ quan, đơn vị chức năng hướng
dẫn NĐT triển khai hoàn thành các bước
thủ tục đầu tư dự ân.

132 Khu nghỉ dưỡng cao cấp Casanova Bãi
Tràm 216,5 80 10 70

- Đã thực hiện thủ tục chuyển mục đích rừng và nộp hết tiền trồng rừng thay thể.
- Đã được cung cấp thông tin quy hoạch, ký hợp đồng thuê tư vấn khoan khảo sát và
tư vấn thiết kế chi tiết dự án.
 - Hiện đã thuê đơn vị đo đạc để đo đạc và kiểm đếm. đang hoàn thiện hồ sơ  đề nghị
UBND xã hỗ trợ để thực hiện công tác kiểm kê thu hồi đất GPMB đối với phần diện
tích còn lại. 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Địa phương và các ngành quan tâm hỗ
trợ NĐT các nội dung liên quan thỏa
thuận, nhận chuyển nhượng.
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133
Dự án Cửa hàng bán lẻ xăng dầu và dịch
vụ Hùng Vương - Võ Thị Sáu (UBND
tỉnh cấp)

8,9 - - - Đang thực hiện thủ tục đầu tư

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

134 Dự án Cửa hàng Xăng dầu và Dịch vụ
Hòa Hiệp Bắc 6,9 - - - Đang thực hiện thủ tục đầu tư

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

135
Dự án Khai thác mỏ đất san lấp thôn Tân
Yên, xã Ea Ly, huyện Sông Hinh, tỉnh
Phú Yên

10,5 - - - Ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án; ĐTM

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

136 Trồng cây nông nghiệp, cây dược liệu và
khoanh nuôi, quản lý bảo vệ rừng 60,0 40 10,0 30,0

Nhà đầu tư chưa thực hiện các thủ tục đầu tư để thực hiện dự án. Nhà đầu tư chưa
được cơ quan có thẩm quyền giao đất để triển khai thực hiện dự án, do vướng mắc liên
quan đến đầu giá rừng tự nhiên theo Nghị định số 91/2024/NĐ-CP ngày 18/7/2024
của Chính phủ (nay đã được điều chỉnh tại Nghị định số 42/2026/NĐ-CP ngày
26/01/2026 của Chính phủ ban hành về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị
định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm)

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

a) Trách nhiệm của Nhà đầu tư: Khẩn
trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ
trương đầu tư (trong đó phải làm rõ
nguyên nhân điều chỉnh theo quy định
của pháp luật về đầu tư; đảm bảo tài liệu
chứng minh năng lực tài chính) và nộp
lại Sở Tài chính để tổ chức thẩm định,
báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết
định; làm cơ sở cho việc tiếp tục triển
khai thực hiện dự án.
b) Trách nhiệm của cơ quan nhà nước:
Sau khi Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ và
nộp lại, Sở Tài chính sẽ tổ chức thẩm
định, báo cáo UBND tỉnh xem xét,
quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án theo quy định.
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137 Công viên nghĩa trang Vĩnh hằng An
Lạc Viên 2.239,7 350 150,0 200,0

Hoàn thiện công tác nghiệm thu công trình đủ điều kiện để đưa Trung tâm hoả táng vào khai
thác và vận hành; Đối với phần diện tích đất được Nhà nước giao đất: Công ty đã hoàn thiện hồ
sơ, thủ tục đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hiện đang chờ cơ quan có thẩm
quyền xem xét, xử lý theo quy định.; Đối với phần diện tích đất thuê của Nhà nước: Hiện nay,
do việc thực hiện phân cấp, phân quyền mới trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai nên
quá trình thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn,
vướng mắc; các cơ quan chuyên môn đang trong quá trình hướng dẫn, thống nhất trình tự thực
hiện.
Phân chia thành 02 Dự án:
Dự án 1: Diện tích đầu tư xây dựng là 40,5 ha. Thời gian thực hiện 84 tháng (07 năm) kể từ khi
có quyết định chủ trương đầu tư, bao gồm thời gian thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư (các
hạng mục: Khảo sát địa hình, địa chất, quy hoạch 1/500, bồi thường và giải phóng mặt bằng,
đánh giá tác động môi trường, trình thẩm duyệt PCCC, rà phá bom mìn, thẩm định hồ sơ thiết
kế cơ sở...) và thời gian xây dựng hoàn thành các hạng mục công trình: Văn phòng điều hành,
xây dựng khu hoả táng, xây dựng khu mai táng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, giao thông, tường
rào, tường chắn, trồng cây xanh, tạo cảnh quan,... Tổng mức đầu tư là: 1.114.299.312.000
đồng.
Dự án 2: Diện tích đầu tư xây dựng là 55,133 ha. Thời gian thực hiện 84 tháng (07 năm) kể từ
khi có quyết định chủ trương đầu tư. Các hạng mục đầu tư xây dựng bao gồm các hạng mục
công trình: Xây dựng khu chức năng, Công trình hạ Tầng kỹ thuật, giao thông, xây dựng khu
mai táng, xây dựng khu nhà ở chuyên gia nhân công, tường rào, tường chắn,... Tổng mức đầu
tư là: 1.125.443.832.000 đồng. Việc triển khai sẽ được thực hiện theo tiến độ, nhu cầu đầu tư
và điều kiện thực tế sau khi hoàn thành các thủ tục pháp lý và bố trí nguồn lực phù hợp.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

138 Dự án Trang trại chăn nuôi heo công
nghệ cao Minh Anh 198,0 - - -

Ngày 23/5/2025, Sở Tài chính nhận được Công văn 5124/YC-CSKT (Đ3) ngày
26/4/2025 của cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu cung cấp
chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử của Công ty TNHH Chăn nuôi Minh Anh;
Ngày 19/6/2025, Sở Tài chính đã có công văn 3172/STC-ĐKKD về việc cung cấp
thông tin, tài liệu doanh nghiệp gửi cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Đắk Lắk

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

139
Vùng liên kết sản xuất lúa chất lượng
cao, thu mua, chế biến xuất khẩu gạo
tỉnh Phú Yên

590,0 - - - Chưa triển khai hoàn tất các thủ tục đầu tư để triển khai xây dựng dự án

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

140 Khu liên hợp nông công nghiệp chuyên
chăn nuôi bò sữa 1.500,0 100 - 100,0

Đã xây dựng xong văn phòng làm việc, nhà bảo vệ, cổng tường rào,... hiện đang triển
khai các hạng mục còn lại. Hiện Nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án từ
chăn nuôi bò sữa sang chăn nuôi heo

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

141 Trang trại chăn nuôi heo thịt Bazan 39,9 - - - UBND tỉnh đã phê duyệt QH 1/500; cho thuê đất. Đã hoàn thành đi vào hoạt động

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan
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142 Xây dựng nhà máy xử lý rác thải tại
thành phố Tuy Hoà 263,6 121 120,6 0,0 Đã ký quỹ đầu tư, thực hiện hoàn thành thủ tục đầu tư và đang thi công xây dựng công

trình. 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Trong quá trình thi công, Nhà đầu tư
gặp một số khó khăn vướng mắc nên đã
làm ảnh hưởng đến tiến độ sử dụng đất
và đã được UBND tỉnh công nhận, trong
đó có nguyên nhân làm ảnh hưởng đến
tiến độ thực hiện dự án. Do vậy, kiến
nghị cho phép gia hạn tiến độ thực hiện
dự án để Nhà đầu tư tiếp tục thi công
hoàn thành dự án

143 Nhà máy chế biến mủ cao su 30,0 - - - Từ khi đựơc UBND tỉnh đồng ý chủ trương đến nay NĐT vẫn chưa triển khai. Dự án
đã chấm dứt theo Thông báo số 78/TB-VPUBND ngày 27/6/2023

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

144 Nhà máy sản xuất phân bón Chim Yến 5,0 - 0,0 0,0 Đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, chưa đầy đủ các hạng mục theo
như Giấy phép xây dựng

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Kiến nghị nghị giao cơ quan quản lý về
đất đai, xây dựng xem xét xử lý theo

quy định, Trên cơ sở đó, Sở Tài chính sẽ
tham mưu UBND tỉnh về chủ trương

đầu tư dự án  

145 Nhà máy chế biến phân bón hữu cơ 3,8 - 0,0 0,0 Đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động. Tuy nhiên, chưa đầy đủ các hạng mục theo
như Giấy phép xây dựng

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Kiến nghị nghị giao cơ quan quản lý về
đất đai, xây dựng xem xét xử lý theo

quy định, Trên cơ sở đó, Sở Tài chính sẽ
tham mưu UBND tỉnh về chủ trương

đầu tư dự án  

146 Nhà máy phân bón hữu cơ sinh học Đại
Nam 23,9 - - -

- Đã hoàn công tác thiết kế dự án cũ.
- Ký hợp đồng, tạm ứng để mua, đặt hàng các cấu kiện xây dựng lắp ghép, như: khung
nhà xưởng, vật liệu: tôn, sắt, thép, cát, đá, xi măng,…
Hiện nay, NĐT đề nghị điều chỉnh dự án sang mục tiêu Trạm bê tông và đang hoàn
thiện HS đề nghị điều chỉnh CTĐT DA

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính đang phối hợp với các cơ
quan, đơn vị thẩm định HS đề nghị ĐC
CTĐT dự án

147 Nhà máy chế biến tinh bột sắn 221,0 - - - Đã thực hiện nộp ký quỹ, đã hoàn thành việc góp vốn bằng quyền sử dụng đất để thực
hiện dự án và được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng dất.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

148
Nhà máy đường ăn kiêng, tinh bột sắn,
tinh bột bắp, cồn, rượu và vườn ươm
giống 

495,0 - - - Đã ký quỹ đầu tư và thực hiện hoàn thành một số thủ tục đầu tư

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

149
Xây dựng công trình hỗn hợp tại số 77 -
79 Nguyễn Du, phường 7, thành phố
Tuy Hòa

1.320,0 300 100 200

Thực hiện các thủ tục đất đai, môi trường, xây dựng, thỏa thuận độ cao tĩnh không...
 Đã xây dựng, hoàn thành nghiệm thu xây dựng và đưa vào sử dụng Khối nhà 06
thuộc Dự án Sala complex.
- Đang đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính phối hợp các ngành tổ
chức thẩm định điều chỉnh chủ trương
đầu tư dự án và xác định lại nghĩa vụ tài
chính do điều chỉnh quy hoạch.
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150
Khu nhà ở tại lô đất ký hiệu số 1, phía
đông đường Hùng Vương, thành phố
Tuy Hòa 

1.122,8 273 50 223

- Đã hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật;
- Đã hoàn thành đầu tư xây dựng 13 căn nhà ở;
- Đã hoàn thành đầu tư xây dựng phần móng (đến cos +0.00) 99 căn nhà ở.
- Đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

151 Nhà ở xã hội khối 6, phường Khánh
Xuân 29,0 - - - Nhà đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế Bản vẽ thi công và xin cấp phép xây dựng.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

UBND phường hoàn thành việc điều
chỉnh quy hoạch  chi tiết để Nhà đầu tư
có cơ sở triển khai các bước tiếp theo

152 Khu đô thị mới Ánh Dương, huyện Tuy
An (nay thuộc xã Tuy An Bắc)  116,2 - - -

`- Về bồi thường, GPMB: chưa hoàn thành;
- Thủ tục chuẩn bị đầu tư: Đã được Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế
cơ sở tại Thông báo số 991/SXD-QLXD ngày 05/06/2020; UBND tỉnh đã phê duyệt
báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày
12/10/2020; đã được thẩm quyệt PCCC tại Giấy chứng nhận số 08/TD-PCCC ngày
05/01/2021.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Xây dựng kiến nghị UBND tỉnh xem
xét giao Dự án cho Tổ công tác 1563
(được UBND tỉnh thành lập tại Quyết
định số 1563/QĐ-UBND ngày
27/5/2026) rà soát, báo cáo Tổ công tác
1828/ (UBND tỉnh thành lập tại Quyết
định số 1828/QĐ-UBND ngày
12/06/2026) do PCT UBND tỉnh -
Nguyễn Thiên Văn làm Tổ trưởng xử lý,
tham mưu.

153 Cửa hàng bán lẻ xăng dầu Dương Nam 2,4 - - - Giao đất cho chủ đầu tư, bảng vẽ thiết kế công trinh, đang trong quá trình hoàn thiện
hồ sơ đấu nối 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Xây dựng nghiên
cứu, hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền 

154 Chợ Ea Bông 65,4 - - -

  Đã thực hiện các thủ tục:  QH 1/500; KH bảo vệ môi trường, PCCC. Hiện Nhà đầu
tư  đang thực hiện thủ tục đất đai và cấp phép XD
- Đã được thuê đất T10/2025
- Đã được cấp giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất. Và đã tiến hành xây dựng xong
phần móng.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát
tiến độ sử dụng đất của dự án

155 Xây dựng chợ 19/8 xã Ea Tiêu 41,7 - - - Nhà đầu tư chưa triển khai thực hiện dự án

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

NĐT đang xem xét chấm dứt hoạt động
của Dự án

156 Mở rộng chợ xã Ea Kpam 2,5 - - -
Nhà đầu tư đã nộp tiền ký quỹ và được thuê đất, đến nay Nhà đầu tư đã xây dựng
khoảng 90% công trình dự án, còn 10% nhà đầu tư không triển khai xây dựng; Nhà
đầu tư xét thấy việc đầu tư không hiệu quả nên không đầu tư các hạng mục còn lại

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức
kiểm tra thực tế dự án, Nhà đầu tư bị
chậm tiến độ theo QĐCTĐT nhưng
không chậm tiến độ đưa đất vào sử dụng
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157 Trụ sở làm việc, cơ sở kinh doanh 10,0 10 0,00 10 Từ khi đựơc UBND tỉnh đồng ý chủ trương đến nay NĐT vẫn chưa triển khai

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

158 Cửa hàng xăng dầu Tân Diễm 1,5 - - - UBND tỉnh đã phê duyệt QH 1/500 tháng 8/2018; ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

159 Trạm dừng nghỉ Ea H'leo 20,1 15 5,0 10,0 Dự án chưa được cho thuê đất

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

160 Trung tâm chăm sóc xe ô tô 1,7 - - - Đang triển khai các thủ tục đầu tư,
Nhà đầu tư đang nộp hồ sơ điều chỉnh dự án

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

161 Cửa hàng kinh doanh xăng dầu Phạn Ẩm 1,2 - - - Nhà đầu tư đang thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

162 Chợ Cư Pơng 7,3 - - -
UBND tỉnh đã phê duyệt QH 1/500 (Quyết định số 3165/QĐ-UBND ngày
30/10/2019).

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

163 Trạm dừng nghỉ Đông Nguyệt 9,1 - - - Đã ký quỹ đầu tư và thực hiện hoàn thành một số thủ tục đầu tư.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

164
Xây dựng sân tập golf thuộc khu đô thị
mới Đồi Thủy văn, phường Tân Lập, Tp
Buôn Ma Thuột

44,0 - - - Đang thực hiện thủ tục đất đai, xây dựng

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Xây dựng ghiên
cứu, hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền 

165 Khách sạn sao mai Hùng Dũng Phú Yên 786,0 350 150,0 200,0 Nhà đầu tư đã hoàn tất các thủ tục, đang triển khai thi công phần thô dự án (đã đổ bê
tông sàn tầng 4). 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Trường hợp đến tháng 7/2027 nếu dự án
không hoàn thành thì sẽ bị chấm dứt
hoạt động dự án theo quy định; mọi thiệt
hại về kinh phí đã đầu tư, Nhà đầu tư tự
chịu hoàn toàn trách nhiệm.

166 Dự án Khu du lịch sinh thái Núi Thơm 2.206,0 110 10,0 100,0 Nhà đầu tư đã hoàn thành giai đoạn 1 và đang triển khai giai đoạn 2: Đang thực hiện
lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế cơ sở. 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sau khi Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ và
nộp lại, Sở Tài chính sẽ tổ chức thẩm
định, báo cáo UBND tỉnh xem xét,
quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
dự án theo quy định.
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167 Khu du lịch sinh thái thác Draitang 12,8 7 2,0 5,0 Nhà đầu tư đã thực hiện ký quỹ đầu tư, được Nhà nước cho thuê đất thực hiện dự án.
Hiện đang thực hiện thủ tục cấp Giấy phép xây dựng

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính phối hợp với Nhà đầu tư và
các cơ quan có liên quan rà soát, tham
mưu UBND tỉnh xem xét về việc đầu tư
dự án theo quy định.

168 Trường THPT Phú Xuân 333,6 - - - Nhà đầu tư đã hoàn thành Trường Trung học phổ thông. Nay điều chỉnh thành dự án
Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

169 Trung tâm phân phối, nhân giống cây
trồng công nghệ cao 34,0 - - - UBND tỉnh đã phê duyệt QH 1/500; cho thuê đất (QĐ cho thuê đất số 325/QĐ-UBND

ngày 24/02/2020).

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

170 Garage sửa chữa ô tô và cửa hàng kinh
doanh phụ tùng ô tô 3,0 - - - UBND tỉnh đã phê duyệt QH 1/500; cho thuê đất. DA chậm tiến độ

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

171 Cửa hàng giới thiệu và kinh doanh các
sản phẩm vật liệu xây dựng Trung Lý 3,0 - - - UBND tỉnh đã phê duyệt QH 1/500; cho thuê đất

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

172 Trồng cây ăn quả, QLBVR 122,0 30 - 30,0

Sau khi triển khai thực hiện (năm 2008-2014), Công ty đã tiến hành trồng được 431,42
ha cây ăn quả, trong đó: Diện tích trồng Xoài là 120 ha, diện tích trồng Mít 200 ha,
trồng chuối 111,42 ha. Đối với diện tích Xoài và Mít đã trồng do điều kiện thời tiết
khắc nghiệt, nắng hạn kéo dài không đủ nước tưới, cây trồng bị chết cháy, mùa mưa
ngập úng, gia súc phá hoại đã làm suy giảm một phần diện tích của cây trồng; số diện
tích còn lại khoảng 10% sinh trưởng phát triển kém. Đối với diện tích trồng thử
nghiệm 111,42 ha Chuối Nam Mỹ, cây phát triển tốt, sản lượng thu hoạch đạt 40
tấn/ha. Tuy nhiên, diện tích trồng sai quy hoạch công ty đã phải phá bỏ. Năm 2015
trồng 127,24 ha Cỏ voi tại tiểu khu 177, mục đích làm nguồn nguyên liệu để thực hiện
dự án chăn nuôi bò, tuy nhiên dự án chăn nuôi bò không triển khai. Việc trồng Chuối
Nam Mỹ, cỏ voi đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thanh tra và có Kết luận thanh
tra số 323/KL-STNMT ngày 16/6/2016; UBND tỉnh có Công văn số 6725/UBND-
NNMT ngày 25/8/2016, đồng ý chủ trương cho Công ty Hoàn Vũ lập phương án
chuyển đổi mục đích sử dụng đất đối với các loài cây trồng này. Tuy nhiên đến nay,
Công ty chưa lập phương án để chuyển đổi mục đích sử dụng theo chủ trương nêu trên
của UBND tỉnh mà trồng lại 180 ha Chuối già Nam mỹ theo hướng nông lâm kết hợp
trên diện tích trước đây trồng Chuối, Cỏ voi đã phá bỏ. Theo ý kiến của Công ty, diện
tích 180 ha Chuối già Nam mỹ trồng theo mô hình nông lâm kết hợp được nêu tại
Phương án Quản lý rừng bền vững đang được lấy ý kiến thẩm định phê duyệt (chưa
được UBND tỉnh phê duyệt).

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan
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173 Nhà máy xử lý rác thải huyện Tây Hòa 188,1 - - - Đã ký quỹ đầu tư và thực hiện hoàn thành một số thủ tục đầu tư

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Nhà đầu tư dự kiến chấm dứt hoạt động
dự án

174
Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại Khu đất
phía Nam đường Quy hoạch N3, đường
Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa

1.600,0 550 50 500 Đã đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng 64 căn shophouse.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Các cơ quan, đơn vị chức năng hướng
dẫn NĐT triển khai các bước thủ tục
liên quan công tác quy hoạch

175
Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại khu đất
phía Bắc đường N3, đường Hùng
Vương, thành phố Tuy Hòa

2.300,0 1.000 0 1.000 Dự án đang triển khai các thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng để được cấp giấy phép xây
dựng

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Các cơ quan, đơn vị chức năng hướng
dẫn NĐT triển khai các bước thủ tục đầu
tư dự ân

176 Nhà ở thương mại Đoàn Kết tại phường
Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột 32.263,0 - - -

Hoàn thành xây dựng 28/29 căn và 01 căn đang triển khai xây dựng. Trong đó tổng số
nhà đã thực hiện xác nhận hoàn thành xây dựng là 22 căn gồm 03 căn (A2; A3; C6) và
07 căn (B1; B2; B5; B6; C4; D6; D7) tại Công văn số 2010/SXD-QLN ngày
24/8/2017 và Công văn số 1111/SXD-QLN ngày 14/5/2019, 12 căn (A1, A6, B3, B7,
B8, C1, C3, C5, D1, D3, D4, D5)

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các
Sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc
trực tiếp với Nhà đầu tư để xem xét xử
lý các nội dung liên quan đến việc triển
khai dự án.

177
Khu nhà ở hỗn hợp cao cấp tại 296 Trần
Hưng Đạo, phường 6, thành phố Tuy
Hòa

1.512,0 500 0 500 Dự án đang triển khai các thủ tục pháp lý đầu tư xây dựng để được cấp giấy phép xây
dựng

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Các cơ quan, đơn vị chức năng hướng
dẫn NĐT triển khai các bước thủ tục đầu
tư dự ân

178 Trồng cao su 36,0 - - -

Dự án Công ty TNHH Tân Nam Bảo liên kết với Cộng đồng Buôn Điết được UBND
tỉnh đồng ý chủ trương liên kết đầu tư trồng rừng, trồng cao su tại Văn bản số
4196/UBND-NN.MT ngày 24/08/2011, với tổng diện tích 182,3 ha. Trong đó: Đất có
rừng 116,2 ha, đất trống không có rừng 6 ha, đất nông nghiệp xâm canh 60,1 ha. Quy
hoạch sử dụng đất dự án: Trồng cao su 175 ha, còn lại 7,3 ha đất khác (đường lô,
đường ranh PCCCR) 4,3 ha, đất khu điều hành sản xuất 2 ha, đất ven khe suối, đường
giao thông 1 ha. Về trồng cao su: Công ty đã trồng được 100 ha, đạt 57,1% kế hoạch
trong dự án phê duyệt; phần diện tích còn lại 75 ha bị người dân xâm chiếm, Công ty
đã vận động hỗ trợ để liên kết trồng cao su đến nay vẫn chưa thực hiện được. Đối với
việc chăm sóc cây cao su, công ty bón phân 3 đợt cụ thể: Đầu mùa mưa, giữa mùa
mưa, gần cuối mùa mưa. Cày chăm sóc vườn cây 3 đợt trên năm. Sản lượng, doanh
thu của rừng trồng cây cao su chưa có.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Nông nghiệp và Môi trường đang
tham mưu thực hiện thu hồi đất của dự
án

179 Trồng rừng, cải tạo và QLBV 75,0 - - -

UBND tỉnh đã giao Sở Nông nghiệp và Môi trường thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp
hành pháp luật về đất đai và tiến độ thực hiện dự án tại dự án của Công ty TNHH
trồng rừng 27/7, Công ty TNHH Minh Hằng, Công ty TNHH Vinh Hoa để xử lý theo
đúng quy định của pháp luật hiện hành (tại Văn bản số 2372/UBND-NNMT ngày
13/02/2026)

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở NNMT đã có Báo cáo kết quả rà
soát, đề xuất xử lý dự án (BC số 85/BC-
SNNMT ngày 09/02/2026
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180
Khu nông nghiệp lõi ứng dụng công
nghệ cao, trồng bưởi, gừng và hoa quả
nhiệt đới

38,0 - - -

Các thủ tục đã thực hiện: Hoàn thành trích lục bản đồ địa chính; lập Dự án đầu tư và
đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định; Hợp đồng đơn vị tư vấn
để lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án.   Hiện nay có khoảng 86 hộ
dân chưa chịu di dời, vẫn đang canh tác trong khu vực dự án (Trồng chanh dây, Bắp,
cà phê, tiêu…) nên chưa thể giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện dự án theo
quy định. Mặc dù phần đất và hoa màu này đã được Nhà nước đền bù theo dự án Hồ
thủy lợi Krông Búk hạ. 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Nông
nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng,
UBND huyện Krông Pắc, UBND xã
Krông Búk và Nhà đầu tư rà soát toàn
diện tình hình triển khai dự án; đánh giá
khả năng tiếp tục thực hiện dự án trên cơ
sở hiện trạng quản lý, sử dụng đất, kết
quả bồi thường, tình trạng tái lấn chiếm,
trách nhiệm của các bên và khả năng bố
trí mặt bằng sạch; trên cơ sở đó tham
mưu UBND tỉnh phương án xử lý tổng
thể, lộ trình thực hiện và phân công
nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn
vị.

181 Nhà máy điện gió xanh Sông Cầu - Giai
đoạn 1 1.764,0 - - -

- Đã được Bộ Công Thương thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi;
- Đã được UBND tỉnh Phú Yên (nay là UBND tỉnh Đắk Lắk) thỏa thuận tổng mặt
bằng, thỏa thuận hướng tuyến đường dây, phê duyệt Báo cáo tác động môi trường,
chuyển đổi mục đích đất rừng để thực hiện dự án;
- Đã được Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu/Bộ Quốc phòng chấp thuận độ cao
tĩnh không;
- Nhà đầu tư đã thực hiện nộp tiền trồng rừng thay thế.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND
tỉnh (tại Văn bản số 9188/UBND-
CNXD ngày 22/6/2026) về việc khẩn
trương báo cáo về các dự án Trang trại
phong điện HBRE An Thọ - Giai đoạn
1, Nhà máy điện gió xanh Sông Cầu.
Ngày 03/7/2026, Sở Tài chính đã tổ
chức cuộc họp với sự tham gia của các
Sở, ngành, địa phương có liên quan và
các Nhà đầu tư. Theo đó, cuộc họp
thống nhất đề nghị các địa phương liên
quan rà soát có báo cáo chi tiết về sự
phù hợp của các dự án với các quy
hoạch; đồng thời, đề nghị Nhà đầu tư rà
soát, báo cáo cụ thể thời gian chậm thực
hiện các thủ tục của các cơ quan nhà
nước. Thời gian gửi Báo cáo cho Sở Tài
chính chậm nhất trong ngày 10/7/2026.
Sau khi nhận được Báo cáo của các địa
phương có liên quan và của Nhà đầu tư,
Sở Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo
UBND tỉnh.
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STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

182 Trang trại phong điện HBRE An Thọ -
Giai đoạn 1 4.956,0 - - -

 - Đã được HĐND tỉnh chấp thuận chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang
mục đích khác; đã hoàn thành nộp tiền trồng rừng thay thế và UBND tỉnh Phú Yên đã
có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
 - Đã được phê duyệt: Giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; thỏa thuận
hướng tuyến đường dây 220kV đấu nối; thỏa thuận quy hoạch Tổng mặt bằng dự án;
thỏa thuận hướng tuyến đường dây 22kV của Dự án
- Đã được Cục Tác chiến – Bộ Tổng Tham mưu/Bộ Quốc phòng chấp thuận độ cao
tĩnh không.
- Đã được Sở Công Thương thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
(hồ sơ FS)
- Đã nộp Hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh
- Đã nộp hồ sơ đề nghị cập nhật điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án vào giai đoạn 2025
- 2030
- Đã hoàn thành công tác thiết kế hồ sơ bước Thiết kế kỹ thuật của Dự án.
- Đã hoàn thành công tác lựa chọn Tổng thầu xây dựng Dự án.
- Về thủ tục, tiến độ GPMB: Đã hoàn thành công tác thiết kế, cắm mốc và đang phối
hợp cùng địa phương triển khai các bước, thủ tục phục vụ thu hồi đất, giải phóng mặt
bằng dự án.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh (tại
Văn bản số 9188/UBND-CNXD ngày
22/6/2026) về việc khẩn trương báo cáo về
các dự án Trang trại phong điện HBRE An
Thọ - Giai đoạn 1, Nhà máy điện gió xanh
Sông Cầu. Ngày 03/7/2026, Sở Tài chính đã
tổ chức cuộc họp với sự tham gia của các Sở,
ngành, địa phương có liên quan và các Nhà
đầu tư. Theo đó, cuộc họp thống nhất đề nghị
các địa phương liên quan rà soát có báo cáo
chi tiết về sự phù hợp của các dự án với các
quy hoạch; đồng thời, đề nghị Nhà đầu tư rà
soát, báo cáo cụ thể thời gian chậm thực hiện
các thủ tục của các cơ quan nhà nước. Thời
gian gửi Báo cáo cho Sở Tài chính chậm
nhất trong ngày 10/7/2026.
Sau khi nhận được Báo cáo của các địa
phương có liên quan và của Nhà đầu tư, Sở
Tài chính sẽ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

183 Bến xe tổng hợp liên tỉnh Đắk Lắk 56,0 11 11,2

- Các hạng mục đã thi công hoàn thiện: Hạ tầng kỹ thuật ban đầu - bóc đất thực bì,
phong hóa; Hạ tầng sân bãi, đường giao thông nội bộ (khu vực không vướng tuyến
ống cấp nước); Hệ thống mương thoát nước mưa (khu vực không vướng tuyến ống
cấp nước); Trạm biến áp đấu nối điện hạ tầng cho dự án đạt 100% khối lượng. Nhà vệ
sinh công cộng đạt 100% khối lượng. Nhà Bảo vệ (02 nhà) đạt 100% khối lượng; Hệ
thống chống sét đạt khoảng 100% khối lượng; Sân bãi Trạm cấp phát xăng, dầu + Đấu
nối đường ra vào bến đạt 100% khối lượng. 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Nhà đầu tư mong muốn UBND tỉnh, các sở
ngành liên quan xem xét: Phê duyệt Phương
án thi công di dời tuyến ống theo hướng
tuyến đã được chấp thuận. Trên cơ sở đó,
tính chi phí phải chi trả liên quan của từng
dự án để di dời tuyến đường ống. Khi có
phương án, Công ty sẽ thực hiện ngay việc
chi trả phần chi phí liên quan đến tuyến ống
thuộc dự án Bến xe tổng hợp liên tỉnh Đắk
Lắk và thiện chí ứng trước nguồn kinh phí
chi trả đối với phần chi phí liên quan đến
tuyến ống thuộc dự án của Công ty cổ phần
dịch vụ tổng hợp Sài Gòn đã đề xuất trước
đây (chưa giao đất) để việc di dời tuyến
đường ống được thực hiện nhanh nhất; Nếu
chưa thể thực hiện việc di dời, để đảm bảo
tiến độ dự án cho phép Nhà đầu tư được tiếp
tục thi công các hạng mục công trình của dự
án với các biện pháp gia cố tăng cường hạn
chế ảnh hưởng đến tuyến ống và không phải
chịu trách nhiệm khắc phục, sửa chữa nếu
xảy ra sự cố trong quá trình thi công, vận
hành tuyến ống cấp nước hoặc khi thực hiện
di dời tuyến ống cấp nước về sau (nếu có). 
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STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

184 Trồng rừng, cải tạo và QLBV 23,0 - - -

- Công ty nằm trong vùng cận biên giới vùng sâu, vùng xa có tần dất sét trên mặt đất
rất nhiều và vùng đất thấp, nắng nóng, khô hạn, do đó khi mưa bị ngập úng lâu ngày
và nắng nóng khô hạn kéo dài nứt đất bó rễ cây trồng .Công ty đã trồng rừng keo lai
dưới tán rừng180 ha cho đến nay đã chết hết và trồng lại rất nhiều lần loại giống cây
khác cũng vẫn chết.
+ Gần nhất tháng 06/2024 Công ty Bảo Ngọc tiếp tục, đã trồng rừng cây gáo vàng và
cây xà cừ hoàn thành cho diện tích 87 ha, trong đó DT1: 56ha và DT2 : 31 ha, theo
biên bản nghiệm thu của Hạt Kiểm lâm Ea Súp ngày 04/07/2024.
+ Diện tích đất trồng mới năm 2024 cho đến nay do đất đai, thổ nhưỡng nắng nóng,
khô hạn, đất Công ty đã trồng rừng năm 2024 DT2: 31 ha chết 100% và DT1:56 ha
chết 60% còn sống rải rác .
+ Chăn nuôi gia súc tạm ngưng đầu tư cho đến nay do không hiệu quả,
- Về công tác lập hồ sơ thuê rừng theo quy định: Công ty CP Bảo Ngọc đã thực hiện
việc lập hồ sơ thuê rừng theo quy định. Hồ sơ đã được Chi cục kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk
tiếp nhận tại số: 2515, Ngày 13/3/2024. Nhưng vì do thay đổi chủ trương chính sách
nên việc cho thuê rừng đối với công ty CP Bảo Ngọc tạm thời chưa thể giải quyết theo
CV số : 1610/SNN-CCKL ngày 06/05/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Kiến nghị các Ban ngành và Sở nông
nghiệp và Môi trường sớm trả lời và
quyết định cho Công ty CP Bảo Ngọc
được miễn tiền thuế đất suốt thời gian
thực hiện dư án đến năm 2060 theo Nghị
định sô 103/2024/NĐ-CP ngày
30/07/2024 có hiệu lực từ ngày
01/08/2024 quy định về tiền sử dụng
đất, tiền thuê đất. 

185 Dự án Nhà máy sản xuất ô tô JRD - Việt
Nam 880,0 - - - Giai đoạn 1: Đã đầu tư hoàn thành và đưa vào hoạt động ; Giai đoạn 2 (2016-2018):

Tiếp tục đầu tư mở rộng dự án và đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Dự án đã ngừng hoạt động từ năm 2013
đến nay, hiện Nhà đầu tư đã tìm kiếm
được đối tác để tiếp nhận (Công ty Năng
lượng Hoa Nam Trung Quốc) và triển
khai lại dự án, hiện các bên liên quan
đang hoàn tất các thủ tục và rà soát để
đề xuất điều chỉnh dự án  theo quy định.

186 Trồng cao su, QLBV rừng và chăn nuôi
bò 100,0 - - -

Đã trồng thí điểm 100ha cao su.  Tuy nhiên do điều kiện lập địa và thời tiết khắc
nghiệt nên cây cao su chết dần, đến khoảng năm 2019 thì chết hoàn toàn, hiện tại
Công ty đang trồng mía và mỳ khoảng 60 ha trên đất cao su đã chết; 

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Công ty đề xuất được thay đổi các loại
cây trồng, vật nuôi của dự án để tạo sự
phù hợp với điều kiện lập địa thổ
nhưỡng và khí hậu thời tiết đặc thù trong
vùng dự án

187 Trụ sở làm việc 8,0 - - -
Đang triển khai thi công xây dựng
Tại Quyết định số 2480/QĐ-UBND ngày 7/9/2021, UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử
dụng đất đến ngày 7/9/2023

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

Nhà đầu tư đã được UBND tỉnh cho
thuê đất. Ngày 7/9/2021, UBND tỉnh
ban hành Quyết định số 2480/QĐ-
UBND gia hạn tiến độ sử dụng đất đến
ngày 7/9/2023, Tuy nhiên, đến nay Nhà
đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng 

188 Văn phòng làm việc, nhà hàng, tiệc cưới,
nhà nghỉ… 30,0 30 10,0 20,0 Đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Nhà đầu đang triển khai các bước

tiếp theo

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan
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189 Khu đô thị Đông Nam 232,0 - - -

`- Đối với diện tích đã được giao tại Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 25/01/2017
của UBND tỉnh  (khoảng 13,5 ha): Nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành việc thi công các
hạng mục công trình trên phần diện tích đất đã được giao, các hạng mục chưa triển
khai được UBND thị xã Buôn Hồ báo cáo chi tiết tại Báo cáo số 34/BC-UBND ngày
08/10/2024.
- Đối với diện tích đất chưa được giao đất (khoảng 5,79 ha): UBND thị xã Buôn Hồ đã
hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng từ ngày 14/12/2020, tuy nhiên
đến nay Nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, chưa thực hiện
đầu tư xây dựng. Phần diện tích đất này theo quy hoạch chi tiết 1/500 được phê duyệt
gồm các công trình: Công viên, cây xanh và đường giao thông.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

190 Trồng cao su 80,0 - - -

Theo Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 19/3/2009, Diện tích đất được UBND tỉnh
cho thuê là 474,52 ha để thực hiện Dự án đầu tư cải tạo trồng rừng và quản lý bảo vệ
rừng. Công ty đã thực hiện trồng 182 ha trên diện tích được cải tạo, tuy nhiên một số
diện tích kém phát triển Công ty đã phá bỏ, một số diện tích Công ty đã khai thác và
Công ty đã tổ chức trồng lại rừng sau khai thác được 60,9 ha (Keo trồng năm 2024).
Đối với diện tích còn lại 121,1 ha Công ty đã thực hiện cày đất và chuẩn bị trồng rừng
theo kế hoạch (năm 2026 trồng 63,7 ha; năm 2027 tiếp tục trồng trên diện tích còn lại
57,4 ha)

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

191 Trồng rừng, cải tạo và QLBV 450,0 - - - Đến nay NĐT chưa triển khai thực hiện dự án. Sở Tài chính đang phối hợp với Sở
NNMT và UBND xã rà soát, cập nhật tình hình để có cơ sở tham mưu xử lý

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

192 Trồng cao su và QLBV rừng - - -

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an có Văn bản số 991/CSKTPT15 ngày
26/3/2020, số 33/CSKT-PT15 ngày 26/3/2020 yêu cầu định giá tài sản của Công ty
TNHH Minh Hằng tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp; Hội đồng định giá tài sản trong
tố tụng hình sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức khảo sát, kiểm tra thực địa và xác định giá trị tài
sản của Công ty TNHH Minh Hằng tại xã Ya Tờ Mốt, huyện Ea Súp (trước đây). Việc
xử lý thu hồi đất của Công ty TNHH Minh Hằng chờ kết quả xử lý của Cơ quan điều
tra Bộ Công an.

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

193
Khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến
khoáng Diatomit trên địa bàn tỉnh Phú
Yên

239,4 - - -

Mới hoàn thành công tác thăm dò, phê duyệt trữ lượng khoáng sản. Sở Tài chính đã có
Văn bản số 3809/STC-HTQLĐT ngày 07/5/2026 đề nghị Nhà đầu tư rà soát quá trính
thực hiện và có đề xuất cho phù hợp. Sau khi Nhà đầu tư có báo cáo, Sở Tài chính sẽ
phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh về việc đầu tư dự án

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

194
Dự án Khai thác mỏ cát VLXD thông
thường thôn Hội Tín, xã An Thạch,
huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

36,0 - - - Đang thực hiện tham vấn cộng đồng trong hồ sơ ĐTM

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan
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195 Trồng cao su 115,0 - - -
Đã đầu tư trồng cây cao su tại 04 xã Ea Hiu, Ea Uy, Vụ Bổn, Hòa Tiến với diện tích
333 ha cao su. Theo báo cáo của UBND huyện Krông Pắk hiện nay Dự án không còn
hoạt động nữa (Đã chuyển cho Công ty Lâm nghiệp Phước An)

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

196
Dự án đầu tư trang trại và phát triển
chăn nuôi gia súc kết hợp du lịch sinh
thái

291,4 - - -

 Dự án được thực hiện trên cơ sở các Quyết định cho thuê đất (QĐ số 995/QĐ-UBND
ngày 14/4/2016 và QĐ số 996/QĐ-UBND ngày 14/4/2016).
+ Công ty Cà phê Trung Nguyên đã triển khai xây dựng các hạng mục công trình được
phê duyệt theo quy hoạch 1/500 tại quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 17/01/2017,
Quyết định số 1291/QĐ-UBND ngày 27/05/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk  và giấy
phép xây dựng số 319/GPXD ngày 22/01/2020, giấy phép xây dựng số 33/GPXD
ngày 24/8/2023; giấy phép xây dựng số 54/GPXD ngày 17/12/2024 do Sở Xây dựng
cấp với tổng cộng 29 công trình.
+ Về đất đai và hiện trạng sử dụng: Hiện còn 50 hộ dân xâm canh với diện tích
khoảng 45,36 ha tại các tiểu khu 765, 774 và 749.
+ Về nghĩa vụ tài chính: Tổng tiền thuê đất phát sinh đến năm 2025: 3,19 tỷ đồng,
trong đó: Được miễn giảm: 2,36 tỷ đồng, đã nộp: 824 triệu đồng, không có nợ Thuế.
+ Về quản lý và bảo vệ rừng: Công ty xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Đã thực
hiện: Thành lập đội lâm sinh 15 người, tuần tra thường xuyên, đóng mốc ranh giới, lắp
biển báo, lực lượng trực 24/24 mùa khô, đã lập phương án quản lý rừng bền vững giai
đoạn 2021-2030 (đã được UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt vào tháng
11/2025).

Tổ công tác theo Quyết
định số 1828/QĐ-UBND

ngày 12/6/2026 của
UBND tỉnh

Nhà đầu tư và các
cơ quan có liên

quan

B NHÓM CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CÔNG

27.701 8.379 0 0

I Các dự án đã được giải quyết, tháo gỡ

1
Đường giao thông Cụm công nghiệp Ea
Lê, huyện Ea Súp (Đường số No1; No2;
No3; No4)

30,00 30,00
Ngày 01/4/2026, phòng GPMB và PTQĐ của Ban đã thu thập hồ sơ đền bù (nhận hồ
sơ đền bù từ Trung tâm PTQĐ khu vực Buôn Hồ). Hiện nay ban BMT đang tiến hành
lập phương án để trình phê duyệt

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

2

Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ
Km2+500 Tỉnh lộ 1, xã Ea Nuôl huyện
Buôn Đôn đi xã Hòa Xuân, thành phố
Buôn Ma Thuột

25,00 25,00

Công trình đang rà soát công tác lựa chọn nhà thầu theo yêu cầu của UBND tỉnh Đắk
Lắk tại Công văn số 03990/UBND-CNXD ngày 12/9/2025; Công văn số
07165/UBND-CNXD ngày 04/11/2025 và Công văn số 08209/UBND-CNXD, ngày
20/11/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

3 Đường giao thông liên xã Ea Tul đi Ea
Drơng, huyện Cư M'gar

12,40 12,4 Thi công đạt khoảng 30% khối lượng Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ

Sở Xây dựng

4
Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc
biệt khó khăn tại xã EaTir, huyện Ea
H’Leo 

61,00 30,0 Công trình đang thi công khối lượng đạt khoảng 50%, một số hạng mục chính đã hoàn
thành gồm: 7 trục đường nội vùng và 02 nhà văn hóa thôn.

Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

5 Dự án: Trường PT DTNT – THCS
huyện Lắk 7,82 5,0 Đến tháng 11 năm 2024 nhà thầu đã hoàn thành các hạng mục cải tạo, sửa chữa và

tiếp tục triển khai thi công các hạng mục xây dựng mới. Sở Giáo dục và Đào tạo Sở Giáo dục và
Đào tạo
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6 Tiểu dự án Cấp nước tưới cho cây cà
phê thôn Tiến Cường, huyện Cư M’gar 72,78 -

Tiểu dự án khởi công xây dựng từ tháng 12/2019, hoàn thành xây dựng từ cuối tháng
6/2020. Trước khi nghiệm thu hoàn thành xây dựng để đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư
đã tổ chức vận hành thử cho thấy đoạn ống chính từ hồ Buôn Yông về Trạm bơm có
một số khiếm khuyết (vỡ ống, khớp nối bị rò rĩ tại một số vị trí). Chủ đầu tư và Nhà
thầu thi công đã tổ chức sửa chữa, khắc phục. 

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

7 Nâng cấp, cải tạo công viên Phù Đổng 14,97 -

UBND Tỉnh Đắk Lắk đã có CV số 6813/UBND-CNXD ngày 19/5/2026 đồng ý để Sở
Xây dựng tổ chức thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành một số nội dung
xây dựng đã thi công hoàn thành của công trình Nâng cấp, cải tạo Công viên Phù
Đổng (trừ phần xây dựng của phạm vi mở rộng đường Nguyễn Hữu Thọ và đường
Nguyễn Chí Thanh sẽ được thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành sau khi
có văn bản chấp thuận của Khu quản lý đường bộ III - Cục Đường bộ Việt Nam - Bộ
Xây dựng) như đề xuất của Sở Xây dựng tại Báo cáo số 192/BC-SXD nêu trên. Việc
nghiệm thu phải đảm bảo các điều kiện về chất lượng, an toàn công trình theo quy
định.
Sở Xây dựng đã có công văn số 3940/SXD-QLCLCT ngày 27/5/2026 v/v kiểm tra
công tác nghiệm thu hoàn thành công trình: Nâng cấp, cải tạo Công viên Phù Đổng.
Đơn vị thi công đang tiến hành kiểm tra chất lượng công trình để tiến hành nghiệm
thu.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

8 Ngầm hoá hệ thống điện và lát đá vỉa hè
tuyến đường Nguyễn Tất Thành 84,47 -

Dự án đã hoàn thành, đang hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục pháp lý liên quan để  trình
cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi bàn giao công trình đưa
vào sử dụng.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

9 Thủy lợi Ea Klul. 0,99 - Công trình chưa triển khai thi công. Năm 2009 còn dư nợ tạm ứng 987 triệu đồng Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

10 Trụ sở Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban
nhân dân tỉnh 270,00 - Hiện đã có trả lời của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng, do đó, Sở Tài chính thực hiện

thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt quyết toán;  Văn phòng UBND tỉnh Sở Xây dựng

11
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500
khu du lịch dọc sông Sêrêpôk (cum 03
điểm du lịch

7,89 - Hiện đã có trả lời của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng, do đó, Sở Tài chính thực hiện
thẩm tra, trình UBND tỉnh pjê duyệt quyết toán; 

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

12
Công trình thủy lợi hồ chứa nước Krông
Buk Hạ; Hợp phần: Kênh và công trình
trên kênh cấp I có Ftưới ≤150 Ha

190,47 - Hiện đã có trả lời của Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng, do đó, Sở Tài chính thực hiện
thẩm tra, trình UBND tỉnh pjê duyệt quyết toán; 

Ban QLDA ĐTXD EA
Kar Sở Xây dựng

13
Đường giao thông từ xã Cư Đrăm,
huyện Krông Bông đi huyện Khánh
Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa

142,55 -
Tổng Dự án gồm 4 giai đoạn, chỉ thực hiện được 2 giai đoạn; giai đoạn 1 thực hiện
được 81%, dừng dự án tại CV số 9534/UBND-TH ngày 25/11/2016 của UBND tỉnh;
Giai đoạn 2 thực hiện được 32%, dừng dự án theo Thông báo số 310 ngày 31/12/2013

Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar Sở Xây dựng

14 Dự án Trục giao thông phía Tây tỉnh
Phú Yên 566,15 -

Đã trình Sở Tài chính thẩm tra quyết toán  (số 106/ ngày 27/6/2023), Sở Tài chính
chưa thẩm tra quyết toán, yêu cầu bổ sung Bảng tiến độ thi công chi tiết theo hợp
đồng.  Sau khi UB Tỉnh hỏi, Bộ  Xây dựng và Bộ Tài chính đã hướng dẫn, Chủ đầu tư
đã giải trình  (Văn bản 1120/ ngày 27/5/2026 của Ban QL)  

BQL các dự án ĐTXD
khu vực phía Đông Sở Xây dựng

15 Dự án: Bệnh viện Đa khoa vùng Tây
Nguyên 

1.098,40 - Sở Y tế Sở Xây dựng
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16
Sắp xếp, bố trí, ổn định tái định cư buôn
Nrếch, xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn
(Giai đoạn I)

29,13 29,13 Đang tiến hành thực hiện công tác đền bù GPMB. Đã thực hiện xong công tác cắm
mốc và tỏ chức họp với các hộ dân trong phạm vi thực hiện đền bù GPMB.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

17
Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc
biệt khó khăn xã an toàn khu (ATK)
Krông Nô, huyện Lắk

64,36 43,77 Đang thi công, tiến độ đạt 32% Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar Sở Xây dựng

18
Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc
biệt khó khăn tại xã Đắk Liêng, huyện
Lắk

53,74 13,43 Đang thi công, tiến độ đạt 75% Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar Sở Xây dựng

19 Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu dân cư gần
cổng chào TDP 3, thi trấn Liên Sơn 6,50 - Dự án dừng đầu tư Ban QLDA ĐTXD Ea

Kar Sở Xây dựng

20
Trường TH Nguyễn Bỉnh Khiêm, xã
buôn Triét; hạng mục: xây dựng nhà
hiệu bộ 4phòng 2 tầng

4,00 - Dự án dừng đầu tư Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar Sở Xây dựng

21 Xây dựng lan can bờ hồ đường Âu cơ.
Thị trấn Liên Sơn

0,25 - Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar

Sở Xây dựng

22
Trả tiền sử dụng đất còn nợ từ năm 2017
trở về trước và hoàn trả vốn ứng quá hạn
cho quỹ Phát triển Nhà đất Tỉnh

3,12 - Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar Sở Xây dựng

23 Vốn tồn ngân KB, 30% quỹ đất 12,90 - Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar

Sở Xây dựng

24 Hạ tầng điểm dân cư nông thôn Buôn
Đung B, xã Ea Khăl, huyện Ea H’Leo

23,00 23,00 Đã phê duyệt bước thiết kế bản vẽ thi công Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ

Sở Xây dựng

25 Đường vào khu hành chính phường Bình
Tân, thị xã Buôn Hồ

11,00 11,00 Chưa triển khai Ban QLDA ĐT XD
Buôn Hồ

Sở Xây dựng

26
Đường Nơ Trang Lơng, phường An Lạc,
thị xã Buôn Hồ (Từ đường Nguyễn Hiền
đến Trần Cảnh)

17,40 17,40 Đang lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng Ban QLDA ĐT XD
Buôn Hồ Sở Xây dựng

27

Đường giao thông nối từ đường Quang
Trung sang đường Nguyễn Trãi (vào
trường THCS Nguyễn Khuyến), phường
An Bình

23,00 23,00 Đang lập phương án đền bù giải phóng mặt bằng Ban QLDA ĐT XD
Buôn Hồ Sở Xây dựng

28
Đường vào trụ sở Viện kiểm sát nhân
dân (mới); (Đường N9 - nay là đường Y
Blốt Ê Ban).

25,00 25,00
Ban QLDA đầu tư xây dựng Buôn Hồ đang tổ chức chi trả chi phí bồi thường GPMB
cho hộ dân có ảnh hưởng đến Dự án; Chuẩn bị thực hiện Tổ chức lựa chọn nhà thầu
để triển thi công.

Ban QLDA ĐT XD
Buôn Hồ Sở Xây dựng

29 Khu dân cư Gò Me, thôn Triều Sơn 15,15 -

Công trình bị dừng thi công từ tháng 8/2023
- Hiện nay, UBND xã đang phối hợp Ban QLDA 85 để bàn giao đất dôi dưu từ dự án
đường bộ cao tốc Bắc-Nam đã tập kết tại công trình theo nội dung tại Công văn số
1654/UBND-ĐTKT ngày 02/02/2025 của UBND tỉnh

UBND xã Xuân Thọ Sở Xây dựng

30 Khu dân cư phía Nam Trung tâm văn
hóa -thể thao xã Xuân Hải 6,00 -

Dự án đã được HĐND xã Xuân Hải (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư. Dự án chưa
được phê duyệt do vướng quy hoạch. Chưa đánh giá hiệu quả đầu tư theo CT 16, đề
nghị dừng

UBND xã Xuân Lộc Sở Xây dựng

31

Dự án san lấp mặt bằng, đầu tư hoàn
thiện hạ tầng kỹ thuật để bán đấu giá dọc
hai bên đường nội thị NB2 nối dài (giai
đoạn 2) đoạn từ KM38+450 (QL 29) đến
KM3 (tuyến đường Phú Thứ-Hòa Thịnh)

- Dự án chưa triển khai thi công UBND xã Tây Hòa Sở Xây dựng
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32

Đầu tư xây dựng tuyến đường giao
thông từ chợ Phú Thứ - Hòa Phong dọc
kênh Nam (GĐ 1 dài khoảng 990m;
điểm đầu giao nhau với cầu Tổng,
Km0+000; điểm cuối giáp cầu qua kênh
đối diện trường THPT Nguyễn Thị Minh
Khai, Km0+990)

- Dự án chưa triển khai thi công UBND xã Tây Hòa Sở Xây dựng

33 Công trình hoa viên xã Ea Kpam (giai
đoạn 1)

0,83 0,83 Dự án chưa triển khai thi công UBND xã Cư M'gar Sở Xây dựng

34 Dự án Ổn định dân cư vùng đặc biệt khó
khăn tại xã Ea Hiu, huyện Krông Pắc 34,15 7,51 Đang thi công, tiến độ đạt 78% Ban QLDA ĐTXD Ea

Kar
Sở Nông nghiệp
và Môi trường

35
Dự án Ổn định dân cư vùng đặc biệt khó
khăn xã Ea Sin, huyện Krông Búk, tỉnh
Đắk Lắk

72,20 20,00 Đang khẩn trương triển khai công tác hoàn thiện các hạng mục còn lại. Dự kiến hoàn
thành dự án vào ngày 25/8/2026

Ban QLDA
ĐTXD

Buôn Hồ

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

36 Dự án: Đập thủy lợi thôn 4, xã Ea Tir,
huyện Ea H’Leo. 14,90 14,90

- Đã tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp theo kế hoạch và ký kết hợp đồng xây lắp, tuy
nhiên chưa có mặt bằng để khởi công xây dựng
- GPMB: Chủ đầu tư đang lập phương án Hỗ trợ (đợt 1) theo Quyết định 26/2026/QĐ-
UBND ngày 25/3/2026 trình UBND xã Ea Khăl xem xét, quyết định.

Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

37
Sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt
khó khăn tại xã Cư Amung, huyện Ea
H’Leo, tỉnh Đắk Lắk

63,00 37,80 Tiến độ đạt khoảng 41% Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

38
Dự án sắp xếp ổn định dân di cư tự do
cho đồng bào Mông, xã Ea Đăh, huyện
Krông Năng

168,00

1. Về bồi thường giải phóng mặt bằng: Ngày 29/5/2026, Ban A và UBND xã Phú
Xuân đã bàn giao mặt bằng thi công hạng mục dân dụng cho nhà thầu thi công.
2. Về thi công xây dựng:
+ Đã hoàn thành 02 hạng mục: 08 trục đường/ 3km đường liên thôn, nội thôn; 5,6km
đường giao thông đối ngoại.
+ Chuẩn bị khởi công hạng mục dân dụng và HTKT vào đầu tháng 06/2026.
+ Hạng mục Đường giao thông từ Quốc lộ 29 tới dự án: ngày 15/5/2026 đã trình Sở
XD thẩm định TKXD triển khai sau TKCS. Ngày 29/5/2026 đã làm việc với cán bộ
thẩm định để làm rõ nội dung HSTK.
+ Hạng mục thuỷ lợi: Đang thực hiện thẩm tra, kế hoạch sẽ trình Sở NNMT thẩm định
trước ngày 15/6/2026.

Ban QLDA Đầu tư
XDCT Giao thông và

Nông nghiệp PTNT tỉnh 

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

39 Tuyến đường Phước Tân - Bãi Ngà đoạn
qua Nhà máy lọc dầu Vũng Rô. 532,47 - Dự án đã tổ chức triển khai thi công hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trong

tháng 12/2025. Hiện đang hoàn tất các thủ tục để quyết toán công trình hoàn thành.
BQL Khu kinh tế Phú

Yên
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40
Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp
phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà
Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ.

954,00 100

I. Kênh cấp 1:
1. Giải phóng mặt bằng: Đã vận động và đã bàn giao 24,1/28,6km (đạt 84,3%).
2. Thi công xây dựng: Đang triển khai lắp đặt và hoàn thiện 23,5/28,6km đường ống
HDPE và 360/600 công trình trên kênh (CTTK).
+ Đối với thiết bị và đường ống thép D600mm và D750, ống HDPE đã tập kết đủ
100% tại công trường.
II. Kênh cấp 2:
1. Giải phóng mặt bằng: Đã vận động và đã bàn giao 13,2/17,4km (đạt 75,9%).
2. Thi công xây dựng: Đang triển khai thi công lắp đặt và hoàn thiện 11,62/17,4km
đường ống HDPE và 170/291 công trình trên kênh (CTTK).
+ Đối với vật tư và thiết bị đã tập kết 100% tại công trường

BQL các dự án ĐTXD
tỉnh

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

41 Đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông
Ana 200,00 -

1. Giải phóng mặt bằng: 11,93km/13,07km, Bồi thường hỗ trợ: 18,54ha/19,11ha;
 2. Thi công xây dựng
 - Đường kết nối vào khu sản xuất: Hoàn thành 2,0/2,0 km (đạt 100%);
 - Đắp đất đê hoàn thành: 10,92/13,073Km (lý trình từ K2+080 ÷ K5+500 và từ
K7+650 đến K15+153,3).
 - Gia cố mái đê: 6,5/13,073 Km;
 - Bê tông mặt đê: 3,15/13,073 Km (lý trình từ K2+080 ÷ K5+230);
 - Cống Eo đờn: Hoàn thành 100%.
 - Trạm bơm Eo Đờn: Hoàn thành 99%;
 + Nhà quản lý: Đã hoàn thiện phần thô.
 + Lắp dựng 03 đường điện trung áp: 122/126 trụ; Riêng đường trung áp cống Eo Đờn
đã hoàn thành công tác kéo dây, lắp đặt máy biến áp, thiết bị điện kèm theo và đã đấu
nối điện vận hành trạm bơm Eo Đờn.
 - Cống Tàu hút, Trạm bơm số 01, Trạm bơm số 02: Hoàn thành 100%.

Ban QLDA Đầu tư
XDCT Giao thông và

Nông nghiệp PTNT tỉnh 

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

42 Xây kè chống sạt lở tại khu vực hẻm
22/34 đường Bùi Thị Xuân 5,15 5,15 Ban QLDA ĐTXD

Buôn Ma Thuột
Sở Nông nghiệp
và Môi trường

43 Nâng cấp công trình thủy lợi K’Dun, xã
Cư Êbur 17,31

 Dự án đã được phê duyệt quyết toán toán tại Quyết định số 5855/QĐ-UBND ngày
10/9/2024 (chưa quyết toán phần bồi thường hỗ trợ của 01 hộ dân chưa nhận tiền), do
hiện tại còn 01 hộ dân chưa thống nhất nhận tiền bồi thường và khởi kiện ra Tòa án
nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đến ngày 11/3/2026 Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao
tại Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hành chính thụ lý số
121/2025/TLPT-HC ngày 01/10/2025 về việc “Khiếu kiện quyết định hành chính
trong lĩnh vực quản lý đất đai” và tuyên xử tại Bản án số 41/2026/HC-PT. Hiện nay
Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột đã trình UBND phường Buôn Ma Thuột xin gia
hạn thời gian thực hiện dự án để chi trả tiền bồi thường tại Tờ trình số 154/TTr-DA
ngày 22/4/2026.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

44 Đường nội thị NB2 nối dài đoạn qua thị
trấn Phú Thứ (nay thuộc xã Tây Hòa) 3,00 - Dự án chưa triển khai thi công UBND xã Tây Hòa Sở Xây dựng

45 Dự án: Thủy lợi Ea Khal hạ, xã Ea Tir,
huyện Ea H’Leo. 14,80 14,8

- Đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 1779/QĐ-UBND ngày
10/5/2024
- GPMB: UBND xã Ea Khăl đã ban hành Kế hoạch thu hồi đất

Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ

Sở Nông nghiệp
và Môi trường
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46 Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hổ 561,27 112,25

- Dự án được khởi công xây dựng vào đầu năm 2025 và hiện đang được triển khai cơ
bản đúng định hướng chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, trong đó:
+ Đối với gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (gói thầu số 1), đến nay đã cơ
bản hoàn thành, đạt khoảng 95% khối lượng, chỉ còn một số hạng mục phụ trợ như
cổng, tường rào chưa hoàn thành do vướng mắc liên quan đến đường dân sinh.
+ Đối với các hạng mục còn lại bao gồm các hạng mục như: Hệ thống khí y tế trung
tâm, Khối điều trị nội trú - Khoa ngoại, Nhà cầu nối 6, hệ thống thoát nước mưa, sân
đường nội bộ, cây xanh. Hiện nay chủ đầu tư đang tổ chức triển khai lựa chọn nhà
thầu thi công, giám sát, bảo hiểm. G257

Ban QLDA đầu tư xây
dựng dân dụng và công

nghiệp tỉnh Đắk Lắk
Sở Y tế

47

Cung cấp, lắp đặt khăn bàn và kệ sắt,
bàn giáo viên, bàn làm việc, bàn văn
phòng, bảng hiệu trưởng, bàn máy tính
và ghế INOX, Sơn lan can, sơn sửa lại
cổng, lắp dựng và bắn lại tôn hàng rào,
cửa sắt kẽm, khoá Solex, chốt sò, lắp đặt
kính và sơn ghế Inox

0,24 Công trình đã triển khai thực hiện, chưa đủ điều kiện để nghiệm thu do thiếu các cơ sở
pháp lý

Trường THCS
 Lê Hoàn

Sở Giáo dục và
Đào tạo

48

Sửa chữa nhà vệ sinh học sinh, thay thế
thiết bị vệ sinh nhà hiệu bộ, xây rãnh
thoát nước và bê tông phía sau nhà lớp
học, bê tông lối đi đến phòng học đa
chức năng và nhà đa năng, bê tông sân
trường và sơn bồn hoa sân trường

0,10 Công trình đã triển khai thực hiện, chưa đủ điều kiện để nghiệm thu do thiếu các cơ sở
pháp lý

Trường THCS
 Lê Hoàn

Sở Giáo dục và
Đào tạo

49

Lắp dặt hệ thống thoát nước khuôn viên
sân trường và Lát gạch nền sân khu vực
phía Đông sảnh chính đến nhà hiệu bộ
của trường THCS Lê Hoàn

0,12 Công trình đã triển khai thực hiện, chưa đủ điều kiện để nghiệm thu do thiếu các cơ sở
pháp lý

Trường THCS
 Lê Hoàn

Sở Giáo dục và
Đào tạo

50

Sơn dãy 03 phòng học phía Đông và dãy
nhà nghệ thuật (điểm chính), Sơn sửa
nhà vệ sinh học sinh, vườn hoa, gạch
nền dãy phòng học, dọn dẹp mặt bằng
(điểm phụ)

0,17 Công trình đã triển khai thực hiện, chưa đủ điều kiện để nghiệm thu do thiếu các cơ sở
pháp lý

Trường MN Sơn Thành
Đông

Sở Giáo dục và
Đào tạo

51

Trường Mầm non Sơn Thành Đông
Hạng mục: Sân bê tông tại Điểm trường
1; Mái tôn tại Điểm trường 1;  Mái tôn
nhỏ mặt tiền tại Điểm trường 2; Mái tôn
trước nhà vệ sinh tại Điểm trường 2; Sân
bê tông trước nhà vệ sinh tại Điểm
trường 2; Mái tôn mặt tiền tại Điểm
trường 2; Mái tôn phía sau tại Điểm
trường 2; Mái tôn bên phải tại Điểm
trường 2

0,39 Công trình đã triển khai thực hiện, chưa đủ điều kiện để nghiệm thu do thiếu các cơ sở
pháp lý

Trường MN Sơn Thành
Đông

Sở Giáo dục và
Đào tạo

52

Trang trí bảng biểu Thư viện, phòng
Truyền Thống, phòng Đội; Làm cửa
nhôm, đóng tôn la phong; Sơn, sửa chữa,
lắp điện; Xây 02 khu rửa tay học sinh;
Trang trí bảng biểu trường THCS Lê
Hoàn

0,35 Công trình đã triển khai thực hiện, chưa đủ điều kiện để nghiệm thu do thiếu các cơ sở
pháp lý

Trường THCS
 Lê Hoàn

Sở Giáo dục và
Đào tạo
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53

 Công trình: Xây dựng CSHT khu dân
cư thuộc điều chỉnh quy hoạch chi tiết
đô thị tỉ lệ 1/500 khu dân cư đô thị khối
6, phường Tân An (diện tích 1,4ha)

13,50 1,35 Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo: 95%;  hiện nay còn nút giao trục số 02
với đường Nguyễn Chí Thanh đang thực hiện công tác GPMB

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

54 Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung
tâm giống thủy sản cấp tỉnh (giai đoạn 1) 18,60 1,86

Dự án đã được Sở Xây dựng thực hiện công tác kiểm tra nghiệm thu công trình hoàn
thành, kết quả kiểm tra còn tồn tại một số khuyết điểm, thiếu sót cần khắc phục.
Hiện nay, Chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị nhà thầu hoàn thành việc khắc phục
các khuyết điểm, thiếu sót và đã báo cáo, đề nghị Sở Xây dựng kiểm tra nghiệm thu
công trình hoàn thành. Dự kiến hoàn thành công tác nghiệm thu công trình vào tháng
5/2026 để thực hiện công tác quyết toán và bàn giao, đưa vào sử dụng theo quy định

Chi cục Thủy sản và
Biển đảo

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

55 Đường giao thông liên huyện Cư M'gar -
thị xã Buôn Hồ 70,00 17,5

Khối lượng đã thực hiện đến nay:
- Giá trị đã thực hiện đến thời điểm này: 37,42/50,389 tỷ. Đạt 74,26% trong đó:
- Giá trị thực hiện đã được nghiệm thu thanh toán (theo giá hợp đồng chưa trừ 2%
thuế, (3a+3c): 34,34 tỷ
- Giá trị đã thực hiện chưa nghiệm thu thanh toán: 3,08 tỷ.

Ban QLDA Đầu tư
XDCT Giao thông và

Nông nghiệp PTNT tỉnh 
Sở Xây dựng

56

Nâng cấp, mở rộng đường giao thông
vào khu du lịch cụm thác Dray Sáp
Thượng và Dray Nur, xã Dray Sáp,
huyện Krông Ana.

100,00 10,0

- Nền đường: Hoàn thiện 9,9/10,86 km, đạt tỉ lệ 91,16%.
- Móng CPĐD: Hoàn thiện 9,66/10,86 km, đạt tỉ lệ 88,95%.
- Mặt đường: Hoàn thiện 9,66/10,86 km, đạt tỉ lệ 88,95%.  – mặt đường BTXM:
1,715/1,715 Km đạt 100%

Ban QLDA Đầu tư
XDCT Giao thông và

Nông nghiệp PTNT tỉnh 
Sở Xây dựng

57
San nền, đền bù và đầu tư một số trục
đường (CN2, CN3, CN4 nối dài và
CN12) - KCN Hòa Phú

60,00 60,0 UBND xã Hoà Phú đã tổ chức bàn giao mặt bằng cho Ban B ngày 28/5/2026. Hiện
nay các vấn đề chính không còn vướng mắc

Ban QLDA đầu tư xây
dựng dân dụng và công

nghiệp tỉnh Đắk Lắk
Sở Xây dựng

58 Hoa viên cây xanh khu dân cư Buôn Păn
Lăm, phường Tân Lập 2,00 1,0

UBND Tỉnh đã có Quyết định số 02350/QĐ-UBND ngày 17/12/2025 về việc điều
chỉnh dự án (điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án: 2022-2026) và Văn bản số
591/UBND-CNXD ngày 13/01/2026 về việc chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện
hợp đồng.
Khối lượng đã thi công ước đạt 60%. Hiện nay đang tiếp tục triển khai thi công khối
lượng công việc còn lại để tổ chức nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử
dụng.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

59
Đền bù, GPMB; xây dựng cơ sở hạ tầng
điểm dân cư thôn Thành Công, xã Ea Na
(giai đoạn 1)

5,50 5,5

- Đang làm gia hạn thực hiện dự án
- Đã phối hợp bàn giao hồ sơ cho phòng Đền bù giải phóng mặt bằng và Phát triển
Quỹ đất để thực hiện GPMB

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

60
Đền bù, GPMB; xây dựng cơ sở hạ tầng
điểm dân cư thôn Thành Công, xã Ea Na
(giai đoạn 2)

30,00 30

- Vướng mặt bằng chưa triển khai thi công.
- Đã phối hợp bàn giao hồ sơ cho phòng Đền bù giải phóng mặt bằng và Phát triển
Quỹ đất để thực hiện GPMB

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

II Các dự án đã có phương án xử lý,
tháo gỡ

-
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1

Tiểu dự án Nâng cấp, xây dựng hệ thống
thủy lợi phục vụ tưới cho cây trồng cạn
tỉnh Đăk Lắk thuộc dự án Nâng cao hiệu
quả sử dụng nước cho các tỉnh bị ảnh
hưởng bởi hạn hán, vay vốn ADB8

545,27 504,14

1. Tiến độ thi công xây dựng:
- Trạm bơm hồ Thị Trấn: khởi công từ ngày 14/7/2025, đến nay giá trị thực hiện trên công trình
ước đạt khoảng 9,70/35,07 tỷ đồng (đạt 27% hợp đồng); đối với phần công việc còn lại theo kế
hoạch hoàn thành trong năm 2026.
- Trạm bơm hồ Đồi 500: khởi công từ ngày 24/01/2026, đến nay giá trị thực hiện trên công
trình ước đạt khoảng 2,50/42,87 tỷ đồng (đạt 6% hợp đồng); đối với phần công việc còn lại
theo kế hoạch hoàn thành trong năm 2026.
- Trạm bơm hồ Ea Kuang: Đã phê duyệt kết quả LCNT nhưng chưa được ADB chấp thuận đủ
điều kiện trao hợp đồng.
- Trạm bơm hồ Krông Búk hạ và trạm bơm hồ Buôn Yông: chưa hoàn thành công tác phê
duyệt thiết kế bản vẽ thi công.
2. Ban A đã trình UBND tỉnh thẩm định điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn thời gian bố trí
vốn, điều chỉnh thời gian thực hiện dư án. Bộ NN&MT đang tổng hợp gửi Bộ TC cho ý kiến.
'3. Tiến độ bồi thường GPMB:
- Trạm bơm hồ Thị Trấn, xã Ea Drăng: Đã hoàn thành phê duyệt phương án GPMB với diện
tích 0,87ha/5,956 tỷ đồng, đã chi trả tiền được 48/50 hộ dân; còn lại 02 hộ dân chưa đồng ý
nhận tiền.
- Trạm bơm hồ Đồi 500, xã Ea Kar: Đã hoàn thành phê duyệt 02 phương án GPMB với diện
tích 1,169ha/1,632 tỷ đồng / 30 hộ dân; còn lại 0,28ha/07 hộ gia đình, cá nhân đã hoàn thành
công khai phương án và đã trình thẩm định Phương án GPMB 26/5/2026.
- Đối với hạng mục trạm bơm hồ Ea Kuang, xã Krông Pắc: Ngày 29/5/2026 đã họp công khai
Dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ đợt 1 với 19 hộ gia đình đủ điều kiện; còn lại đang chờ
xác nhận nguồn gốc đất của UBND xã Krông Pắc.
- Đối với hạng mục trạm bơm hồ Buôn Yông, xã Quãng Phú và hạng mục trạm bơm hồ Krông
Búk Hạ, xã Ea Phê – Ea Kly: Đã tiến hành cắm mốc ranh GPMB; Chờ điều chỉnh chủ trương
đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư phần vốn GPMB, điều chỉnh thời gian thực hiện dự án mới
triển khai được các thủ tục tiếp theo.
4. Tiến độ thực hiện thiết kế kỹ thuật chi tiết (DED):
- Đã phê duyệt DED được 03/05 hạng mục, gồm: (1) Trạm bơm hồ Thị Trấn; (2) Trạm bơm hồ
Đồi 500; (3) Trạm bơm và kênh tưới hồ Ea Kuang, với tổng giá trị dự toán là 184,885 tỷ đồng.
- Còn lại 02/05 hạng mục, gồm: (1) Trạm bơm hồ Krông Buk Hạ (chi phí xây dựng và thiết bị
khoảng 179,65 tỷ đồng); (2) Trạm bơm hồ Buôn Yông Hạ (chi phí xây dựng và thiết bị khoảng
57,28 tỷ đồng) đang chờ điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh thiết kế cơ sở để triển khai
bước tiếp theo.

Ban QLDA Đầu tư
XDCT Giao thông và

Nông nghiệp PTNT tỉnh 

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

2 Hệ thống thủy lợi Buôn Đôn 320,00 320

Quy mô đã được phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết 36/2021 của HĐND tỉnh đề xuất
thì tổng mức đầu tư dự kiến không đủ để thực hiện (suất đầu tư không phù hợp), dẫn
đến khi khảo sát lập dự án không thực hiện được. Hội đồng thẩm định đã có báo cáo
thẩm định chủ trương, tuy nhiên do Quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Srêpôk thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn 2050 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Quy trình vận
hành liên hồ chưa được điều chỉnh, nên chưa đủ điều kiện trình phê duyệt chủ trương
điều chỉnh

Ban QLDA Đầu tư
XDCT Giao thông và

Nông nghiệp PTNT tỉnh 

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

3
Trường THCS Phạm Hồng Thái; hạng
mục: Bồi thường GPMB, xây dựng sân
và tường rào phần mở rộng

20,00 -

Công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng ngày 28/02/2025. Chưa trình quyết toán. Do
hộ ông Nguyễn Cư đã thắng kiện tại Tòa sơ thẩm và hiện đang thực hiện thủ tục phúc
thẩm, đến nay chưa có bản án, nên chưa đủ điều kiện để thực hiện công tác bồi thường
của dự án.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột

Sở Giáo dục và
Đào tạo

4
Nâng cấp vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật
đường Trường Chinh  và các đoạn nối
với đường Nguyễn Tất Thành

50,23 10

Phần ngầm hóa hệ thống điện, viễn thông: Đang thi công đoạn từ đường Lý Nam Đế
đến đường Bà Triệu. Lát đá vỉa hè: Đã thi công cơ bản xong đoạn từ đường Trần Nhật
Duật đến đường Trần Hưng Đạo, đoạn còn lại đang chờ thi công phần ngầm hóa hệ
thống điện, viễn thông để thi công lát đá hoàn thiện.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng
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5
Cổng chào phía Tây thành phố Buôn Ma
Thuột (TP Buôn Ma Thuột đi Buôn
Đôn)

4,99 4,99

- Công trình tạm dừng thi công do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng (hiện nay
UBND phường Thành Nhất đã trình Sở Nông nghiệp và Môi trường đăng ký danh
mục công trình, dự án phải thu hồi đất năm 2026 tại Tờ trình 58/TTr-UBND ngày
24/4/2026).
 - UBND tỉnh Đắk Lắk đã điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến 31/12/2026 tại
Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 04/02/2026.
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột đã điều chỉnh thiết kế bản vẽ thi
công – Dự toán tại Quyết định số 99/QĐ-DA ngày 22/4/2026;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Buôn Ma Thuột đã trình UBND phường Thành
Nhất xin gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công đến 31/12/2026 tại Tờ trình số
175/TTr-DABMT ngày 08/5/2026.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

6
Chỉnh trang hạ tầng kỹ thuật xung quanh
nút giao Ngã Sáu thành phố Buôn Ma
Thuột

6,11 -
Đã phê duyệt kết quả LCNT gói thầu xây lắp tại Quyết định số 12/QĐ-DA ngày
09/9/2025.
Ngày 03/10/2025 bàn giao mặt bằng thi công. Tạm dừng thi công.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

7
Đường Phan Huy Chú (từ đường 30/4
đến hết phường Khánh Xuân) - Giai
đoạn 1

307,00 61,40 - Lũy kế giá trị đã thực hiện ước đạt 85% Hợp đồng
- Đang tiếp tục thi công vỉa hè, cây xanh tại các đoạn đã đảm bảo mặt bằng

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

8 Đường nối từ Hùng Vương (Số 397
Hùng Vương) đến đường Trần Quý Cáp 83,47 25,04

Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 75% (Đã thi công hoàn thành các hạng
mục từ đầu tuyến đến Cầu dài khoảng 314m/492,71m). Hiện đang tạm dừng thi công
chờ GPMB

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

9

Đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ đường
Nguyễn Đình Chiểu đến đường Trần
Khánh Dư và đoạn từ đường Phan Trọng
Tuệ đến đường Lê Quý Đôn), thành phố
Buôn Ma Thuột.

565,00 480,25 Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo: khoảng 17% giá trị hợp đồng trên phạm
vi mặt bằng đã vận động và bàn giao, L= 400/1.220m.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

10 Đường vào nghĩa trang thành phố tại xã
Hoà Khánh 34,55 24,18

- Lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 30%, gồm 780m đường từ đầu
tuyến đến cầu và hạng mục cầu BTCT, L= 12m.
- UBND xã Hòa Phú đã phê duyệt phương án đợt 1 cho 42 hộ/53 thửa (QĐ số 958/QĐ-
UBND ngày 31/12/2025) với kinh phí 5.777 triệu đồng. Hiện đang tiếp tục thực hiện
chi trả.
- Ngày 02/4/2026, Ban đã phối hợp UBND xã Hòa Phú và các đơn vị liên quan bàn
giao mặt bằng các thửa đất đã hoàn thành công tác BTHT Đợt 1 cho đơn vị thi công.
Tuy nhiên, mặt bằng bàn giao còn rời rạc, không liên tục nên chưa thể triển khai thi
công.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

11 Nâng cấp, mở rộng đường 19 tháng 5
(giai đoạn 1) 474,00 379,20

- Lũy kế khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo đạt 22% so với hợp đồng.
+ Thi công hoàn thiện lớp BTNC12.5, 19: Từ Km0+960 -:- Km2+125; km3+180 -:-
Km3+977.
+ Thi công hoàn thiện tuyến cống thoát nước cửa xả số 3 tại km2+050.
+ Thi công hoàn thiện cống hộp qua đường nút giao cuối tuyến.
+ Thi công hoàn thiện tuyến cống thoát nước cửa xả số 4 cuối tuyến và Hào kỹ thuật
L1-VH (trái tuyến - 70m); hào kỹ thuật L1-LĐ (trái tuyến - 73m).
Hiện đang chờ mặt bằng thi công các đoạn Km0+00 -:- Km0+960 và Km2+125 -:-
km3+180.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng
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12 Đường Chu Văn An đoạn từ (Lý Thái
Tổ đến Hà Huy Tập). 45,00 18,00

- Khối lượng đã thi công ước đạt 60%.
- Hiện đang tạm dừng thi công do vướng mặt bằng 04 hộ cuối tuyến. Ban QLDA ĐTXD

Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

13

Đường nối khu dân cư khối 6 phường
Tân An đến đường Nguyễn Văn Cừ,
phường Tân Lập (hẻm 119 Nguyễn Văn
Cừ).

10,50 1,05 Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 90%. Hiện đang tạm dừng thi công do
vướng mặt bằng hộ ông Lê Thông

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

14 Mở rộng, nâng cấp đường D8, phường
Tân An 29,30 24,91

Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 17% (gồm hạng mục cống dọc và 11 trụ
điện chiếu sáng toàn tuyến). Hiện đang tạm dừng thi công do nhân dân không đồng
thuận phương án tuyến theo quy hoạch được phê duyệt. 

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

15
Nâng cấp, mở rộng đường vào nghĩa
trang thành phố Buôn Ma Thuột 41,90 2,09

Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo đạt 98% so với hợp đồng. Khối lượng
còn lại bao gồm lát gạch vỉa hè, trông cây xanh, thảm cỏ chưa thực hiện được do
vướng mặt bằng.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

16

Xây dựng CSHT KDC TDP 12, phường
Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột (bên
cạnh nhà máy bia và Trung tâm bảo trợ
xã hội tỉnh, 6ha)

91,50 4,58
Gói thầu xây lắp thuộc dự án đạt 95% giá trị hợp đồng. Công việc còn lại bao gồm thi
công các hạng mục phục vụ đấu nối với đường Quốc lộ 14 (nền móng mặt đường, hệ
thống đèn tín hiệu, di dời 01 trụ điện)

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

17
Đường nối từ đường Hà Huy Tập đến
Quốc lộ 14 (đường Nguyễn Chí Thanh)
phường Tân An.

54,05 5,40 Đã thi công hoàn thiện khoảng 90% giá trị hợp đồng. Còn lại đoạn cuối tuyến dài
khoảng 135m vướng GPMB, hiện đang tạm dừng thi công.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

18

Đường nối từ đường Y Ơn đến đường
Đặng Thái Thân và hẻm 119 Mai Hắc
Đế (đường giao thông tại khu vực công
viên Sơn La)

20,12 4,02

-Khối lượng thực hiện đạt khoảng 85% giá trị theo hợp đồng, cụ thể:
- Đoạn Km0+0,00 ÷ Km0 + 245,68 và tuyến hẽm 119 Mai Hắc Đế từ
Km0+42,00 ÷ Km0 + 104,53 đã thi công hoàn thiện các hạng mục như: Nền,
móng mặt đường, vỉa hè cây xanh, hệ thống thoát nước. 

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

19 Đường Đặng Thái Thân, phường Tân
Thành 18,00 12,60

Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo: Trên cơ sở tuyên truyền, vận động các
hộ dân bàn giao mặt bằng trước khi bồi thường giải phóng mặt bằng, ngày 10/11/2024
bắt đầu triển khai thi công đoạn từ lý trình Km0+00-:-Km0+300 (dài
L=300m/595,26m). Lũy kế khối lượng thi công ước đạt 31% theo giá trị hợp đồng,
đang tạm dừng thi công chờ giải phóng mặt bằng từ ngày 15/7/2025 đến nay

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

20

Đường Ama Jhao nối dài (từ đường
Hùng Vương đến trục đường số 17 thuộc
quy hoạch khu đô thị mới đồi thủy văn
và trung tâm thể dục thể thao)

262,70 262,70  Dự án chưa tổ chức đấu thầu xây lắp do vướng chưa có mặt bằng để thi công  Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

21
Nâng cấp đường giao thông từ thị trấn
Buôn Trấp đi buôn Tơ Lơ, huyện Krông
Ana

8,00 8,00 Công trình đang tạm dừng thi công Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

22
Đường giao thông ra khu sản xuất tập
trung cánh đồng tháng 10, thị trấn Buôn
Trấp, huyện Krông Ana.

14,80 7,99
Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo: 45% : Vướng mặt bằng trục số 3 nhanh 2
chiều dài tuyến: 496,76m. Đã vận động nhân dân hiến đất, nhưng không được sự đồng
ý của dân

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng
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23

Đầu tư cơ sở hạ tầng và các hạng mục kĩ
thuật khác tại điểm dân cư khu vực chợ
49, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng
(giai đoạn 1)

5,00 0,50 Đã hoàn thành 90% khối lượng; còn lại vướng đền bù GPMB nên chưa thực hiện
được.

Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ Sở Xây dựng

24
Cải tạo, nâng cấp đường Âu Cơ, phường
Đoàn Kết (đoạn từ cuối đường nhựa đi
ra bệnh viện Hòa Bình)

5,00 0,50 Đã thi công đạt 40%, hiện không có mặt bằng để thi công. Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ Sở Xây dựng

25

Dự án Tuyến đường giao thông từ Cảng
Bãi Gốc (Khu kinh tế Nam Phú Yên,
tỉnh Phú Yên) kết nối Quốc lộ 1 đi Khu
kinh tế Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa)

1.407,20 396,38

Dự án gồm 03 gói thầu xây lắp
Gói thầu 01XL (giá trị 1.155 tỷ đồng): Được triển khai thi công từ tháng 12/2021 Lũy
kế đến nay khối lượng thực hiện đạt khoảng 844.308 triệu đồng, tương ứng khoảng
73,1% giá trị hợp đồng.
Gói thầu 02XL (giá trị 107,8 tỷ đồng): Được triển khai thi công từ tháng 8/2025, Luỹ
kế đến nay khối lượng thực hiện đạt khoảng 49.640 triệu đồng, đạt khoảng 46,03% giá
trị hợp đồng. Trong đó khối lượng từ đầu năm 2026 đến nay đạt khoảng 9.500 triệu
đồng.
Gói thầu 03XL (giá trị 58,275 tỷ đồng): Đã tổ chức ký kết hợp đồng thi công xây lắp.
Hiện đang triển khai tập kết máy móc, thiết bị, vật tư... để chuẩn bị triển khai thi công
xây lắp gói thầu
CÔng tacxs GPMB: tổng chiều dài mặt bằng các đoạn tuyến đã bàn giao đảm bảo điều
kiện để thi công đến nay là 6,63km/7,72km

BQL khu Kinh tế Sở Xây dựng

26
Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phía
Nam thuộc Khu đô thị mới Nam thành
phố Tuy Hòa

395,92 277,14

- Công tác thi công xây lắp: Dự án được triển khai thi công trên phần diện tích đã
được bàn giao mặt bằng, luỹ kế đến nay khối lượng xây lắp đạt khoảng 109.069 triệu
đồng, tương ứng khoảng 32,5% giá trị hợp đồng. Phần diện tích còn lại đang vướng
mặt bằng nên chưa thể triển khai thi công.
- Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái dịnh cư: Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự
án được triển khai thực từ tháng 5/2019, Tính đến nay, đã phê duyệt phương án bồi
thường với 202 đối tượng, chưa phê duyệt phương án bồi thường đối với 10 đối tượng.

BQL khu Kinh tế Sở Xây dựng

27 Dự án Khu công viên trung tâm thuộc
Khu đô thị mới Nam thành phố Tuy Hòa 197,25 134,96

- Công tác thi công xây lắp: Được triển khai thi công trên phần diện tích đã được bồi
thường trước đây (14,49ha), lũy kế đến nay khối lượng xây lắp đạt khoảng 65.293
triệu đồng, tương ứng khoảng 45,43% giá trị hợp đồng
- Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái dịnh cư: Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự
án được triển khai thực hiện từ tháng 4/2020, Đối với phần diện tích đã được bồi
thường (14,49ha) trước đây: Hiện còn vướng 01 hộ dân chưa đồng ý bàn giao mặt
bằng.
+ Đối với phần diện tích chưa bồi thường khoảng 14,59ha, gồm 162 đối tượng. Đến
nay, đã phê duyệt phương án bồi thường với 151 đối tượng, chưa phê duyệt phương án
bồi thường đối với 17 đối tượng

BQL khu Kinh tế Sở Xây dựng

28 Xây dựng CSHT khu Trung tâm điểm du
lịch hồ Lắk 130,07 130,07

- Dự án có tổng chiều dài 2.180m;
 + Đã triển khai thi công hoàn thành đoạn Km0-Km1+474,23;
 + Đoạn Km1+474,23 - Km1+780: Đã thi công chân khay, tường chắn; các hạng mục
còn lại như hạn mục nền, móng, mặt đường và đoạn Km1+780 – Km 2+180 chưa thi
công do vướng bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Ban QLDA đầu tư xây
dựng dân dụng và công

nghiệp tỉnh Đắk Lắk
Sở Xây dựng
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29 Hồ thủy lợi Ea Tam. 1.468,51 484,61

    Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 67,21%. Trong đó:
 -  Giai đoạn 1 khối lượng thực hiện đạt 71,75%, được chia làm 2 gói thầu: Gói thầu số
1 khối lượng thực hiện đạt 64,20%; Gói thầu số 2 khối lượng thực hiện đạt 76,98%.
 -  Giai đoạn 2 khối lượng thực hiện đạt 41,81%.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

30

Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ea
Súp thượng, hợp phần Kênh chính Tây –
Hạng mục: Kênh và CTTK có Ftưới ≤
150ha đến mặt ruộng (Gói thầu số 41A)

30,00 30 Ban BMT mới tiếp nhận lại hồ sơ bồi thường GPMB từ Ban Buôn Hồ. Hiện nay đang
rà soát hồ sơ và lập phương án bồi thường hỗ trợ trình phê duyệt

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

31

Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ea
Súp thượng, hợp phần Kênh chính Tây –
Hạng mục: Kênh và CTTK có Ftưới ≤
150ha đến mặt ruộng (Gói thầu số 41B)

30,00 30

- Tiến độ thi công: Đến nay nhà thầu đã thi công đạt khoảng 70% khôi lượng. Thời
gian thực hiện gói thầu đến ngày 31/12/2025 hiện nay đang điều chỉnh thời gian thực
hiện gói thầu. Do ảnh hưởng mưa lũ năm 2025 có một số vị trí bị hư hỏng tư vấn thiết
kế đang triển khai phương án xử lý trình chủ đầu tư quyết định.
- Hiện dừng thi công do vướng mặt bằng
- Công tác bồi thường GPMB: Đang triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng
đến nay đạt khoảng 0/3,24 ha tổng diện tích do một số thửa không đủ điều kiện xác
định nguồn gốc đất, không ban hành quyết định giao đất và chưa có giá đất cụ thể dẫn
đến chưa có sơ sở lập phương án bồi thường cho các hộ đủ điều kiện bồi thường
- Ban BMT mới tiếp nhận hồ sơ từ Ban Buôn Hồ. Hiện nay đang rà soát hồ sơ và lập
phương án bồi thường hỗ trợ trình phê duyệt

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

32 Tiểu dự án Cấp nước tưới cho cây cà
phê 72,78 -

Tiểu dự án khởi công xây dựng từ tháng 12/2019, hoàn thành xây dựng từ cuối tháng
6/2020. Trước khi nghiệm thu hoàn thành xây dựng để đưa vào sử dụng, Chủ đầu tư
đã tổ chức vận hành thử cho thấy đoạn ống chính từ hồ Buôn Yông về Trạm bơm có
một số khiếm khuyết (vỡ ống, khớp nối bị rò rĩ tại một số vị trí). Chủ đầu tư và Nhà
thầu thi công đã tổ chức sửa chữa, khắc phục. 

Sở Nông nghiệp và Môi
trường

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

33

Hệ thống điện chiếu sáng công cộng tại
đường Thủ Khoa Huân và đường nối từ
đường Hà Huy Tập đến đường Nguyễn
Chí Thanh (quốc lộ 14).

9,37 0

Khối lượng thi công đạt khoảng 97% giá trị gói thầu, và đã nghiệm thu, đưa vào sử
dụng giai đoạn 1 theo Công văn số 5226/UBND-TCKH ngày 29/12/2022của UBND
thành phố Buôn Ma Thuột.
Hiện dự án tạm dừng do chưa có mặt bằng thi công

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

34 Đền bù, GPMB; xây dựng cơ sở hạ tầng
khu dân cư Đông Nam (giai đoạn 5) 20,00 8,00 Dự án hoàn thành 60% khối lượng theo hợp đồng Ban QLDA ĐTXD

Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

35 Nâng cấp Trường THCS Bùi Thị Xuân 40,51 20,25
Gia công, lắp dựng cốt thép cột khối nhà hiệu bộ
 Gia công, lắp dựng cốt thép đà kiềng khối nhà đa năng,
 Gia công lắp dựng ván khuôn, cốt thép móng khối nhà bộ môn

Ban QLDA ĐTXD Tuy
An

Sở Giáo dục và
Đào tạo

36 Lưới điện TBA Ea Toh 0,43 Công trình đã thi công hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, đã quyết toán. Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ

Sở Công Thương

37
Dự án Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Tổ
dân phố 8, thị trấn Quảng Phú, huyện Cư
M’gar

86,80 17,36 Khối lượng hoàn thành chỉ đạt 80% giá trị hợp đồng Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ Sở Công Thương

38
Đường giao thông liên xã Ea Phê - Ea
Kuăng - Vụ Bổn huyện Krông Pắc theo
hình thức PPP hợp đồng BT

60,24
- Ngày tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng tuyến đường giao
thông liên xã: 03/02/2023;
- Thông tin về việc thanh toán: Chưa thanh toán cho Nhà đầu tư

Công ty TNHH Thuận
Hiếu Sở Xây dựng
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39
Dự án Đường Giải Phóng, đoạn từ
Nguyễn Chí Thanh đến bùng binh Km5,
Quốc lộ 26, thành phố Buôn Ma Thuột

398,18 317,25

- Đã thi công hoàn thành hạng mục: Nền, móng đường và hệ thống thoát nước, cống
kỹ thuật đoạn từ Km0+35-:-Km0+500; xây dựng mương cáp điện hoàn thành 667m.
- Đối với cầu bê tông cốt thép dự ứng lực dài L=33m (1 nhịp): Đã thi công hoàn thành
mố trụ cầu; lao lắp dầm, đổ bê tông bản mặt cầu; bê tông lan can; bê tông tường chắn,
đang đắp đường hai đầu cầu.
- Đã thi công lắp đặt xong cống dọc bằng BTLT có đường kính D1500: 152,5m;
D1800: 387,5m;  D2000: 440m;
- Đã thi công xong tường chắn sau mố; hố tiêu năng, cửa xả tại mố cầu;
- Giá trị khối lượng xây lắp và chi phí khác thực hiện nghiệm thu hoàn thành là
80.931,536 triệu đồng, đạt 27,64% (không bao gồm chi phí đền bù giải phóng mặt
bằng và chi phí lãi vay).

Công ty TNHH Bình
Minh Sở Xây dựng

40
Đường giao thông đoạn Quốc lộ 26 (Km
145+800) - Quốc lộ 14-Tỉnh lộ 8, thành
phố Buôn Ma Thuột

485,01 320 Lũy kế giá trị khối lượng các hạng mục đã thực hiện đến thời điểm báo cáo ước đạt
34% theo Hợp đồng.

Công ty TNHH XDCĐ
Hoàng Nam Sở Xây dựng

41
Nâng cấp tuyến đường bộ nối hai tỉnh
Phú Yên và Gia Lai, đoạn trên địa phận
tỉnh Phú Yên

4.662,00 - Giai đoạn 1 của Dự án đã thi công, nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đưa
vào sử dụng ngày 11/4/2020

Công ty TNHH đầu tư
BT Phú Yên - Gia Lai Sở Xây dựng

42 Cầu An Hải 33,00 - Nhà đầu tư đã tổ chức triển khai thi công và hoàn thành công trình vào tháng 9/2013
Công ty Cổ phần Xây

dựng và kinh doanh địa
ốc Hòa Bình

Sở Xây dựng

43
Kè chống sạt lở bờ sông Krông Pách và
xây dựng đê bao ngăn lũ đoạn qua xã Vụ
Bổn, huyện Krông Pách

128,00 50

1. Về thi công xây dựng:
(1) Gói thầu số 01: Thi công xây dựng kè Thôn 13 đoạn từ K0+00 -:- K0+495 (chiều
dài L=495m): Đã thi công hoàn thiện đoạn K0+00 -:- K0+220, chiều dài L=
220m/495m; bóc phong hoá, đắp đất đoạn K0+220 -:- K0+350, chiều dài L=130m ;
Đúc hoàn thiện cấu kiện bê tông ống buy, tấm lát âm dương đoạn K0+220 -:- K0+495;
Giá trị hoàn thành đã nghiệm thu: 9,553/16,82 tỷ đồng (đạt 47% hợp đồng);
(2) Gói thầu số 02: Thi công xây dựng đoạn kè Thôn 13 đoạn từ K0+495 -:-K0+728
và Kè Thôn 5 đoạn từ K0-:-K0+430: Đã thi công hoàn thiện mái kè đoạn K0+495 -:-
K0+728, chiều dài L=233m; hoàn thiện lớp móng cấp phối đá dăm đỉnh kè kết hợp
đường quản lý vận hành đoạn K0+495 -:- K0+728, chiều dài L= 233m; Đúc hoàn
thiện cấu kiện bê tông ống buy, tấm lát âm dương đoạn K0+495 -:- K0+728; Giá trị
hoàn thành đã nghiệm thu: 3,904/15,606 tỷ đồng (đạt 25% hợp đồng);
(3) Gói thầu số 03: Thi công xây dựng Đê bao và Kè thôn 5 đoạn từ K0+430-:-
K1+872: Bóc phong hóa Đê đoạn K2+580 -:- K2+780, chiều dài L=200m; thi công
hoàn thiện 03/4 cống tiêu (K2+771, K2+212, K1+630); thi công dầm, lắp đặt tấm đan
mái kè đoạn K1+310 -:- K1+440, chiều dài L=130m; Giá trị hoàn thành đã nghiệm
thu: 1,455/76,051 tỷ đồng (đạt 2% hợp đồng);
(2) Gói thầu số 02: Thi công xây dựng đoạn kè Thôn 13 đoạn từ K0+495 -:-K0+728
và Kè Thôn 5 đoạn từ K0-:-K0+430: Đã thi công hoàn thiện mái kè đoạn K0+495 -:-
K0+728, chiều dài L=233m; hoàn thiện lớp móng cấp phối đá dăm đỉnh kè kết hợp
đường quản lý vận hành đoạn K0+495 -:- K0+728, chiều dài L= 233m; Đúc hoàn
thiện cấu kiện bê tông ống buy, tấm lát âm dương đoạn K0+495 -:- K0+728; Giá trị
hoàn thành đã nghiệm thu: 3,904/15,606 tỷ đồng (đạt 25% hợp đồng);
(3) Gói thầu số 03: Thi công xây dựng Đê bao và Kè thôn 5 đoạn từ K0+430-:-
K1+872: Bóc phong hóa Đê đoạn K2+580 -:- K2+780, chiều dài L=200m; thi công
hoàn thiện 03/4 cống tiêu (K2+771, K2+212, K1+630); thi công dầm, lắp đặt tấm đan
mái kè đoạn K1+310 -:- K1+440, chiều dài L=130m; Giá trị hoàn thành đã nghiệm
thu: 1,455/76,051 tỷ đồng (đạt 2% hợp đồng);
2. Về GPMB:
- Đã phê duyệt 04 phương án GPMB được 1,28ha/ 2,88 tỷ đồng;
- UBND xã Vụ Bổn đã ban hành Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 07/5/2026 để thực
hiện với 7,76ha.
- Đối với khu vực Bãi vật liệu đang thực hiện khảo sát đánh giá thông tin chung
khoáng sản để thực hiện.
3. Về thủ tục điều chỉnh dự án:
Ngày 22/5/2026 đã phê duyệt kết quả LCNT tư vấn lập hồ sơ điều chỉnh dự án, ngày
28/5/2026 đã có văn bản gửi Ban Ea Kar rà soát, đăng ký nhu cầu vốn để hoàn thành
công tác GPMB của toàn bộ dự án.
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44

Hợp phần bồi thường, giải phóng mặt
bằng, di dân và tái định cư thuộc Dự án
hồ chứa nước Krông Pách Thượng giai
đoạn 1

1.881,93 39,29

1. Về GPMB:
- Cánh đồng màu, điểm tái định cư số 1:  Còn lại 62,7ha/39 hộ và các thửa đất chưa xác định
chủ sử dụng chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng.
 - Khu Tái định canh số 2:
+  Đôi với 02 hộ/1,59ha với giá trị 99 triệu đồng (khu lúa, đã bàn giao mặt bằng) và 05
hộ/2,26ha với giá trị 479,74 triệu đồng chưa nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. UBND xã Cư Yang
đã tổ chức vận động, tuyên truyền nhưng các hộ dân không đồng thuận. Đang xây dựng PA
cưỡng chế.
+ ĐỐi với 14,63ha còn lại: Ban A đã đề nghị UBND xã Cư Yang ban hành Thông báo thu hồi
đất (718/CV-BQLDAGTNN ngày 28/5/2026).
 - Khu lòng hồ địa bàn xã Krông Á:  còn lại 12 hộ/25,97ha với giá trị 1,084 tỷ đồng chưa nhận
tiền  (Dự kiến ngày 03/6/2026 tiếp tục chi trả tiền).
 2. Công tác di dân và cấp đất sản xuất:
 -  Tổ chức bốc thăm, giao đất ở khu tái định cư số 02 được 457/464 hộ (03 hộ đã đi khỏi địa
phương); đã xây dựng nhà ở ổn định được 273/457 hộ.
 - Tổ chức bốc thăm giao đất màu: Lũy kế 424/464 hộ (trong đó có 101 hộ trên đường Đông
Trường Sơn).
 - Tổ chức bốc thăm giao đất lúa: Lũy kế 295/464 hộ (trong đó có 110 hộ trên đường Đông
Trường Sơn). Dự kiến ngày 03/6/2026 tiếp tục bàn giao 40 lô tiếp theo
 3. Công tác xây dựng khu tái định cư, định canh:
 - Khu định canh số 1:  còn lại 01/4 trục đường; cắm mốc phân lô khu màu 71,6ha chưa thực
hiện được do Người dân đang khiếu kiện, ngăn cản không cho cắm mốc phân lô khi chưa
GPMB.
 - Khu tái định canh số 2: Hạng mục Xây dựng đồng ruộng đất trồng lúa hoàn thành
199,95/209,91ha (đã giảm 32ha và phần diện tích 7ha theo Quyết định số 01963/QĐ-UBND
ngày 10/11/2025). Phần diện tích còn lại chưa san ủi do còn 2,98ha/3hộ chưa nhận tiền và
6,98ha đang giải phóng mặt bằng; Công tác cắm mốc khu màu đã hoàn thành. Cắm mốc khu
lúa 934/1252 Mốc theo diện tích san ủi.
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45 Đền bù, GPMB; xây dựng cơ sở hạ tầng
khu dân cư Đông Nam (giai đoạn 4) 35,00 4 Dự án hoàn thành trên 90% khối lượng theo hợp đồng Ban QLDA ĐTXD

Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

46 Dự án Bố trí ổn định dân di cư tự do tại
xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc 318,70 100

1. Về bồi thường giải phóng mặt bằng:
+ Đối với 02 hạng mục đã thi công (Cầu Krông Bông và đường dẫn 02 đầu cầu): Cơ bản đã bàn
giao mặt bằng thi công, tuy nhiên còn vướng mặt bằng của 01 hộ dân để triển khai thi công gia
cố tứ nón mố cầu (hộ ông Nguyễn Ngọc Sơn), theo báo cáo của Ban QLDA ĐTXD Ea Kar
trong quý II/2026 hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
+ Đối với 02 hạng mục: Thủy lợi; HTKT tại khu dân cư: Đến nay chưa triển khai thủ tục
GPMB.
+ Ngày 06/6/2024, UBND tỉnh đã có Tờ trình số 50/TTr-UBND trình phê duyệt chủ trương
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án đối với 32,76 ha rừng
trồng. Tuy nhiên, chưa được HĐND tỉnh chấp thuận, do thời điểm đó dự án không được bố trí
vốn, không có trong kế hoạch trung hạn 2021-2025.
2. Về thi công xây dựng:
- Đối với 02 hạng mục đã khởi công:
(1) Hạng mục cầu Krông Bông, đã thực hiện được 35,359/36,545 tỷ đồng (đạt 96,75%); trong
đó phần cầu 6 nhịp 33m đã thi công hoàn thành 100%; còn lại phạm vi đắp đất tứ nón và bản
dẫn 2 đầu cầu,
(2) Hạng mục đường dẫn 2 đầu cầu, mới triển khai thi công được khoảng 500m nền đường
đoạn đầu tuyến, ước đạt 1,65/16,648 tỷ đồng (10% khối lượng), mới triển khai thi công lại
ngày 19/5/2026. Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về nhân sự, thiết bị, tiến độ thi công đối với phần đã
có mặt bằng.
- Đối với 02 hạng mục còn lại: Chưa triển khai.
3. Về cấp đủ đất ở, đất sản xuất cho 484 hộ, 2.510 nhân khẩu thuộc đối tượng trong vùng dự
án: Theo kết quả rà soát, đánh giá lại toàn bộ dự án thời điểm tháng 08/2024, có 40% số hộ dân
không đồng ý về khu dân cư quy hoạch tỷ lệ 1/500 của dự án (khu dân cư phía Bắc là 18,5ha
bố trí đất ở cho 102 hộ dân/510 nhân khẩu; khu dân cư phía Nam là 49,95ha bố trí đất ở cho
390 hộ dân/1.950 nhân khẩu). Ngày 06/3/2026, Ban A đã làm việc với UBND xã để thống nhất
lại nội dung thực hiện dự án, theo đó tại cuộc họp UBND xã đã có ý kiến xã sẽ thành lập Đoàn
kiểm tra liên ngành của xã để rà soát toàn bộ các hộ dân thuộc phạm vi dự án (thông tin về số
hộ, nhân khẩu, diện tích sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất,…và nắm bắt tâm tư nguyện vọng
của người dân có về khu dân cư theo quy hoạch hay ổn định tại chổ). Sau khi hoàn thành,
UBND xã sẽ có văn bản báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện, đồng thời gửi Ban A
để triển khai thủ tục có liên quan.
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47 Thủy lợi Ea Klul. 0,99 - Công trình chưa triển khai thi công. Năm 2009 còn dư nợ tạm ứng 987 triệu đồng Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ

 Sở Nông nghiệp
và Môi trường

48

Dự án: Cơ sở bảo trợ xã hội, chăm sóc
phục hồi chức năng cho người tâm thần,
rối nhiễu tâm trí tỉnh Đắk Lắk (giai đoạn
1).

87,63 8,20 Luỹ kế giải ngân đến nay: 79.424,701 triệu đồng Sở Y tế Sở Xây dựng

49 Xây dựng nhà ăn ban chỉ huy quân sự
các xã, thị trấn huyện M'Drắk 3,90 - Dự án tạm dừng Ban QLDA ĐTXD Ea

Kar Sở Xây dựng

50 Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu
khu dân cư Buôn Ea Rớt 25,00 3 Đang thi công, tiến độ đạt 95% Ban QLDA ĐTXD Ea

Kar Sở Xây dựng

51 Cải tạo, nâng cấp Tỉnh Lộ 13, đoạn
Km6+840 ÷ Km25+00 225,00 50

"1. Hạng mục đường:
- Nền đường: Hoàn thiện 16,99km/17,38km; đạt 97,58%
- Móng đường CPĐD GCXM: Hoàn thiện 16,6km/17,38km toàn mặt đường; đạt 95,29%;
- Mặt BTXM: Hoàn thiện 16,35 km/17,30km toàn mặt đường, 0,58km ½ mặt đường; đạt 94,14
%;
- Hệ thống thoát nước dọc: Hoàn thiện hệ thống thoát nước dọc rãnh U 1,78km/1,78km và rãnh
hình thang 5,65km/8,7km;  đạt 80,61%;
- Hệ thống thoát nước ngang: Hoàn thiện 07/10 cống ngang đường và 30/37 cống ngang dân
sinh; đang thi công 02 cống hộp; đạt 54,39%;
- Đường dân sinh: hoàn thiện 42/81 đường giao dân sinh; đạt 62,77%;
- Công trình phòng hộ và An toàn giao thông: Triển khai 134/1340 cọc tiêu; 38/203 biển báo;
03/18 cột Km; 22/162 cọc H; đạt 39,02%.
2. Hạng mục cầu:
- Cầu Km6+1085,4: thi công 10/10 cọc khoan nhồi, hoàn thiện mố M1, M2; đổ BT bản mặt
cầu; lao lắp 05/05 dầm I33; 02 bản dẫn, 02 khe co giãn(1 khe đã thi công, 1 khe đã lắp đặt KH
ngày 6/5/2026 hoàn thiện) đạt 68,40 %;
- Cầu Km12+031,59: thi công 10/15 CKN; Mố M1 cơ bản xong phần bệ, thân, tường cánh; Trụ
T1 cơ bản xong thân, xà mũ; đã đổ BT 10/10 dầm I33; đạt 46,10%; Mố M2 đang xử lý ký thuật
CKN ;
- Cầu Km18+438,45: đã thi công 10/10 cọc khoan nhồi; 05/05 dầm I33; đào đất hố móng; thi
công đường tạm; đổ BT bệ, thân mố M1, M2 đến đỉnh xà mũ; Lao lắp 5/5 dầm I33 đạt 45,60%.
- Giá trị đã thực hiện theo hợp đồng đến nay: 142,572/195,777 tỷ đồng tỷ đồng, đạt tỷ lệ
70,18%.
- Khối lượng, giá trị còn lại chưa thi công: 38,586 tỷ đồng (không tính dự phòng)."
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52
Đường giao thông từ Ea Hồ đi Tam
Giang, huyện Krông Năng 140,00 100

Khối lượng đã thực hiện đến nay:
Sau khi đã bàn giao mặt bằng 2,914/10,707 km từ năm 2024, ngay sau khi có mặt
bằng CĐT đã chỉ đạo các nhà thầu triển khai và đã hoàn thành cuối năm 2024 đến nay,
cụ thể:
+ Nền; 2,914/10,707km đạt 27 %;
+ Móng:  2,914/10,707km  đạt 27 %;
+ Mặt;  1,780/10,707km  đạt 16 %;
+ Hệ thống thoát nước 3/13 cái đạt 23 %;
+ Hệ thống ATGT chưa thi công đạt 0%.
- Giá trị đã được nghiệm thu thanh toán đến nay: 9,8/74,5 tỷ đạt 13,2%
- Giá trị đã thực hiện chưa nghiệm thu thanh toán: 0 tỷ  đồng.
- Giá trị đã thực hiện trong tuần: 0 tỷ đồng
- Giá trị đã còn lại chưa thi công: 64,7 tỷ  đồng, trong đó:
+ Khối lượng, giá trị đã có mặt bằng chưa thi công 0 tỷ đồng
do vướng mặt bằng các đoạn như: Km0-Km3+140; Km5+100-Km8+635; Km9+589-
Km10+707 (L=7,8km)
+ Khối lượng, giá trị chưa bàn giao mặt bằng khoảng 64,7 tỷ đồng.

Ban QLDA Đầu tư
XDCT Giao thông và

Nông nghiệp PTNT tỉnh 
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53

Đường giao thông liên huyện Cư M'gar -
huyện Ea H'leo (Đoạn xã Ea K'pam đi
xã Ea Kuếch, huyện Cư M'gar) 140,00 40

Khối lượng đã thực hiện đến nay:
+ Nền đường: 16,328/17,428 Km; đạt 93,68 %
+ Móng cấp phối đá dăm Dmax 37,5mm: 16,328/17,428 Km; đạt 93,68 %
+ Móng cấp phối đá dăm Dmax 25mm: 16,328/17,428 Km; đạt 93,68 %
+ Mặt đường thảm BT nhựa: 16,328/17,428 Km; đạt 93,68 %
+ Sửa chữa ổ gà: 4,086/4,086 Km; đạt 100%
-	Giá trị đã thực hiện đến thời điểm này: 84,34/106,638 tỷ đồng, đạt 79,09%.
-	Giá trị thực hiện đã được nghiệm thu thanh toán (theo giá hợp đồng chưa trừ 2% thu
ế, (3a+3c):82,88 tỷ
-	Giá trị đã thực hiện chưa nghiệm thu thanh toán: 2,06 tỷ  đồng ((Mương V phát sinh
).

Ban QLDA Đầu tư
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54
Đường giao thông từ Quốc lộ 26 đi xã
Ea Ô, huyện Ea Kar kết nối trung tâm xã
Vụ Bổn, huyện Krông Pắc

200,00 40

"Khối lượng, giá trị đã thực hiện đến nay đối với dự án:
+Nền đường: Hoàn thiện 16,505/19,091 Km đạt 86,45%;
+Móng CPĐD: Hoàn thiện 16,465/19,091 Km đạt 86,25%;
+Mặt đường BTXM: Hoàn thiện 6,212/9,829 Km đạt 63,20%;
+Mặt đường BTN: Hoàn thiện 8,096Km/9,262 Km đạt 87,41%;
+Hệ thống thoát nước: 1,78 km mương U; 100% cống km19+359,30; Mương hình
thang 4,56 km/8,7 km(đạt 52,4%); 02/10 cống ngang đường(đạt 20%); 20/37 cống
ngang dân sinh (đạt 54%); 42/81 nút giao dân sinh (đạt 51,85%).
+Công trình phòng hộ và An toàn giao thông: Triển khai 134/134 cọc tiêu (đạt 100%);
38/203 biển báo(đạt 18,7%); 03/18 cột Km (đạt 16,67%); 22/162 cọc H (đạt 13,58%).
- Giá trị đã thực hiện theo hợp đồng đến nay: 97,776/139,609 tỷ đồng, đạt 70,03%;
- Khối lượng, giá trị còn lại chưa thi công: 39,177 tỷ đồng (không tính dự phòng) "
- Khối lượng đã thực hiện chưa nghiệm thu thanh toán: 2,656 tỷ đồng
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55

 Xây dựng mới cầu Cây Sung
(Km78+400), cầu Trắng (Km79+700) và
đoạn tuyến kết nối giữa hai cầu thuộc
Tỉnh lộ 1

88,72 60

1. Cầu Cây Sung: Đã thi công hoàn thành.
2.  Cầu Trắng:
- Mố M1, M2: hoàn thiện, đạt 100%.
- Trụ T1, T2, T3: hoàn thiện, đạt 100%.
- Dầm I DƯL 33m: 16/16 dầm: đã hoàn thiện công tác lao lắp dầm cầu, đạt 100%.
- Bản mặt cầu, bệ đỡ lan can-tay vịn cầu, sơn bệ đỡ lan can: hoàn thiện, đạt 100%.
- Khe co dãn: hoàn thiện, đạt 100%; đã bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2021.
Giá trị khối lượng thực hiện đạt 32,76/33,15 tỷ đồng.
- Tường chắn: đang triển khai 16,5m thuộc phạm vi hành lang giao thông.
- Hệ thống thoát nước: chưa triển khai.
- Hệ thống ATGT: chưa triển khai.
- Lan can tay vịn: chưa triển khai.
- Giá trị đã được nghiệm thu thanh toán đến nay: 22,362 / 28,946 tỷ đồng, đạt 77,25%.
- Giá trị đã thực hiện nhưng chưa nghiệm thu thanh toán: ~1,361 tỷ đồng (gồm các
hạng mục: bản dẫn, 16,5m đáy tường chắn Mố M1, đường đầu cầu Mố M2)."
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Cải tạo nâng cấp Tỉnh lộ 1 đoạn từ cầu
Buôn Ky, thành phố Buôn Ma Thuột đến
Km49+00. 1.053,00 150

"- Nền đường toàn dự án: hoàn thiện 48,397/48,782 Km đạt 99,21%
 - Móng Cấp phối đá dăm các loại:
 + Cấp phối đá dăm loại 2 Dmax 37,5: 48,397/48,782 Km đạt 99,21%
 + Cấp phối đá dăm loại 1 Dmax 25: 47,548/47,93 Km đạt 99,21%
 + Cấp phối đá dăm GCXM 5%: 0,85/0,85Km đạt ~100%
 - Sửa chữa, bù vênh các loại: 41,029/41,029 đạt 100%
 - Mặt đường các loại:
 + Mặt đường BTN C19: 47,548/47,933 Km đạt 99,21%
 + Mặt đường BTN C12,5: 49,558/49,943 Km đạt 99,21%
 + Mặt đường BTXM: 0,85/0,85Km đạt ~100%
 - Cầu: Đã thi công cơ bản hoàn thiện: 07/09 cầu (Cầu 1, 2, 3, 5, 6, 7 & Cầu Km36)
đạt 77,78%. Đang triển khai thi công: 02/09 cầu (Cầu số 08 và cầu số 11).
 - Hệ thống thoát nước: Thi công 69/69 cống đạt 100%."

Ban QLDA Đầu tư
XDCT Giao thông và

Nông nghiệp PTNT tỉnh 
Sở Xây dựng

57
Dự án Thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư
xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa -
Buôn Ma Thuột giai đoạn 1

6,17 6,17

Hiện nay đạt 4.086,50/4.276,67 tỷ đồng đạt 95,55% giá trị hợp đồng.
- Nền đường K95 & K98: 48,09/48,09Km đạt 100%.
- Móng cấp phối đá dăm các lớp: đạt 100% ~ 48,09/48,09Km;
- Mặt đường Bê tông nhựa các lớp: đạt 100% ~ 48,09/48,09Km;
- Tổ chức thi công 05/05 nút giao;
-Thi công cầu: 29/29 (cầu);
- Thi công hầm chui dân sinh: 21/21
- Thi công cống ngang + cống đường gom: 164/165 (cống);

Ban QLDA Đầu tư
XDCT Giao thông và

Nông nghiệp PTNT tỉnh 
Sở Xây dựng

58 Đường giao thông trục chính trung tâm
(N6) huyện Krông Búk. 46,00 9,20

*  Về công tác GPMB:
- UBND xã Krông Búk đã có kế hoạch bàn giao mặt bằng cho Ban B vào ngày:
02/6/2026
- Gói thầu thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung) được Chủ đầu tư ký
kết với nhà thầu thi công xây dựng vào ngày 11/9/2019. Tuy nhiên, đến ngày
14/12/2020 TTPTQĐ huyện Krông Búk (trước đây) mới bàn giao được một phần mặt
bằng cho Chủ đầu tư để triển khai thi công. Hiện nay công tác thi công công trình ước
đạt khoảng 85% khối lượng xây lắp. Tổng chiều dài tuyến đầu tư là 1,16km, đến nay
việc thi công đã được khoảng 900m (Nền, móng, mặt đường, hệ thống thoát nước, lốc
vỉa, gờ chắn dải phân cách….).

Ban QLDA đầu tư xây
dựng dân dụng và công

nghiệp tỉnh Đắk Lắk
Sở Xây dựng
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59
Xây dựng CSHT tổ dân phố 4, phường
Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột
(1,2ha)

29,00 2,90
Đã hoàn thành 95% khối lượng, đã cắm mốc phân lô và bàn giao cho các ngành đợt 01
ngày 21/12/2022 gồm 55/72 lô, các lô còn lại hiện đang vướng công tác bồi thường,
giải phóng mặt bằng,

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

60
XD CSHT khu dân cư (tái định cư)
thuộc quy hoạch chi tiết khu dân cư Păn
Lăm – Kô siêr, diện tích 6,55 ha

0,23 Đang điều chỉnh quy hoạch, Chưa triển khai thi công Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

61 XD CSHT khu tái định cư Thôn 1 xã
Hòa Thắng (6,62ha)

85,95 4,30 Đã hoàn thành 95% khối lượng hợp đồng Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột

Sở Xây dựng

62 Xây dựng CSHT khu dân cư thôn 11, xã
Hòa Thắng (6,62ha)

81,73 81,73 Dừng phê duyệt thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở. Chưa triển khai thi công Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột

Sở Xây dựng

63 Chỉnh trang đô thị trung tâm huyện
Buôn Đôn 13,00 12,35 Đã thực hiện được 5% khối lượng xây lắp. Tiếp tục thực hiện công tác đền bù, GPMB Ban QLDA ĐTXD

Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

64 Nâng cấp, mở rộng đường giao thông
Buôn M’Rê – Buôn Niêng (giai đoạn 1) 285,11 57,02

Khối lượng thi công ước đạt khoảng 80% trên phạm vi mặt bằng đã vận động nhân
dân bàn giao trước (Đã thi công hoàn thiện hạng mục cầu BTCT và thảm BTN khoảng
5.200m/5.929m). Đang tiếp tục thi công hoàn thiện đắp lề, nút giao tại các phạm vi đã
hoàn thiện thảm 2 lớp BTN.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

65
Khu xử lý nước thải tập trung Cụm công
nghiệp Tân An 1 và 2, phường Tân An,
tỉnh Đắk Lắk

44,99 4,00

Tiến độ thực tế thi công:
- Các hạng mục xây dựng thực tế đã được thi công cơ bản hoàn thành
- Hạng mục thiết bị đã được lắp đặt ngoài công trình, tuy nhiên chưa triển khai vận
hành thử được do chưa có nguồn nước thải đầu vào
- Liên quan đến nội dung lập hồ sơ cấp phép môi trường: Hiện nay để đảm bảo bổ
sung hoàn thiện hồ sơ hoàn thành liên quan đến các công trình thoát nước bên trong
Cụm công nghiệp Tân An 1 và 2 , Công ty Hồng Lĩnh đã có văn bản số 19.05-HL/BC
ngày 19/5/2026 theo đó đề xuất phương án xử lý đối với hồ sơ hoàn thành nêu trên và
xin ý kiến Sở Nông nghiệp và Môi trường xem xét.  

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Công Thương

66

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư dọc tuyến
đường Nguyễn Huệ - Lương Văn Chánh
(Xóm ké) khu phố Long Hà, thị trấn La
Hai.

15,00 9,75 Tiến độ dự án: Dự án được tổ chức triển khai thi công từ tháng 04/2021 và tạm dừng
thi công tháng 3/2022. Hiện nay đang thi công trở lại, khối lượng thi công đạt 35%

Ban QLDA ĐTXD Tuy
An Sở Xây dựng

67 Hạ tầng kỹ thuật dân cư Long Thăng -
Thị trấn La Hai 3,86 1,58

Dự án đã được triển khai thi công năm 2017, giá trị trúng thầu gói thầu số 01XL là
2.284.335.312 đồng. Khối lượng đã thi công đạt 63,216%, tương ứng giá trị là
1.444.071.452 đồng. Diện tích còn lại chưa san nền khoảng 340,4m2 (Tổng diện tích
san nền là 8.211,48m2).

Ban QLDA ĐTXD Tuy
An Sở Xây dựng

68

Nối dài đường Trần Cao Vân đến trường
THCS Phan Lưu Thanh và mở rộng nút
giao thông Phan Trọng Đường - Trần
Cao Vân.

14,18 5,67
Công trình được tổ chức triển khai thi công từ tháng 02/2019, khối lượng thi công đạt
68% khối lượng hợp đồng, công trình tạm dừng thi công tháng 08/2019 đến nay do
vướng GPMB

Ban QLDA ĐTXD Tuy
An Sở Xây dựng

69
Đường nội thị Phạm Văn Đồng (đoạn từ
cầu Tam Giang đến ngã ba tuyến tránh
phía nam thị xã)

160,00 88,00

Tiến độ dự án: Dự án đang triển khai thi công hạng mục cống thoát nước, nền đường,
mặt đường, điện chiếu sáng các đoạn tuyến đã được địa phương bàn giao mặt bằng thi
công và phát quang giải tỏa mặt bằng các vị trí nhỏ hẹp. Tuy nhiên, phần diện tích còn
lại chưa được giải phóng mặt bằng nên công trình không thể hoàn thành theo tiến độ
được phê duyệt, Công trình đã triển khai thi công phần san nền đạt 45% so với hợp
đồng. Dự án tạm dừng thi công từ tháng 7/2025 do vướng GPMB

Ban QLDA ĐTXD Tuy
An Sở Xây dựng

70
Đường nội thị Phạm Văn Đồng (đoạn từ
bưu điện đến ngã ba tuyến tránh phía
Bắc thị xã)

129,82 90,88

Tiến độ dự án: Dự án khởi công tháng 03/2022, dự án đang triển khai thi công hạng
mục cống thoát nước, nền đường, mặt đường, điện chiếu sáng các đoạn tuyến đã được
địa phương bàn giao mặt bằng thi công và phát quang giải tỏa mặt bằng, khối lượng
đạt 30% so với hợp đồng. Riêng phần diện tích còn lại chưa được giải phóng mặt bằng
nên công trình không thể thi công và tạm dừng từ năm 2022 đến nay.

Ban QLDA ĐTXD Tuy
An Sở Xây dựng

71 Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư
Thôn 3, xã Ea Tu

77,50 58,13 Đã thi công ước đạt 25% trên phạm vi mặt bằng đã bàn giao đợt 01 Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột

Sở Xây dựng
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72 HTKT khu dân cư Đồng Bàu Neo, xã
Xuân Lộc 24,99 19,99 Tiến độ dự án: Công trình khởi công tháng 9/2024. Thi công đạt 20% khối lượng hợp

đồng. Phần còn lại vướng GPMB nên tạm dừng thi công từ tháng 5/2025
Ban QLDA ĐTXD Tuy

An Sở Xây dựng

73 HTKT khu dân cư Đồng Bàu, xã Xuân
Lộc 24,99 19,99 Tiến độ dự án: Công trình khởi công tháng 9/2024. Thi công đạt 20% khối lượng hợp

đồng. Phần còn lại vướng GPMB nên tạm dừng thi công từ tháng 5/2026
Ban QLDA ĐTXD Tuy

An Sở Xây dựng

74 Đường Hoàng Hoa Thám nối dài (Đoạn
từ công viên đến đường Đoàn Thị Điểm) 7,97 -

Tiến độ dự án: Dự án được tổ chức khởi công tháng 12/2018; đã thi công hoàn thành
theo hợp đồng với chiều dài 120m (đoạn từ đường Đoàn Thị Điểm đến công viên phía
bắc) cuối tháng 06/2019; Đoạn bổ sung dài 60 m (từ đường Phạm Văn Đồng đến
đường Đoàn Thị Điểm) vướng giải phóng mặt bằng.

Ban QLDA ĐTXD Tuy
An Sở Xây dựng

75
HTKT khu dân cư phường Xuân Thành
(đường dọc vịnh Xuân Đài-Khu du lịch
Nhất Tự Sơn)

32,96 4,28

Tiến độ dự án: Công trình khởi công tháng 4/2024, đã thi công đạt 87% khối lượng
hợp đồng. Thời gian thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chậm so với
tiến độ đề ra làm ảnh hưởng đến việc triển khai thi công dự án đến nay đã tạm dừng
do vướng GPMB;

Ban QLDA ĐTXD Tuy
An Sở Xây dựng

76 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn 3, xã
Xuân Hải 49,65 39,72

Tiến độ dự án: Dự án đã triển khai thi công đạt 20% khối lượng hợp đồng. Thời gian
thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng chậm so với tiến độ đề ra làm ảnh
hưởng đến việc triển khai thi công dự án.

Ban QLDA ĐTXD Tuy
An Sở Xây dựng

77 Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Hòa Lợi, xã
Xuân Cảnh 38,35 32,60 Tiến độ dự án:Hiện nay dự án đã thi công đạt 15% khối lượng hợp đồng. Dự án đang

tạm dừng tháng 7/2025 do vướng GPMB.
Ban QLDA ĐTXD Tuy

An Sở Xây dựng

78 Đường Hòa Hiệp - Phú Dương (giai
đoạn 1) 45,41 43,14 Tiến độ dự án:Dự án đã thi công đạt 5% giá trị hợp đồng, Công trình đang triển khai

nạo vét hữu cơ, trải vải địa, đắp cát, đất.
Ban QLDA ĐTXD Tuy

An Sở Xây dựng

79 Đường Nội thị Võ Thị Sáu (giai đoạn 2) 79,31 63,45

Tiến độ dự án: Dự án khởi công tháng 11/2024. Đến nay, dự án đang triển khai thi
công hạng mục san nền, nền đường, cống thoát nước các đoạn tuyến đã được địa
phương bàn giao mặt bằng thi công. Đã thi công đạt 22% so với khối lượng hợp đồng.
Tuy nhiên, phần diện tích còn lại chưa được giải phóng mặt bằng nên công trình
không thể hoàn thành theo tiến độ được phê duyệt.

Ban QLDA ĐTXD Tuy
An Sở Xây dựng

80 Nâng cấp đường vào mộ Đào Trí 3,70 - Dự án đã thi công hoàn thành phần không vướng mặt bằng. Ban QLDA ĐTXD Tuy
An

Sở Xây dựng

81 HTKT Khu dân cư Phú Phong, xã An
Chấn 45,00 31,50 Tiến độ dự án: Dự án đã được tổ chức triển khai thi công từ năm 2024, khối lượng

thực hiện đến nay đạt khoảng 30% hợp đồng; dự án đã dừng thi công từ năm 2024.
Ban QLDA ĐTXD Tuy

An Sở Xây dựng

82 Nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH.31 34,80 20,88
Tiến độ dự án: Công trình triển khai thi công từ tháng 11/2024, đến nay, nhà thầu thi
công đã thi công đạt khoảng 40% khổi lượng theo hợp đồng, khối lượng thi công trên
nền đường cũ cơ bản đã xong, còn lại một số hạng mục vướng công tác GPMB.

Ban QLDA ĐTXD Tuy
An Sở Xây dựng

83
Nâng cấp vỉa hè đường Trần Phú phía
phải tuyến (đoạn từ Km0+934,70 đến
giáp đảo giao thông)

4,83 0,48 Tiến độ dự án: Dự án đã thực hiện được 90% khối lượng hợp đồng. Ban QLDA ĐTXD Tuy
An Sở Xây dựng

84 Đường giao thông Cụm công nghiệp
M'Drắk, huyện M'Drắk 30,00 14,40 Đang triển khai thi công, tiến độ đạt 52% Ban QLDA ĐTXD Ea

Kar Sở Xây dựng

85 Nâng cấp, mở rộng hoa viên, tượng đài
chiến thắng huyện Lắk 27,62 19,33 Đang thi công, tiến độ đạt 30% Ban QLDA ĐTXD Ea

Kar Sở Xây dựng

86
Đường ven hồ Lắk đoạn từ đường liên
xã Yang Tao - Đăk Liêng đến Buôn
Bhôk, xã Yang Tao, huyện Lắk

17,80 3,56 Đang thi công, tiến độ đạt 20% Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar Sở Xây dựng
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87
Xây dựng khu tái định cư di dời dân ổn
định đời sống thôn Ea Hăn, xã Yang
Mao

70,00 70,00
Đang điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xã (UBND xã Yang Mao thực hiện; Đang
trình SXD lấy ý kiến). Dự án thực hiện theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp, tiến
độ hoàn thành trong năm 2026

Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar Sở Xây dựng

88 Dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải
tập trung Cụm công nghiệp Cư Kuin 20,00 8,00 Đang thi công, tiến độ đạt 60% Ban QLDA ĐTXD Ea

Kar Sở Xây dựng

89 Hệ thống xử lý nước thải cụm công
nghiệp Ea Đar, huyện Ea Kar

30,00 - Dự án đã hoàn thành thi công, đang vận hành, chạy thử để bàn giao Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar

Sở Xây dựng

90

Dự án: Di dời hệ thống điện thuộc
phạm vi GPMB phục vụ Dự án thành
phần 3 thuộc dự án Đầu tư xây dựng
đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma
Thuột giai đoạn 1 (đoạn qua địa bàn xã
Ea Uy - xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc,
tỉnh Đắk Lắk)

7,00 0,35 Đang thi công, tiến độ đạt 95% Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar Sở Xây dựng

91 Đường D4 khu TTHC mới huyện Ea Kar 40,00 40,00 Đang thực hiện LCNT Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar

Sở Xây dựng

92 Đường giao thông D27, D32 khu trung
tâm hành chính mới (510m) 7,14 7,14

- Công trình đã ký hợp đồng xây lắp ngày 27/11/2024 và bàn giao mặt bằng vào tháng
12/2024 nhưng chưa vay được vốn để triển khai.
  - Công trình thuộc nguồn vốn vay Quỹ phát triển nhà đất, hiện đã tạm dừng vay vốn
theo Luật Đất đai năm 2024
  - Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp, công trình chưa được UBND tỉnh
giao lại chủ đầu tư và vốn

Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar Sở Xây dựng

93 Đường giao thông N26, D24, D29 khu
trung tâm hành chính mới (540m) 8,64 8,64

- Công trình đã ký hợp đồng xây lắp ngày 27/11/2024 và bàn giao mặt bằng vào tháng
12/2024 nhưng chưa vay được vốn để triển khai.
  - Công trình thuộc nguồn vốn vay Quỹ phát triển nhà đất, hiện đã tạm dừng vay vốn
theo Luật Đất đai năm 2024
  - Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp, công trình chưa được UBND tỉnh
giao lại chủ đầu tư và vốn
  - Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp, công trình chưa được UBND tỉnh
giao lại chủ đầu tư và vốn

Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar Sở Xây dựng

94 Đường giao thông D8 khu trung tâm
hành chính mới (360m) 4,32 4,32

- Công trình đã ký hợp đồng xây lắp ngày 26/11/2024 và bàn giao mặt bằng vào tháng
12/2024 nhưng chưa vay được vốn để triển khai.
  - Công trình thuộc nguồn vốn vay Quỹ phát triển nhà đất, hiện đã tạm dừng vay vốn
theo Luật Đất đai năm 2024
  - Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp, công trình chưa được UBND tỉnh
giao lại chủ đầu tư và vốn

Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar Sở Xây dựng

95 Đường giao thông D17, N18, D33 khu
trung tâm hành chính mới (490m) 5,88 5,88

- Công trình đã ký hợp đồng xây lắp ngày 26/11/2024 và bàn giao mặt bằng vào tháng
12/2024 nhưng chưa vay được vốn để triển khai.
  - Công trình thuộc nguồn vốn vay Quỹ phát triển nhà đất, hiện đã tạm dừng vay vốn
theo Luật Đất đai năm 2024
  - Sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 02 cấp, công trình chưa được UBND tỉnh
giao lại chủ đầu tư và vốn

Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar Sở Xây dựng

96

Xây dựng hạ tầng khu vực phát triển đô
thị Đông Bắc, thị trấn Phước An huyện
Krông Pắc; Hạng mục: Lát gạch vỉa hè
trồng cây xanh giai đoạn 1 gồm các trục
đường số: 1, 22 và đường Lê Duẩn 2

6,50 5,85 Thi đạt đạt 10% khối lượng. Hiện dự án đang tạm dừng để điều chỉnh quy mô cho phù
hợp.

Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar

97 Trung tâm xã Hòa An, huyện Krông Pắc 64,15 Dự án tạm dừng Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar

98
Hạ tầng khu quy hoạch giáp trường tiểu
học Nguyễn Thị Minh Khai cũ, xã Ea
Nam, huyện Ea H’Leo

10,00 1,70 Đang thi công 83% khổi lượng hợp đồng xây lắp Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ Sở Xây dựng
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99
Hệ thống xử lý nước thải, đường giao
thông bên trong Cụm Công nghiệp
Krông Búk 1

30,00

Công trình khởi công ngày 26/12/2024. Đến thời điểm báo cáo dự án đã hoàn thành
công tác thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị theo Hợp đồng, cơ bản đảm bảo tiến độ.
Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có cơ sở để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng được.
Nguyên nhân do chưa có đơn vị quản lý và vận hành nhà máy xử lý nước thải và gặp
khó khăn, vướng mắc trong thủ tục cấp phép môi trường

Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ Sở Xây dựng

100
Nâng cấp, mở rộng đường bê tông liên
thôn từ nhà ông Ngô Văn Nhẹ thôn 3
đến nhà ông Nguyễn Văn Lân thôn 4

7,00 Dự án đã được HĐND xã Xuân Hải (cũ) phê duyệt báo cáo kinh tế-kỹ thuật UBND xã Xuân Lộc Sở Xây dựng

101
Nâng cấp, mở rộng đường bê tông liên
thôn từ ngã ba đường bê tông thôn 3 đến
nhà bà Võ Thị Ba thôn 3

8,00 'Dự án đã được HĐND xã Xuân Hải (cũ) tổ chức đấu thầu thi công UBND xã Xuân Lộc Sở Xây dựng

102 Dự án cải tạo, nâng cấp đường Đỗ
Nhuận, phường Tân Lợi (giai đoạn 1)

16,25 Dự án chưa triển khai thi công UBND phường Buôn
Ma Thuột

Sở Xây dựng

103 Dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa 432,00 172,80

1. Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đầu mối hồ chính – Hồ Yên Ngựa,
thuộc dự án hồ chứa nước Yên Ngựa.
- Đập đất: Đã đắp đến cao trình +461,00m/+462,9m (đoạn từ D8+20m – DF (vai phải đập)).
Khối lượng đất đắp đập đã thực hiện: 134.532 m3/179.532 m3;
- Tràn xả lũ: Đã thi công hoàn thành cơ bản đoạn từ ngưỡng tràn đến hết bể tiêu năng (đạt
khoảng 85% khối lượng);
- Cống lấy nước: Đã thi công xong phần thân cống (từ cửa vào đến hết đoạn Đ5); bể tiêu năng,
kênh chuyển tiếp, đã đổ bê tông thân tháp van đến cao trình +457,00m, đắp đất hoàn thiện 2
bên mang cống bằng thủ công; đạt khoảng 80% khối lượng.
- Nhà quản lý: Đã thi công hoàn thành cơ bản, đạt khoảng 90% khối lượng (Nhà thầu đang
triển khai thi công sân và công tác hoàn thiện).
- Hạng mục công trình tạm PVTC: đã thi công xong hệ thống đường tạm PVTC D1, D3; Đê
quây GĐ1 và GĐ2;
Lũy kế giá trị đã nghiệm thu đạt 17,266/44,728 tỷ đồng (đạt 39% giá trị hợp đồng); khối lượng
còn lại phải thực hiện 27,012 tỷ đồng (chiếm 61% giá trị hợp đồng).
2. Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Hệ thống Kênh chính & CTTK – Hồ Yên
Ngựa.
- Đã thi công hoàn thành hạng mục xi phông, nhà van, lắp đặt hoàn thiện tuyến đường ống dẫn
nước HDPE (đường kính D710mm) dài 1.060,50m và các công trình trên tuyến ống. Hiện nay,
tuyến kênh chính BTCT và CTTK còn lại dài 3.538,9m (Ngày 26/01/2026, Chủ đầu tư đã bàn
giao MB đợt 7, được 1.952m/3.538,9m kênh còn lại. Tuy nhiên, phần mặt bằng được bàn giao
bị ngắt quãng, không liên tục; một số đoạn có chiều dài ngắn, không có đường vào để thi công.
Vì vậy, hiện nay Nhà thầu chỉ đang triển khai thi công được 02 đoạn kênh và CTTK từ K2+200
– K2+745 và từ K3+260 – K3+600 (tổng chiều dài 885m).
- Giá trị hợp đồng: 16,947 tỷ đồng, luỹ kế khối lượng hoàn thành được nghiệm thu: 9,085 tỷ
đồng (đạt 53,61% giá trị hợp đồng);
3. Gói thầu: Thi công xây dựng Kênh và CTTK nhánh (hồ Yên Ngựa) thuộc Dự án Hồ chứa
nước Yên Ngựa.
Hiện nay, Nhà thầu đang triển khai thi công kênh N3.
+ Đã đắp đất đến cao trình đáy kênh: 710md/710md;
+ Đổ bê tông kênh: 692md/710md;
+ đang triển khai thi công cống tiêu tại K0+150m và cầu máng tại K0+616,60;
Giá trị hợp đồng: 3,351 tỷ đồng (hợp đồng trọn gói); Dự kiến đến ngày 30/4/2026 Nhà thầu sẽ
nghiệm thu thanh toán khoảng 1,0 tỷ đồng.
4. Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đầu mối Hồ Buôn Biếp.
* Hạng mục Đập đất:
- Đào móng (từ mc D18+20m - D25), trong đó, đã hoàn thiện hố móng chân khay đập (đoạn từ
D19+15m – D21+38m), đã đổ bê tông phản áp và đã khoan phụt thí nghiệm khu vực: TN2;
khoan phụt đại trà xong, và khoan, ép nước kiểm tra 02 hố khoan kiểm tra KT01 và KT03 (đạt
yêu cầu thiết kế).
* Hạng mục đường dây cấp điện trung áp và MBA:
Đã thi công được 32 vị trí trụ và đường dây (từ trụ 121/17 đến trụ 121/48) của hạng mục
Đường dây cấp điện vận hành;
* Thiết bị cơ khí thủy công:
Đã gia công, chế tạo được một số bộ phận, cấu kiện, thiết bị Cơ khí thủy công của hạng mục
Tràn xả lũ và Cống lấy nước (03 cửa van phẳng, khe van, khe phai, tấp phai, lưới chắn rác, xe
thả phai…) với giá trị khoảng 5,366 tỷ đồng;
* Công tác nghiệm thu, thanh toán:
- Giá trị hợp đồng: 136,625 tỷ đồng, luỹ kế giá trị nghiệm thu thanh toán là: 6,466 tỷ đồng (đạt
4,733% giá trị hợp đồng);

Ban QLDA Đầu tư
XDCT Giao thông và

Nông nghiệp PTNT tỉnh 

 Sở Nông nghiệp
và Môi trường

104

Di dân khẩn cấp vùng lũ ống, lũ quét, sạt
lở đất cụm dân cư thôn 4,  thôn 7, thôn
8, thôn 9, thôn 10 và thôn 12 xã Ya Tờ
Mốt, huyện Ea Súp

103,80 21

"Kết quả thực hiện đến nay:
- Trường Mầm non thôn 9; Trường tiểu học Trần Quốc Toản thuộc thôn 11; Nhà văn
hóa cộng đồng: Đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng;
- Tuyến đường liên xã từ Ya Tờ Mốt đi Ea R’Vê: tổng chiều dài 3,074km; Tuyến
đường nội vùng thôn 4, thôn 7, thôn 8, thôn 9, thôn 10 và thôn 12: tổng chiều dài
6,4km: Đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng;
- Hạng mục cống Đăk Pek: Hoàn thành 80% khối lượng; Hạng mục Cầu Thôn 4: hoàn
thành; Hạng mục Cầu Thôn 1: Hoàn thành 85%
- Các hạng mục dở dang chưa hoàn thành: Khu tái định cư số 01 và 02; một phần khối
lượng của cống Đăk Pek; Cầu thôn 1"

Ban QLDA Đầu tư
XDCT Giao thông và

Nông nghiệp PTNT tỉnh 

Sở Nông nghiệp
và Môi trường
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105

Hệ thống kênh và công trình trên kênh
có Ftưới<150ha (địa bàn tỉnh Đắk Lắk)
thuộc dự án Công trình thủy lợi hồ chứa
nước Ia Mơr - giai đoạn 2

114,00 103
Thi công hoàn thành kênh với chiều dài: 5,88/37,97Km;
- Giá trị thực hiện ước tính đạt 10,48% giá trị hợp đồng (7,155/68,206 tỷ đồng);
- Lũy kế giải ngân: 20.481 triệu đồng; 

Ban QLDA Đầu tư
XDCT Giao thông và

Nông nghiệp PTNT tỉnh 

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

106
Hệ thống trạm bơm và công trình thủy
lợi Dur Kmăl, xã Dur Kmăl, huyện
Krông Ana

164,00 50

 '- Thiết bị cơ khí nhà trạm, van các loại đã hoàn thành gia công chế tạo
- Kênh dẫn:
+ Đang đắp đường thi công 2 bên bờ kênh dẫn
+  Cống đầu kênh: Hoàn thành ép cọc thử, đang đúc cọc đại trà ,
+  cầu k1+055 hoàn thành bê tông cống
- Nhà trạm: Thi công bể hút, cống đầu bể hút
- Trạm biến áp:  Hoàn thành dựng trụ, bệ đỡ bình hạ áp.
-  Đường ống đẩy: Hoàn thành gia công ống tại xưởng, thi công lắp đặt từ mố néo 19-
27;
- Đường ống chính: Lắp đặt ống D800 và D710 được 900/1200;
- Đường ống D1: Lắp đặt 1000/1200m;
- Đường ống D2: Lắp đặt 300m/1090m;
- Đường ống D4: Lắp đặt 400m.

Ban QLDA Đầu tư
XDCT Giao thông và

Nông nghiệp PTNT tỉnh 

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

107 Dự án Hồ chứa nước Krông Pách
Thượng giai đoạn 2 596,75 100 + Thi công kênh: 15,10/ 76,64 Km

+ Công trình trên kênh: 90/981 công trình

Ban QLDA Đầu tư
XDCT Giao thông và

Nông nghiệp PTNT tỉnh 

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

108 Hệ thống kênh mương hồ EaH’Leo 1,
tỉnh Đắk Lắk 369,69 150

I. Kênh cấp 1:
1. Giải phóng mặt bằng: Đã vận động và đã bàn giao 24,1/28,6km (đạt 84,3%).
2. Thi công xây dựng: Đang triển khai lắp đặt và hoàn thiện 23,5/28,6km đường ống
HDPE và 360/600 công trình trên kênh (CTTK).
+ Đối với thiết bị và đường ống thép D600mm và D750, ống HDPE đã tập kết đủ
100% tại công trường.
II. Kênh cấp 2:
1. Giải phóng mặt bằng: Đã vận động và đã bàn giao 13,2/17,4km (đạt 75,9%).
2. Thi công xây dựng: Đang triển khai thi công lắp đặt và hoàn thiện 11,62/17,4km
đường ống HDPE và 170/291 công trình trên kênh (CTTK).
+ Đối với vật tư và thiết bị đã tập kết 100% tại công trường

Ban QLDA Đầu tư
XDCT Giao thông và

Nông nghiệp PTNT tỉnh 

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

109 Trung tâm văn hóa đa năng thị xã Sông
Cầu (giai đoạn 1) 99,23 40

Tiến độ dự án: Dự án đã thi công đã thi công phần san nền đạt 90% (phần bàn giao
mặt bằng đã thi công 100%). Hiện nay đang tập trung đẩy nhanh công tác triển khai ép
cọc để có cơ sở triển khai thi công các hạng mục tiếp theo.

Ban QLDA ĐTXD Tuy
An

Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch

110
Trung tâm văn hóa huyện Ea H'Leo;

HM: Nhà thi đấu và hạ tầng kỹ thuật
khác

25,00 8,75  Đang thi công, khối lượng đạt khoảng 65% Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ

Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch

111

Đầu tư xây dựng, lắp đặt máy móc thiết
bị xử lý rác thải; Hạng mục: San nền,
đường giao thông, nhà máy, thiết bị và
hạ tầng kỹ thuật

8,49 Dự án đã nghiệm thu hoàn thành. Đã phê duyệt QT Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar Sở Công Thương

112
Kiên cố hoá kênh mương công trình
trạm bơm Thôn 6, xã Hoà Lễ, huyện
Krông Bông

7,50 5,25 Đang thi công, tiến độ đạt 37% Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

113 Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư đô
thị buôn Rung, thị trấn Buôn Trấp 1,60 0,16

- Đang thi công khoản 90% khối lượng (hoàn thiện nền, móng mặt đường hệ thống
cấp thoát nước).
- Đang trình gia hạn dự án.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

114 Đường trục chính Buôn Kom Leo đến
trung tâm xã Hòa Thắng. 37,50 18,75 - Khối lượng thi công ước đạt 51%. Hiện đang tạm dừng thi công do vướng GPMB. Ban QLDA ĐTXD

Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng
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115
Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cụm
công nghiệp Ea Ral, tỉnh Đắk Lắk (giai
đoạn 1)

30,00 30,00 Đã trình UBND tỉnh, sở tài chính xin điều chỉnh chủ trương đầu tư Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ Sở Xây dựng

116 Xây dựng mới cầu Km12+900, Tỉnh lộ 3 20,00 5,00 Thi công hoàn thành khối lượng 75%. Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ

Sở Xây dựng

117
Xây dựng hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật
và đường vào công trình Ghi công liệt sỹ
huyện Krông Búk

18,04 6,67 Khối lượng xây lắp đạt 63,56 % giá trị Hợp đồng. Đang triển khai công tác Bồi
thường GPMB

Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ Sở Xây dựng

118 Bãi xử lý rác tập trung huyện Krông Búk 2,80 1,12 Khối lượng xây lắp đạt 60 % giá trị Hợp đồng. Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ

Sở Xây dựng

119
Dự án Khu di tích lịch sử Sở Chỉ huy –
Nơi công bố Quyết định thành lập Quân
đoàn 3

14,80 14,80

Dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại Quyết
định số 1274/QĐ-UBND ngày 12/09/2025. Để có cơ sở trình phê duyệt điều chỉnh Dự
án đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang thực hiện các bước thủ tục để chuyển
mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thống nhất, đồng bộ với trình tự, thủ tục
chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai

Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch 

Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch

120 Dự án Trưng bày Bảo tàng Phú Yên giai
đoạn 2 41,99 41,99 Đã thực hiện xong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu Tư vấn lập thiết kế và dự toán

và đang trong quá trình triển khai
Sở Văn hóa, Thể thao và

Du lịch 
Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch

121
Đường Nguyễn Tri Phương nối dài đến
đường vành đai phía Tây thành phố
Buôn Ma Thuột

110,00 110,00

- Công tác đấu thầu: thực hiện đấu thầu trong năm 2021 các gói thầu:
+ Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
+ Gói thầu lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát (bước BCNCKT)
+ Gói thầu thẩm tra (bước BCNCKT)
- Tình hình quản lý vốn và kết quả giải ngân: Dự án được bố trí vốn thực hiện các
bước chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện đến nay đã hoàn thành công tác giải ngân
năm 2023 là 434.000.000 đồng đạt 100% theo kế hoạch được giao.
- Về Công tác lập Thiết kế bản vẽ thi công: Sau khi có kế hoạch bố trí vốn tại Quyết
định số 2755/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh, Ban QLDA đã lập Tờ
trình đề nghị UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bước thiết kế bản vẽ
thi công theo quy định, tuy nhiên qua rà soát quy hoạch chung thì dự án không nằm
trong quy hoạch, do đó Ban QLDA đã Báo cáo tình hình cho UBND tỉnh tại Báo cáo
số 142/BC-BDDCN ngày 28/3/2024. Trên cơ sở Báo cáo của Ban QLDA UBND tỉnh
đã ban hành công văn số 3144/UBND-CN ngày 15/4/2024, về việc chỉ đạo UBND
thành phố Buôn Ma Thuột (nay là phường Buôn Ma Thuột), rà soát, xử lý nội dung đề
nghị của Ban QLDA. Trên cơ sở đó Ban QLDA đã nhiều lần làm việc, tuy nhiên đến
nay việc điều chỉnh, cập nhật quy hoạch vẫn chưa thực hiện xong và dự án đã tạm
dừng từ thời điểm Báo cáo UBND tỉnh cho đến nay.

Ban QLDA đầu tư xây
dựng dân dụng và công

nghiệp tỉnh Đắk Lắk
Sở Xây dựng



60

STT Tên dự án/công trình Tổng vốn
đầu tư dự án

Dự kiến
thực hiện

2026 -2030

Kịch bản
năm 2026

Dự kiến năm
2027 Tiến độ thực hiện Đơn vị chủ trì theo dõi,

tháo gỡ Đơn vị phối hợp Ghi chú

122 Các trục đường khu trung tâm hành
chính (D6 và N16), huyện Krông Búk 46,00 45,00

- Công tác đấu thầu: thực hiện đấu thầu trong năm 2021 các gói thầu:
+ Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi
+ Gói thầu lập nhiệm vụ khảo sát, giám sát khảo sát (bước BCNCKT)
+ Gói thầu thẩm tra (bước BCNCKT)
- Về Công tác lập Thiết kế bản vẽ thi công: Ban QLDA đã triển khai bước thực hiện
dự án. Đến nay đơn vị tư vấn đã thực hiện hoàn thành hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công –
Dự toán và đã được Sở xây dựng thẩm định sự phù hợp của thiết kế và dự toán của dự
án. Bên cạch đó, Ban QLDA đã triển khai công tác cắm mốc GPMB và các công tác
khác Phục vụ công tác đền bù. Hiện nay, thời gian thực hiện dự án đã hết. Để tiếp tục
triển khai các thủ tục đầu tư dự án cần phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án theo
quy định.
- Tình hình quản lý vốn và kết quả giải ngân: Dự án được bố trí vốn thực hiện các
bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện dự án.. và triển khai thực hiện đến nay đã hoàn thành
công tác giải ngân năm 2024 là 1.053.000.000 đồng đạt 100% theo kế hoạch được
giao (lũy kế bố trí vốn đến hết 2024 là 1.053.000.000 đồng, năm 2025 bố trí 9 tỷ
nhưng hết thời gian thực hiện dự án, do đó chuyển nguồn cho các dự án khác.

Ban QLDA đầu tư xây
dựng dân dụng và công

nghiệp tỉnh Đắk Lắk
Sở Xây dựng

123

Đường giao thông phía Tây Quốc lộ 14
(đoạn từ Quốc lộ 14 thuộc phường Đạt
Hiếu đến suối A Jun, phường Thống
Nhất), thị xã Buôn Hồ - giai đoạn 1

78,00 78,00

- Công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu: Ban QLDA đã tổ chức lựa chọn nhà thầu thi
công xây dựng, giám sát, bảo hiểm công trình. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có mặt
bằng sạch để triển khai thi công xây dựng do chưa được điều chỉnh đề xuất chủ trương
đầu tư, dẫn đến chưa hoàn thành được công tác GPMB.
- Tiến độ hiện tại (công tác GPMB):
+ Ban QLDA đã chuyển đầy đủ kinh phí chi trả bồi thường cho đơn vị thực hiện là
Ban QLDA ĐTXD Buôn Hồ.
+ Đã phê duyệt phương án bồi thường đợt 1 cho 79 hộ dân tại Quyết định số 2557/QĐ-
UBND ngày 27/12/2025.
+ Đến nay (tháng 04/2026), sau khi thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn
bản nêu trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công
nghiệp tỉnh (Ban QLDA) đã khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ và đã trình các văn
bản sau:
+ 1. Báo cáo số 159/BC-BDDCN ngày 15/12/2025 về việc đề xuất chủ trương đầu tư
điều chỉnh dự án.
+ 2. Tờ trình số 77/TTr-BDDCN ngày 31/12/2025 trình UBND tỉnh quyết định điều
chỉnh chủ trương đầu tư dự án.
+ Nội dung chính của hồ sơ điều chỉnh bao gồm việc tăng tổng mức đầu tư từ 78 tỷ
đồng lên hơn 116 tỷ đồng do tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí xây
lắp và bổ sung thêm diện tích thu hồi đất (0,33ha) để đảm bảo kết nối giao thông giữa
Bệnh viện đa khoa Buôn Hồ và dự án

Ban QLDA đầu tư xây
dựng dân dụng và công

nghiệp tỉnh Đắk Lắk
Sở Xây dựng

124

Xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư tại
phường Tân Lập, Tp  Buôn Ma Thuột
(thuộc khu đô thị mới Đồi Thủy Văn và
Trung tâm Thể dục thể thao)

320,00 320,00 Ngày 15/9/2023, Ban Quản lý dự án đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại
Quyết định số 549/QĐ-DA. Chưa triển khai thi công

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

125
XD CSHT khu dân cư tổ dân phố 12,
phường Tân An (khu chăn nuôi cũ
6,2ha)

76,00 45,60 Khối lượng thực hiện đến thời điểm báo cáo 40% so với giá trị hợp đồng xây lắp. Đã
thi công hoàn thành các hạng mục đã bàn giao mặt bằng

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

126 Xây dựng CSHT khu dân cư thôn 2, xã
Cư Êbur, thành phố Buôn Ma Thuột 209,09 209,09 Ngày 06/6/2023, Ban Quản lý dự án đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tại

Quyết định số 336/QĐ-DA. Chưa triển khai thi công
Ban QLDA ĐTXD

Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng
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127
Cải tạo, nâng cấp Đường Trần Phú,
thành phố Buôn Ma Thuột (đoạn nối
dài).

37,00 31,45

- Khối lượng thi công ước đạt khoảng 15%
Hiện đang tạm dừng thi công do vướng mặt bằng, hết thời gian thực hiện dự án, hết
thời gian thực hiện HĐ, tăng TMĐT do tăng chi phí BTHT chưa được cấp có thẩm
quyền cho gia hạn

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột Sở Xây dựng

128 Đầu tư xây dựng kè và san nền khu
trung tâm hành chính mới huyện Ea Kar 64,90 10,38 Khối lượng ước đạt khoảng 84% theo hợp đồng đã ký kết, hiện nay công trình bị

vướng mặt bằng
Ban QLDA ĐTXD Ea

Kar Sở Xây dựng

129 Đường D5, N4 Khu trung tâm hành
chính mới huyện Ea Kar

26,00 15,60 Đang thi công, tiến độ đạt 40% Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar

Sở Xây dựng

130 Đường giao thông trục D4 thuộc khu
Trung tâm hành chính huyện Krông Búk 22,95 22,95

- Được phê duyệt dự án tại Quyết định số Quyết định số 747/QĐ-UBND ngày
31/3/2025 của UBND huyện
'- Hiện nay, dự án đang làm công tác bồi thường GPMB. Chưa triển khai đấu thầu xây
lắp vì chưa phê duyệt được phương án bồi thường GPMB.

Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ Sở Xây dựng

131 Nạo vét, nâng cấp đập, tràn, cống,
đường vào đập hồ Ông Và, xã Ea Tu. 14,95 14,95

- Hiện nay đang thực hiện công tác bồi thường GPMB dự án tổng số 84 thửa. Trong
đó phê duyệt phương án đợt 1 với giá trị là 2.918 triệu/33 thửa và đã chi trả xong.
Đang lập phương án đợt 2 với 51 thửa còn lại và 01 thửa đất mặt nước.
- Dự án tăng chi phí BTGPMB dẫn đến vượt tổng mức, hiện chủ đầu tư đang trình xin
điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh TMĐT). Ngày 27/5/2026 Ban đã có báo cáo
858/BC-DABMT trình xin điều chỉnh chủ trương đầu tư (điều chỉnh TMĐT) và Trình
phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Tờ trình số 217/TTr-QLDABMT
ngày 28/5/2026.

Ban QLDA ĐTXD
Buôn Ma Thuột

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

132 Dự án: Đập Sình Mây, xã Cư A Mung,
huyện Ea H’Leo. 14,00 14,00

- Đã phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tại Quyết định số 2014a/QĐ-UBND ngày
30/5/2024
- GPMB: CĐT đã lập xong dự thảo phương án bồi thường, hiện UBND xã Ea Wy
đang triển khai xác minh nguồn gốc đất, xác định giá đất cụ thể để phục vụ công tác
hoàn thiện phương án bồi thường trình thẩm định, phê duyệt

Ban QLDA
ĐTXD Buôn Hồ

Sở Nông nghiệp
và Môi trường

133 Đập đầu suối Ea Sup, xã Pơng Drang,
huyện Krông Búk 14,95 14,95 Đã phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật Ban QLDA

ĐTXD Buôn Hồ
Sở Nông nghiệp
và Môi trường

134 Nhà văn hoá xã, sân thể thao (sân bóng
chuyền) xã Ea Lai 5,24 5,24 Đang tạm dừng thi công do sáp nhập chính quyền địa phương 02 cấp Ban QLDA ĐTXD Ea

Kar
Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch

135 HTKT Công viên phía bắc trung tâm thị
xã Sông Cầu (3,8ha)giai đoạn 2 14,96 14,96

Tiến độ dự án: Dự án được tổ chức khởi công tháng 12/2018; đã thi công hoàn thành
theo hợp đồng với chiều dài 120m (đoạn từ đường Đoàn Thị Điểm đến công viên phía
bắc) cuối tháng 06/2019; Đoạn bổ sung dài 60 m (từ đường Phạm Văn Đồng đến
đường Đoàn Thị Điểm) vướng giải phóng mặt bằng.

Ban QLDA ĐTXD Tuy
An Sở Xây dựng Dự án đề nghị dừng đầu tư

136
Đầu tư XD mở rộng đường Lê Thành
Phương (đoạn từ quốc lộ 1 đến Hạt
Kiểm Lâm huyện)

39,42 39,42 Tiến độ dự án: Dự án đã được tổ chức triển khai thi công từ năm 2024, khối lượng
thực hiện đến nay đạt khoảng 30% hợp đồng; dự án đã dừng thi công từ năm 2024;

Ban QLDA ĐTXD Tuy
An Sở Xây dựng Dự án đề nghị dừng đầu tư

137
Cải tạo đường giao thông liên xã Ea
Ktur đi xã Ea Ning (đoạn từ ngã ba Ea
Sim đến hồ việt đức 4) huyện Cư Kuin

10,00 10,00 Công trình đang thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu nhưng tạm dừng theo chủ
trương sắp xếp bộ máy để điều chỉnh quy mô phù hợp

Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar Sở Xây dựng Dự án đề nghị dừng đầu tư

138
Nâng cấp, mở rộng đường vào khu du
lịch Vực Song, xã An Lĩnh, huyện Tuy
An:

2,00 2,00 Ban đã thực hiện xong công tác tổ chức lựa chọn nhà thầu, bàn giao mốc ngày
14/11/2025 nhưng chưa triển khai thi công.

Ban QLDA ĐTXD Tuy
An Sở Xây dựng Dự án đề nghị dừng đầu tư
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139

Khu cải táng xã Xuân Lộc phục vụ dự án
thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh
thuộc dự án đường cao tốc Bắc - Nam
phía đông giai đoạn 2021-2025 trên địa
bàn thị xã Sông Cầu.

13,87 9,71 Tiến độ dự án: Đã thi công hoàn thành 30% hợp đồng, dự án đang tạm dừng vì nằm
trong ranh GPMB đường sắt tốc độ cao

Ban QLDA ĐTXD Tuy
An Sở Xây dựng Dự án đề nghị dừng đầu tư

140

Nối dài các tuyến đường Đinh Núp,
đường Điện Biên Phủ, đường Lê Lai, Lê
Quý Đôn xuống đường bờ kè thị trấn
Krông Kmar

7,00 Dự án dừng đầu tư Ban QLDA ĐTXD Ea
Kar Dự án đề nghị dừng đầu tư
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