
Xã/Phường STT Tên công trình, dự án
Chủ đầu tư/

cơ quan chủ quản
Ngày khởi công Tóm tắt quy mô 

Tổng mức đầu tư

 (tỷ đồng)
Nguồn vốn Loại hình

Tình hình triển 

khai đến nay

Khó khăn, vướng mắc

 và đề xuất kiến nghị

1
Công trình: Đường giao thông từ thôn 5 đi thôn 10 xã 

Cư Prao
19/11/2025 5,5850 Ngân sách Trung ương và Ngân sách Tỉnh Giao thông

2

Công trình: Nâng cấp, cải tạo trụ sở UBND xã Cư Prao; 

Hạng mục: Sửa chữa nhà làm việc, Trung tâm phục vụ 

hành chính công, đường lên xuống cổng trụ sở, nhà vệ 

sinh, hệ thống thoát nước

31/12/2025 1,3000 Ngân sách Trung ương Dân dụng

3

Công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông liên 

thôn từ thôn 7 đi thôn 8; Hạng mục: Mặt, lề đường và hệ 

thống thoát nước

18/11/2025 1,1000 Ngân sách Tỉnh Giao thông

4
Cống đường giao thông từ thôn 10 đi thôn 8 xã Cư Prao 

(cống, nền đường, mặt đường)
30/10/2025 0,3600 Ngân sách Xã Giao thông

5
Công trình: Trường PTDT bán trú THCS Nguyễn 

Khuyến; hạng mục: Sửa chữa hàng rào
16/01/2026 0,2400 Ngân sách Xã Dân dụng

6
Công trình: Đường giao thông nội thôn 2, xã Cư Prao; 

hạng mục: Sửa chữa nền đường và hệ thống thoát nước
15/01/2026 0,2450 Ngân sách Xã Giao thông

7
Công trình: Đường giao thông nội thôn 9, xã Cư Prao; 

hạng mục: Sửa chữa rãnh thoát nước
16/01/2026 0,2450 Ngân sách Xã Giao thông

8

Công trình: Trụ sở làm việc UBND xã Cư Prao; Hạng 

mục: Xây dựng nhà làm việc 02 phòng, nhà bảo vệ và 

nhà để xe

06/04/2026 0,9500 Ngân sách Xã Dân dụng

9

Công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nội 

buôn Pa (đoạn từ trường TH Phạm Hồng Thái đến đoạn 

nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Pa)

16/03/2026 0,4950 Ngân sách Xã Giao thông

10
Công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông từ 

TL13 đi đường Đông Trường Sơn, thôn Đắk Phú
20/03/2026 0,4630 Ngân sách Xã Giao thông

11
Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn 13 

(từ nhà ông Lê Quang Vinh đến nhà ông Phan Văn Duy)
08/05/2026 0,6597 Ngân sách Xã Giao thông

12

Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường giao thông thôn 4 

đoạn từ nhà ông Lương Văn Đào vào hội trường thôn 6 

(cũ)

06/02/2026 1,9800 Ngân sách Xã Giao thông

13
Chỉnh trang khuôn viên công cổng trụ sở Đảng ủy - 

HĐND - UBMTTQ xã
10/01/2026 0,1350 Ngân sách Xã Dân dụng

14
Công trình: Khoan 01 giếng nước trường Mẫu giáo Hoa 

Cúc, xã Cư Prao (điểm buôn Pa)
17/04/2026 0,1400 Ngân sách Xã Dân dụng

15
Công trình: Trường Mẫu giáo Hoa Cúc, xã Cư Prao; 

hạng mục: Sửa chữa 02 nhà lớp học
28/04/2026 0,2400 Ngân sách Xã Dân dụng

16
Công trình: Trường Mẫu giáo Hoa P'Lang, xã Cư Prao; 

hạng mục: Phòng thể chất và âm nhạc, nhà bảo vệ
13/03/2026 1,0950 Ngân sách Xã Dân dụng

17
Công trình: Trường Tiểu học Nguyễn Du, xã Cư Prao; 

hạng mục: Nhà bảo vệ
18/03/2026 0,1550 Ngân sách Xã Dân dụng

18
Công trình: Cải tạo, nâng cấp đường vào cánh đồng 

buôn Năng
15/05/2026 0,1550 Ngân sách Xã Giao thông

19
Công trình: Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông từ tỉnh 

lộ 13 đi Trường Sơn Đông, Buôn Năng
19/03/2026 0,4000 Ngân sách Xã Giao thông

20 Công trình: Đường giao thông thôn 9, xã Cư M'ta 11/12/2025 5,6700
Ngân sách Trung ương: 5.110; Ngân sách 

tỉnh: 560
Giao thông

21
Công trình: Nâng cấp đường giao thông nội thôn 6 (từ 

hội trường đến nhà ông Mạnh), xã Cư M’ta
20/5/2026 2,9000 Ngân sách xã Giao thông

22 Công trình: Trụ sở làm việc HĐND&UBND xã Cư M’ta 29/4/2026 1,2000 Ngân sách xã Dân dụng

23 Công trình: Nâng cấp sân trường Mẫu giáo Hoa Sen 11/6/2026 1,3000 Ngân sách xã Dân dụng

24

Công trình: Sửa chữa 03 phòng học, nhà vệ sinh và nâng 

cấp cổng, sân trường, nhà vệ sinh giáo viên tại trường 

chính và nâng cấp sân trường điểm trường thôn 7 trường 

mẫu giáo Hoa Sim

16/6/2026 1,4410 Ngân sách xã Dân dụng

25

công trình: Sửa chữa nhà lớp học 04 phòng, nhà ăn tập 

thể (điểm thôn 9) và Xây mới nhà vệ sinh (điểm thôn 7) 

trường TH Lê Quý Đôn

08/06/2026 1,0000 Ngân sách xã Dân dụng

26
Duy tu bảo dưỡng đường giao thông buôn Hí - Đức, xã 

Cư M’ta
25/10/2025 2,0000 Ngân sách Trung ương Giao thông

27
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 6 (từ ngã 3 

đường xã thôn 6 đến nhà ông Quế)
23/6/2026 1,2138 Ngân sách Trung ương Giao thông

28
Khắc phục khẩn cấp cầu tại lý trình Km0+120 (đường 

nội thôn 7)
24/6/2026 1,0000 Ngân sách tỉnh Giao thông

29

Nâng cấp trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND, UBND xã 

Cư M’ta; Hạng mục: Nâng cấp cổng, vỉa hè, hệ thống 

thoát nước, chỉnh trang khu vực bờ hồ khuôn viên cơ 

quan, nhà vệ sinh, hệ thống giếng khoan và hệ thống lọc 

nước.

29/6/2026 1,3844 Ngân sách xã Dân dụng

30

Duy tu, bảo dưỡng trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Cư 

M’ta; Hạng mục: Sửa chữa nhà lớp học 08 phòng (02 

tầng) điểm trường chính.

12/7/2026 1,2660 Ngân sách Trung ương Dân dụng

31
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông từ Nghĩa địa thôn 5 

(xã Cư Króa cũ) đến nhà ông Tú.
24/10/2025 1,1000 Ngân sách tỉnh Giao thông

32
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông từ cổng buôn 

Aring đến hết nhà cộng đồng buôn Aring, xã Cuôr Đăng
13/11/2025 0,6000

Ngân sách xã (tỉnh BSCMT thực hiện 

CTMTQG)
Giao thông

33
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn Cuôr Đăng A 

(song song Quốc lộ 14), xã Cuôr Đăng
13/11/2025 0,6000

Ngân sách xã (tỉnh BSCMT thực hiện 

CTMTQG)
Giao thông

PHỤ LỤC: DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐÃ KHỞI CÔNG TỪ NĂM 2025 ĐẾN NAY

(Kèm theo Công văn số:        /UBND-CNXD ngày      /7/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

Xã Cư Prao

Xã Cư M'ta

Xã Cuôr Đăng



34 Khắc phục khẩn cấp đường giao thông Buôn Aring 23/06/2026 1,8000 Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Giao thông

35
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội buôn Aring, xã 

Cuôr Đăng.
13/06/2026 1,0000 Ngân sách xã Giao thông

36
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội buôn Gram B, 

xã Cuôr Đăng
13/06/2026 1,0000 Ngân sách xã Giao thông

37
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ xã Cuôr Đăng đi 

xã Quảng Phú
10/07/2026 2,1000 Ngân sách xã Giao thông

38

Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và 

UBND xã Cuôr Đăng; Hạng mục: Xây dựng 6 phòng 

làm việc, sửa chữa trung tâm phục vụ hành chính công

21/11/2025 2,0000
Ngân sách xã

  (tỉnh BSCMT)
Dân dụng

39

Sửa chữa nhà làm việc Ban Chỉ huy quân sự xã, xây 

dựng nhà bảo vệ, nhà để xe, sân bê tông nhà để xe 

UBND xã; Hạng mục: Nhà làm việc Ban Chỉ huy quân 

sự xã, nhà bảo vệ, nhà để xe, sân bê tông nhà để xe 

UBND xã

21/11/2025 0,6400
Ngân sách xã

  (tỉnh BSCMT)
Dân dụng

40

công trình Sửa chữa nhà vệ sinh, nhà ăn và phòng làm 

việc trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND và UBND xã Cuôr 

Đăng

21/11/2025 0,6500 Ngân sách xã Dân dụng

41

Sửa chữa một số hạng mục tại làm việc Đảng ủy, HĐND 

và UBND xã Cuôr Đăng; Hạng mục: Sân đường nội bộ, 

cổng hàng rào, nhà làm việc Ban xây dựng Đảng, Nhà 

làm việc văn phòng HĐND và UBND xã, xây dựng đài, 

bồn chứa nước và di dời nhà xe

21/11/2025 0,8600
Ngân sách xã

  (tỉnh BSCMT)
Dân dụng

42
Công trình Cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy, HĐND và 

UBND xã Cuôr Đăng
18/05/2026 1,3000

Ngân sách xã

  (tỉnh BSCMT)
Dân dụng

43
Sửa chữa cải tạo hệ thống hạ tầng kỹ thuật trụ sở Đảng 

Ủy, HĐND và UBND xã Cuôr Đăng;
24/06/2026 1,2000

Ngân sách xã

  (tỉnh BSCMT)
Dân dụng

44 Năm 2025

45 Giao thông

46
Khắc phục, bảo dưỡng đường giao thông từ ngã ba 

đường ĐH07.1 đi xã Cư Yang (ĐX7)
0,1430 Giao thông

47
Khắc phục, bảo dưỡng đường giao thông qua Hội trường 

thôn 4, xã Ea Ô
0,0935 Giao thông

48
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông xã Ea Ô (từ nga ba 

ông Dậu đến cầu suối Nở)
0,6000 Giao thông

49
Duy tu, bảo dưỡng nhà sinh hoạt cộng đồng thôn 6B, xã 

Ea Ô
0,6000 Giao thông

50 Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 14, xã Ea Ô 0,5000 Giao thông

51 Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 12, xã Ea Ô 0,5000 Giao thông

52 Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 11, xã Ea Ô 0,3000 Giao thông

53 Nâng cấp, cải tạo đường giao thông ĐX2, ĐX3 xã Ea Ô 7,8300 Giao thông

54 Dân dụng

55
Sửa chữa, nâng cấp 10 phòng học và nhà ăn bán trú 

trường tiểu học Lê Văn Tám, xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk
1,9900 Dân dụng

56
Sửa chữa, cải tạo Cổng tường rào, nhà để xe, nhà bảo vệ 

và hệ thống thoát nước.
1,0165 Dân dụng

57
Sửa chữa Hội trường và phòng họp trực tuyến UBND xã 

Ea Ô
0,7862 Dân dụng

58
Sửa chữa nhà lớp học 03 phòng Trường mầm non Ánh 

Dương, xã Ea Ô
0,1715 Dân dụng

59
Làm nhà để xe điểm Trường tiểu học Nguyễn Công Trứ 

tại thôn 1A, xã Ea Ô
0,1297 Dân dụng

60
Xây dựng nhà vệ sinh, sửa chữa sân và bậc cấp dãy nhà 

làm việc 02 tầng trụ sở UBND xã Ea Ô
0,5238 Dân dụng

61 Năm 2026

62 Giao thông

63
Khắc phục sự cố sạt lở cầu giao thông trên tuyến đường 

thôn 7A
1,5000 Giao thông

64

Chỉnh trang các trục đường giao thông trung tâm xã Ea 

Ô; Hạng mục: Nền, mặt đường, sơn kẻ đường, đèn tín 

hiệu giao thông và đèn chiếu sáng

1,2900 Giao thông

65
Dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông D6. Hạng 

mục: Nền, mặt đường và hệ thống thoát nước.
0,8300 Giao thông

66
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 12 (từ ngã ba 

nhà ông Phạm Văn Hiền đến nhà Mai Minh Sơn)
1,2000 Giao thông

67
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 5 (từ nhà ông 

Danh đến nhà ông Cửu)
0,7770 Giao thông

68
Khắc phục Đường DX5, từ Hội trường thôn 2A đi Ngã 

tư Kiểm lâm, xã Ea Ô
2,0000 Giao thông

69
Khắc phục Đường ĐTH27, từ ĐTH23 nối ĐTH28, xã Ea 

Ô
1,5000 Giao thông

70

Sửa chữa, nâng cấp đường buôn Vân Kiều xã Ea Ô, tỉnh 

Đắk Lắk. Hạng mục: Nền, móng, mặt đường, công trình 

thoát nước và hệ thống ATGT.

0,7100 Giao thông

71
Sửa chữa cống qua đường và mương thoát nước thôn 5; 

san gạt đường Nghĩa trang thôn 2C
0,5500 Giao thông

72 Dân dụng (trường học; Trụ sở làm việc)

73 Khắc phục Tường rào trường TH Nguyễn Thái Học 1,1000 Dân dụng

Xã Cuôr Đăng

Xã Ea Ô



74

Công trình: Sửa chữa trường Tiểu học Trần Bình Trọng; 

Hạng mục: Nhà lớp học 3 phòng, phòng y tế, nhà để xe 

và sân trường

1,2000 Dân dụng

75
Khắc phục sân và hệ thống thoát nước Trường Tiểu học 

Trần Bình Trọng (điểm trường thôn Yang San)
1,1900 Dân dụng

76
Sửa chữa nhà làm việc, cải tạo nhà vệ sinh (Trụ sở Đảng 

uỷ, HĐND và UBND xã Cư Elang cũ)
0,3150 Dân dụng

77
Công trình: Điểm trường tiểu học Nguyễn Công Trứ; 

Hạng mục: Xây dựng tường rào.
0,6000 Dân dụng

78
Công trình Phân hiệu trường Mầm non Hoa Ban; Hạng 

mục: Xây dựng nhà lớp học 01 phòng, sân bê tông
0,8500 Dân dụng

79
Công trình: Trường Mầm non Tuổi Thơ; Hạng mục: Xây 

dựng bếp ăn bán trú
0,6000 Dân dụng

80
Công trình: Sửa chữa trường THCS Phan Đình Phùng; 

Hạng mục: Sửa chữa phòng bộ môn và cổng tường rào.
0,6700 Dân dụng

81
Công trình: Sửa chữa trường Mầm non Tuổi Ngọc; Hạng 

mục: Nhà lớp học 03 phòng
0,3300 Dân dụng

82
Công trình: Sửa chữa, nâng cấp nhà làm việc 07 phòng, 

hai tầng
0,3500 Dân dụng

83
Nhà bia ghi danh liệt sĩ; Hạng mục: Sân, tường rào, điện 

chiếu sáng
0,4910 Dân dụng

84 Thuỷ lợi

85 Nâng cấp tuyến kênh mương cánh đồng T86, xã Ea Ô 0,9165 Thủy lợi

86 Khắc phục kênh cánh đồng thôn 3B. 1,2000 Thủy lợi

87 Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 5, xã Cư Ni 0,4000 Giao thông

88
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông từ QL 26 đi Cư 

Nghĩa xã Cư Huê
0,7000 Giao thông

89
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông liên xã từ thôn 

Hàm Long xã Xuân Phú đi xã Ea Đăh huyện Krông Năng
0,7000 Giao thông

90
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn Quảng Cư xã 

Cư Ni
0,4000 Giao thông

91
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn Êga, Ninh 

Thanh 2
0,4000 Giao thông

92 Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 1 xã Xuân Phú 0,4000 Giao thông

93
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn Ea Sinh 1 xã 

Cư Ni
0,4000 Giao thông

94 Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn 2 xã Xuân Phú 0,4000 Giao thông

95 KP SC đường GT xã Cư Huê đi Krông Buk 0,8000 Giao thông

96
Cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông 

 tuyến đường từ thôn 12 đi thôn Quảng Cư 1B xã Cư Ni
0,5436 Giao thông

97
Cải tạo, nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh và bếp ăn Trường 

Măng Non
0,4700 Dân dụng

98 Cải tạo, nâng cấp sân, cổng, tường rào Trường Sao Mai 0,4050 Dân dụng

99 Cải tạo, nâng cấp 01 phòng học Trường Hoa Hồng 0,4700 Dân dụng

100
Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cổng, tường rào Trường 

Mầm non
0,4970 Dân dụng

101 Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa sân, mái che Trường Sơn Ca 0,3150 Dân dụng

102
Cải tạo, nâng cấp phòng học, tường rào, nhà vệ sinh 

Trường Họa My
0,4500 Dân dụng

103
Cải tạo, nâng cấp cổng trường, tường rào và sân trường 

Trường Sao Khuê
0,4500 Dân dụng

104
Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa sân trường Trường Trần 

Hưng Đạo
0,4950 Dân dụng

105
Sửa chữa, nâng cấp sân trường Trường Nguyễn Thị 

Minh Khai
0,4375 Dân dụng

106
Cải tạo, nâng cấp cổng trường, tường rào Trường Ngô 

Thì Nhậm
0,4375 Dân dụng

107
Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trường Trường Lê Hồng 

Phong
0,4970 Dân dụng

108
Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trường Trường Nguyễn Văn 

Cừ
0,4375 Dân dụng

109
Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhà đa năng, sân chơi nhà 

trường Trường Nguyễn Văn Bé
0,4375 Dân dụng

110 Cải tạo, nâng cấp sân và tường rào Trường Ngô Quyền 0,3585 Dân dụng

111 Cải tạo, nâng cấp sân và tường rào Trường Lê Lợi 0,4375 Dân dụng

112 Cải tạo, nâng cấp sân trường Mạc Thị Bưởi 0,4375 Dân dụng

113
Cải tạo, nâng cấp 03PH phân hiệu Điện Biên Trường 

Trưng Vương
0,4375 Dân dụng

114
Cải tạo, nâng cấp nhà hiệu bộ và hệ thống máy tính 

Trường Nguyễn Bá Ngọc
0,4375 Dân dụng

115
Cải tạo, nâng cấp nhà hiệu bộ và 02 phòng chức năng 

Trường Lê Quý Đôn
0,4375 Dân dụng

116 Cải tạo, nâng cấp sân trường Trường Hoàng Văn Thụ 0,3925 Dân dụng

117
Cải tạo, nâng cấp, sửa chữa nhà đa năng, sân chơi nhà 

trường Trường Trần Văn Ơn
0,4375 Dân dụng

118
Cải tạo, nâng cấp nhà hiệu bộ và 02 phòng chức năng 

Trường Nguyễn Chí Thanh
0,4375 Dân dụng

Xã Ea Ô

Xã Ea Kar



119
Cải tạo, nâng cấp sân trường và tường rào Trường 

Nguyễn Khuyến
0,4500 Dân dụng

120 Sửa chữa, nâng cấp sân trường Trường Chu Văn An 0,4500 Dân dụng

121
Cải tạo, nâng cấp tường rào, cổng, sân trường Trường 

Trần Phú
0,4500 Dân dụng

122
Cải tạo, nâng cấp phòng học bộ môn Trường Lương Thế 

Vinh
0,4500 Dân dụng

123
Cải tạo, SC khu giáo dục thể chất, mương thoát nước, bờ 

kè, bờ hồ Trường Nguyễn Văn Trỗi
0,4500 Dân dụng

124
Cải tạo, nâng cấp nền sân trường Trường Nguyễn Đình 

Chiểu
0,4970 Dân dụng

125
Thanh toán 03 phòng học bộ môn Trường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
0,4950 Dân dụng

126
Cải tạo, nâng cấp phòng học và phòng bộ môn Trường 

Nguyễn Đức Cảnh
0,4050 Dân dụng

127

KP sửa chữa, nâng cấp sân trước nhà đa chức năng và 

nhà nội trú học sinh, sân thể thao Trường PT Dân tộc nội 

trú THCS

0,4700 Dân dụng

128
Sửa chữa, phòng hoc, sân trường và tường rào Trường 

MN Mầm Non
0,3000 Dân dụng

129
Sửa chữa, nâng cấp phòng học và mái che nhà ăn của 

học sinh Trường MN Sơn Ca
0,6000 Dân dụng

130
Sửa chữa, nâng cấp phòng học và sân trường Mầm Non 

Hoa Hồng
0,6000 Dân dụng

131
Sửa chữa, nâng cấp phòng học, cổng và sân trường Mầm 

Non Hoa Mai
0,6000 Dân dụng

132
Sửa chữa, nâng cấp phòng học, tường rào, cổng, sân 

trường, mái che, nhà vệ sinh Mầm Non Sao Khuê
0,6000 Dân dụng

133
Sửa chữa, nâng cấp hàng rào, phòng học, nhà vệ sinh 

Trường Mầm Non Hoạ My
0,6000 Dân dụng

134
Sửa chữa nhà vệ sinh và sân trường Trường TH Lê Quý 

Đôn
0,6000 Dân dụng

135 Sửa chữa nâng cấp sân trường TH Trần Văn Ơn 0,6000 Dân dụng

136
Sửa chữa nâng cấp phòng học Trường TH Nguyễn Văn 

Cừ
0,6000 Dân dụng

137
Sửa chữa nâng cấp phòng học và sân trường Trường TH 

Lê Lợi
0,6000 Dân dụng

138
Sữa chữa nâng cấp sân trường Trường TH Nguyễn Văn 

Bé
0,6000 Dân dụng

139
Sửa chữa phòng học và nhà vệ sinh Trường TH Nguyễn 

Chí Thanh
0,6000 Dân dụng

140
Sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh, tường rào Trường TH 

Trần Hưng Đạo
0,7000 Dân dụng

141
Sửa chữa nâng cấp sân trường Trường TH Nguyễn T 

Minh Khai
0,6000 Dân dụng

142
Sửa chữa nâng cấp phòng học, cổng và sân trường 

Trường TH Hoàng Văn Thụ
0,6000 Dân dụng

143
Sửa chữa nâng cấp sân trường Trường THCS Nguyễn 

Đình Chiểu
0,6000 Dân dụng

144
Sửa chữa nâng cấp sân trường Trường THCS Chu Văn 

An
0,6000 Dân dụng

145
Sửa chữa nâng cấp tường rào, cổng trường, vỉa hè phía 

trướcTrường THCS Nguyễn Khuyến
0,6000 Dân dụng

146
Sửa chữa, nâng cấp nhà vệ sinh, Cổng trường Trường 

THCS Nguyễn Văn Trổi
0,6000 Dân dụng

147
Sửa chữa nâng cấp phòng học Trường THCS Lương Thế 

Vinh
0,6500 Dân dụng

148
Sửa chữa nhà vệ sinh phục vụ học sinh và sửa chữa, 

nâng cấp sân trường Trường THCS Trần Phú
0,6500 Dân dụng

149
Sửa chữa, nâng cấp đường GT Ninh Thanh 2 đi bờ hồ Ea 

Kar
1,6500 Giao thông

150
Sửa chữa, nâng cấp đường qua đập hồ ông Báu (Hồ đội 

16)
0,3000 Giao thông

151 Sửa chữa, nâng cấp đường GT nội buôn Tơng Sinh 0,9000 Giao thông

152 Sửa chữa, nâng cấp đường GT nội buôn Sưk 1,0000 Giao thông

153 Sửa chữa, nâng cấp đường GT trục chính thôn 7 1,0800 Giao thông

154
Sửa chữa, nâng cấp đường GT từ trạm điện đi nghĩa 

trang thôn 13
0,9000 Giao thông

155
Sửa chữa, nâng cấp đường GT Esinh 1 đi thôn 3 xã Ea 

Đar
1,5000 Giao thông

156
Sửa chữa, nâng cấp đường GT cầu tràn thôn 7 Cư Ni đi 

Buôn Sưk
0,6000 Giao thông

157 Sửa chữa, nâng cấp đường GT từ DH07.1 đi Hồ Súng 1,0500 Giao thông

158
Sửa chữa, nâng cấp đường GT vào trường Nguyễn Bỉnh 

Khiêm
0,9000 Giao thông

159 Sửa chữa, nâng cấp đường GT thôn 12 đi Quảng Cư 0,9000 Giao thông

160 Sửa chữa, nâng cấp đường GT nội thôn 6 0,6000 Giao thông

161 Sửa chữa, nâng cấp đường GT Lê Đức Thọ 0,3790 Giao thông

162 Sửa chữa, nâng cấp đường nội thôn Ea Kung 1,5000 Giao thông

163
Trường mẫu giáo Kim Đồng, xã Quảng Tiến. Hạng mục: 

Khối nhà hành chính, đa năng (02 tầng), nhà bảo vệ, sân.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Cư M'gar.

Nhóm C; Cấp III

Xã Quảng Tiến, huyện Cư 

M’gar (cũ), tỉnh Đắk Lắk.

5,2000 Dân dụng Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

164
Nâng cấp đường giao thông nội đồng khu vực đất nông 

nghiệp thôn Tiến Phú, xã Quảng Tiến

Ủy ban nhân dân xã Quảng Tiến, 

huyện Cư M’gar (cũ)

Nhóm C; Cấp IV

Xã Quảng Tiến, huyện Cư 

M’gar (cũ), tỉnh Đắk Lắk.

0,9000 Giao thông Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

165
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn Sút Mđưng 

(từ nhà H Puin đến nhà Y Ngai), xã Cư Suê.
Phòng Kinh tế xã Quảng Phú.

Nhóm C; Cấp IV

Xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.
0,4000 Giao thông Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Xã Ea Kar

Xã Quảng Phú



166
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn Sút M’đưng 

đến buôn Sút H’luốt, xã Cư Suê.
Phòng Kinh tế xã Quảng Phú.

Nhóm C; Cấp IV

Buôn Sút M’đưng đến buôn 

Sút H’luốt, xã Quảng Phú, tỉnh 

Đắk Lắk.

0,5078 Giao thông Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

167
Trụ sở làm việc HĐND&UBND xã Quảng Phú. Hạng 

mục: Sữa chữa Hội trường và nhà vệ sinh.

Văn phòng HĐND và UBND xã 

Quảng Phú.

Nhóm C; Cấp III

134 Hùng Vương, xã Quảng 

Phú, tỉnh Đắk Lắk.

1,5000 Dân dụng Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

168 Sửa chữa các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã. Phòng Kinh tế xã Quảng Phú.
Nhóm C; Cấp IV

Xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.
1,4800 Giao thông Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

169

Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn Tiến Cường, 

xã Quảng Tiến (từ nhà ông Phan Đình Long đến nhà ông 

Nguyễn Tấn Bình).

Phòng Kinh tế xã Quảng Phú.
Nhóm C; Cấp IV

Xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.
0,4000 Giao thông Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

170
Sửa chữa đường giao thông từ xã Quảng Phú đi xã Ea 

M’dróh (tuyến đường Cư Suê - Ea M’nang cũ).
Phòng Kinh tế xã Quảng Phú.

Nhóm C; Cấp IV

Xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.
1,5000 Giao thông Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

171
Khắc phục công trình đập dâng Ea Chuar 2, xã Quảng 

Phú, tỉnh Đắk Lắk.
Phòng Kinh tế xã Quảng Phú.

Nhóm C; Cấp IV

Xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk.
2,2000 Thủy lợi Đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

172

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước đường Hùng 

Vương (đoạn từ đường Trần Kiên đến đường Lý Thường 

Kiệt), thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

huyện Cư M’gar.

Nhóm C; Cấp II.

Thị trấn Quảng Phú, huyện Cư 

M’gar (cũ), tỉnh Đắk Lắk.

24,0000 Hạ tầng kỹ thuật Đang thi công khoản 40% khối lượng.

173
Đập dâng Ea Chuar 2, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư Mgar; 

Hạng mục: Đập dâng, cống đầu mối, kênh & CTTK.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Buôn Hồ.

Nhóm C; cấp IV

Thị trấn Ea Pốk, huyện Cư 

M’gar (cũ), tỉnh Đắk Lắk.

8,0000 Thủy lợi
Đang thi công khoảng 80% khối 

lượng.

174
Sắp xếp ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn tại xã Cư 

Amung, huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng 

Buôn Hồ.
Nhóm C, cấp III; 63,0000 Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Hạ tầng kỹ thuật Khoảng 41%

175
Khắc phục đường giao thông từ ngã ba Xưởng cưa đi 

thôn 6d, 7, thôn 9
Nhóm C; cấp IV 0,7000 Ngân sách tỉnh Giao thông Khoảng 20%

176 Khắc phục Đường vào hồ thuỷ lợi Ea Kla Nhóm C; cấp IV 1,2000 Ngân sách tỉnh Giao thông Khoảng 20%

177 Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường giao thông   tại Trung tâm xã 11/11/2025 0,9000 Ngân sách xã Giao thông Hoàn thành

178 Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông   liên thôn Tam Trung - Tam Thành 17/11/2025 0,8000 Ngân sách tỉnh   (CTMTQG XD NTM) Giao thông Hoàn thành

179 Khắc phục, sửa chữa đường giao thông   thôn Cư Klông 05/08/2026 0,7000 Ngân sách xã Giao thông Hoàn thành

180 Nâng cấp Trụ sở làm việc UBND xã 14/7/2026 1,1600 Ngân sách xã Dân dụng Đạt 15%

181 Khắc phục khẩn cấp Cầu Tam Thuận – Ea Bir 07/03/2026 1,5000 Qũy phòng   chống thiên tai tỉnh Giao thông Đạt 35%

182 Nâng cấp, sửa chữa Chợ Trung tâm xã 07/07/2026 1,0010 Ngân sách xã Dân dụng Đạt 20%

183 Nâng cấp, sửa chữa Trường TH&THCS Nguyễn Trãi 07/03/2026 1,0000 Ngân sách xã Dân dụng Đạt 50%

184 Nâng cấp, sửa chữa Trường TH Nguyễn Chí Thanh 07/03/2026 0,7000 Ngân sách xã Dân dụng Đạt 30%

185 Nâng cấp, sửa chữa Trường TH Tam Trung 07/03/2026 1,6000 Ngân sách xã Dân dụng Đạt 40%

186 Nâng cấp, sửa chữa Trường THCS Trần Hưng Đạo 07/03/2026 1,0000 Ngân sách xã Dân dụng Đạt 50%

187 Nâng cấp đường giao thông nội buôn Giãn đi thôn 1 05/08/2026 0,7400 Ngân sách xã Giao thông 100%

188
Nâng cấp đường giao thông nội thôn 18 (từ nhà ông 

Cường đến nhà ông Sỹ)

18/05/2026
0,4800

Ngân sách xã

Giao thông

100%

189 Nâng cấp đường giao thông nội thôn 2 12/06/2026 1,0000 Ngân sách xã Giao thông 95%

190 Nâng cấp đường giao thông nội thôn 12 08/06/2026 0,4000 Ngân sách xã Giao thông 100%

191 Nâng cấp đường giao thông nội thôn 18 02/07/2026 0,7400 Ngân sách xã Giao thông 10%

192 Công trình thuỷ lợi hồ Ea Krông; Hạng mục: Kênh 09/06/2026 0,4000 Ngân sách xã Thủy lợi 100%

193
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn Tai, xã 

M'Drắk

23/10/2025
0,6000

Ngân sách Trung ương

Giao thông

100%

194
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn Miếc B (từ 

thôn 1 đi buôn Ea Lai, xã Krông Jing)

19/12/2024
0,6000

Ngân sách Trung ương

Giao thông

100%

195
Nâng cấp đường giao thông buôn Miếc B giáp đường 

nhà ông Y Dok Buôn Giãn, xã Krông Jing

19/12/2024
0,7000

Ngân sách xã

Giao thông

100%

196
Duy tu, bảo dưỡng đường buôn Tai (tuyến 1) từ 

Km64+300 đến ngầm buôn Tai

24/10/2025
1,0560

Ngân sách Trung ương

Giao thông

100%

197

Duy tu, bảo dưỡng đường buôn Nhang Ae Tlu (tuyến 1) 

Km1+00 đường đi xã Krông Á đến buôn Ae Tlu

22/10/2025

0,9000

Ngân sách Trung ương

Giao thông

100%

198
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông Buôn M'Lộc A, xã 

M'Drắk

10/11/2025
1,7000

Ngân sách Trung ương

Giao thông

100%

199
Nâng cấp đường giao thông nội thôn 1 (Từ nhà ông 

Tuân đến nhà ông Hoài)

20/06/2026
0,7000

Ngân sách xã

Giao thông

85%

200 Nâng cấp đường giao thông nội buôn Tai 11/06/2026 0,8392 Ngân sách xã Giao thông 95%

201
Nâng cấp đường giao thông nội thôn 15 (Từ nhà ông 

Tháp đi đường Vành đai)

06/06/2026
0,5900

Ngân sách xã

Giao thông

65%

202 Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông Buôn M'Suốt 1,4000 Ngân sách xã Giao thông 0

203
Duy tu, bảo dưỡng đường GT liên xã từ QL19C (bên 

cạnh trạm y tế xã) đi xã Ea H’Mlay (cũ)

10/11/2025
0,8000

Ngân sách TW bổ sung cho xã Giao thông 100%

204
Duy tu, sửa chữa nắp đậy hệ thống mương thoát nước 

nội thôn 5, xã Ea Riêng

27/10/2025
0,4000

Ngân sách TW bổ sung cho xã Hạ tầng kỹ thuật 100%

205
Nâng cấp, sửa chữa lát gạch Tezaro sân trường mầm non 

Sơn Ca

14/04/2025
0,6500

Ngân sách xã Dân dụng 100%

206
Sửa chữa các phòng làm việc của Ban chỉ huy quân sự 

xã Ea Riêng cũ cho phòng Kinh tế xã

03/12/2025
0,2290

Ngân sách xã Dân dụng 100%

207
Duy tu, bảo dưỡng đường GT thôn 8 (nhà ông Hiệu đến 

nhà bà Liên), xã Ea M'Doal

20/01/2025
0,7000

Ngân sách TW bổ sung cho xã Giao thông 100%

208
Duy tu, bảo dưỡng đường GT liên xã từ QL19C (thôn 

18) xã Ea Riêng đi Cư Króa (cũ)

27/10/2025
0,4000

Ngân sách TW bổ sung cho xã Giao thông 100%

209
Nâng cấp đường GT nội thôn 2, xã Ea Riêng (tuyến từ 

đường nhựa QL19C đi nhà ông Thệ)

17/04/2025
0,9000

Ngân sách huyện Giao thông 100%

210
Nâng cấp đường GT nội thôn 6 (từ nhà bà Thanh đi nhà 

ông Quý, đoạn tiếp theo)

17/04/2025
0,5000

Ngân sách huyện Giao thông 100%

211
Nâng cấp đường GT thôn 4 (từ nhà ông Bắc đến nhà bà 

Lý), xã Ea Riêng

13/04/2025
0,9000

Ngân sách huyện Giao thông 100%

212
Cải tạo, nâng cấp đường GT thôn 5 (Từ hội trường thôn 

5 đến nhà bà tình), xã Ea Riêng

13/04/2025
0,8000

Ngân sách Tỉnh Giao thông 100%

213
Nâng cấp, sửa chữa nhà lớp học 06 phòng 2 tầng trường 

THCS Hoàng Văn Thụ

29/06/2026
0,5000

Ngân sách xã Dân dụng 97%

Xã Quảng Phú

Xã Ea Wy

Xã Tam Giang

Xã M'Drak

Xã Ea Riêng



214
Sửa chữa phòng họp trường THCS Lê Đình Chinh, xã 

Ea Riêng

06/05/2026
0,1500

Ngân sách xã Dân dụng 100%

215 Duy tu bảo dưỡng đường GT thôn 4, xã Ea Riêng 27/10/2025 0,7000 Ngân sách TW bổ sung cho xã Giao thông 100%

216
Nâng cấp đường GT nội thôn 3 (từ nhà ông Đoàn Văn 

Lâm đến nhà ông Bùi Đăng Tình)

02/05/2026
0,5400

Ngân sách xã Giao thông 100%

217
Nâng cấp đường GT nội thôn 21 (từ nhà bà Trần Thị Hải 

đến nhà bà Phạm Thị Xuân)

25/05/2026
0,4500

Ngân sách xã Giao thông 100%

218
Nâng cấp đường GT nội thôn 7 (từ nhà ông Đỗ Văn 

Chung đến nhà ông Hồ Văn Hiểu)

21/07/2026
0,6000

Ngân sách xã Giao thông 80%

219
Nâng cấp đường GT nội thôn 6 (từ ông Nguyễn Đình 

Kiểm đến ông Nguyễn Thế Vinh)

08/05/2026
0,9000

Ngân sách xã Giao thông 100%

220
Nâng cấp đường GT nội thôn 6 (từ ông Ngô Xuân Thực 

đến ông Trần Văn Tới)

04/05/2026
0,6000

Ngân sách xã Giao thông 100%

221
Nâng cấp đường GT nội thôn 2 (từ ông Nguyễn Minh 

Thế đến bà Nguyễn Thị Liên)

04/05/2026
0,7000

Ngân sách xã Giao thông 100%

222 Khắc phục hồ đội 4 C8 (C10) 26/06/2026 1,0000 Ngân sách tỉnh bổ sung cho xã Thủy lợi 70%

223 Sửa chữa hệ thống thoát nước thôn 6 xã Ea Riêng 03/07/2026 0,4200 Ngân sách xã Hạ tầng kỹ thuật 80%

224
Nâng cấp, sửa chữa lát gạch Tezaro sân trường và 

mương thoát nước TH Lê Văn Tám

05/05/2026
0,8000

Ngân sách xã Dân dụng 100%

225

Duy tu bảo dưỡng đường giao liên thôn Ea Duat đi thôn 

16, xã Ea Wer (thôn Ea Duat, xã Ea Wer cũ đi thôn 16 

xã Tân Hòa cũ)

12/11/2025 0,7000 Ngân sách Trung ương Giao thông 100%

226
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nội đồng thôn 6, xã 

Ea Huar (từ nhà ông Ban, thôn 6 đi cánh đồng Nà Xược)
10/11/2025 0,0500 Ngân sách Trung ương Giao thông 100%

227
Duy tu bảo dưỡng đường nội đồng cánh đồng Nà Xô từ 

thôn 7 đi thôn 4, xã Ea Wer
14/11/2025 0,7000 Ngân sách Trung ương Giao thông 100%

228
Duy tu, bảo dưỡng đường nội buôn Jang Pông, xã Ea 

Wer
13/11/2026 0,7000 Ngân sách Trung ương Giao thông 100%

229
Đường giao thông liên Buôn Rếch - Buôn Jang Pông đi 

thôn 7, xã Ea Wer
02/01/2026 5,6700 Ngân sách Trung ương + Ngân sách tỉnh Giao thông 100%

230

Sửa chữa đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Ea 

Wer: Tuyến đường từ nhà ông Lương Xuân Trường đến 

nhà bà Vy Thị Lý, thôn 11, xã Ea Wer

02/12/2025 0,5064 Ngân sách xã Giao thông 100%

231
Sửa chữa, nâng cấp trụ sở trung tâm phục vụ hành chính 

công xã Ea Wer
02/12/2025 1,4000 Ngân sách xã Dân dụng 100%

232 Sửa chữa, nâng cấp kênh đập dâng Nà Xược, xã Ea Wer 29/5/2026 0,6980 Ngân sách xã Thủy lợi 100%

233 Khắc phục kênh đập dâng Nà Xược, thôn 23, xã Ea Wer 05/06/2026 1,8000 Ngân sách xã Thủy lợi 100%

234
Sửa chữa, nâng cấp Ngầm tràn bê tông kết hợp đường 

giao thông qua Suối Tre, thôn 16, xã Ea Wer
26/5/2026 1,6000 Ngân sách xã Thủy lợi 100%

235
Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Lê Lợi, 

xã Ea Wer
25/6/2026 1,0000 Ngân sách xã Dân dụng 60%

236
Sửa chữa, nâng cấp kênh N2 và tuyến đường dọc bờ 

kênh cánh đồng Sình 4, thôn 4 xã Ea Wer
24/6/2026 0,7058 Ngân sách xã Thủy lợi 80%

237
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường lô 2 từ nhà ông Y 

Koong Knul đến Suối Đục, buôn Tul B, xã Ea Wer
29/6/2026 0,9500 Ngân sách xã Giao thông 35%

238
Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường THCS Hồ Tùng 

Mậu, xã Ea Wer
02/07/2026 0,5035 Ngân sách xã Dân dụng 50%

239
Sửa chữa, nâng cấp kênh bê tông cánh đồng thôn 3, xã 

Ea Wer
26/6/2026 0,5251 Ngân sách xã Thủy lợi 25%

240
Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Nguyễn 

Du, xã Ea Wer
03/07/2026 0,5225 Ngân sách xã Dân dụng 30%

241
Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông thôn 11 đi thôn 8, 

xã Ea Wer
27/6/2026 0,6840 Ngân sách xã Giao thông 35%

242
Sửa chữa, nâng cấp đường dân sinh vào khu sản xuất 

thôn 8, xã Ea Wer
30/6/2026 0,5689 Ngân sách xã Giao thông -

243
Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông trục số 38 và 39, 

thôn Hà Bắc, xã Ea Wer
26/6/2026 1,2631 Ngân sách xã Giao thông -

244

Đường giao thông nội thôn 16 (Tuyến 1: Đoạn đường 

trục chính vào Bầu Heo; Tuyến 2: Đoạn đường từ nhà 

ông Đoàn đến nhà ông Duyên)

10/7/2026 0,6858 Ngân sách xã Giao thông -

245
Cải tạo, sửa chữa cơ sở vật chất Trường tiểu học Lương 

Thế Vinh, xã Ea Wer
27/6/2026 0,6000 Ngân sách xã Dân dụng 70%

246
Cải tạo, sửa chữa Chợ trung tâm huyện, thôn 15, xã Ea 

Wer
27/6/2026 0,7625 Ngân sách xã Dân dụng 50%

247
Sửa chữa, nâng cấp đường vào khu sản xuất thôn 24, xã 

Ea Wer
30/6/2026 0,6840 Ngân sách xã Giao thông -

248
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn Giang Điền, 

xã Phú Xuân (Đoạn từ nhà ông Hải đến nhà ông Thành).

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 13/11/2025

Quy mô:

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Giang Điền, 

xã Phú Xuân

0,9000

Nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN thực 

hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 

2025 (Theo Quyết định số 0953/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
Giao thông Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

249
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông thôn Giang Tân, xã 

Phú Xuân (Đoạn từ nhà ông Duẩn đến nhà ông Đường)

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 13/11/2025

Quy mô:

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Giang Tân, xã 

Phú Xuân

0,9000

Nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN thực 

hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 

2025 (Theo Quyết định số 0953/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
Giao thông Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

250
Duy tu, bảo dưỡng tuyến đường giao thông xã Phú Xuân 

(Thôn Xuân Hà 1 đi cầu Ea Dăh)

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 24/11/2025

Quy mô:

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Xuân Hà 1, xã 

Phú Xuân

0,9000

Nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN thực 

hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 

2025 (Theo Quyết định số 0953/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
Giao thông Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

251

Duy tu, bảo dưỡng tuyến đường giao thông thôn Xuân 

Hà 3 đi Xuân Hà 2, xã Phú Xuân (Đoạn từ nhà Hội 

trường thôn Xuân Hà 2 đến đất nhà bà Nguyễn Thị Thu)

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 13/11/2025

Quy mô:

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Xuân Hà 3, xã 

Phú Xuân

0,9000

Nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN thực 

hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 

2025 (Theo Quyết định số 0953/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
Giao thông Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

Xã Ea Riêng

Xã Ea Wer

Xã Phú Xuân



252
Duy tu, bảo dưỡng Trường tiểu học Ea Dăh,

  xã Phú Xuân

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 14/11/2025

Quy mô:

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Xuân Thành, 

xã Phú Xuân

0,8900

Nguồn kinh phí chi thường xuyên NSNN thực 

hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 

2025 (Theo Quyết định số 0953/QĐ-UBND 

ngày 15/8/2025 của UBND tỉnh Đắk Lắk)
Giáo dục Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

253
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông trục chính xã Phú 

Xuân (đoạn từ ngã ba thôn Xuân Thủy đến cầu Ea Dăh).

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 30/10/2025

Quy mô:

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Xuân Thủy 

Xuân Trường, xã Phú Xuân

0,7300 Ngân sách xã

Giao thông Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

254
Xây dựng Tiểu hoa viên tại thôn 12, 

 xã Phú Xuân

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 26/12/2025

Quy mô:

 - Nâng cấp sân tổng diện tích 

S= 1.801,6 m2. Trong đó:

 + Diện tích phần sân lát gạch 

1.596,4m2.

 + Diện tích phần sân bê tông 

205.2m2.

 + Lắp dựng hệ thống điện 

chiếu sáng bằng năng lượng 

mặt trời.D11

 Địa điểm: Thôn 12, xã Phú 

Xuân

1,1000 Ngân sách xã Hạ tầng   kỹ thuật Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

255
Nâng cấp, sửa chữa sân nhà văn hóa xã tại thôn Giang

  Tân (Khu vực trung tâm xã Ea Púk cũ)

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 26/12/2025

Quy mô: Nâng cấp, sửa chữa 

sân nhà văn hóa 1129.74m2

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Giang Tân, xã 

Phú Xuân

0,9500 Ngân sách xã Hạ tầng   kỹ thuật Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

256
Nâng cấp cải tạo trụ sở Đảng ủy xã Phú Xuân 

 (Trụ sở Đảng ủy, HĐND và UBND xã)

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 30/01/2026

Quy mô: Nâng cấp, cải tạo nhà 

làm việc số 1, Nâng cấp, cải 

tạo nhà làm việc số 2, Nâng 

cấp, cải tạo sân nội bộ, mái 

che, điện chiếu sáng.

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Xuân Đoàn, 

xã Phú Xuân

1,5000 Ngân sách tỉnh Dân dụng Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

257
Nâng cấp, sửa chữa trường TH Võ Thị Sáu; Hạng mục: 

02 dãy nhà 6 phòng học, mương thoát nước

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 06/12/2026

Quy mô: Sửa chữa, nâng cấp 

02 dãy nhà 6 phòng học, 

mương thoát nước

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn 10, xã Phú 

Xuân

1,1000 Ngân sách xã Giáo dục
80% khối lượng dự kiến hoàn thành 

trước 31/8/2026

258
Nâng cấp, sửa chữa trường TH Phan Chu Trinh; Hạng 

mục: dãy nhà 12 phòng và nhà vệ sinh

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 06/12/2026

Quy mô: Sửa chữa, nâng cấp 

dãy nhà 12 phòng học và nhà 

vệ sinh 

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Xuân Hòa, xã 

Phú Xuân

1,0000 Ngân sách xã Giáo dục
75% khối lượng dự kiến hoàn thành 

trước 31/8/2026

259
Nâng cấp, sửa chữa trường TH&THCS Lê Duẫn;

  Hạng mục: Cổng, tường rào

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 23/01/2026

Quy mô: Sửa chữa thay thế 

106,85m hàng rào 

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Giang Tân, xã 

Phú Xuân

0,4900 Ngân sách xã Giáo dục Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

260
Nâng cấp, sửa chữa trường TH Ea Dăh; Hạng mục: 

Tường rào

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 03/04/2026

Quy mô: Sửa chữa 64.7 m 

hàng rào 

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Giang Tân, xã 

Phú Xuân

0,4900 Ngân sách xã Giáo dục Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

261
Nâng cấp, sửa chữa trường THCS Phú Xuân; Hạng mục: 

 Nâng cấp cải tạo 2 nhà vệ sinh
Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 28/01/2026

0,2800 Ngân sách xã Giáo dục Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

262
Nâng cấp, sửa chữa trường TH Minh Hà; Hạng mục: 

Tường rào

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 03/04/2026

Quy mô: Sửa chữa 87.1m hàng 

rào 

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Xuân Hà 2, xã 

Phú Xuân

0,4800 Ngân sách xã Giáo dục Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

263
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ 

nhà Ma Văn Thích đi ra Hội trường thôn Xuân Lạng 2

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 27/01/2026

Quy mô: Nâng cấp, cải tạo 

đường giao thông nông thôn 

250m mặt đường BTXM

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Xuân Lạng 2, 

xã Phú Xuân

0,4800 Ngân sách xã Giao thông Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

264

Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ 

nhà ông Hoàng Bá Oánh đến nhà Ông Mai Xuân Mạnh; 

Ngã ba đường liên thôn đến ngõ nhà Bà Trần Thị Thu.

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 28/01/2026

Quy mô: Nâng cấp, cải tạo 

đường giao thông nông thôn 

295m mặt đường BTXM

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn 11, xã Phú 

Xuân

0,4960 Ngân sách xã Giao thông Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

265

Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ 

Ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Đình đến nhà Bà Hồ Thị 

Hiền, ra đầu đập Phú Xuân 2

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 14/01/2026

Quy mô: Nâng cấp, cải tạo 

đường giao thông nông thôn 

295m mặt đường BTXM

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn 7, xã Phú 

Xuân

0,4000 Ngân sách xã Giao thông Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

266
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ 

Tỉnh lộ 3 đến Nhà Văn hóa thôn Xuân Mỹ

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 23/01/2026

Quy mô: Nâng cấp, cải tạo 

đường giao thông nông thôn 

238m mặt đường BTXM

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Xuân Mỹ, xã 

Phú Xuân

0,4000 Ngân sách xã Giao thông Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

Xã Phú Xuân



267
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ 

nhà Đậu Thị Khoa đến nhà Lê Trọng Phi

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 29/01/2026

Quy mô: Nâng cấp, cải tạo 

đường giao thông nông thôn 

488m mặt đường BTXM

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn 9, xã Phú 

Xuân

0,9000 Ngân sách xã Giao thông Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

268
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ 

Nhà ông Trương Văn Cường đến Cầu Xuân Thái 3

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 28/01/2026

Quy mô: Nâng cấp, cải tạo 

đường giao thông nông thôn 

340m mặt đường BTXM

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn 8, xã Phú 

Xuân

0,4960 Ngân sách xã Giao thông Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

269
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ 

Lê Viết Huy đến nhà ông Nguyễn Văn Lai

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 31/3/2026

Quy mô: Nâng cấp, cải tạo 

đường giao thông nông thôn 

118m mặt đường BTXM

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Xuân Đoàn, 

xã Phú Xuân

0,1920 Ngân sách xã Giao thông Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

270

Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ 

nhà ông Nguyễn Văn Thành (Đầu đường bê tông) đến 

nhà Ông Nguyễn Trung Trực

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 28/01/2026

Quy mô: Nâng cấp, cải tạo 

đường giao thông nông thôn 

260m mặt đường BTXM

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Xuân Hà 3, xã 

Phú Xuân

0,4900 Ngân sách xã Giao thông Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

271
Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn đoạn từ 

nhà ông Phạm Thuận đến nhà ông Nguyễn Tình

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 28/01/2026

Quy mô: Nâng cấp, cải tạo mở 

rộng đường giao thông nông 

thôn 340m mặt đường BTXM

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Xuân Thủy, 

xã Phú Xuân

0,3000 Ngân sách xã Giao thông Đã hoàn   thành đưa vào sử dụng

272
Xử lý, khắc phục đảm bảo an toàn giao thông đường 

giao thông xóm 4, thôn Xuân Phú, xã Phú Xuân

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 07/05/2026

Quy mô: Xử lý, khắc phục 

đảm bảo an toàn giao thông 

đường giao thông 198,80m 

mặt đường BTXM

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Xuân Phú, xã 

Phú Xuân

0,4000 Ngân sách xã Giao thông 95% khối lượng dự kiến hoàn thành teo tiến độ

273

Nâng cấp, sửa chữa Trụ sở làm việc UBND xã Phú Xuân 

(UBND xã Ea Dah cũ). Hạng mục: Tường rào, sân bê 

tông, nhà vệ sinh

Phòng Kinh tế xã Phú Xuân 06/02/2026

Quy mô: Xây cổng hàng rào 

L=250m, sân nền, Xây mới 

nhà vệ sinh diện tích 12m2

 Cấp hạng: Cấp IV

 Địa điểm: Thôn Giang Châu, 

xã Phú Xuân

0,4600 Ngân sách xã Dân dụng Đã hoàn   thành

Xã Phú Xuân



Xã Ea Khăl 274
Nâng cấp, cải tạo khu thu hồi 7000m2 thành hoa viên 

trung tâm xã Ea Nam

Phòng Kinh tế, UBND xã Ea Khăl

6/8/2025

Công trình hạ tầng kỹ thuật. 

Cấp IV; Bao gồm các hạng 

mục: Đường giao thông; Vỉa 

hè; bồn hoa; hệ thống chiếu 

sáng; hệ thống thoát nước; nền 

= 6.0m, vỉa hè = 3m x 1 bên 

phải = 3.0m, dốc vỉa hè Ivỉa hè 

= 2%; Vỉa hè khuôn viên; + 

Mặt đườngBTXM đá 1x2 Mác 

250, 18cm từ cọc 12-18)

2,9000 Ngân sách xã Hạ tầng kỹ thuật Đã hoàn thành

275

Trường MN Hoà Thắng (điểm học chính TDP 11B): Sửa 

chữa nhà lớp học 02 tầng và Sửa chữa nhà hiệu bộ 02 

tầng

UBND Phường Tân Lập 09/2026

1,8750

Ngân sách phường Giáo dục Đang thi công

276
Trường TH Nguyễn Đình Chiểu: Cải tạo, sửa chữa Nhà 

lớp học 08 phòng

UBND Phường Tân Lập 09/2026
1,5850

Ngân sách phường Giáo dục Đang thi công

277

Trường TH Y Jút: Sửa chữa nhà lớp học 02 tầng (điểm 

học chính đường Ama Jhao) - Phân hiệu 2: Sửa tường rào

UBND Phường Tân Lập 09/2026

1,9000

Ngân sách phường Giáo dục Đang thi công

278
Trường TH Nguyễn Du: Sửa chữa nhà lớp học 08 phòng, 

lát gạch sân trường, cải tạo bồn cây

UBND Phường Tân Lập 08/2026
1,0000

Ngân sách phường Giáo dục Đang thi công

279

Trường TH Kim Đồng: Sửa chữa lát gạch sân trường, hệ 

thống thoát nước mưa và nhà lớp học 02 tầng

UBND Phường Tân Lập 09/2026

2,3000

Ngân sách phường Giáo dục Đang thi công

280
Trường TH Trần Quốc Toản: Sửa chữa Nhà lớp học 08 

phòng, 02 tầng - Tháo dỡ nhà cấp IV cũ

UBND Phường Tân Lập 08/2026
1,5000

Ngân sách phường Giáo dục Đang thi công

281

Trường THCS Trần Bình Trọng: Tường rào bao quanh 

(340m) và sửa chữa cải tạo nhà vệ sinh 01 tầng

UBND Phường Tân Lập 09/2026

2,3000

Ngân sách phường Giáo dục Đang thi công

282
Sửa chữa, cải tạo hội trường TDP và nhà sinh hoạt CĐ 

các Buôn

UBND Phường Tân Lập 03/2026
1,9999

Ngân sách phường Dân dụng Hoàn thành

283 Chỉnh trang đô thị các tuyến đường phục vụ tết UBND Phường Tân Lập 03/2026 2,2331 Ngân sách phường Giao thông Hoàn thành

284 Đèn Led thông minh đường Phạm Văn Đồng UBND Phường Tân Lập 03/2026 2,1775 Ngân sách phường Giao thông Hoàn thành

285 Hẻm 61 Nguyễn Thái Bình UBND Phường Tân Lập 07/2026 2,3000 Ngân sách phường Giao thông Hoàn thành

286
Sửa chữa đường sau Nghĩa trang Liệt sỹ đi ra đường Võ 

Nguyên Giáp (TDP 7)

UBND Phường Tân Lập 07/2026
3,9514

Ngân sách phường Giao thông Hoàn thành

287
Đường Nguyễn Xuân Thủy, Hẻm 19 Nguyễn Xuân Thủy UBND Phường Tân Lập 08/2026

1,6514
Ngân sách phường Giao thông Đang thi công

288 Hẻm 383 Nguyễn Văn Cừ UBND Phường Tân Lập 07/2026 0,7000 Ngân sách phường Giao thông Hoàn thành

289
Chỉnh trang đô thị tuyến đường Phạm Văn Đồng và 

Nguyễn Lương Bằng

UBND Phường Tân Lập 08/2026
2,3000

Ngân sách phường Giao thông Đang thi công

290 Sửa chữa bến nước buôn KơSier UBND Phường Tân Lập 07/2026 0,3000 Ngân sách phường Hạ tầng kỹ thuật Hoàn thành

291
Sửa chữa trụ sở HĐND - UBND (Nhà hội trường và 

trung tâm phục vụ HCC)

UBND Phường Tân Lập 07/2026
0,4500

Ngân sách phường Dân dụng Hoàn thành

292
Sửa chữa nhà hội trường, nhà làm việc, nhà để xe và 

mua sắm trang thiết bị

UBND Phường Tân Lập 07/2026
1,4000

Ngân sách phường Dân dụng Hoàn thành

293 Sửa chữa trụ sở làm việc 204 Nguyễn Thái Bình UBND Phường Tân Lập 07/2026 0,1000 Ngân sách phường Dân dụng Hoàn thành

294 Lắp đặt trụ, bảng tên đường UBND Phường Tân Lập 08/2026 2,2700 Ngân sách phường Giao thông Đang thi công

295
Cải tạo, sửa chữa 02 cầu dân sinh qua suối TDP 7, 

phường Ea Tam 
25/6/2025 1,8751 Ngân sách Tỉnh Giao thông Đã phê duyệt QT hoàn thành

296
Sửa chữa, cải tạo tuyến kênh mương cánh đồng N1A, xã 

Ea Kao
24/5/2025 2,9000 Ngân sách Tỉnh Thủy lợi Đã phê duyệt QT hoàn thành

297
Nâng cấp, cải tạo nhà sinh hoạt cộng đồng buôn Alê B, 

buô
7/11/2025 1,0570 Ngân sách xã + HĐK Văn hóa xã hội Đã phê duyệt QT hoàn thành

298 Sửa chữa, cải tạo Hội trường thôn Cao Thắng, Cao Thành 5/11/2025 1,1000 Ngân sách xã + HĐK Dân dụng Đã phê duyệt QT hoàn thành

299 Kinh phí cải tạo, sửa chữa các Trạm y tế phường, xã 28/10/2025 0,6150 Ngân sách xã + HĐK Y tế Đã phê duyệt QT hoàn thành

300
Kinh phí sửa chữa trụ sở, sân nhà để xe,  tường rào, nhà 

phục vụ người dân khi đến thực hiện thủ tục hành chính
01/12/2025 2,0970 Ngân sách xã + HĐK Dân dụng Đã phê duyệt QT hoàn thành

301
Kinh phí thực hiện duy tu, sửa chữa, cải tạo

cơ sở vật chất thiết yếu làm việc
1/12/2025 1,1000 Ngân sách xã + HĐK Dân dụng Đã phê duyệt QT hoàn thành

302
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông Buôn Thi, Buôn 

M’Hạp, Buôn M’Bơn, xã Ea Trang
06/11/2025 1,0000 Ngân sách trung ương Giao thông 100%

303
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông Buôn M’Jui, thôn 

Ea Bra, xã Ea Trang
05/11/2025 1,0000 Ngân sách trung ương Giao thông 100%

304 Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông Buôn M’Gơm 05/11/2025 0,9000 Ngân sách trung ương Giao thông 100%

305 Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông Buôn M’Jam 05/11/2025 0,6000 Ngân sách trung ương Giao thông 100%

306
Duy tu, bảo dưỡng đường giao thông buôn M’O, xã Ea 

Trang.
19/12/2025 3,0000 Ngân sách trung ương Giao thông 100%

307 Đường giao thông Buôn M’O đi buôn M’Gơm 09/01/2026 5,6700 Ngân sách trung ương, ngân sách Tỉnh Giao thông 42%

308

Xây dựng cầu tràn và làm mới đường giao thông nông 

thôn, thôn Ea Boa (Khu dân cư Ea Kiu) (từ nhà Vàng 

Seo Thái đi nhà Vàng Seo Dình);

29/07/2026 2,3000 Ngân sách Tỉnh Giao thông

309

Xây dựng mới đường giao thông nông thôn buôn M’Liă, 

xã Ea Trang (từ nhà bà H Manh Niê đến nhà ông Y Gip 

Niê và đường ra nghĩa địa buôn M’Liă),

30/07/2026 1,5009 Ngân sách Xã Giao thông

310 Sửa chữa bếp ăn tập thể, nhà vệ sinh, xã Ea Trang. 02/02/2026 0,4201 Ngân sách Trung ương Dân dụng 100%

311

Trường THCS Tân Lợi; Hạng mục: nhà lớp học 09 

phòng; Cải tạo 27 phòng học, nhà bộ môn, nhà đa năng, 

cổng hàng rào

27/5/2025 14,95 Ngân sách Thành phố Giáo dục Đã hoàn thành

312

Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh; Hạng mục: Nhà lớp học, 

bộ môn (03 tầng); cầu nối; cải tạo sân, cổng, tường rào 

và HTKT.

06/11/2025 9,78 Ngân sách Thành phố Giáo dục Đã hoàn thành

Bộ CHQS tỉnh 313
Xây dựng doanh trại trong diễn tập phòng thủ tỉnh Đắk 

Lắk
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 25/2/2026

Xã Hoà Phú, tỉnh Đắk Lắk
25,000 Ngân sách Trung ương và Ngân sách Tỉnh Dân dụng Hoàn thành

Xã Ea Trang

Phường Buôn Ma 

Thuột

Phường Tân Lập

Phường Ea Kao



314
Sửa chữa cổng, hàng rào, nhà bảo vệ và phá dỡ nhà kho 

cũ thuộc Trụ sở làm việc của Sở Tư pháp
9/10/2025 0,770 Ngân sách tỉnh Dân dụng Hoàn thành

315
Sửa chữa Trụ sở làm việc 5 tầng của Sở Tư pháp Sở Tư 

pháp;
14/10/2025 0,769 Ngân sách tỉnh Dân dụng Hoàn thành

316
Sửa chữa cổng, hàng rào, sân Trung tâm Dịch vụ Đấu 

giá tài sản số 1
9/10/2025 0,729 Ngân sách tỉnh Dân dụng Hoàn thành

317
Sửa chữa nhà làm việc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà 

nước số 1
02/12/2025 0,769 Ngân sách tỉnh Dân dụng Hoàn thành

318 Sửa chữa nhà làm việc (05 tầng) 05/05/2026 1,350 Ngân sách tỉnh Dân dụng

319

Sửa chữa nhà làm việc 02 tầng phía sau, nhà hội trường 

và cổng, tường rào, sân của Trung tâm Trợ giúp pháp lý 

nhà nước số 1

05/05/2026 1,350 Ngân sách tỉnh Dân dụng

320 Nhà máy sản xuất và xuất khẩu các loại hạt
Chi nhánh Công ty TNHH Olam 

Việt Nam tại Phú Yên
26/02/2025

Lô A19, A20 KCN Hòa Hiệp I, 

phường Hoà Hiệp, tỉnh Đắk 

Lắk

66,120 Công nghiệp
Đã hoàn thành và đưa dự án vào hoạt 

động

321 Nhà máy sản xuất sơn, bao bì Plastic Công ty TNHH Sơn Á 13/05/2025

Cụm C7 Khu công nghiệp Hòa 

Hiệp I, phường Hoà Hiệp, tỉnh 

Đắk Lắk

65,000 Công nghiệp
Đã hoàn thành và đưa dự án vào hoạt 

động

322 Nhà máy chế biến gỗ Hào Hưng Sông Cầu Công ty TNHH Hào Hưng Phú Yên 30/03/2026

Lô D9 - D10 KCN Đông Bắc 

Sông Cầu - Khu vực 1, xã 

Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk

201,010 Công nghiệp Đang triển khai xây dựng

323 Hệ thống kho bãi HHP Công ty Cổ phần HHPPaper Phú Yên 06/04/2026

Lô K - KCN Đông Bắc Sông 

Cầu - Khu vực 1, xã Xuân Lộc, 

tỉnh Đắk Lắk

96,000 Công nghiệp Đang triển khai xây dựng

324 Nhà máy sản xuất chế biến thực phẩm HN Foods
Công ty TNHH Thương mại Thực 

phẩm HN
16/04/2026

Cụm C9 KCN Hòa Hiệp 1, 

phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk 

Lắk

95,000 Công nghiệp Đang triển khai xây dựng

325
Nhà máy sản xuất sơ mi rơ-móc & phụ tùng - Kotinochi 

Phú Yên
Công ty Cổ phần Kotinochi 25/06/2026

Lô A1,A2, A5 thuộc Cụm C1 - 

KCN Hoà Hiệp 1, phường Hoà 

Hiệp, tỉnh Đắk Lắk

357,330 Công nghiệp Đang triển khai xây dựng

326 Nhà máy sản xuất phân bón Agrilong-Best World
Công ty TNHH Sản xuất và Thương 

mại Hoàng Long Vina
25/06/2026

Lô A6, A7, A8 - KCN Hòa 

Hiệp I, phường Hòa Hiệp, tỉnh 

Đắk Lắk

260,460 Công nghiệp Đang triển khai xây dựng

327 Nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp Bá Hải Công ty Cổ phần Bá Hải 25/06/2026

Lô A3, A4 – Khu công nghiệp 

Hoà Hiệp 1, phường Hoà Hiệp, 

tỉnh Đắk Lắk

172,460 Công nghiệp Đang triển khai xây dựng

328

Nhà máy thu hồi hợp kim từ sản phẩm trung gian của 

Nhà máy khoáng sản Kenee và xử lý tái chế bã thải 

thành vật liệu cách nhiệt, thân thiện với môi trường

Công ty TNHH Khoáng sản Kenee 

Việt Nam
07/07/2026

Một phần lô C4, C5 – KCN 

Đông Bắc Sông Cầu – khu vực 

I, xã Xuân Lộc, tỉnh Đắk Lắk

65,000 Công nghiệp Đang triển khai xây dựng

Sở Văn hóa, thể 

thao và du lịch
329 Trưng bày Nhà lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ 04/02/2026 4,667 Ngân sách tỉnh Dân dụng Đã hoàn thành

330
Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học 

cơ sở xã Ia Ia Lốp

Quyết định số 01849/QĐ-UBND 

ngày 31/10/2025; 2348/QĐ-UBND 

ngày 27/7/2026 của UBND tỉnh Đắk 

Lắk

09/11/2025 173,000 Ngân sách TW Giáo dục 87%

331
Trường Phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học 

cơ sở xã Ia Rvê

01850/QĐ-UBND ngày 31/10/2025 

và 2214/QĐ-UBND ngày 14/7/2026
09/11/2025 185,000 Ngân sách Trung ương Giáo dục 90%

332
Trường Phổ thông nội trú liên cấpTiểu học và THCS xã 

Buôn Đôn

QĐ 01851/QĐ-UBND ngày 

31/10/2025
11/09/2025 158,643 Ngân sách Trung ương Giáo dục 95%

333 Bệnh viện đa khoa thị xã Buôn Hồ

Quyết định số 2882/QĐ-UBND ngày 

21/12/2022; Quyết định số 

01903/QĐ-UBND ngày 09/9/2025

10/01/2025 561,267
- Ngân sách trung ương: 546.267

 - Ngân sách tỉnh: 15.000
Dân dụng 85%

334
Nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN Hoà Phú (giai 

đoạn 2)

UBND tỉnh; 761/QĐ-UBND ngày 

31/3/2025
27/11/2025 52,000 Ngân sách tỉnh Hạ tầng kỹ thuật 8.907.527.000

335 Hệ thống quan trắc nước thải tự động KCN Hoà Phú
UBND tỉnh; 1234/QĐ-UBND ngày 

06/6/2025
20/01/2026 2,700 Ngân sách tỉnh Hạ tầng kỹ thuật 1.716.664.000

336
Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm xã Ea Kmút, huyện 

Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 03/04/2025

Công trình dân dụng và công 

nghiệp, cấp III. Xây dựng nhà 

lớp học 08 phòng-02 tầng: 

Diện tích 440m2. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

4,50 NST Giáo dục
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

337 Trường mầm non Hoa Hồng, xã Cư Ni Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 09/06/2025

Công trình dân dụng và công 

nghiệp, cấp III. Xây dựng nhà 

lớp học 02 phòng: Diện tích 

214,2m2. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

1,20 NST Giáo dục
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

338
Xây dựng nhà hiệu bộ trường TH Lý Thường Kiệt, xã 

Cư Bông
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 9/4/2025

Công trình dân dụng và công 

nghiệp, cấp III.Xây dựng nhà 

hiệu bộ - 01 tầng: Diện tích 

201,96m2; Xây dựng nhà vệ 

sinh: Diện tích 7,5m2; Sân lát 

gạch Terazzo 400x400: Diện 

tích 398m2. Nhóm C

 Địa điểm: xã Cư Yang, tỉnh 

Đắk Lắk

1,90 NST Giáo dục
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

339
Xây dựng 01 phòng học trường MN Hoa Hồng xã Cư 

Ni, huyện Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 8/5/2025

Công trình dân dụng và công 

nghiệp, cấp III. Xây dựng nhà 

lớp học 01 phòng: Diện tích 

107,1m2. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

0,70 NST Giáo dục
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

340
Đường trục chính từ QL 26 vào trụ sở UBND TT Ea 

Knốp
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 14/3/2025

Công trình giao thông cấp IV, 

L=1000m. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

10,00 NST Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

Sở Tư pháp

Ban QL Khu kinh 

tế PY

Ban QLDA ĐTXD 

Dân dụng và Công 

nghiệp

Ban QLDA ĐTXD 

Ea Kar



341
Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông TDP4 thị trấn Ea 

Kar đi thôn 13 xã Ea Đar, huyện Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 20/02/2025

Công trình giao thông cấp III, 

L=450,83m. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Knốp, tỉnh 

Đắk Lắk

2,00 NST Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

342
Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường giao thông từ thôn 

Đoàn Kết xã Ea Tíh đến trường bắn huyện Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 17/1/2025

Công trình giao thông cấp IV, 

L=808,93m. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Knốp, tỉnh 

Đắk Lắk

1,93 NST Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

343
Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ trung tâm xã Ea 

Pal đi thôn Ea Sinh 2 xã Cư Ni, huyện Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 17/02/2025

Công trình giao thông cấp IV, 

L=798,26m. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Pal, tỉnh Đắk 

Lắk

2,00 NST Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

344
Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ trung tâm xã Ea 

Sar đi TL19 huyện Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 17/3/2025

Công trình giao thông cấp IV, 

L=759,1m. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Knốp, tỉnh 

Đắk Lắk

2,00 NST Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

345
Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ trung tâm xã 

Xuân Phú đi QL 29 huyện Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 15/01/2025

Công trình giao thông cấp IV, 

L=688,47m. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

2,00 NST Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

346
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông Lê Thị Hồng Gấm, 

thị trấn Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 25/7/2025

Công trình giao thông cấp IV, 

L=783,34m. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

2,00 NST Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

347 Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Trãi, thị trấn Ea Kar Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 24/02/2025
Công trình giao thông cấp IV, 

L=612,66m
1,65 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông

Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

348
Sửa chữa, nâng cấp trục đường Kim Đồng, Trần Bình 

Trọng, Trần Hưng Đạo thị trấn Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 28/02/2025

Công trình giao thông cấp IV, 

L=887,28m. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

2,35 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

349
Sửa chữa, nâng cấp Đường Trần Quang Khải thị trấn Ea 

Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 03/03/2025

Công trình giao thông cấp IV, 

L=998,07m. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

2,48 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

350
Sửa chữa, nâng cấp trục đường Nguyễn Bỉnh Khiêm - 

Nguyễn Văn Cừ
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 24/3/2025

Công trình giao thông cấp IV, 

L=1369,69m. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

3,70 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

351 Sửa chữa, nâng cấp đường Âu Cơ thị trấn Ea Kar Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 22/01/2025

Công trình giao thông cấp IV, 

L=531,60m. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

1,50 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

352
Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Công Trứ thị trấn Ea 

Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 30/12/2024

Công trình giao thông cấp IV, 

L=381,50m. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

1,50 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

353 Sửa chữa, nâng cấp đường Ama Pui thị trấn Ea Kar Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 06/03/2025

Công trình giao thông cấp IV, 

L=534,40m. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

1,50 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

354 Sửa chữa, nâng cấp đường Phan Bội Châu thị trấn Ea Kar Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 06/03/2025

Công trình giao thông cấp IV, 

L=468m. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

1,65 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

355
Sửa chữa, nâng cấp đường Nguyễn Thị Minh Khai thị 

trấn Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 24/02/2025

Công trình giao thông cấp IV, 

L=938m. Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

2,75 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

356
Chỉnh trang các truc đường Buôn M' Hăng đi thôn Hợp 

Thành xã Cư Huê
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 30/5/2025

CTGT, Cấp IV, L=650m. 

Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

1,50 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

357
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ xã Cư Ni đi xã 

Ea Ô, huyện Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 17/4/2025

CTGT, cấp IV, L= 5731m. 

Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

3,00 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

358
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ xã Ea Tíh đi xã 

Cư Prông, huyện Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 04/04/2025

CTGT, cấp IV, L= 2550,57m. 

Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Knốp, tỉnh 

Đắk Lắk

0,70 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

359
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ xã Ea Pal đi xã 

Cư Ni, huyện Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 21/4/2025

CTGT, cấp IV, L= 6321,57m. 

Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Pal, tỉnh Đắk 

Lắk

1,80 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

360
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ Cầu Hàm Long 

xã Xuân Phú đi xã Ea Sar, huyện Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 27/5/2025

Công trình giao thông; Quy mô 

công trình: Sửa chữa, nâng 

cấp; Cấp công trình: Cấp IV. 

Tổng chiều dài L=1.714,23m; 

Gồm 02 trục. 

 Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

4,50 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

361
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ xã Cư Bông đi 

xã Ea Ô, huyện Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 16/5/2025

Công trình giao thông; 

 - Quy mô công trình: Sửa 

chữa, nâng cấp;

 - Tổng chiều dài 

L=12.242,4m; 

 Nhóm C

 Địa điểm: xã Cư Yang, tỉnh 

Đắk Lắk

2,00 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

Ban QLDA ĐTXD 

Ea Kar



362
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ xã Ea Ô đi xã 

Cư Elang, huyện Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 15/5/2025

CTGT, cấp IV, L=5121,91m. 

Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Ô, tỉnh Đắk 

Lắk

2,00 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

363
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông Ninh Thanh đi 

thôn Hợp Thành xã Ea Kmút, huyện Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 16/5/2025

Công trình giao thông, cấp IV; 

Quy mô công trình: Sửa chữa, 

nâng cấp; Tổng chiều dài 

L=708,44m.

 Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

1,50 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

364
Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông từ xã Xuân Phú đi 

xã Ea Đar, huyện Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 14/4/2025

CTGT, cấp IV, L=1163,54m. 

Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

0,50 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

365
Nâng cấp, sửa chữa đường Bà triệu nối dài đến Đường 

Quang Trung, huyện Ea Kar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 28/03/2025

CTGT, cấp IV, L=117,10m. 

Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

0,55 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

366 Đường giao thông thôn 16, Ea Đar Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 28/03/2025

CTGT, cấp IV, L=522,34m. 

Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Kar, tỉnh Đắk 

Lắk

0,90 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

367
Xây dựng 01 nhà Hiệu bộ tại Trường Mầm Non Thanh 

Bình, xã Ea Sar
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 17/06/2025

- Công trình dân dụng và công 

nghiệp; Cấp III;

 - Xây dựng nhà hiệu bộ: Diện 

tích 271,4m2 

 - Xây dựng cổng, hàng rào dài 

71,0m;

 Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Knốp, tỉnh 

Đắk Lắk

2,05 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giáo dục
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

368
Xây dựng 250 m tường rào và sữa chữa nền nhà đa chức 

năng Trường TH THCS Lý Tự Trọng, xã Ea Sô
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 04/04/2025

Công trình dân dụng, cấp III, 

01 tầng. Diện tích:45 m2.

 Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Knốp, tỉnh 

Đắk Lắk

0,95 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giáo dục
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

369

Xây dựng 01 nhà Hiệu bộ, xây dựng 150 m tường rào, 

900m2 sân trường tại Trường Tiều học Trần Bình Trọng, 

xã Cư Elang

Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 08/08/2025

Công trình dân dụng và công 

nghiệp; Cấp III;

 - Xây dựng nhà hiệu bộ: Diện 

tích 218,44m2.

 Nhóm C

 Địa điểm: xã Ea Ô, tỉnh Đắk 

Lắk

1,67 Vốn sự nghiệp ngân sách huyện Ea Kar cũ Giáo dục
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

370
Trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai; Hạng mục: Nhà 

lớp học 06 phòng 2 tầng
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 27/4/2025

-Quy mô: Nhà lớp học 06 

phòng 2 tầng, DTXD 260m2 ; 

cấp III, nhóm C; địa điểm: Xã 

Krông Bông, tỉnh Đăk Lăk

4,17 Ngân sách tỉnh Giáo dục
Đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử 

dụng

371
Trường Tiểu Học Hoà Thành; Hạng mục: Khối phòng 

học làm việc 06 phòng 2 tầng
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 28/04/2025

-Quy mô: Khối phòng học làm 

việc 06 phòng 2 tầng, DTXD 

260m2 ; cấp III, nhóm C; địa 

điểm: Xã Dang Kang, tỉnh Đăk 

Lăk

4,20 Ngân sách huyện Krông Bông cũ Giáo dục
Đã nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử 

dụng

372

Khắc phục sạt lở đất phía sau Trường Mẫu giáo Hòa 

Phong, xã Hòa Phong; Hạng mục: Bạt mái taluy và rãnh 

thoát nước

Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 25/04/2025

Đào giật cấp tạo mái taluy và 

Xây dựng hệ thống mương thu 

nước mưa bằng bê tông cốt 

thép; Địa điểm xã Cư Pui

0,70 Ngân sách huyện Krông Bông cũ Hạ tầng kỹ thuật
Đã hoàn thành, đã có quyết định phê 

duyệt quyết toán

373
Sửa chữa đường giao thông thôn 11 xã Hòa Lễ L=540m 

(đoạn từ nhà Bích Lịch đến nhà ông Chi)
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 08/05/2025

Cấp công trình: Cấp IV; 

L=272,19m. Đường BTXM 

Cấp C. Địa điểm: xã Krông 

Bông

0,50

Ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân 

sách huyện tại Quyết định số 3122/QĐ-UBND 

ngày 12/12/2024

Giao thông
Đã hoàn thành, đã có quyết định phê 

duyệt quyết toán

374
Duy tu, bảo trì tuyến đường liên xã Cư Kty huyện Krông 

Bông đi Ea Yiêng huyện Krông Pắc
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 13/05/2025

Dọn quang hai bên tuyến, san 

gạt lề đường toàn tuyến, vá ổ 

gà, Láng nhựa 3 lớp TCN 

4,5Kg/m2, dày trung bình 

3,5cm (chiều dài khoảng 

L=1.100m); Địa điểm xã Dang 

Kang

1,00 Ngân sách tỉnh Giao thông
Đã hoàn thành, đã có quyết định phê 

duyệt quyết toán

375
Sửa chữa trường Mẫu giáo Măng Non; HM: Bê tông sân 

trường, mái che, bếp ăn bán trú điểm chính
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 28/03/2025

-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, 

nhóm C; địa điểm: Xã Krông 

Bông, tỉnh Đăk Lăk

0,66 Ngân sách huyện Krông Bông cũ Giáo dục
Đã hoàn thành, đã có quyết định phê 

duyệt quyết toán

376
Sửa chữa trường Mẫu giáo Cư Kty; HM: Tường rào 

điểm trường Thăng Bình; Mái che điểm chính
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 26/03/2025

-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, 

nhóm C; địa điểm: Xã Dang 

Kang, tỉnh Đăk Lăk

0,54 Ngân sách huyện Krông Bông cũ Giáo dục
Đã hoàn thành, đã có quyết định phê 

duyệt quyết toán

377
Sửa chữa trường Tiểu học Sơn Phong; HM: Sửa chữa 

nhà lớp học 07 phòng, Tường rào, nhà để xe
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 28/03/2025

-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, 

nhóm C; địa điểm: Xã Cư Pui, 

tỉnh Đăk Lăk

0,50 Ngân sách huyện Krông Bông cũ Giáo dục
Đã hoàn thành, đã có quyết định phê 

duyệt quyết toán

378
Sửa chữa trường Tiểu học Cư Pui II; HM: Xây dựng 

cổng trường, nhà vệ sinh.
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 28/03/2025

-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, 

nhóm C; địa điểm: Xã Cư Pui, 

tỉnh Đăk Lăk

0,50 Ngân sách huyện Krông Bông cũ Giáo dục
Đã hoàn thành, đã có quyết định phê 

duyệt quyết toán

379
Sửa chữa trường THCS Nguyễn Viết Xuân; HM: Sửa 

chữa nhà hiệu bộ, nhà lớp học 10 phòng
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 26/03/2025

-Quy mô: Sửa chữa; cấp III, 

nhóm C; địa điểm: Xã Krông 

Bông, tỉnh Đăk Lăk

0,54 Ngân sách huyện Krông Bông cũ Giáo dục
Đã hoàn thành, đã có quyết định phê 

duyệt quyết toán

380

Sửa chữa trường Tiểu học và Trung học cơ sở Khuê 

Ngọc Điền; HM: Tường rào, hệ thống cấp thoát nước, 

nhà vệ sinh

Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 27/03/2025

-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, 

nhóm C; địa điểm: Xã Krông 

Bông, tỉnh Đăk Lăk

0,62 Ngân sách huyện Krông Bông cũ Giáo dục
Đã hoàn thành, đã có quyết định phê 

duyệt quyết toán

Ban QLDA ĐTXD 

Ea Kar



381
Sửa chữa trường THCS Ea Trul; HM: Bê tông sân 

trường, tường rào
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 28/03/2025

-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, 

nhóm C; địa điểm: Xã Hòa 

Sơn, tỉnh Đăk Lăk

0,54 Ngân sách huyện Krông Bông cũ Giáo dục
Đã hoàn thành, đã có quyết định phê 

duyệt quyết toán

382
Sửa chữa trường THCS Hùng Vương; HM: Xây mới nhà 

vệ sinh học sinh, nhà bảo vệ, sửa chữa nhà hiệu bộ
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 28/03/2025

-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, 

nhóm C; địa điểm: Xã Hòa 

Sơn, tỉnh Đăk Lăk

0,51 Ngân sách huyện Krông Bông cũ Giáo dục
Đã hoàn thành, đã có quyết định phê 

duyệt quyết toán

383
Sửa chữa trường THCS Yang Hăn; HM: Nhà vệ sinh, 

nhà để xe cho học sinh, bê tông sân trường
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 28/03/2025

-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, 

nhóm C; địa điểm: Xã Yang 

Mao, tỉnh Đăk Lăk

0,54 Ngân sách huyện Krông Bông cũ Giáo dục
Đã hoàn thành, đã có quyết định phê 

duyệt quyết toán

384

Sửa chữa Trung tâm GDNN - GDTX; HM: Sửa chữa 

dãy nhà 04 phòng, sân bê tông, sửa chữa nhà để xe học 

sinh

Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 28/03/2025

-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, 

nhóm C; địa điểm: Xã Krông 

Bông, tỉnh Đăk Lăk

0,50 Ngân sách huyện Krông Bông cũ Giáo dục
Đã hoàn thành, đã có quyết định phê 

duyệt quyết toán

385
Sửa chữa, nâng cấp sân khấu và khán đài sân vận động 

9/5 huyện Krông Bông
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 15/04/2025

-Quy mô: Sửa chữa; cấp IV, 

nhóm C; địa điểm: Xã Krông 

Bông, tỉnh Đăk Lăk

0,57 Ngân sách huyện Krông Bông cũ Xây dựng
Đã hoàn thành, đã có quyết định phê 

duyệt quyết toán

386

Đầu tư xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp với 

phòng tránh lũ ở thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh 

thuộc khu vực quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng Ea Kar (giai đoạn 1)

Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 26/06/2026

Đầu tư 9 căn nhà SHCĐ Công 

trình cấp III, Nhóm C, mẫu 

nhà số 3, diện tích XD 151m2, 

tổng DT sàn 284m2

 Địa điểm: xã Hòa Sơn, Yang 

Mao, Krông Bông

15,65 Ngân sách tỉnh Dân dụng
đang triển khai thi công, tiến độ đạt 

25%

387 Cải tạo, nâng cấp công viên 1-6, Thị Trấn M’drắk Ban quản lý dự án ĐTXD Ea Kar 23/5/2025

- Công trình hạ tầng kỹ thuật, 

cấp IV; 

  - Tổng diện tích xây dựng: 

5.694,61m2 m2

  - Nhóm C

  - Xây dựng theo quy hoạch đã 

được duyệt. Địa điểm: Xã 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk

5,00 Ngân sách tỉnh Công trình hạ tầng kỹ thuật

- Dự án đang hoàn thành thủ tục 

nghiệm thu bàn giao, quyết toán công 

trình.

388 Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn M'Drắk Ban quản lý dự án ĐTXD Ea Kar 21/2/2025

Dự án nhóm C; Công trình dân 

dụng cấp III; Nhà ở, bếp, nhà 

ăn học sinh bán trú (02 tầng) 

;Địa điểm: Xã M'Drắk, tỉnh 

Đắk Lắk

5,00
Ngân sách huyện (Vốn tài trợ công ty cổ phần 

Trung Nguyên)
Dân dụng

Đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 

Đang trình thẩm tra quyết toán

389
Đường giao thông Phan Bội Châu đoạn còn lại, thị trấn 

M'Drắk
Ban quản lý dự án ĐTXD Ea Kar 02/01/2025

Loại, cấp công trình: Đường 

bộ; cấp IV, Vtk=30km/h; 

L=391,5m Địa điểm: Xã 

M'Drắk, tỉnh Đắk Lắk

5,00 Ngân sách huyện M'Drắk cũ Giao thông
Đã hoàn thành đưa vào sử dụng;Đã 

quyết toán

390
Xây dựng nhà ăn ban chỉ huy quân sự các xã, thị trấn 

huyện M'Drắk
Ban quản lý dự án ĐTXD Ea Kar 24/02/2025

Nhà tiêu chuẩn IV; tầng; diện 

tích xây dựng 48,38m2; diện 

tích sử dụng 42,18m2 Địa 

điểm: Xã M'Drắk, Xa Cư M'ta; 

xã Ea Riêng; Xã Cư Prao; 

Krông Á, xã Ea Trang tỉnh 

Đắk Lắk

3,90 Ngân sách huyện M'Drắk cũ Dân dụng

Dự án tạm dừng theo chủ trương sắp 

xếp bộ máy;

 Đến nay đã có chủ trương tiếp tục thi 

công và gia hạn dự án

391 Trường Mẫu giáo Hoa Ban, xã Cư San Ban quản lý dự án ĐTXD Ea Kar 23/04/2025

Dự án nhóm C; Công trình dân 

dụng cấp III; Nhà ở, bếp, nhà 

ăn học sinh bán trú (02 tầng) 

Diện tích xây dựng: 296,3 m2 

(Diện tích sàn tầng 1: 

296,3m2; diện tích sàn tầng 2: 

305,1 m2), xã Krông Á, tỉnh 

Đắk Lắk

4,50 Ngân sách huyện M'Drắk cũ Dân dụng
Đã hoàn thành đưa vào sử dụng;Đã 

quyết toán

392

Trường Tiểu học Lê Văn Tám, xã Ea M'Doal. Hạng mục: 

Xây dựng 

 02 phòng học bộ môn, thư viện điểm trường chính, 01 

phòng học

  điểm trường thôn 08 và thiết bị đi kèm

Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 24/04/2025

Dự án nhóm C; Công trình dân 

dụng cấp III; Xây dựng 02 

phòng học bộ môn điểm 

trường chính; 01 phòng bộ 

môn điểm trường phụ và thư 

viện. Địa điểm xã Ea Riêng, 

tỉnh Đắk Lắk

3,20 Ngân sách huyện M'Drắk cũ Dân dụng Đã quyết toán

393 Trường Mẫu giáo Sơn Ca, xã Ea Riêng Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 20/03/2025

Dự án nhóm C; Công trình dân 

dụng cấp III Địa điểm xã Ea 

Riêng, tỉnh Đắk Lắk

1,25 Ngân sách huyện M'Drắk cũ Dân dụng Đã Quyết toán

394 Trường Mẫu giáo Hoa Ban, xã Cư San Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 23/04/2025

Dự án nhóm C; Công trình dân 

dụng cấp III Địa điểm xã 

Krông Á, tỉnh Đắk Lắk

4,50 Ngân sách huyện M'Drắk cũ Dân dụng
Đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 

Đang trình thẩm tra quyết toán

Ban QLDA ĐTXD 

Ea Kar



395
Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn 

xã an toàn khu (ATK) Krông Nô, huyện Lắk
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 25/1/2025

- Quy mô: Giao thông: 8Km/5 

trục; Dân dụng: Nhà hiệu bộ, 

Nhà đa năng; Năng lượng: 03 

TBA (160, 250, 320KVA), 

7,5km/3nhánh đường dây; 

Thủy lợi: 01 trạm bơm(03máy, 

576m3/h/máy, 1Km xi phông, 

0,75km kênh)

 - Cấp hạng: III

 - Nhóm: B

 - Phạm vi, địa

 điểm: Xã Krông Nô

64,36 NSTW+NST
Giao thông + NN + Dân dụng + 

HTKT

- Tóm tắt tình hình triển khai:

 + Công tác GPMB đạt 50%, đạt 50 

% so với kế hoạch;

 + Công tác triển khai thi công đạt 40 

%, đạt 30 % so với kế hoạch;

 + Đánh giá tình hình triển khai, đánh 

giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các 

giải pháp khắc phục: Tiến độ chậm. 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ sau khi 

có một phần mặt bằng

 - Dự kiến thời gian hoàn thành: 

30/11/2026

1. Khó khăn, vướng mắc:

 - UBND tỉnh cho phép sử dụng 

kinh phí đối ứng 2,5 tỷ đồng đề lập 

phương án bồi thường GPMB: Tuy 

nhiên kinh phí này không đủ để 

GPMB toàn bộ theo thiết kế được 

duyệt và UBND xã Krông Nô cũng 

không có khả năng thu xếp được 

kinh phí bổ sung theo thông báo kết 

luận của UBND tỉnh. 

  - Chi phí hỗ trợ nhà ở, đất ở chưa 

thực hiện được do người dân không 

đảm bảo tiêu chí thụ hưởng nên 

không giải ngân được nguồn vốn 

này.

 2. Đề xuất, kiến nghị: 

 - Đối với hệ thống kênh, giảm quy 

mô đất đắp bờ kênh để giảm diện 

tích GPMB, trên cơ sở đó UBND 

xã Krông Nô vận động (diện tích 

ảnh hưởng/thửa/hộ nhỏ). Hoàn 

thành GPMB trước 31/8/2026

 - Hoàn thành các hạng mục có mặt 

bằng trước 30/11/2026

396
Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn 

xã an toàn khu (ATK) Đắk Phơi, huyện Lắk
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 20/1/2025

- Quy mô: Giao thông: 7,4Km; 

Dân dụng: Nhà đa năng, 08 

phòng, 12 phòng; Thủy lợi: 

0,5Km kênh

 - Cấp hạng: III

 - Nhóm: B

 - Phạm vi, địa

 điểm: Xã Đắk Phơi

50,82 NSTW+NST Giao thông + NN + Dân dụng

- Tóm tắt tình hình triển khai:

 + Công tác GPMB đạt 100%, đạt 

100 % so với kế hoạch;

 + Công tác triển khai thi công đạt 

100 %, đạt 100 % so với kế hoạch;

 + Đánh giá tình hình triển khai, đánh 

giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các 

giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng

 - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã 

hoàn thành

397
Dự án Sắp xếp, ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn 

xã an toàn khu (ATK) Bông Krang, huyện Lắk
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 5/1/2025

- Quy mô: Giao thông: 

5,8Km/4 trục; Dân dụng: Đài 

truyền thanh, trạm y tế, 4 

phòng thư viện -bộ môn, 8 

phòng: Năng lượng: 1TBA + 

2,8Km đường dây;

 Thủy lợi: Tràn +0,79Km/2 

nhánh kênh

 - Cấp hạng: III

 - Nhóm: B

 - Phạm vi, địa

 điểm: Xã Bông Krang

50,49 NSTW+NST
Giao thông + NN + Dân dụng + 

HTKT

- Tóm tắt tình hình triển khai:

 + Công tác GPMB đạt 100%, đạt 

100 % so với kế hoạch;

 + Công tác triển khai thi công đạt 

100 %, đạt 100 % so với kế hoạch;

 + Đánh giá tình hình triển khai, đánh 

giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các 

giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng

 - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã 

hoàn thành

398
Nâng cấp, mở rộng hoa viên, tượng đài chiến thắng 

huyện Lắk
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 6/1/2025

- Quy mô: San nền và xây 

dựng HTKT 0,9 Ha

 - Cấp hạng: III

 - Nhóm: B

 - Phạm vi, địa

 điểm: Xã Liên Sơn Lắk

27,62 NST HTKT

- Tóm tắt tình hình triển khai:

 + Công tác GPMB đạt 0%, đạt 0 % 

so với kế hoạch;

 + Công tác triển khai thi công đạt 35 

%, đạt 35 % so với kế hoạch;

 + Đánh giá tình hình triển khai, đánh 

giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các 

giải pháp khắc phục: Tiến độ chậm 

do công tác GPMB chưa hoàn thành. 

Tập trung đẩy nhanh công tác GPMB 

đồng thời triển khai thi công ngay khi 

có mặt bằng

 - Dự kiến thời gian hoàn thành: 

31/12/2026

1. Khó khăn, vướng mắc:

 - Cơ chế chính sách: Dự án không 

đủ kinh phí để hoàn thành GPMB 

toàn bộ diện tích

  - Tổng diện tích cần thu hồi để 

thực hiện dự án là 0,9ha, trong đó 

đã thu hồi 0,6ha đất của nhà nước 

đang triển khai xây dựng, còn lại 

0,3ha đất của dân cần GPMB.

  - Trước đây theo khái toán Chi phí 

GPMB là 21 tỷ đồng/0,3ha, tuy 

nhiên giai đoạn này cần khoảng 40 

tỷ đồng để GPMB diện tích này.

 - UBND xã không đồng ý phê 

duyệt trước phương án đợt 1 như đã 

trao đổi ban đầu. Hiện nay yêu cầu 

kiểm đếm và lên dự thảo toàn bộ 

mới xem xét 

 2. Đề xuất, kiến nghị: 

 - Để đảm bảo không vượt TMĐT, 

chi phí GPMB là 21 tỷ Chủ đầu tư 

sẽ ưu tiên thu hồi phần diện tích 

mặt bằng liền kề với phạm vị đã có 

mặt bằng để triển khai thi công 

đồng bộ, kết thúc dự án.

  - Đối với phần diện tích còn lại 

kiến nghị đầu tư giai đoạn sau.

  - Hoàn thành thi công xây dựng 

trên mặt bằng được giải phóng 

trước ngày 31/12/2026

Ban QLDA ĐTXD 

Ea Kar



399
Sửa chữa, khắc phục mái ta luy và bờ kênh N2 công 

trình thủy lợi Buôn Triết, xã Buôn Triết, huyện Lắk
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 19/5/2025

- Quy mô: Gia cố bờ kênh 

0,76Km

 - Cấp hạng: IV

 - Nhóm: C

 - Phạm vi, địa

 điểm: Xã Đắk Liêng

5,50 NST Nông nghiệp

- Tóm tắt tình hình triển khai:

 + Công tác GPMB đạt 100%, đạt 

100 % so với kế hoạch;

 + Công tác triển khai thi công đạt 

100 %, đạt 100 % so với kế hoạch;

 + Đánh giá tình hình triển khai, đánh 

giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các 

giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng

 - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã 

hoàn thành

400
Xây dựng nhà ở bán trú cho học sinh Trường THCS 

Hùng Vương, xã Nam Ka
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 5/3/2025

- Quy mô: XDM 05 phòng bán 

trú

 - Cấp hạng: IV

 - Nhóm: C

 - Phạm vi, địa

 điểm: Xã Nam Ka

1,58 NSH Dân dụng

- Tóm tắt tình hình triển khai:

 + Công tác GPMB: Không thực hiện

 + Công tác triển khai thi công đạt 

100 %, đạt 100 % so với kế hoạch;

 + Đánh giá tình hình triển khai, đánh 

giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các 

giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng

 - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã 

hoàn thành

401
Sửa chữa 5 phòng học cấp 4 Trường THCS Trần Hưng 

Đạo, xã Krông Nô
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 7/4/2025

- Quy mô: Sửa chữa 05 phòng 

học

 - Cấp hạng: IV

 - Nhóm: C

 - Phạm vi, địa

 điểm: Xã Krông Nô

0,50 NSH Dân dụng

- Tóm tắt tình hình triển khai:

 + Công tác GPMB: Không thực hiện

 + Công tác triển khai thi công đạt 

100 %, đạt 100 % so với kế hoạch;

 + Đánh giá tình hình triển khai, đánh 

giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các 

giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng

 - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã 

hoàn thành

402
Sửa chữa 06 phòng 02 tầng điểm chính Trường Tiểu học 

Trần Phú, xã Bông Krang
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 25/4/2025

- Quy mô: Sửa chữa 06 phòng 

học

 - Cấp hạng: IV

 - Nhóm: C

 - Phạm vi, địa

 điểm: Xã Liên Sơn Lắk

0,50 NSH Dân dụng

- Tóm tắt tình hình triển khai:

 + Công tác GPMB: Không thực hiện

 + Công tác triển khai thi công đạt 

100 %, đạt 100 % so với kế hoạch;

 + Đánh giá tình hình triển khai, đánh 

giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các 

giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng

 - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã 

hoàn thành

403
Sửa chữa 2 dãy phòng học điểm học Trường Tiểu học 

Hoàng Văn Thụ, xã Đắk Liêng
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 25/4/2025

- Quy mô: Sửa chữa 07 phòng 

học

 - Cấp hạng: IV

 - Nhóm: C

 - Phạm vi, địa

 điểm: Xã Đắk Liêng

0,60 NSH Dân dụng

- Tóm tắt tình hình triển khai:

 + Công tác GPMB: Không thực hiện

 + Công tác triển khai thi công đạt 

100 %, đạt 100 % so với kế hoạch;

 + Đánh giá tình hình triển khai, đánh 

giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các 

giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng

 - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã 

hoàn thành

404 Cải tạo nhà vệ sinh Trường Tiểu học Y Jút, xã Yang Tao Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 5/5/2025

- Quy mô: Cải tạo nhà vệ sinh 

hiện trạng

 - Cấp hạng: IV

 - Nhóm: C

 - Phạm vi, địa

 điểm: Xã Liên Sơn Lắk

0,60 NSH Dân dụng

- Tóm tắt tình hình triển khai:

 + Công tác GPMB: Không thực hiện

 + Công tác triển khai thi công đạt 

100 %, đạt 100 % so với kế hoạch;

 + Đánh giá tình hình triển khai, đánh 

giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các 

giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng

 - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã 

hoàn thành

405
Sửa chữa tường rào Trường THCS Lê Quý Đôn, xã 

Buôn Triết
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 5/5/2025

- Quy mô: Cải tạo 02 dãy hàng 

tào hiện trạng

 - Cấp hạng: IV

 - Nhóm: C

 - Phạm vi, địa

 điểm: Xã Đắk Liêng

0,99 NSH Dân dụng

- Tóm tắt tình hình triển khai:

 + Công tác GPMB: Không thực hiện

 + Công tác triển khai thi công đạt 

100 %, đạt 100 % so với kế hoạch;

 + Đánh giá tình hình triển khai, đánh 

giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các 

giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng

 - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã 

hoàn thành

406
Cải tạo nhà vệ sinh Trường Tiểu học Lê Hồng Phong, xã 

Yang Tao
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 5/5/2025

- Quy mô: 

 - Cấp hạng: IV

 - Nhóm: C

 - Phạm vi, địa

 điểm: Xã Liên Sơn Lắk

0,60 NSH Dân dụng

- Tóm tắt tình hình triển khai:

 + Công tác GPMB: Không thực hiện

 + Công tác triển khai thi công đạt 

100 %, đạt 100 % so với kế hoạch;

 + Đánh giá tình hình triển khai, đánh 

giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các 

giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng

 - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã 

hoàn thành

Ban QLDA ĐTXD 

Ea Kar



407
Cải tạo nhà vệ sinh điểm chính Trường Tiểu học Trần 

Phú, xã Bông Krang
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 5/5/2025

- Quy mô: Sửa chữa nhà vệ 

sinh

 - Cấp hạng: IV

 - Nhóm: C

 - Phạm vi, địa

 điểm: Xã Liên Sơn Lắk

0,60 NSH Dân dụng

- Tóm tắt tình hình triển khai:

 + Công tác GPMB: Không thực hiện

 + Công tác triển khai thi công đạt 

100 %, đạt 100 % so với kế hoạch;

 + Đánh giá tình hình triển khai, đánh 

giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các 

giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng

 - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã 

hoàn thành

408 Cải tạo nhà vệ sinh Trường THCS Lê Lợi, xã Đắk Phơi Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 20/5/2025

- Quy mô: Xây dựng mới nhà 

vệ sinh

 - Cấp hạng: IV

 - Nhóm: C

 - Phạm vi, địa

 điểm: Xã Đắk Phơi

0,60 NSH Dân dụng

- Tóm tắt tình hình triển khai:

 + Công tác GPMB: Không thực hiện

 + Công tác triển khai thi công đạt 

100 %, đạt 100 % so với kế hoạch;

 + Đánh giá tình hình triển khai, đánh 

giá nhanh/chậm so với kế hoạch, các 

giải pháp khắc phục: Tiến độ đáp ứng

 - Dự kiến thời gian hoàn thành: Đã 

hoàn thành

409 Nâng cấp hệ thống kênh thủy lợi Ea Đrai, xã Tân Tiến Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 14/2/2025

- Quy mô: Kênh chính: 

L=290m, 

  - Công trình thuỷ lợi, Cấp 

hạng: IV

 - Nhóm: C

 - Phạm vi, địa điểm: Xã Tân 

Tiến

2,00 Ngân sách huyện
Công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn
Đã Quyết toán

410 Kênh mương nội đồng cánh đồng Môn, xã Hòa An Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 14/2/2025

- Quy mô: Tổng chiều dài kênh 

L=1.566m,

  - Công trình thuỷ lợi, Cấp 

hạng: IV

 - Nhóm: C

 - Phạm vi, địa điểm: Xã Krông 

Pắc

3,50 Ngân sách huyện
Công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

+ Công tác triển khai thi công đạt 

57% khối lượng, chậm so với kế 

hoạch đề ra; đơn vị thi công đang tập 

trung huy động nhân lực, máy móc, 

thiết bị và tăng cường tổ chức thi 

công để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu 

hoàn thành công trình theo kế hoạch.

 Dự kiến thời gian hoàn thành: 

31/12/2026

411
Kênh mương bê tông từ đập Tân Sơn đến gò ông Hom, 

xã Ea Hiu
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 25/4/2025

- Quy mô: Kênh chính 

L=225m, mặt cắt chữ nhật 

80x100cm, BTCT M200; bố trí 

01 cụm lấy nước. Kênh nhánh 

N2 L=475m, mặt cắt chữ nhật 

40x50cm, BTCT M200, bố trí 

ống PVC D114 tại các vị trí lấy 

nước đầu ruộng; 02 công trình 

gồm 01 cống tưới đôi và 01 

cống qua đường

  - Cấp hạng: IV

 - Nhóm: C

 - Phạm vi, địa điểm: Xã Ea 

Phê

1,50 Ngân sách huyện
Công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng; 

đang quyết toán

412
Kênh nội đồng từ kênh T1 đến đường vào thôn Phước 

Thọ 4, xã Ea Phê
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 25/4/2025

- Quy mô: Kênh L=700m

  - Công trình thuỷ lợi, Cấp 

hạng: IV

 - Nhóm: C

 - Phạm vi, địa điểm: Xã Ea 

Phê

1,50 Ngân sách huyện
Công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng; 

đang quyết toán

413 Sửa chữa hồ chứa nước Ông Thọ, xã Ea Yông Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 13/6/2025

- Quy mô: Hồ chứa dung tích 

toàn bộ 48,86×10³m³, dung 

tích hữu ích 48,05×10³m³; đập 

đất dài 165m, cao 5m, mặt đập 

rộng 5m; tràn xả lũ tự do rộng 

4m, Qtràn=2,30m³/s, có dốc 

nước, cầu giao thông, bể tiêu 

năng và sân sau; cống đầu mối 

dài 33,60m, BTCT M200, bọc 

ống thép D400mm

  - Công trình thuỷ lợi, Cấp 

hạng: IV

 - Nhóm: C

 - Phạm vi, địa điểm: Xã Krông 

Pắc

2,00 Ngân sách huyện
Công trình Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn

+ Công tác triển khai thi công đạt 

68% khối lượng, chậm so với kế 

hoạch đề ra; đơn vị thi công đang tập 

trung huy động nhân lực, máy móc, 

thiết bị và tăng cường tổ chức thi 

công để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu 

hoàn thành công trình theo kế hoạch.

 Dự kiến thời gian hoàn thành: 

31/12/2026

414
Xây dựng hệ thống thoát nước và đường ra đồng ruộng 

thôn 2, xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 24/6/2025

- Quy mô: Tổng chiều dài 

L=156,38m, 

  - Công trình thuỷ lợi, Cấp 

hạng: IV

 - Nhóm: C

 - Phạm vi, địa điểm: Xã Krông 

Pắc

1,20 Ngân sách huyện Công trình Giao thông
Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng; 

đang quyết toán

Ban QLDA ĐTXD 

Ea Kar



415 Nhà thi đấu thể dục thể thao huyện Krông Pắc Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 27/6/2025

- Quy mô: Xây dựng nhà thi 

đấu có khán đài với quy mô 

xấp xỉ khoảng 1000 chỗ. Kích 

thước thước toàn nhà: 

(RxDxC) = 32,8 m x 47,0 m x 

20,15m; 

  - Công trình dân dụng, Cấp 

hạng: III

 - Phạm vi, địa điểm: Xã Krông 

Pắc

14,00 Ngân sách tỉnh Công trình dân dụng

Công tác triển khai thi công đạt 70%, 

so với kế hoạch;

 + Đánh giá tình hình triển khai: 

đúng so với kế hoạch

 - Dự kiến thời gian hoàn thành: 

31/12/2026

416

Nâng cấp, sửa chữa cổng, tường rào, nhà vệ sinh, mái 

che Trường MG Ngọc Lan, xã Ea Kuăng, huyện Krông 

Pắc.

Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 01/01/2025

- Quy mô: Cổng, tường rào , 

nhà vệ sinh , mái che 

  - Công trình dân dụng, Cấp 

hạng: IV

 - Nhóm: C

 - Phạm vi, địa điểm: Xã Ea 

Phê

0,90 Ngân sách huyện Công trình dân dụng Đã Quyết toán

417

Xây dựng phòng học và trang bị các thiết bị dạy học cho 

trường tiểu học Y Jút, xã Ea Kênh, huyện Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk.

Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 23/6/2025

-Quy mô:+ Nhà lớp học 04 

phòng 2 tầng: Chiều dài: 20,4; 

chiều rộng: 10,7m (tính cả 

sảnh chính); chiều cao công 

trình: 11,15m;

 + Lắp bàn ghế học sinh gồm 

72 bộ bàn ghế học sinh, 04 bộ 

bàn ghế giáo viên, 04 bảng 

chống lóa, 04 tủ hồ sơ, 04 ti vi 

60 inch theo tiêu chuẩn yêu cầu 

thiết kế.

 - Cấp: III

 - Nhóm: C;

 - Địa điểm: Xã Ea Knuếc, tỉnh 

Đắk Lắk.

3,20

Vốn viện trợ của Tổng lãnh sự quán Nhật Bản 

tại Thành phố Hồ Chí Minh và đối ứng Ngân 

sách huyện Krông Pắc (cũ)

Công trình dân dụng
Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng; 

đang quyết toán

418

Nâng cấp, sửa chữa nền sân trường, mở cổng phụ, nhà 

vệ sinh, giếng khoan, đài nước trường TH Trần Quốc 

Tuấn, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc.

 Hạng mục: Nền sân trường, mở cổng phụ, nhà vệ sinh, 

giếng khoan, đài nước

Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 31/12/2024

Quy mô: + Nhà vệ sinh học 

sinh xây dựng mới, diện tích 

xây dựng (4,8x11,1): 53,28 m2

 + Xây dựng giếng khoan: 

Chiều sâu khoan giếng 55m

 + Phần đài nước: Khung Đài 

nước sắt V50x50x5, Lắp đặt 

bồn nước 2000 lít

 + Cổng phụ: Xây mới cổng 

phụ rộng 1,5m.

 + Nền sân: 1490,8m2.

 - Cấp: IV

 - Nhóm: C;

 - Địa điểm: Xã Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk.

1,10 Ngân sách huyện Công trình dân dụng Đã Quyết toán

419

Xây dựng hạ tầng khu vực phát triển Đông

 Bắc, thị trấn Phước An, huyện Krông Pắc; Hạng mục: 

Lát gạch vỉa hè trồng cây

 xanh giai đoạn 1 gồm các trục đường số: 1, 22 và đường 

Lê Duẩn 2

Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 09/05/2025

- Công trình: Hạ tầng kỹ thuật.

 - Cấp công trình: Cấp IV.

 + Đường số 1 chiều dài 

958,74m bề rộng vỉa hè rộng 

4m x 2 bên.

 + Đường số 22 chiều dài 

125,50m bề rộng vỉa hè rộng 

3m x 2 bên.

 + Đường số Lê Duẩn 2 tổng 

chiều dài 135,67m, bề rộng vỉa 

hè rộng 6m x 2 bên.

 * Kết cấu vỉa hè và cây xanh:

 - Nhóm C

 - Địa điểm: Xã Krông Pắc, 

tỉnh Đắk Lắk

6,50 - Ngân sách tỉnh - Công trình: Hạ tầng kỹ thuật.

Dự án đã được bố trí 100% vốn 

nhưng không có mặt bằng để triển 

khai (do dự án đường giao thông 

chưa được đầu tư nên không thể lát 

gạch vỉa hè và cây xanh),Đã thực 

hiện những khối lượng không bị 

vướng mặt bằng đạt 10% so với kế 

hoạch; đang trình UBND xã Krông 

Pắc thẩm định hồ sơ điều chỉnh phù 

hợp với thực tế của dự án, hoàn thành 

theo đúng tiến độ cam kết 31/12/2026

Đang trình UBND xã Krông Pắc 

thẩm định hồ sơ điều chỉnh phù hợp 

với thực tế của dự án.

420

Công trình: Đầu tư xây dựng bếp ăn một chiều, sân mái 

che điểm trường buôn Cư Drang; sân, mái che, tường 

rào điểm trường buôn Kon Wang - Trường mẫu giáo 

Hoa Anh Đào xã Ea Yiêng.

Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 27/04/2025

- Phân hiệu Buôn Kon Wang

 Cải tạo sân trường: 

 Xây dựng mái che bằng khung 

thép hộp, móng bê tông cốt 

thép, mái tôn.

 Xây tường rào gạch, trụ bê 

tông cốt thép, sơn và hoàn 

thiện.

 - Phân hiệu Buôn Cư Drang

 Nâng cấp sân trường: 

 Xây dựng mái che khung thép, 

mái tôn.

 Xây mới nhà bếp ăn một chiều 

(01 tầng)

 Lắp đặt hệ thống cấp thoát 

nước, bể tự hoại, giếng thấm.

 Lắp đặt hệ thống điện gồm 

chiếu sáng, quạt trần, ổ cắm, 

công tắc và tủ điện.

1,90 - Ngân sách huyện
- Công trình: Công trình dân dụng, 

cấp IV

- Đã quyết toán giá trị xây lắp hoàn 

Thành
0
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421
Nâng cấp, sửa chữa sân, cổng, tường rào nhà sinh hoạt 

cộng đồng buôn Kniar, xã Tân Tiến, huyện Krông Pắc
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 15/01/2025

-Nâng cấp, sửa chữa nền sân, 

cổng, tường rào và nhà sinh 

hoạt cộng đồng; gồm đắp và 

nâng nền sân, đổ bê tông, xây 

tường chắn; xây mới và sửa 

chữa cổng, hàng rào, trát và 

sơn hoàn thiện; sửa chữa 

tường, thay cửa, lắp vách ngăn, 

lan can, bậc cấp và thay mới 

nền gạch ceramic.

0,71 - Ngân sách huyện
- Công trình: Công trình dân dụng, 

cấp IV

- Đã quyết toán giá trị xây lắp hoàn 

Thành
0

422
Xây dựng tường rào trường THCS Lê Đình Chinh xã Ea 

Kênh
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 16/01/2025

- Phá dỡ tường rào xây kín bị 

hư hỏng, xuống cấp.

 - Xây mới tường rào xây kín, 

gồm móng đá hộc, giằng móng 

BTCT, trụ thép, xây trụ gạch, 

trát và sơn hoàn thiện, lắp 

chông sắt đầu trụ.

 - Sửa chữa, thay mới tường 

rào sắt thoáng; sơn lại tường 

và khung sắt; thay mới cổng 

chính, cổng phụ và làm mới 

ray cổng.

 Sơn lại mặt trong tường rào 

xây kín phía sau.

0,75 - Ngân sách huyện
- Công trình: Công trình dân dụng, 

cấp IV

- Đã quyết toán giá trị xây lắp hoàn 

Thành

423
Nâng cấp, sửa chữa 06 phòng học, nền sân trường TH 

Trần Phú xã Hòa An.
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 25/01/2025

-Nâng cấp, sửa chữa trường 06 

phòng học, gồm 02 khối nhà 

lớp học, mỗi khối 03 phòng.

0,65 - Ngân sách huyện
- Công trình: Công trình dân dụng, 

cấp IV

- Đã quyết toán giá trị xây lắp hoàn 

Thành

424 Trường TH Lý Tự Trọng xã Ea Uy, huyện Krông Pắc Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 12/02/2025

- Công trình dân dụng và công 

nghiệp, cấp IV. Sửa chữa Nhà 

lớp học 03 phòng

 - Nhà lớp học 02 phòng, 01 

phòng làm việc.

 Nhóm C

 Địa điểm: xã Tân Tiến, tỉnh 

Đắk Lắk

0,90 - Ngân sách huyện
- Công trình: Công trình dân dụng, 

cấp IV

- Đã hoàn thành, đang trình phẻ duyệt 

QT

425 Đường giao thông liên thôn 1 đi thôn 2, xã Ea Hu Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 21/5/2025

Công trình giao thông đường 

bộ.

 - Cấp Công trình: GTNT loại 

B. Nhóm C

 - Tổng chiều dài công trình: 

L=553.7m

 - Địa điểm xây dựng: Xã Ea 

Ning

2,40 Ngân sách địa phương công trình giao thông

- Tóm tắt tình hình triển khai:

 + Công tác GPMB đạt 100%, đạt 

100% so với kế hoạch;

 + Công tác triển khai thi công đạt 

100%, đạt 100% so với kế hoạch;

 + Công trình triển khai đúng tiến độ

 - Đã hoàn thành và bàn giao đưa 

giao sử dụng vào ngày 15/7/2026

426
Hệ thống thoát nước chống ngập Chợ Hoà Hiệp và 

trường THCS Đinh Bộ Lĩnh, xã Hoà Hiệp
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 16/6/2025

Tổng chiều dài công trình: L= 

531 m.

 -

3,60 Ngân sách tỉnh công trình hạ tầng kỹ thuật
đã thi công hoàn thành đưa vào sử 

dụng và đã trình quyết toán công trình

427 Xây dựng Cầu thác đá, xã Ea Hu Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 10/08/2025

Công trình giao thông, cấp III, 

Nhóm C

 - Tổng chiều dài công trình: 

L=235,93M m

 - Địa điểm xây dựng: Xã Ea 

Ning

10,00 Ngân sách địa phương công trình giao thông

- Tóm tắt tình hình triển khai:

 + Công trình đang triển khai thi 

công 45%

428
Xây dựng đường GTNT nội thôn 11, xã Ea Tiêu

 (nay là xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk)
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 06/05/2025

Công trình giao thông đường 

bộ.

 - Cấp Công trình: GTNT loại 

B. Nhóm C

 - Tổng chiều dài công trình: 

L=548.4m

 - Địa điểm xây dựng: Ea Ktur.

1,00 Ngân sách địa phương công trình giao thông

- Tóm tắt tình hình triển khai:

 + Công tác GPMB đạt 100%, đạt 

100% so với kế hoạch;

 + Công tác triển khai thi công đạt 

100%, đạt 100% so với kế hoạch;

 + Công trình triển khai đúng tiến độ

 - Đã hoàn thành Quyết toán công 

trình ngày 19/7/2025.

429
Đường giao thông liên thôn từ thôn 10 đi thôn 23, xã Ea 

Ning:
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 21/02/2025

- Công trình giao thông đường 

bộ: Chiều dài tuyến: 

 04 trục. Tổng chiều dài 

Ltc=5.132,33m 

  Nhóm: C

 Cấp công trình: Cấp IV

 Địa điểm xây dựng: Xã Ea 

Ning, tỉnh Đắk Lắk

12,00 Ngân sách địa phương Công trình giao thông
.- Công trình đang thi công

 - Khối lượng thực hiện đạt 85%

430 Đường giao thông nội thôn 4, xã Ea Bhốk Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 28/08/2025

- Tổng chiều dài công trình: L= 

1.050,29 m - Loại công trình: 

Công trình giao thông đường 

bộ - Nhóm C

 - Địa điểm xây dựng: Xã Dray 

Bhăng

2,00 Ngân sách địa phương Công trình giao thông
Đã thi công hoàn thành đưa vào sử 

dụng, đang quyết toán

431
Đường giao thông từ TL 10, xã Dray Bhăng đi xã Hòa 

Hiệp
Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 30/12/2025

- Tổng chiều dài: L= 2.013,56 

m. - Loại công trình: Công 

trình giao thông đường bộ cấp 

IV, Nhóm C

 - Địa điểm XD: Xã Dray 

Bhăng

10,00 Ngân sách địa phương Công trình giao thông Đang thi công và GPMB

Ban QLDA ĐTXD 

Ea Kar



432

Sửa chữa đột xuất đảm bảo giao thông đường nối Quốc 

lộ 26 và Quốc

 lộ 29 (Tỉnh lộ 11 cũ), xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk

Ban QLDA ĐTXD Ea Kar 03/02/2026

Công trình giao thông, cấp IV.

 Trên cơ sở nền, mặt đường cũ, 

sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt 

đường, thảm

 bảo trì bằng bê tông nhựa 

(BTN) toàn bộ mặt đường của 

đoạn tuyến từ

 Km11+218 – Km11+619 và 

Km13+066 – Km13+282.

 Nhóm C.

 Địa điểm XD: xã Ea Knốp, 

tỉnh Đắk Lắk

2,60 NST Công trình giao thông
Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng

Sở Y tế 433
Bảo dưỡng, sửa chữa Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên 

trực thuộc Sở Y tế
30/06/2026 29,594

Chi thường xuyên ngân sách cấp tỉnh năm 

2024 - 2027
Y tế đang triển khai thi công

434
Trường Mầm non Vành Khuyên, thị trấn Pơng Drang; 

hạng mục: Nhà lớp học 06 phòng và bếp ăn 01 chiều
06/09/2025 4,500 Ngân sách tỉnh Giáo dục Đã quyết toán dự án hoàn thành

435
Trường Tiểu học Tôn Đức Thắng, xã Ea Ngai; Hạng 

mục: Nhà hiệu bộ
06/11/2025 3,800 Ngân sách tỉnh Giáo dục Đã quyết toán dự án hoàn thành

436
Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Chứ Kbô; 

Hạng mục: Nhà hiệu bộ
06/06/2025 3,800 Ngân sách tỉnh Giáo dục Đã trình thẩm tra phê duyệt quyết toán

437 Vỉa hè thị trấn Pơng Drang 25/06/2026 3,000 Ngân sách tỉnh Hạ tầng kỹ thuật Đang triển khai thi công

438
Trường TH La Văn Cầu, xã Cư Pơng; Hạng mục: Nhà 

hiệu bộ
30/05/2025 3,800 Ngân sách tỉnh Giáo dục Đã quyết toán dự án hoàn thành

439

Đường giao thông từ buôn Cư Mtao đi thác Ea Brơ, xã 

Ea Sin (đoạn từ nhà ông Nguyễn Văn Diện đến nhà ông 

Nguyễn Cảnh Hải)

07/04/2025 1,800 Ngân sách tỉnh Giao thông Đã quyết toán dự án hoàn thành

440
Đường giao thông thôn Trung Lộc (đoạn từ nhà ông Lê 

Quang Khoa đến nhà bà Nguyễn Thị Loan)
26/05/2025 3,500 Ngân sách tỉnh Giao thông

Tờ trình phê duyệt QT số 164/TTr-

BQLDABH ngày 04/5/2026 gửi 

UBND xã Krông Búk

441
Vỉa hè khu trung tâm huyện Krông Búk: Đoạn từ ngã 3 

Nam Đàn đến đối diện trụ sở Công an huyện
25/05/2026 2,500 Ngân sách tỉnh Hạ tầng kỹ thuật Đang triển khai thi công

442
Điện chiếu sáng đoạn từ ngã 3 Nam Đàn, xã Chứ Kbô đi 

trung tâm Y tế huyện Krông Búk.
26/02/2025 2,500 Ngân sách tỉnh Hạ tầng kỹ thuật Đã quyết toán dự án hoàn thành

443
Sửa chữa, nâng cấp đường giao thông từ xã Ea M’nang, 

huyện Cư M’gar đi xã Ea Bar, huyện Buôn Đôn
20/5/2025 10,000 Ngân sách địa phương Giao thông

đang hoàn thiện hồ sơ trình xã kiểm 

tra nghiệm thu

444
Đường giao thông liên xã Ea Tul đi Ea Drơng, huyện Cư 

M’gar
10/08/2025 14,900 Ngân sách địa phương Giao thông Đang triển khai thi công

445
Đường giao thông liên xã Cư M’gar đi xã Ea H’đing, 

huyện Cư M’gar
04/08/2025 7,500 Ngân sách địa phương Giao thông đã nộp quyết toán

446
Xây dựng đường BTXM nội buôn Lang, thị trấn Ea Pốk 

(giai đoạn 2)
26/03/2025 6,000 Ngân sách địa phương Giao thông Đã Quyết toán

447
Xây dựng đường BTXM nội buôn Ea Sút, thị trấn Ea 

Pốk (giai đoạn 3)
05/09/2025 4,000 Ngân sách địa phương Giao thông Đã Quyết toán

448
Nâng cấp thảm BTN trục đường Phù Đổng, thị trấn 

Quảng Phú, huyện Cư M’gar
06/06/2025 6,000 Ngân sách địa phương Giao thông Đã Quyết toán

449
Nâng cấp, mở rộng thảm BTN trục đường Quang Trung, 

thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M’gar
06/06/2025 6,000 Ngân sách địa phương Giao thông Đã Quyết toán

450 Đường giao thông nông thôn buôn Hô, xã Ea Drơng 21/4/2025 4,600 Ngân sách địa phương Giao thông Đã nộp QT sở tài chính

451
Đường giao thông nông thôn buôn Ea Sang, xã Ea 

H’đing, huyện Cư M’gar
25/4/2025 2,500 Ngân sách địa phương Giao thông Đã nộp QT sở tài chính

452
Hệ thống thoát nước đường buôn Jốk, xã Ea H’đing 

(GĐ2)
30/12/2024 0,950 Ngân sách địa phương Giao thông đã quyết toán

453
Đường giao thông nông thôn liên thôn Hiệp Tiến đi Hiệp 

Thành, xã Quảng Hiệp
28/4/2025 3,500 Ngân sách địa phương Giao thông

xã đi kiểm tra nghiệm thu vào ngày 

27/7/2026. đang đợi xã ra kết quả 

nghiệm thu

454 Đường giao thông nông thôn buôn Ea Tar, xã Ea Tar 06/12/2025 5,000 Ngân sách địa phương Giao thông đã nộp quyết toán

455 Đường giao thông nông thôn buôn Yông, xã Ea Drơng 06/07/2025 2,200 Ngân sách địa phương Giao thông
đã trình báo cáo hoàn thành cho xã. 

đang đợi xã xếp lịch đi kiểm tra

456 Đường giao thông nông thôn buôn Tơng Lía, xã Ea Tar 19/6/2025 2,850 Ngân sách địa phương Giao thông

xã đi kiểm tra nghiệm thu vào ngày 

28/7/2026. đang đợi xã ra kết quả 

nghiệm thu

457 Đường giao thông nông thôn buôn Jốk, xã Ea H'đing 06/04/2025 1,710 Ngân sách địa phương Giao thông Đang trình báo cáo hoàn thành cho xã

458
Đường giao thông nông thôn buôn Brăh, Drao B, xã Cư 

Dliê Mnông
25/9/2025 6,000 Ngân sách địa phương Giao thông

Đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử 

dụng ngày 10/7/2026 hoàn thiện hồ 

sơ trình quyết toán

459 Đường giao thông nông thôn buôn Drang, xã Ea H'đing 25/5/2025 3,750 Ngân sách địa phương Giao thông đã nộp quyết toán

460
Đường giao thông liên buôn Bling, buôn Trắp, buôn 

Dhung, xã Cư M'gar
27/6/2025 3,000 Ngân sách địa phương Giao thông Đã quyết toán dự án hoàn thành

461
Đường giao thông nông thôn từ buôn Gram B đi thôn 

Tân Phú, xã Ea Drơng
22/4/2025 1,240 Ngân sách địa phương Giao thông đã nộp quyết toán

462 Đường giao thông nông thôn buôn Wing, xã Ea Kuếh 06/03/2025 1,900 Ngân sách địa phương Giao thông đã nộp quyết toán sở tài chính\

463
Đường giao thông nông thôn buôn Yao, xã Ea Tul (giai 

đoạn 2)
06/05/2025 4,500 Ngân sách địa phương Giao thông Đã nộp QT sở tài chính

464 Cải tạo, nâng cấp đường Y Bih Alêô, thị trấn Quảng Phú 13/6/2025 4,000 Ngân sách địa phương Giao thông Đã nộp QT sở tài chính

465
Cải tạo, nâng cấp hệ thống đường giao thông buôn Lang, 

buôn Mấp, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M'gar
17/10/2024 13,500 Ngân sách địa phương Giao thông Đã quyết toán dự án hoàn thành

Ban QLDA ĐTXD 

Ea Kar

Ban QLDA ĐXD 

Buôn Hồ



466
Trường Tiểu học Phan Bội Châu, xã Ea Drơng; Hạng 

mục: Nhà hiệu bộ
04/06/2025 2,100 Ngân sách địa phương Giáo dục Đã quyết toán dự án hoàn thành

467

Xây dựng nhà bếp ăn bán trú trường mầm non xã Ea 

M’nang, tường rào các trường mầm non: Ea Kpam, Cư 

Dliê M’nông, Cư Suê

04/04/2025 2,000 Ngân sách địa phương Giáo dục Đã nộp QT sở tài chính

468
Trường THCS Nguyễn Tất Thành, thị trấn Quảng Phú; 

Hạng mục: Nhà lớp học 12 phòng
08/08/2025 9,757 Ngân sách địa phương Giáo dục Đã quyết toán dự án hoàn thành

469
Trường THCS Lương Thế Vinh; Hạng mục: Nhà lớp học 

08 phòng, phá dỡ phòng học cũ
25/5/2025 6,700 Ngân sách địa phương Giáo dục Đã quyết toán dự án hoàn thành

470
Trường Mẫu giáo Kim Đồng, xã Quảng Tiến; Hạng mục: 

Khối nhà hành chính, đa năng (02 tầng), nhà bảo vệ, sân
06/06/2025 4,417 Ngân sách địa phương Giáo dục Đã nộp QT sở tài chính

471
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, xã Ea Tul; Hạng mục: 

Nhà hiệu bộ
10/10/2025 2,700 Ngân sách địa phương Giáo dục Đã quyết toán dự án hoàn thành

472
Trường THCS Hoàng Văn Thụ, xã Ea Kiết; Hạng mục: 

Nhà lớp học, bộ môn
06/06/2025 13,500 Ngân sách địa phương Giáo dục Đã nộp QT sở tài chính

473
Trường THCS Phan Đình Phùng, xã Quảng Hiệp; Hạng 

mục: Nhà lớp học 10 phòng
30/5/2025 8,400 Ngân sách địa phương Giáo dục

Đã nghiệm thu đưa vào sử dụng ngày 

20/7/2026, chờ nộp QT sở tài chính

474

Trường Tiểu học Phan Bội Châu, xã Ea Drơng; Hạng 

mục: Nhà lớp học 10 phòng, cổng, tường rào, sân bê 

tông.

06/03/2025 8,600 Ngân sách địa phương Giáo dục Đã Quyết toán

475
Đập dâng Ea Chuar 2, thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar; 

Hạng mục: Đập dâng, cống đầu mối, kênh &CTTK
05/11/2026 8,000 Ngân sách tỉnh Thủy lợi

Chuẩn bị nghiệm thu bàn giao đưa 

vào sử dụng

476
Sửa chữa, khắc phục các vị trí xói lở, đảm bảo tiêu thoát 

lũ cho Buôn Aring, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar
20/3/2025 9,000 Ngân sách tỉnh Thủy lợi Thực hiện công tác quyết toán

477

Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước đường Hùng 

Vương (Đoạn từ đường Trần Kiên đến đường Lý 

Thường Kiệt) TT Quảng Phú, huyện Cư M’gar

21/05/2026- 24,000 Ngân sách tỉnh Giao thông Đảm bảo tiến độ

478 Dự án: Đập thủy lợi thôn 4, xã Ea Tir, huyện Ea H’Leo 23/5/2026 14,900 NSTW Thủy lợi

479 Cải tạo, nâng cấp Nhà Văn hóa huyện Ea H’Leo 26/2/2025 6,200 Ngân sách tỉnh Dân dụng
Đã trình Sở tài chính Quyết toán dự 

án hoàn thành ngày 16/3/2026

480
Trung tâm văn hóa huyện Ea H'Leo, Hạng mục: Nhà thi 

đấu và hạ tầng kỹ thuật khác
15/01/2025 25,000 Ngân sách tỉnh Dân dụng

481
Đường giao thông thôn 7a, 7b, 7c đi trung tâm xã Ea 

Hiao, huyện Ea H’Leo
01/10/2025 10,500 Ngân sách địa phương Giao thông

482
Cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên xã Ea Wy – Cư 

Mốt – Ea Khal, huyện Ea H’Leo
16/01/2025 11,000 Ngân sách địa phương Giao thông

483
Đường Hải Triều, phường Đạt Hiếu (đoạn từ đường Trần 

Hưng Đạo đầu nối ra Quốc lộ 14)
03/06/2026 12,000 NS tỉnh Giao thông

484 Nâng cấp, cải tạo đường Nơ Trang Lơng, thị xã Buôn Hồ 18/03/2025 13,000 NS tỉnh + NS thị xã Giao thông
Đã phê duyệt Quyết toán hoàn thành 

công trình

485

Cải tạo, nâng cấp đường Phù Đổng Thiên Vương, 

phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ đi xã Ea Tul, huyện 

Cư M'gar

06/02/2025 11,000 NS tỉnh + NS thị xã Giao thông
Đã phê duyệt Quyết toán hoàn thành 

công trình

486
Cải tạo, nâng cấp đường Âu Cơ, phường Đoàn Kết 

(đoạn từ cuối đường nhựa đi ra bệnh viện Hòa Bình)
06/01/2025 5,000 NS thị xã Giao thông

487
Đường vào trụ sở Viện kiểm sát nhân dân (mới); (Đường 

N9 - nay là đường Y Blốt Ê Ban)
25/07/2026 2,500 NS thị xã Giao thông

488
Cải tạo, nâng cấp đường Phù Đổng Thiên Vương, 

phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ
06/08/2025 5,000 NS tỉnh + NS thị xã Giao thông

Đã trình thẩm tra và phê duyệt quyết 

toán lên Sở Tài chính số 128/TTr-DA 

ngày 07/04/2026

489
Cải tạo, nâng cấp đường Hoàng Quốc Việt, phường 

Đoàn Kết
06/07/2025 2,000 Ngân sách tỉnh Giao thông

Đã trình thẩm tra và phê duyệt quyết 

toán lên Sở Tài chính số 170/TTr-

BQLDABH ngày 06/5/2026

490
Cải tạo, nâng cấp đường Phan Huy Chú, phường Đạt 

Hiếu
07/01/2025 2,000

Ngân sách tỉnh (hỗ trợ, vốn tăng thu tiết kiệm 

chi)
Giao thông

Đã trình thẩm tra và phê duyệt quyết 

toán lên Sở Tài chính

491
Cải tạo, nâng cấp đường đường Lạc Long Quân, phường 

An Bình
07/01/2025 2,000

Ngân sách tỉnh (hỗ trợ, vốn tăng thu tiết kiệm 

chi)
Giao thông

Đã trình thẩm tra và phê duyệt quyết 

toán lên Sở Tài chính

492

Cải tạo, nâng cấp đường Phan Chu Trinh, phường An 

Bình (Đoạn từ đường Quang Trung đến đường Đinh 

Tiên Hoàng)

23/06/2025 2,866 NS thị xã Giao thông

Công trình vướng GPMB; ngày 

21/7/2026 UBND phường Buôn Hồ 

ban hành Công văn số 1803/CV-

UBND về việc thống nhất chủ trương 

điều chỉnh Dự án; Sau khi tháo gỡ 

khó khăn GPMB Ban QLDA đầu tư 

xây dựng thông báo tiếp tục triển 

khai thi công ngày 27/7/2027

493
Nâng cấp, cải tạo hồ Hà Cỏ, phường Bình Tân, thị xã 

Buôn Hồ
01/07/2025 13,200 NS tỉnh Giao thông

Đã phê duyệt Quyết toán hoàn thành 

công trình

494

Trường Tiểu học Quang Trung (giai đoạn 2); Hạng mục: 

Nhà lớp học 12 phòng (02 tầng), dãy phía đường Quang 

Trung; Hệ thống phòng cháy chữa cháy

23/01/2025- 9,252 Ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã. Giáo dục

495
Trường Tiểu học Ama Khê, phường An Lạc; hạng mục: 

Xây dựng 08 phòng (02 tầng); Nhà đa năng
01/03/2025 7,500 Ngân sách tỉnh và ngân sách thị xã. Giáo dục

Đã trình Sở Tài Chính Quyết toán 

công trình hoàn thành tại Tờ trình số 

48/TTr-BQLDABH ngày 26/01/2026

496
Trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, xã Bình Thuận; HM: 

Khu vệ sinh
21/04/2025 0,550 NS thị xã Giáo dục Đã phê duyệt Quyết toán

497
Xây dựng mới nhà vệ sinh học sinh trường Tiểu học Nơ 

Trang Lơng, xã Ea Drông
04/10/2025 0,550 Ngân sách thị xã (vốn sự nghiệp). Giáo dục Đã phê duyệt Quyết toán

498
Trường TH Nguyễn Tất Thành, phường Thống Nhất; 

HM: Nhà vệ sinh học sinh nữ
31/03/2025 0,300 Ngân sách thị xã Giáo dục Đã phê duyệt Quyết toán

499
Trường THCS Ngô Quyền, xã Cư Bao; HM: Nhà vệ sinh 

học sinh và giáo viên
18/04/2025 0,720 Ngân sách thị xã Giáo dục Đã phê duyệt Quyết toán

Ban QLDA ĐXD 

Buôn Hồ



500
Trường THCS Hùng Vương, xã Bình Thuận; HM: Nhà 

vệ sinh học sinh
20/04/2025 0,550 Ngân sách thị xã Giáo dục Đã phê duyệt Quyết toán

501
Trường THCS Đinh Tiên Hoàng, phường Bình Tân; 

HM: Nhà vệ sinh học sinh
28/03/2025 0,850 Ngân sách thị xã Giáo dục Đã phê duyệt Quyết toán

502
Quảng trường trung tâm thị xã; HM: Hai bức phù điêu 

và phòng chuẩn bị
05/07/2025 4,000 Ngân sách thị xã Buôn Hồ Hạ tầng kỹ thuật

503

Sửa chữa Trụ sở làm việc Ban Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng Buôn Hồ; Hạng mục: Nhà làm việc 03 tầng, nhà 

làm việc 01 tầng, nhà công vụ, nhà bảo vệ, cổng - trụ cờ, 

đèn chiếu sáng

19/05/2026 0,495

Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp (theo quy 

chế chi tiêu 

 nội bộ)

Dân dụng

504
Nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường giao thông từ trường 

THPT Nguyễn Huệ đến thôn Tân Châu, xã Ea Tóh
18/02/2025 7,000 Ngân sách tỉnh Giao thông

505

Nâng cấp, sửa chữa, cải tạo, mở rộng đường giao thông 

Ngô Quyền, thị trấn Krông Năng (Đoạn từ nút giao 

đường Hùng Vương đến nút giao đường Tôn Đức Thắng)

01/08/2025 11,589 Ngân sách tỉnh Giao thông

506

Đường giao thông Nguyễn Viết Xuân, Tổ dân phố 3, thị 

trấn Krông Năng (Đoạn từ đường Nguyễn Viết Xuân kéo 

dài nối với nút giao đường Nguyễn Tất Thành)

02/12/2025 8,000 Ngân sách tỉnh Giao thông

507 Trụ sở HĐND và UBND xã Phú Xuân (Giai đoạn 2) 23/01/2025 5,000 Ngân sách tỉnh Dân dụng

508

Nâng cấp mở rộng tuyến đường giao thông: Tuyến 1: 

Đoạn từ bê tông liên xã đến giáp Ngã 3 bờ lô ông Thẩm 

thôn Nông Nghiệp; Tuyến 2: Đoạn từ bê tông đi kênh 

tưới Mã Cao thôn Phước Nông

12/06/2025 1,3517

Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân 

sách huyện, ngân 

 sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác và đóng góp của nhân dân

100%

509

Bê tông hóa giao thông nông thôn nội đồng xã Hòa 

Phong: Tuyến 1: Từ ngã ba nhà bà Lanh đi gò Đá dài 

khoảng 800m; Tuyến 2: Từ cầu kho 2 đến nhà ông 

Hoàng dài khoảng 103m

21/5/2025 0,9700

Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân 

sách huyện, ngân 

 sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác và đóng góp của nhân dân

100%

510

Nâng cấp, mở rộng tuyến GTNT nội đồng: Tuyến 1 từ 

phía bắc cầu Khum đến giáp cồn trại đội 6 dài 422m. 

Tuyến 2 từ nhà ông Sính đến nhà ông 4 Định dài 592m

12/05/2025 1,0853

Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân 

sách huyện, ngân 

 sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác và đóng góp của nhân dân

100%

511

Xây dựng nhà để xe trường THCS Phạm Đình Quy và 

tường rào phía đông trường Tiểu học Hòa Tân Tây( điểm 

trường Xuân Thạnh 1).

13/5/2025 0,4000

Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân 

sách huyện, ngân 

 sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác và đóng góp của nhân dân

100%

512
Nâng cấp, sửa chữa một số hạng mục tại nhà văn hóa 04 

thôn trên địa bàn xã
13/5/2025 0,2250

Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân 

sách huyện, ngân 

 sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác và đóng góp của nhân dân

100%

513
Xây dựng tường rào Trường Tiểu học xã Hòa Phong 

(điểm trường Mỹ Thạnh Nam).
21/5/2025 0,6346

Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân 

sách huyện, ngân 

 sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác và đóng góp của nhân dân

100%

514
Sửa chữa các tuyến đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng 

do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã Tây Hòa
30/6/2026 1,8850

Ngân sách xã
75%

515
Sửa chữa các tuyến kênh mương bị sạt

 lở, hư hỏng do mưa lũ gây ra trên địa bàn xã Tây Hòa
18/5/2026 1,0972

Ngân sách xã

100%

516
Sửa chữa kênh mương thủy lợi bị sạt lở, hư

 hỏng do mưa lũ gây ra năm 2025
03/02/2026 0,5985

Ngân sách xã
100%

517 Sửa chữa các tuyến đường trên địa bàn xã Tây Hòa 13/2/2026 0,1849 Ngân sách xã 100%

518

Công trình: Sửa chữa, cải tạo trụ sở làm việc UBND xã 

cũ (Hòa Tân Tây, Hòa Phong) thành Trường mầm non 

(Hòa Tân Tây, Hòa Phong) và sửa chữa cổng chào, bản 

tên nhà văn hóa 21 thôn xã Tây Hòa

12/3/2026 1,4300

Ngân sách xã

100%

519
Công trình: Sửa chữa tường rào bị sập của các Trường 

do mưa lũ gây ra năm 2025
25/2/2026 1,2880

Ngân sách xã
100%

520
Dự án: Đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Phú Thứ, hạng 

mục 06 phòng học điểm trường thôn Phước Thịnh
28/4/2026 3,0000 Vốn viện trợ trong nước và các nguồn thu hợp 

pháp khác của xã

75%

Xã Vân Hòa 521
Đầu tư xây dựng, cải tạo và nâng cấp cơ sở hạ tầng, cung 

cấp thiết bị cho các trạm y tế xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Sở Y tế tỉnh Phú Yên (cũ) 3,0000

Chương trình đầu tư phát triển mạng lưới y tế 

cơ sở vùng khó khăn sử dụng vốn vay và vốn 

viện trợ không hoàn lại của Ngân hàng phát 

triển Châu Á

522 Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã Xuân Phước UBND xã Xuân Phước 6/3/2025
Công trình cấp IV, dự án nhóm 

C, Địa điểm: xã Xuân Phước
0,9000

Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân 

sách huyện, ngân 

 sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác và đóng góp của nhân dân

Hạ tầng kỹ thuật 100%

523 Đường bê tông từ nhà ông Xuân đội 8 đến giáp đường bê tông Đồng BòUBND xã Xuân Phước 4/18/2025
Công trình cấp IV, dự án nhóm 

C, Địa điểm: xã Xuân Phước
0,4180

Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân 

sách huyện, ngân 

 sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác và đóng góp của nhân dân

Giao thông 100%

524 Đường bê tông từ nhà ông Nguyễn Thái Bình đi Đồng Bé UBND xã Xuân Phước 6/3/2025
Công trình cấp IV, dự án nhóm 

C, Địa điểm: xã Xuân Phước
0,5110

Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân 

sách huyện, ngân 

 sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác và đóng góp của nhân dân

Giao thông 100%

525 Trường mầm non Xuân Quang 3. Hạng mục: Sửa chữa 2 phòng học Mầm non điểm trường chínhUBND xã Xuân Phước 4/21/2025
Công trình cấp IV, dự án nhóm 

C, Địa điểm: xã Xuân Phước
0,4020

Ngân sách trung ương, ngân sách huyện, ngân 

 sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác và đóng góp của nhân dân

Giaáo dục 100%

526 Hệ thống điện chiếu sáng dọc kênh N2 thôn Phước Nhuận (đoạn khoán hạ)UBND xã Xuân Phước 6/3/2025
Công trình cấp IV, dự án nhóm 

C, Địa điểm: xã Xuân Phước
0,8830

Ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh, ngân 

sách huyện, ngân 

 sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác và đóng góp của nhân dân

Hạ tầng kỹ thuật 100%

527
Sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình trong khuôn 

viên trụ sở làm việc UBND xã Ô Loan
UBND xã Ô Loan 24/11/2025 2,2763 Vốn sự nghiệp kinh tế xã 98%

Ban QLDA ĐXD 

Buôn Hồ

Xã Tây Hòa

xã Xuân Phước

Xã Ô Loan



528
Sửa chữa, nâng cấp đê ngăn mặn kết hợp giao thông nội 

đồng thôn Phú Tân 1
UBND xã Ô Loan 28/11/2025 0,3900

Chương trình MTQG nông thôn mới của 

Trung ương
99%

529
Xây dựng mở rộng khu trưng bày sản phẩm hỗ trợ hoạt 

động HTX Sản xuất DVDL Chiếu cói An Cư
UBND xã Ô Loan 5/12/2025 0,2970

Chương trình MTQG nông thôn mới của 

Trung ương
95%

530
Xây dựng mở rộng khu trưng bày sản phẩm hỗ trợ hoạt 

động HTX du lịch Hòn Yến
UBND xã Ô Loan 5/12/2025 0,2928

Chương trình MTQG nông thôn mới của 

Trung ương
100%

531

Trang trí tiểu cảnh, hệ thống điện và trồng hoa tại một số 

vị trí trên địa bàn xã Ô Loan phục vụ tết Nguyên đán 

Bính Ngọ

UBND xã Ô Loan 02/02/2026 0,6762
Nguồn sự nghiệm kinh tế chưa phân bổ và 

nguồn vốn hợp pháp khác
95%

532

Cải tạo, mở rộng trụ sở HĐND và UBND xã Ô Loan làm 

phòng làm việc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp 

công và các hạng mục phụ trợ

UBND xã Ô Loan 2/4/2026 0,7811 Nguồn sự nghiệp kinh kế xã 100%

533
Sửa chữa các khu tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên 

địa bàn xã Ô Loan
UBND xã Ô Loan 02/04/2026 0,6000 Nguồn sự nghiệp kinh kế xã 97%

534
Sửa chữa, vệ sinh, phát quang một số tuyến đường trên 

địa bàn xã Ô Loan
UBND xã Ô Loan 6/2/2026 0,9800

Ngân sách xã và Ngân sách tỉnh hỗ trợ khắc 

phục thiên tai
100%

535 Xây dựng Cống Hố Tây thôn Xóm Cát, xã Ô Loan UBND xã Ô Loan 30/1/2026 1,3000 Ngân sách tỉnh hỗ trợ khắc phục thiên tai 96%

536
Nạo vét, sửa chữa, gia cố đập Đồng Đá và suối Đồng 

Câu thôn Phước Hậu, xã Ô Loan
UBND xã Ô Loan 04/02/2026 1,1499 Ngân sách tỉnh hỗ trợ khắc phục thiên tai 97%

537
Nạo vét, sửa chữa, gia cố đập Hốc Cu và đập Lỗ Lác 

thôn Tuy Dương, xã Ô Loan
UBND xã Ô Loan 04/02/2026 1,0999 Ngân sách tỉnh hỗ trợ khắc phục thiên tai 99%

538
Sửa chữa đường giao thông BTXM trên địa bàn các thôn 

Phú Tân 1, Mỹ Phú 1, Phong Phú, Tân An và ĐX.36
UBND xã Ô Loan 03/02/2026 1,3000 Ngân sách tỉnh hỗ trợ khắc phục thiên tai 89%

539

Sửa chữa đường giao thông BTXM đoạn từ cầu Đồng 

Ngang đi đập Đồng Đá thôn Phước Hậu và đoạn từ Tuy 

Dương đi Phú Xuân

UBND xã Ô Loan 03/02/2026 1,2999 Ngân sách tỉnh hỗ trợ khắc phục thiên tai 89%

540

Sửa chữa, gia cố mương thoát nước phía Đông khu TĐC 

Gò Điều, thôn Phú Tân 2; đường dọc đầm đoạn thuộc 

thôn Tân Qui

UBND xã Ô Loan 09/02/2026 0,5939 Ngân sách tỉnh hỗ trợ khắc phục thiên tai 100%

541 Gia cố bờ suối Bà Đái thôn Mỹ Phú 2 UBND xã Ô Loan 10/03/2026 0,8867 Ngân sách tỉnh hỗ trợ khắc phục thiên tai 95%

542 Gia cố đê ngăn mặn tại thôn Phú Tân 1 và Tân Long UBND xã Ô Loan 09/03/2026 0,7000 Ngân sách tỉnh hỗ trợ khắc phục thiên tai 99%

543 Khắc phục đường giao thông thôn Hòa Thạnh UBND xã Ô Loan 10/07/2026 1,9937 Ngân sách tỉnh hỗ trợ khắc phục thiên tai 30%

544
Xây dựng nâng cấp, mở rộng Trường THCS Đinh Tiên 

Hoàng
UBND xã Ô Loan 17/07/2026 3,9967 Ngân sách xã 13%

545
Đường giao thông nội vùng và điện chiếu sáng thôn 

Vĩnh Sơn
UBND xã Sông Hinh 18/11/2025 1,6500

CT MTQG PT KTXH vùng ĐB DTTS-MN 

giai đoạn 2021-2025
Giao thông 100%

546 Điện chiếu sáng buôn Ma Sung UBND xã Sông Hinh 05/11/2025 0,6700
CT MTQG PT KTXH vùng ĐB DTTS-MN 

giai đoạn 2021-2025
Hạ tầng kỹ thuật 100%

547 Nâng cấp điện chiếu sáng các thôn UBND xã Sông Hinh 05/11/2025 0,2400 CT MTQG XD nông thôn mới Hạ tầng kỹ thuật 100%

548

Xây dựng khu vực tập thể dục, thể thao có mái che 

trường tiểu học Hòa Đồng - điểm trường Mỹ Thuận 

Trong

UBND xã Hòa Thịnh 23/05/2025 0,4546

Ngân sách trung ương, ngân sách huyện, ngân 

 sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác và đóng góp của nhân dân

Thể dục thể thao 100%

549
Nâng cấp mở rộng tuyến đường từ nhà ông Cốm thôn 

Phú Diễn Ngoài đến cổng chào thôn Phú Mỹ
UBND xã Hòa Thịnh 23/05/2025 1,2154

Ngân sách trung ương, ngân sách huyện, ngân 

 sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác và đóng góp của nhân dân

Giao thông 100%

550

Bê tông hóa đường giao thông nội đồng xã Hòa Thịnh, 

tuyến từ nhà ông Nguyễn Văn Hưng đến ruộng bà Đinh 

Thị Xê, thôn Cảnh Tịnh

UBND xã Hòa Thịnh 20/5/2025 1,1283

Ngân sách trung ương, ngân sách huyện, ngân 

 sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác và đóng góp của nhân dân

Giao thông 100%

Xã Hòa Thịnh

551
Lắp đặt hệ thống thông tin truyền thông nhà văn hóa các 

nhà văn hóa thôn
UBND xã Hòa Thịnh 29/05/2025 0,0192

Ngân sách trung ương, ngân sách huyện, ngân 

 sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác và đóng góp của nhân dân

Hạ tầng kỹ thuật 100%

552
Đổ bê tông khu vực phía Tây Chợ Hòa Thịnh (khu B và 

khu G)
UBND xã Hòa Thịnh 20/5/2025 0,9072

Ngân sách trung ương, ngân sách huyện, ngân 

 sách xã, huy động các nguồn vốn hợp pháp 

khác và đóng góp của nhân dân

Hạ tầng kỹ thuật 100%

553
Nâng cấp tuyến điện chiếu sáng từ ngả 3 Nho Lâm đến 

trường Tiểu học Hòa Quang 3
UBND xã Phú Hòa 2 3/12/2025 0,4750

Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và 

các nguồn huy động đóng góp khác
Hạ tầng kỹ thuật 100%

554 Nâng cấp tuyến điện chiếu sáng từ Nhà 6 Sơn đến KN1 UBND xã Phú Hòa 2 5/12/2025 0,1870
Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và 

các nguồn huy động đóng góp khác
Hạ tầng kỹ thuật 100%

555
Tuyến điện chiếu sáng từ trường THCS Trần Hào đến 

khu thể thao thôn Quang Hưng
UBND xã Phú Hòa 2 4/12/2025 0,3070

Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và 

các nguồn huy động đóng góp khác
Hạ tầng kỹ thuật 100%

Xã Phú Hòa 2

556

Nâng cấp tuyến điện chiếu sáng từ Trường Mầm Non 

Hòa Quang Nam - nhà ông Đặng Ngọc Nghi đến ngã ba 

chợ xóm 4, thôn Phú Thạnh

UBND xã Phú Hòa 2 5/12/2025 0,4100
Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và 

các nguồn huy động đóng góp khác
Hạ tầng kỹ thuật 100%

557
Nâng cấp tuyến điện chiếu sáng từ kho xăng Phụng 

Tường 1 đến Cao Tốc Bắc –Nam
UBND xã Phú Hòa 2 3/12/2025 0,6400

Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và 

các nguồn huy động đóng góp khác
Hạ tầng kỹ thuật 100%

558
Tuyến đường GTNT tại Gò Mạ đến hàng keo thôn Phụng 

Tường 1
UBND xã Phú Hòa 2 27/11/2025 0,5490

Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và 

các nguồn huy động đóng góp khác
Giao thông 100%

559
Nâng cấp giao thông đoạn từ nhà ông Tin đến cống chui 

cao tốc Bắc -Nam, thôn Phụng Tường 1
UBND xã Phú Hòa 2 27/11/2025 0,1000

Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và 

các nguồn huy động đóng góp khác
Giao thông 100%

560
Nâng cấp đường giao thông (đoạn từ đường bê tông – 

bãi tập kết rác Gò Đỗ), thôn Phụng Tường 1
UBND xã Phú Hòa 2 27/11/2025 0,1000

Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và 

các nguồn huy động đóng góp khác
Giao thông 100%

561
Mở rộng diện tích đất nghĩa trang Chà rang xã Hòa 

Quang Nam
UBND xã Phú Hòa 2 27/11/2025 0,2000

Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và 

các nguồn huy động đóng góp khác
Hạ tầng kỹ thuật 100%

562

Xây dựng mới nhà để xe, mái che Trung tâm phục vụ 

hành chính công và xây dựng mái che khu vệ sinh 

UBND xã

UBND xã Phú Hòa 2 3/12/2025 0,1000
Vốn NS xã; nguồn tăng thu tiết kiệm chi và 

các nguồn huy động đóng góp khác
Dân dụng 100%

563 Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc quân sự xã UBND xã Phú Hòa 2 17/7/1905 0,1440
Nguồn vốn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 

năm 2025
Quốc Phòng 100%

564
Sửa chữa hệ thống điện sinh hoạt trụ sở 

 UBND xã
UBND xã Phú Hòa 2 17/7/1905 0,0370

Nguồn vốn sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 

năm 2025
Hạ tầng kỹ thuật 100%

565
Sửa chữa nhà làm việc khối Mặt trận, nhà để xe và Hội 

trường trụ sở Đảng uỷ xã
UBND xã Phú Hòa 2 18/7/1905 0,2000

Nguồn vốn hỗ trợ chính quyền địa phương 2 

cấp
Dân dụng 100%

Xã Ô Loan

Xã Sông Hinh



566
Chi xây dựng 2 nhà để xe công an và nhà làm việc các 

hội do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ
UBND xã Phú Hòa 2 18/7/1905 0,1370

Nguồn vốn hỗ trợ chính quyền địa phương 2 

cấp
Công cộng 100%

567
Chi nâng cấp sửa chữa nhà làm việc nhà vệ sinh Trung 

tâm dịch vụ công
UBND xã Phú Hòa 2 21/2026 0,9300

Nguồn vốn hỗ trợ chính quyền địa phương 2 

cấp
Công cộng 100%

568
Chi sửa chữa tường rào các trường Tiểu học Hoà Trị 1, 

THCS Lương Văn Chánh, THCS Trần Hào
UBND xã Phú Hòa 2 21/1/2026 0,8100 Nguồn vốn khắc phục hậu quả sau lũ lụt Giáo dục 100%

569
Sửa chữa tường rào Trụ sở đảng uỷ, trụ sở quân sự, trạm 

y tế xã Hoà Trị
UBND xã Phú Hòa 2 20/1/2026 0,5100 Nguồn vốn khắc phục hậu quả sau lũ lụt Công cộng 100%

570 Khắc phục lũ lụt kênh mương, đồng ruộng bị bồi lấp cát UBND xã Phú Hòa 2 2026 0,7000 Nguồn vốn khắc phục hậu quả sau lũ lụt Hạ tầng kỹ thuật 100%

571
Sửa chữa giao thông nội đồng (Đường Gò Gam thôn 

Ngọc Sơn)
UBND xã Phú Hòa 2 2026 0,3000 Nguồn vốn khắc phục hậu quả sau lũ lụt Giao thông 100%

572
Sửa chữa công viên Núi Miếu, cổng chào xã, nhà tưởng 

niệm Liệt sĩ Hoà Quang Bắc
UBND xã Phú Hòa 2 2026 0,2800 Nguồn vốn khắc phục hậu quả sau lũ lụt Công cộng 100%

573 Nâng cấp sửa chữa nhà làm việc thôn Đại Phú UBND xã Phú Hòa 2 2026 0,1700
Nguồn vốn đảm bảo cơ sở vật chất sắp xếp bộ 

máy, xây dựng chính quyền 2 cấp
Công cộng 100%

574
Nâng cấp sửa chữa điểm sinh hoạt văn hoá thôn Phụng 

Tường 1
UBND xã Phú Hòa 2 2026 0,3000

Nguồn vốn đảm bảo cơ sở vật chất sắp xếp bộ 

máy, xây dựng chính quyền 2 cấp
Công cộng 100%

575 Khắc phục đường GTNĐ Bà Điểm UBND xã Phú Hòa 2 13/5/2026 0,6150
Nguồn vốn khắc phục hậu quả do cơn bão số 

13 gây ra
Giao thông 100%

576 Khắc phục điện chiếu sáng đường Đồng Lãnh UBND xã Phú Hòa 2 2026 0,8550
Nguồn vốn khắc phục hậu quả do cơn bão số 

13 gây ra
Hạ tầng kỹ thuật 100%

577 Khắc phục điện chiếu sáng tuyến Đại Phú UBND xã Phú Hòa 2 2026 0,2400
Nguồn vốn khắc phục hậu quả do cơn bão số 

13 gây ra
Hạ tầng kỹ thuật 100%

578

Nâng cấp đường bê tông GTNĐ từ nhà Võ Quý thôn 

Thạnh Lâm đến đường bê tông Túy Đức thôn Mậu Lâm 

Bắc

UBND xã Phú Hòa 2 12/5/2026 1,0000 Nguồn vốn ngân sách xã 2026 Giao thông 100%

579 Khắc phục Suối Bến Rái UBND xã Phú Hòa 2 2026 1,9900
Nguồn vốn khắc phục hậu quả do cơn bão số 

13 gây ra
Hạ tầng kỹ thuật

580
Khắc phục tuyến đường từ Cầu Kinh tế (ĐH29) 

 đến Ga Hà Bình, xã Phú Hoà 2
UBND xã Phú Hòa 2 2026 2,3000

Nguồn phân bổ vốn theo Quyết định số 

1844/QĐ-UBND ngày 14/6/2026 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk

Giao thông Chưa hoàn thành

581 Khắc phục gia cố xói lở Suối Phụng Nguyên UBND xã Phú Hòa 2 2026 1,2000

Nguồn phân bổ vốn theo Quyết định số 

1844/QĐ-UBND ngày 14/6/2026 của UBND 

tỉnh Đắk Lắk

Hạ tầng kỹ thuật Chưa hoàn thành

582
Xây dựng mới 02 phòng học và sửa chữa, mua sắm bàn, 

ghế thuộc điểm trường Mầm Non Long Phụng
UBND xã Phú Hòa 2 2026 1,4140

Nguồn tăng thu so với dự toán, dự toán chi 

còn lại của ngân sách xã năm 2025 chuyển 

nguồn sang năm 2026

Giáo dục Chưa hoàn thành


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-07-30T07:58:22+0700
	Đắk Lắk
	Kèm theo văn bản số 11683/UBND-CNXD của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk




