

### KẾ HOẠCH

#### Triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020” năm 2018

Thực hiện Quyết định số 176/QĐ-UBND ngày 17/01/2014 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014 - 2020”.

Thực hiện Kế hoạch số 165/KH-UBND ngày 11/01/2016 của UBND tỉnh Đắk Lắk về Kế hoạch tổng thể thực hiện Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020”.

Thực hiện Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của UBND tỉnh, về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban điều hành Dự án Năng suất Chất lượng giai đoạn 2014 - 2020.

Thực hiện Quyết định số 24/QĐ-SKH-CN ngày 31/01/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018.

Ban điều hành Dự án xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung dự án năm 2018 như sau:

#### I. Nội dung, kinh phí và tiến độ thực hiện.

TT	Nội dung	Đơn vị chủ trì	Đơn vị Phối hợp	Thời gian	Dự trù kinh phí (triệu đồng)
<b>I</b>	<b>Công tác tham mưu, kiện toàn bộ máy hoạt động</b>				
	- Tham mưu UBND tỉnh kiện toàn hoạt động của BĐH DA, Tổ giúp việc BĐH DA. - Ban hành một số quy định về điều kiện, thủ tục hỗ trợ cho doanh nghiệp tham gia thực hiện các nội dung của Dự án	Sở KH&CN	Sở Nội Vụ Các Sở, ngành là thành viên BĐH DA	Tháng 5-6	-
<b>II</b>	<b>Công tác đào tạo, tập huấn</b>				
	Tổ chức 01 lớp tập huấn, đào tạo chuyển đổi phiên bản tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 cho một số đơn vị đang áp dụng tiêu	BĐHDA Sở KH&CN	Trung tâm đào tạo nghiệp vụ TĐC	4	60



	chuẩn HTQLCL-9001:2008 trong tỉnh				
<b>III</b>	<b>Công tác hỗ trợ</b>				<b>495</b>
3.1	Hỗ trợ Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL tỉnh Đắk Lắk hoàn thiện việc xây dựng, đánh giá và cấp chứng nhận áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2005 cho phòng thử nghiệm	BĐHDA Sở KH&CN	Đơn vị tư vấn	4-6	90
3.2	Hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh đã có chứng chỉ đánh giá phù hợp, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 22000, HACCP, VietGAP, GlobalGAP, ISO 22000, HACCP....: doanh nghiệp (30 triệu đồng/doanh nghiệp)	BĐHDA Sở KH&CN	Các doanh nghiệp	4- 12	240
3.3	Hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh tiến hành đánh giá chứng nhận phù hợp, xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến như ISO 9001:2015, ISO 22000, HACCP....: 2 - 3 doanh nghiệp (55 triệu đồng/doanh nghiệp)	BĐHDA Sở KH&CN	Trung tâm đào tạo nghiệp vụ TĐC	4- 12	165
<b>IV</b>	<b>Công tác kiểm tra, giám sát</b>				<b>40</b>
4.1	Kiểm tra kết quả thực hiện của các doanh nghiệp được hỗ trợ trong năm 2017: 04 doanh nghiệp	Sở KH&CN	Tổ giúp việc	7 -9	20
4.2	Giám sát hoạt động tư vấn, hỗ trợ của Đơn vị tư vấn đối với các doanh nghiệp được hỗ trợ trong năm 2018: 2 -3 doanh nghiệp (nếu có)	Sở KH&CN	Tổ giúp việc	4-12	20
<b>V</b>	<b>Hoạt động của Ban điều hành Dự án theo Quyết định 521/QĐ-UBND</b>				<b>125</b>
5.1	Chi các nội dung mang tính đặc thù và họp Ban điều hành	Hoạt động của Ban điều hành dự án, Tổ giúp việc và cơ quan thường trực		Tháng 1-12	120
5.2	Chi khác (in ấn, phô tô tài liệu, mua văn phòng phẩm...)				05
<b>Tổng cộng</b>					<b>720</b>
Bằng chữ: (Bảy trăm hai mươi triệu đồng).					

## II. Kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí: Chi triển khai thực hiện Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk Theo Quyết định số 24/SKHCN ngày 31/01/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk về việc giao dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2018.

## III. Tổ chức thực hiện



### **1. Ban điều hành Dự án**

- Thực hiện theo Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này.

### **2. Sở Khoa học và Công nghệ**

- Chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tham mưu văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp, các đơn vị có liên quan về quy trình thực hiện chương trình; Phối hợp với các Sở, ngành triển khai, thực hiện, kiểm tra, giám sát tiến độ, kết quả thực hiện; và báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Chỉ đạo Phòng Kế hoạch Tài chính sở KH&CN hướng dẫn các doanh nghiệp, các đơn vị có liên quan về giải quyết kinh phí cho các đơn vị tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, các đơn vị thụ hưởng kịp thời và thanh, quyết toán đúng quy định.

### **3. Tổ Giúp việc Ban điều hành Dự án**

- Giúp việc cho Ban điều hành Dự án, cơ quan thường trực hướng dẫn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các nội dung của dự án. Tổ chức giám sát, kiểm tra tiến độ thực hiện.

- Chuẩn bị tài liệu tham mưu Ban điều hành Dự án họp sơ kết, đánh giá kết quả hỗ trợ của Dự án, tổng hợp báo cáo kết quả theo quy định. Lưu giữ, bảo quản hồ sơ về việc thực hiện các nội dung của Dự án.

### **4. Các Sở: Công thương, Y tế, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư**

- Cung cấp thông tin, khảo sát về nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp theo các nội dung Dự án.

- Thông báo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực do mình quản lý để đăng ký tham gia dự án.

- Phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Dự án và Kế hoạch này. Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị khi có yêu cầu về Ban điều hành dự án để tổng hợp.

### **5. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh**

- Cung cấp thông tin về nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp theo các nội dung của Dự án. Thông báo, hướng dẫn các doanh nghiệp vừa và nhỏ đăng ký tham gia dự án.

- Phối hợp với Sở Khoa học và công nghệ triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Dự án và Kế hoạch này. Kịp thời báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị khi có yêu cầu về Ban điều hành dự án để tổng hợp.

### **6. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Lắk, Sở Thông tin truyền thông và UBND các huyện, thị xã, thành phố Buôn Ma Thuột.**



- Chủ động thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung hỗ trợ của dự án.

- Cung cấp thông tin về nhu cầu hỗ trợ của các doanh nghiệp theo các nội dung của Dự án.

### **7. Doanh nghiệp tham gia Dự án**

- Có trách nhiệm phối hợp với đơn vị tư vấn, Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện có hiệu quả theo nội dung được duyệt.

- Cam kết thực hiện đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt và báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu về tình hình, tiến độ, kinh phí, thuận lợi, khó khăn và đề xuất với Ban điều hành Dự án thông qua Sở Khoa học và Công nghệ.

- Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý dự án. Đảm bảo tính khách quan, trung thực trong quá trình triển khai, đồng thời có trách nhiệm thực hiện có hiệu quả Dự án.

Trên đây là kế hoạch triển khai Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2014-2020” trong năm 2018. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch này theo đúng quy định.

*Nơi nhận:*

- UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, Y tế, Công thương, xây dựng, NN&PTNT, KH&CN, Thông tin và Truyền thông;
- Hiệp hội DN tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh;
- Báo Đắk Lắk;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Thành viên BÐH DA, TGV DA;
- Lưu: VT ( V-55b).

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN  
KT. TRƯỞNG BAN  
PHÓ TRƯỞNG BAN**



**Lê Thị Thành**