

Số: 613 /QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2898/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035;

Căn cứ Quyết định số 09/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND thị xã Buôn Hồ về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-SXD ngày 18/12/2017 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt dự toán chi tiết lập Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035;

Căn cứ Báo cáo thẩm định số 90/BC-SKHĐT ngày 13/3/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035;

Theo đề nghị của UBND thị xã Buôn Hồ tại Tờ trình số 15/TTr-UBND ngày 23/02/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. UBND thị xã Buôn Hồ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành;

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký;

Chủ tịch UBND thị xã Buôn Hồ và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.


Nơi nhận

- Như Điều 3;
- TT.HUBND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, XD, TC;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN (VT-13).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Hà





Bảng tổng hợp kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Buon Hồ, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2035
Kèm theo Quyết định số 613/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu							
01	Lập Đồ án quy hoạch xây dựng	1.918.043.000	Ngân sách thị xã Buon Hồ	Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II năm 2018	Trọn gói	270 ngày
02	Kiểm toán	41.715.000		Chỉ định thầu (quy trình rút gọn)		Quý IV năm 2018	Trọn gói	30 ngày
	Tổng giá các gói thầu	1.959.758.000						