

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2516** /UBND-CN

Đắk Lắk, ngày **03** tháng 4 năm 2018

V/v đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk.

Thực hiện Thông báo số 152/TB-BGTVT ngày 23/3/2018 của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của các dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ nội dung Thông báo nêu trên (đính kèm theo), tình hình thực tế, chức năng, nhiệm vụ, tập trung rà soát hồ sơ, công việc, chủ động phối hợp xử lý vướng mắc (nếu có), khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn tỉnh sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ còn dư của dự án cải tạo, nâng cấp đường Hồ Chí Minh qua Tây Nguyên; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nhận được Công văn này, các ngành, các cấp, cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm khẩn trương tổ chức thực hiện./:TTW

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Giao thông vận tải (để b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, TN&MT;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Phòng TH, HCTC (QC45d);
- Lưu: VT, CN. (T.10)

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Tiến Dũng