

BÁO CÁO

Về việc rà soát hoàn thiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020

Thực hiện Công văn số 2225/BTNMT-BBĐKH ngày 04/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc rà soát hoàn thiện mục tiêu và kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020; sau khi rà soát các dự án UBND tỉnh Đắk Lắk báo cáo cụ thể như sau:

I. Hợp phần biến đổi khí hậu

Trên địa bàn tỉnh có 03 dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020, các dự án đáp ứng mục tiêu của Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành; góp phần thực hiện một phần thực hiện mục tiêu của Hợp phần biến đổi khí hậu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg; các dự án đã gắn kết chặt chẽ với chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và của tỉnh Đắk Lắk. Các dự án trên có 01 dự án triển khai từ năm 2013 đến nay đã cơ bản hoàn thành và 02 dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tại Công văn số 730/TTg-NN ngày 26/5/2017; Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại Công văn số 1428/BC-BKHĐT và số 1433/BC-BKHĐT ngày 12/3/2018; HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Công văn số 128/HĐND-VP và số 129/HĐND-VP ngày 21/3/2018, kết quả rà soát cụ thể:

1. Dự án Kè chống sạt lở bờ tả suối Krông Kmar, thị trấn Krông Kmar, huyện Krông Bông

1.1. Thời gian thực hiện từ năm 2013-2018

1.2. Nguồn vốn

- Nguồn vốn từ Chương trình, gồm:

+ Chi phí xây dựng: 111.277,73 triệu đồng;

+ Chi phí quản lý dự án: 1.460,773 triệu đồng;

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 7.270,85 triệu đồng.

- Từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, gồm:

+ Chi phí xây dựng: 10.379,569 triệu đồng;

+ Chi phí quản lý dự án: 381,479 triệu đồng;

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 647,471 triệu đồng.

+ Chi phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất: 24.947 triệu đồng

+ Các chi phí khác theo quy định: 3.625,293 triệu đồng.

1.3. Kết quả thực hiện:

Đến hết 2017 đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng 03/04 gói thầu xây lắp, còn lại 01 gói thầu xây lắp sẽ tổ chức nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 6/2018. Kinh phí từ Chương trình còn thiếu 20.009,188 triệu đồng.

2. Dự án Hồ chứa nước Yên Ngựa

2.1. Thời gian thực hiện từ năm 2018-2022: chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ năm 2018-2020; giai đoạn 2 từ năm 2021-2022)

2.2. Nguồn vốn

- Nguồn vốn từ Chương trình, gồm:

+ Chi phí xây dựng: 104.384 triệu đồng

- Từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, gồm:

+ Chi phí xây dựng: 102.735 triệu đồng;

+ Chi phí quản lý dự án: 4.174 triệu đồng;

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 12.580 triệu đồng;

+ Chi phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất: 27.500 triệu đồng;

+ Các chi phí khác theo quy định: 54.127 triệu đồng.

Giai đoạn 1 từ 2018-2020: 162.192 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn từ Chương trình, gồm:

+ Chi phí xây dựng: 104.384 triệu đồng

- Từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, gồm:

+ Chi phí quản lý dự án: 3.500 triệu đồng;

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 9.500 triệu đồng;

+ Chi phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất: 27.500 triệu đồng;

+ Các chi phí khác theo quy định: 15.308 triệu đồng.

3. Dự án cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng một số hạng mục của Hồ Ea

Kao

3.1. Thời gian thực hiện từ năm 2018-2022: chia làm 2 giai đoạn (giai đoạn 1 từ năm 2018-2020; giai đoạn 2 từ năm 2021-2022)

3.2. Nguồn vốn

- Nguồn vốn từ Chương trình, gồm:

+ Chi phí xây dựng: 40.148 triệu đồng;

- Từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, gồm:

+ Chi phí xây dựng: 946.734,029 triệu đồng;

+ Chi phí quản lý dự án: 8.553,791 triệu đồng;

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 31.334,266 triệu đồng;

+ Chi phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất: 200.000 triệu đồng;

+ Các chi phí khác theo quy định: 237.124,785 triệu đồng.

Giai đoạn 1 từ 2018-2020: 41.148 triệu đồng, trong đó:

- Nguồn vốn từ Chương trình, gồm:
- + Chi phí xây dựng: 40.148 triệu đồng;
- Từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác, gồm:
- + Chi phí quản lý dự án: 300 triệu;
- + Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 550 triệu
- + Các chi phí khác theo quy định: 150 triệu

II. Hợp phần tăng trưởng xanh

Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xây đã dựng và đăng ký danh mục, kế hoạch trung hạn và kế hoạch thực hiện hàng năm giai đoạn 2016-2020 cho ba nhiệm vụ tại Công văn số 4164/UBND-TH ngày 24/5/2018, các nhiệm vụ này góp phần thực hiện một phần mục tiêu của Hợp phần tăng trưởng xanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1670/QĐ-TTg ngày 31/10/2017, kết quả rà soát cụ thể:

1. Nhiệm vụ: Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 của tỉnh

- Mục tiêu: xác định các thách thức và cơ hội của biến đổi khí hậu với quá trình phát triển của địa phương; xác định các giải pháp ưu tiên nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải nhà kính, lộ trình triển khai và kế hoạch thực hiện cho từng giai đoạn.

- Thời gian thực hiện 2018-2020;

- Kế hoạch vốn thực hiện: 1.200 triệu đồng (kinh phí từ Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 1.000 triệu đồng, địa phương đối ứng 200 triệu đồng);

2. Nhiệm vụ: Đánh giá khí hậu của tỉnh

- Mục tiêu: Đánh giá mức độ phù hợp của kịch bản biến đổi khí hậu so với diễn biến thực tế của khí hậu địa phương trong kỳ đánh giá; mức độ sử dụng kịch bản biến đổi khí hậu đối với hoạt động thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của địa phương trong kỳ đánh giá.

- Thời gian thực hiện 2018-2020;

- Kế hoạch vốn thực hiện: 500 triệu đồng (kinh phí từ Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 400 triệu đồng, địa phương đối ứng 100 triệu đồng);

3. Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về BĐKH của tỉnh

- Mục tiêu: Xác định và triển khai các hoạt động, giải pháp phù hợp đến năm 2020 và 2030 để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong Quyết định 2053/QĐ-TTg ngày 28/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris về BĐKH.

- Thời gian thực hiện 2019-2020;

- Kế hoạch vốn thực hiện: 250 triệu đồng (kinh phí từ Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh 200 triệu đồng, địa phương đối ứng 50 triệu đồng).

Trên đây là kết quả rà soát các dự án đầu tư thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và phân bổ kế hoạch vốn hàng năm theo kế hoạch để tỉnh triển khai thực hiện. / *Thao*

Nơi nhận:

- Bộ TNMT (b/c); *Kh*
- Bộ KH&ĐT;
- Cục BBĐKH
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, CN, NN&MT;
- Lưu: VT, NN&MT (H. 12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Y Giang Gry Niê Kngơ