

Đăk Lăk, ngày 07 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

Kết luận của Đồng chí Đinh Văn Khiết - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc kiểm tra tiến độ thực hiện khảo sát dự án chăn nuôi bò sữa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai

Ngày 04/11/2014, tại trụ sở HĐND-UBND huyện Ea Kar, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp do đồng chí Đinh Văn Khiết - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, kiểm tra tiến độ thực hiện dự án chăn nuôi Bò sữa của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai; Cùng tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Nông nghiệp & PTNT, Tài nguyên & Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đại diện lãnh đạo TT HĐND - UBND huyện Ea Kar, các phòng, ban có liên quan của huyện và Lãnh đạo Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Sau khi nghe Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai báo cáo tiến độ khảo sát lựa chọn quỹ đất thực hiện Dự án; ý kiến tham gia của các thành viên tham dự cuộc họp; đồng chí Đinh Văn Khiết – Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận, như sau:

1. UBND tỉnh đánh giá cao nỗ lực của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai thời gian qua đã có nhiều cố gắng phối hợp với UBND huyện Ea Kar khảo sát, lựa chọn quỹ đất để triển khai Dự án; qua quá trình khảo sát, đơn vị đã phối hợp với địa phương xác định được địa điểm và diện tích đất phù hợp thực hiện Dự án, tập trung tại các khu vực:

- 952ha thuộc tiểu khu 689, xã Cư Bông do UBND xã Cư Bông quản lý;
- 92ha đất tại xã Ea Sô của Công ty giống Cây trồng và Vật nuôi
- 514ha thuộc tiểu khu 695, 696, 700 xã Cư Elang do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar quản lý trước đây có chủ trương liên kết trồng Cao su với Công ty Cao su Đăk Lăk.

2. Để xác định cụ thể diện tích đất phù hợp với mục tiêu Dự án, làm cơ sở cấp thẩm quyền cho chủ trương triển khai thực hiện, yêu cầu Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, UBND huyện Ea Kar, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện các nội dung sau:

a. Đối với diện tích 952ha thuộc tiểu khu 689, xã Cư Bông:

- Giao UBND huyện Ea Kar thành lập Đoàn công tác phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thực địa, rà soát cụ thể hiện trạng, việc quản lý, sử dụng rừng, đất rừng của các hộ dân được giao khoán đất Lâm nghiệp trên diện tích 952ha thuộc Tiểu khu

689, xã Cư Bông; xác định cụ thể nguồn gốc đất đai hiện các hộ đang quản lý, sử dụng (diện tích đất có rừng, đất không có rừng), tình hình sản xuất nông nghiệp (các loại cây trồng ngắn ngày, dài ngày, vật kiến trúc...) của người dân. Trên cơ sở đó xây dựng phương án bố trí khu dân cư, đất sản xuất cho các đối tượng theo quy định; phần diện tích đất còn lại xem xét, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) giải quyết chủ trương cho Chủ đầu tư thuê để thực hiện Dự án.

Đối với Dự án của Công ty TNHH Anh Quốc tại Tiểu khu này, do không thực hiện đúng tiến độ đã cam kết, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn thiện hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh thu hồi chủ trương thực hiện Dự án này theo quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/11/2014.

b. Về diện tích 92ha đất tại xã Ea Sô của Công ty giống Cây trồng và Vật nuôi:

Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai, các đơn vị liên quan thống nhất phương án sử dụng; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định, trong tháng 11/2014.

c. Đối với diện tích đất lâm nghiệp thuộc Tiểu khu 695, 696, 700 xã Cư Elang do Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ea Kar quản lý:

Giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành lập Đoàn kiểm tra, tiến hành rà soát, kiểm tra, đánh giá việc liên doanh, liên kết trồng cao su của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar với Công ty TNHH MTV cao su Đăk Lăk; đồng thời, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar; báo cáo, đề xuất để UBND tỉnh có hướng chỉ đạo quản lý, sử dụng có hiệu quả.

d. Ngoài quỹ đất qua quá trình khảo sát đã xác định, đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục phối hợp với Chính quyền địa phương rà soát quỹ đất khác trên địa bàn huyện Ea Kar, phù hợp với mục tiêu Dự án, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, cho chủ trương thực hiện.

e. Sau khi xác định xong quỹ đất phù hợp, đảm bảo nhu cầu, mục tiêu Dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm chính, phối hợp với UBND huyện Ea Kar, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai làm việc với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để xác định các yếu tố liên quan đến vấn đề an ninh, quốc phòng tại khu vực dự kiến thực hiện Dự án, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương thực hiện Dự án, xong trước 30/11/2014.

f. Giao UBND huyện Ea Kar:

- Thành lập Đoàn công tác liên ngành tổ chức phát động quần chúng, tập trung thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến về tầm quan trọng, ý nghĩa của Dự án đối với việc phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương để người dân đồng thuận, hợp tác với chính quyền; cương quyết xử lý theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp không chấp hành quy định của Nhà nước.

- Rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển chăn nuôi giai đoạn 2015- 2020 của địa phương đã được phê duyệt. Trường hợp chưa phù hợp thì thống nhất với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn báo cáo, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp để thực hiện Dự án.

- Phối hợp với Chủ đầu tư chủ động tiến hành đánh giá hiện trạng thực tế các khu vực dự kiến triển khai Dự án; thông báo cho các hộ dân đang sử dụng đất tại khu vực, không được coi nói, làm thay đổi hiện trạng; mọi giá trị về cây cối, hoa màu phát sinh sau thời gian thông báo sẽ không được bồi thường, hỗ trợ; mọi thiệt hại người dân tự chịu trách nhiệm.

Trên đây là Kết luận của đồng chí Đinh Văn Khiết - Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thừa lệnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (b/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các TV BCĐ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Huyện uỷ, UBND huyện Ea Kar;
- Cty TNHHMTV LN Ea Kar;
- Cty CPTĐ Đức Long Gia Lai;
- Các phòng thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu VT, TH, NNMT.Tg 40

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



Nguyễn Xuân Xô